

**PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. \_\_\_\_\_**

pie 2017.gada 24.aprīlī noslēgtā līguma Nr. \_\_\_\_\_

par "Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē""

Madonā

2017.gada 31.augustā

**Madonas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4807, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 81.2.punktu rīkojas tās izpilddirektors Āris Vilšķērsts, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Pilsabiedrība "A.A.&būvkompānijas"**, reģistrācijas Nr.45403016042, adrese Dārza iela 20A, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, kuras vārdā rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk – "Izpildītājs", no otras puses, ņemot vērā, ka:

- i. 2017.gada 31.augustā Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja 2017.gada 31.augusta iesniegumu, ar kuru Izpildītājs lūdzu pagarināt būvdarbu, kurus Izpildītājs apņēmis izpildīt saskaņā ar 2017.gada 24.aprīlī noslēgto līgumu Nr. \_\_\_\_\_ par "Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē""", turpmāk – "Līgums", izpildes termiņu objektam "Barkavas pamatskolas sporta zāles vienkāršota atjaunošana", turpmāk – "Objekts", jo uzsākot montēt basketbola grozus minētajam objektam, būvuzraugs konstatēja, ka sākotnēji izstrādātais basketbola groza stiprinājuma risinājums nav pietiekami drošs, kādēļ ir nepieciešams, lai būvniecības dokumentācijas sagatavotājs izstrādā basketbola grozu stiprinājuma mezglu pie griestiem, un līdz ar to basketbola grozu uzstādīšanas būvdarbus un ar tiem saistītos būvdarbus var veikt tikai pēc jauna tehniskā risinājuma saņemšanas;
- ii. Pasūtītājs ir izvērtējis Izpildītāja lūgtā Līguma grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), un konstatējis, ka, lai būvdarbi Objektam tiktu izpildīti atbilstoši Līgumā noteiktajām kvalitātes un citām uz minētajiem būvdarbiem attiecināmajām prasībām, ir nepieciešams, lai būvniecības dokumentācijas sagatavotājs izstrādā jaunu basketbola grozu stiprinājuma risinājumu. Jauna tehniskā risinājuma dēļ Izpildītājam basketbola grozu uzstādīšanas būvdarbi Objektam ir jāveic citādā veidā kā sākotnēji paredzēts, kā arī ir jāveic papildu būvdarbi. Līdz ar to šādi būvdarbi ir atzīstami par Līgumā neparedzētiem darbiem.
- iii. Pasūtītājs ir apsvēris ar Izpildītāja lūgto Līguma grozījumu saistītos apstākļus, un konstatējis, ka jauna tehniskā risinājuma dēļ Izpildītājam basketbola grozu uzstādīšanas būvdarbi Objektam ir jāveic citādā veidā kā sākotnēji paredzēts, kā arī ir jāveic papildu būvdarbi. Līdz ar to šādi būvdarbi ir atzīstami par Līgumā neparedzētiem darbiem. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti Līgumā neparedzēti darbi, proti, Izpildītājs nevar izpildīt būvdarbu Objektam Līgumā noteiktajā kvalitātē, ja netiek veikti Līgumā neparedzēti darbi. Apstākļi, kādēļ nepieciešams veikt Līgumā neparedzētus darbus ir neatkarīgi no Izpildītāja gribas, jo, lai nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu izpildi Objektam, Izpildītājs nevar veikt būvdarbus tā, kā tas sākotnēji bija paredzēt Līgumā, un Izpildītājs nevar veikt šos būvdarbus bez trešās personas izstrādāta jauna tehniskā risinājuma. Jauna tehniskā risinājuma izstrāde aizņem laiku, kādēļ Izpildītājs nevar veikt būvdarbu Objektam sākotnēji noteiktajā termiņā. Lūgtais būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums ir objektīvi pamatots, un atbilst notikušajam kavējumam un Līgumā neparedzēto darbu izpildei vajadzīgajam laikam;

- iv. Izpildītāja lūgtie Līguma grozījumi ir būtiski saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta otro daļu;
- v. Līguma 9.1. punkts nosaka, ka Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas Līgumā izdarīt grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu, un grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai kādā no Publisko iepirkumu likumā minētajiem gadījumiem, kas attiecināmi uz būtisku Līguma grozījumu izdarīšanu;
- vi. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz dažādiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem;
- vii. Līguma 9.5.punkta 9.5.3.apakšpunkts nosaka, ka Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi, gadījumā, ja Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi. Līguma 4.6.punkta 4.6.6.apakšpunkti nosaka, ka Līgumā paredzētajos gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, var notikt būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana. Minētie Līguma noteikumi sākotnēji ir ietverti Iepirkuma dokumentos,

vienojas par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. Darbu izpildes periods ir no 02.05.2017.-26.09.2017., kurā ir jāveic gan būvdarbi, gan jāsaņem būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu abās apliecinājuma kartēs, gan jāsakārto dokumentācija, jānodod būvobjekts Pasūtītājam u.c. Līguma Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei vajadzīgās darbības.”.

2. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
3. Šī vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Šī vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens ir Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam un trešais – glabāšanai projekta lietā.

Pasūtītājs  
**Madonas novada pašvaldība**

Izpildītājs  
**Pilsabiedrība “A.A.&būvkompanijas”**

\_\_\_\_\_  
Ā.Vilšķērsts  
Izpilddirektors

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_