

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 26.04.2018. līgumā Nr. MNP/2.4.6./18/34
"Būvuzraudzība autoceļa ceļa Rupsala – Raudupe Ošupes pagastā, Madonas novadā
pārbūvei"

Madonā

2019.gada 11.martā

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 80.4.punktu rīkojas domes priekšsēdētājs _____, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "RoadLat", kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/13_ELFLA "Būvuzraudzība autoceļu ar grants segumu pārbūvei Madonas novadā" dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 7.daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums),

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros projektu Nr. 17-05-A00702-000087 (turpmāk – Projekts),

ņemot vērā Objekta būvdarbu līguma 13.02.2019.vienošanos Nr.1, kurā iekļauts būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums, ņemot vērā Izpildītāja 08.03.2019. iesniegumu *Par papildus finansējumu Madonas novada pašvaldībās objektā*, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un Līguma 3.3.punktu, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu vienošanos par līguma grozījumiem (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas **pagarināt Darbu izpildes termiņu līdz 2019.gada 13.februārim** (ieskaitot), un tas ir Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.2. un 5.4.punktam. Termiņa pagarinājums ir izvērtēts un konkrētajā situācijā pamatots ar Līguma 5.7.1.punktu, jo situācija atbilst tajā paredzētajam - Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajā termiņā nebija iespējama no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, t.i., Pasūtītājam nebija noslēgts līgums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanas pakalpojumiem. Termiņa pagarinājums nav pamatots ar Izpildītāja saistību neizpildi.
2. Atbilstoši Līguma 3.3.punktam Pasūtītājam pagarinātajā darbu izpildes termiņā būtu jāmaksā Izpildītājam papildus samaksa, tomēr, ņemot vērā apstākli, ka pagarinātajā izpildes termiņā Darbi faktiski netika veikti, kā arī ņemot vērā Izpildītāja 08.03.2019. iesniegumu, Puses vienojas, ka papildus maksājums netiek veikts.
3. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
4. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.

7. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA "RoadLat"
Reģistrācijas Nr.90000054572	Reģistrācijas Nr. 40103958054
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Adrese: Liliņas iela 21-23, Rīga, LV-1055
Banka: Valsts kase	
Kods: TREL LV22	Kods:
Konta Nr.	Konta Nr.
Domes priekšsēdētājs	
PARAKSTS	PARAKSTS
<i>Paraksta atšifrējums</i>	<i>Paraksta atšifrējums</i>
<i>Paraksta datums</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>