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Nr.564
(protokols Nr.20, 24.p.)
Par projekta  „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”  Ident. Nr. SMS/3.4.4.2.0./10/02/017 ieviešanu


Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija, tiek realizēta projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā – 1, Jaunkalsnavā”  ietvaros, kura līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF). Projekta realizācijas termiņš 31.12.2013. Kopējās izmaksas (ar PVN)  ir Ls 181 942,01, (attiecināmās izmaksas  - Ls 124 130,88). Šobrīd veicot rekonstrukcija būvdarbus sociālā mājā, ir konstatētas neprecizitātes tehniskajā projektā un  konstatēti papildus darbi būvniecības laikā. Sociālās mājas rekonstrukcijas būvdarbiem ir noslēgts līgums ar SIA „LC Būve” par kopējo summu Ls 177 270,31, līguma izpildes termiņš 2013. gada 30. oktobris. 


Lai pabeigtu rekonstrukcijas darbus un nodotu rekonstruēto ēku ekspluatācijā, nepieciešams papildus veikt:

1. Ēkas fasādes un  cokola labošanu – Ls 1 385,61;

2. Durvju ailu palielināšanu un paaugstināšanu – Ls 1 682,41;

3. Kanalizācijas maģistrāles ierīkošanu un grīdas atjaunošanu– Ls 735,95;

4. Sienu atjaunošanu un nosegkārbu apstrādi – Ls 1 201,76;

5. Koridora sienu izlīdzināšanas darbus 2. stāvā – Ls 1 355,63;

6. Grīdas līmeņa paaugstināšanas darbus 1. stāvā – Ls 6 011,42;

7. 2. stāva pārseguma jumta krēsla remontu – Ls 681,45.

8. Elektrības skaitītāju uzstādīšanu ēkas 2. Stāvā – Ls 1 840,42.

Aptuvenās iepriekšminēto darbu izmaksas provizoriski ir Ls 14 894,65 apmērā.

Noklausoties sniegto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, ņemot vērā  17.09.2013. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Bruno Kokars, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Daiga Maderniece, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Piekrist veikt Sociālās dzīvojamās mājas papildus rekonstrukcijas būvdarbus Ls 14 894,65 apmērā.

2. Lūgt Latvijas Investīciju Attīstības aģentūrai saskaņot iepriekšminētos rekonstrukcijas būvdarbus un provizorisko projekta sadārdzinājuma iekļaušanu projekta kopējās izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas.

3. Pēc saskaņošanas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, veikt iepirkuma procedūru iepriekšminētajiem darbiem.

4. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, lūgt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru projekta sadārdzinājumu iekļaut projekta izmaksās, kā neattiecināmās izmaksas.

5. Vispārēja lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
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