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(protokols Nr.21, 19.p.)

Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā” ietvaros noslēgtā  būvdarbu līguma Nr. 2.4.6./15-13 izpildes termiņu
Sociālās dzīvojamās mājas Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā rekonstrukcijas būvdarbi tiek realizēti projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā” ietvaros. 

20.09.2013. no būvuzņēmēja SIA „LC Būve” ir saņemts iesniegums (iesniegums pielikumā, laika grafiks) ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 30.11.2013. 

Lūgums par būvdarbu līguma termiņa pagarinājums pamatots ar to, ka būvniecības laikā radušies papildus darbi, kurus nevarēja ievērtēt projektēšanas laikā un konstatētajām kļūdām tehniskajā projektā. 

Papildus nepieciešamie darbi:

1. Ēkas fasādes un  cokola labošana;

2. Durvju ailu palielināšana un paaugstināšana;

3. Kanalizācijas maģistrāles ierīkošana un grīdas atjaunošana;

4. Sienu atjaunošana un nosegkārbu apstrāde;

5. Koridora sienu izlīdzināšanas darbi 2. stāvā;

6. Grīdas līmeņa paaugstināšanas darbi 1. stāvā ;

7. 2. stāva pārseguma jumta krēsla remonts;.

8. Elektrības skaitītāju uzstādīšanu ēkas 2. stāvā.

Šobrīd projekta ietvaros ir veikti:

· Logu un durvju nomaiņa ēkā – 89 % (izpildītie darbi pret kopējo līguma būvdarbu apjomu);

· Fasādes siltināšana – 84 %

· Jumta siltināšana – 95 %

· Remontdarbi koplietošanas telpās – 62 %

· Iekšējo tīklu un sistēmu remontdarbi – 71 %.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, atklāti balsojot: PAR– 15 (Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Bruno Kokars, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs,  Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:
Piekrist pagarināt būvdarbu līguma darbu izpildes termiņu līdz 2013.gada 30. novembrim.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
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