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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

LĒMUMS
Madonā

2014.gada 30.aprīlī







Nr.259
(protokols Nr.9, 35.p.)

Par Madonas novada pašvaldības domes lēmumu 2012. gada 29.maijā protokols Nr.12, 17. punktu 2, 3, 4, 5 precizēšanu

Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 29.maijā sēdē tika pieņemts lēmums par „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” lēmumā tika apstiprināts projekta „Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” tehniski ekonomiskais pamatojums. Projekta iesniegums ir apstiprināts un 2013 gadā ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. SIA „Ošupes KU” ir veikusi daļu no projektā paredzētajiem iepirkumiem un projektam ir sagaidāma ekonomija apmēram EUR 50 000,00 apmērā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) š.g. 11. marta sēdes protokola Nr.16 38.§ 3.punktu ir noteikti vairāki būtiski ierobežojumi rīcībai ar neizlietoto ES fondu finansējumu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu ietvaros. Pēc š.g. 31. maija nav atļauts izmantot ES struktūrfondu, t.i., Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un virssaistību ietaupījumu vai atlikumu – finansējuma ietaupījumu vai atlikumus nedrīkstēs izmantot tam pašam projektam citām, sākotnēji projektā neparedzētām darbībām. ES struktūrfondu projektu finansējuma saņēmējiem priekšlikumi projektu grozījumiem, kas paredz rīcību ar projektā izveidojušos finansējuma ietaupījumu vai atlikumu, jāiesniedz sadarbības iestādē ne vēlāk kā līdz š.g. 1. maijam. 

SIA „Ošupes KU” ir apzinājusi nepieciešamākos darbus infrastruktūras sakārtošanā un ir identificējusi, ka jāveic kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 475 m garumā, privāto māju rajonā - Meža un Oškalna ielā. Lai šos visus darbus varētu veikt projektam ir sagaidāms sadārdzinājums EUR 37302,67 apmērā. 

Lai SIA„Ošupes KU” varētu iesniegt grozījumus par projekta ietaupījumu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir nepieciešams pašvaldības lēmums par projekta grozījumu apstiprināšanu. 
Noklausījušies A.Šķēla  sniegto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka,  Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris Lungevičs, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:
1. Precizēt 2012. gada 29.maijā Madonas novada pašvaldības domes lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (protokols Nr.12, 17) izsakot lēmuma punktus Nr. 2, 3, 4, 5 sekojošā redakcijā: 

2. Apstiprināt projekta investīciju un finansēšanas plānu:

Projekta investīciju plāns
	Nr.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Dau-dzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	p/k
	
	
	EUR
	%
	Attiecināmās
	Neattiecināmās (PVN+pārējās attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz lēmuma summu)

	 
	
	
	
	
	
	

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk.:
	3
	22 071,74
	6,33
	9 394,00
	12 677,74

	1.1.
	TEP sagatavošanas izmaksas
	1
	4 711,74
	1,35
	3 894,00
	817,74

	1.2.
	Tehniskā projekta un Būvekspertīzes izmaksas
	2
	17 360,00
	4,98
	5 500,00
	11 860,00

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, t.sk.:
	4
	12 705,00
	3,64
	8 500,00
	4 205,00

	2.1.
	Būvuzraudzība 
	2
	9 680,00
	2,78
	8 000,00
	1680

	2.2.
	Autoruzraudzība
	2
	3 025,00
	0,87
	500,00
	2525

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, t.sk.
	2
	313 967,04
	90,03
	233 021,33
	80 945,71

	3.1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība 
	2
	313 967,04
	90,03
	233 021,33
	80 945,71

	 
	Kopā
	9
	348 743,78
	100,00
	250 915,33
	97 828,45

	 
	t.sk. finanšu rezerve 5% no būvdarbu izmaksām
	 
	 
	0
	 
	 


Projekta finansēšanas plāns
	Rādītāji
	EUR

	Finansējums kopā
	348743,78

	Projekta attiecināmās izmaksas
	250915,33

	Neattiecināmās izmaksas (PVN )
	60525,78

	Projekta iesniedzēja budžets (kredīts priekšfinansējumam un neattiecināmo izmaksu segšanai)
	112674,64

	Pašvaldības budžets (kredīts attiecināmo un neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma un priekšfinansējuma segšanai)
	74939,98

	ERAF finansējums
	213278,02


3.Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes) PIP realiācijai
	N. p. k.
	Pasākums (projekta komponentes)
	Daudzums un mērvienība

	1.
	Jaunu NAI izbūve, t.sk. KSS un izplūdes vada izbūve 
	1 kompl.

	2.
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija centrā pie daudzdzīvokļu mājas
	260 m

	3. 
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana
	280 m

	4.
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija pie daudzdzīvokļu mājas 
	350 m

	5.
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija gar autoceļu 
	230 m

	6.
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Meža un Oškalna ielās
	475 m


4. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA ”Ošupes KU” iesniegtā projekta „Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē EUR 112674,64 (viens simts divpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 64 centi) apmērā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma segšanai.
5. Sniegt galvojumu aizņēmuma Valsts Kasē vai komercbankā SIA „Ošupes KU” projekta „Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” neattiecināmo izmaksu un priekšfinansējuma segšanai EUR 74939,98 apmērā (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro 98 centi).

Domes priekšsēdētājs
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