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2021.gada 15.jūnijā						            		 Nr.252									               (protokols Nr.14, 17.p.)

[bookmark: bkm40]Par  projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.05.2020. lēmumu Nr.201 (protokols nr.11, 19.p.) “Par   darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”  būvniecības izmaksām objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” un noslēgto līgumu Nr. MNP/2.4.6/20/54 ar SIA “Woltec” par “1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem. un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana” un līgumu Nr. MNP/2.4.6/20/76 ar Piegādātāju apvienību “Ošukalns celtniecība un Erbauer group” par “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” notiek būvdarbi Madonas pilsētas vidusskolā. 
2.kārtas “Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana” būvniecības procesa ietvaros sagatavots izmaiņu akts Nr. 1, kurā ieslēgti papildus darbi un precizēti paveikto darbu apjomi, izmaiņu akta kopsumma ir EUR 49 296,67, līdz ar to precizēta līguma ar SIA “Woltec” Nr. MNP/2.4.6/20/54 “1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem. un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana” līgumsumma, kas ir EUR 2 313 614,48 (divi miljoni trīs simti trīspadsmit tūkstoši seši simti četrpadsmit euro, 48 centi), PVN 21% ir EUR 485 859,04 (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, 04 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 2 799 473,52 (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro, 52 centi).
Sakarā ar pandēmijas COVID-19 uzliesmojumu kavējas materiālu – stadiona gaismekļu piegāde, līdz ar to nepieciešams pagarināt līguma Nr. MNP/2.4.6/20/76 “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” izpildes termiņu par 18 kalendārajām dienām, tas ir līdz 12.07.2021.
Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā 15.06.2021. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Agris Lungevičs, Aleksandrs Šrubs, Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Andris Sakne, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Inese Strode, Ivars Miķelsons, Rihards Saulītis, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Akceptēt līguma ar SIA “Woltec” Nr. MNP/2.4.6/20/54 “1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem. un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana” summu EUR 2 313 614,48 (divi miljoni trīs simti trīspadsmit tūkstoši seši simti četrpadsmit euro, 48 centi), PVN 21% ir EUR 485 859,04 (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, 04 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu EUR 2 799 473,52 (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro, 52 centi).
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 49296,67 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro, 67 centi) apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem ERAF projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt vidējā termiņā un apgūt 2021. un 2022. gadā.  Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
3. Akceptēt līguma ar Piegādātāju apvienību “Ošukalns celtniecība un Erbauer group” Nr. MNP/2.4.6/20/76 “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” būvdarbu izpildes termiņu līdz 12.07.2021.





Domes priekšsēdētājs						    A.Lungevičs 
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