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Nr.454
(protokols Nr.16, 22.p.)

Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma izpildes termiņu

Madonas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbi tiek realizēti, piesaistot divu projektu finansējumu. Projektā „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” paredzētie būvdarbi jāpabeidz 2013.gada augustā, bet projektā „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” paredzētie būvdarbi 2013.gada septembrī.  

28.08.2012. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu procedūru Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildei.

23.10.2012. tika pieņemts lēmums par līguma piešķiršanu SIA  "Vidzemes Energoceltnieks" par kopējo līgumsummu – Ls 1 216 532,39. Būvdarbu izpildes termiņš 8 mēneši. 

27.11.2013. ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” par Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbiem ar darbu izpildes termiņu – 27.07.2013.
Saskaņā ar iepirkuma „Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” (ID Nr.MNP2012/44_ERAF) ” nolikumu, būvdarbu līgumu bija plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkumu procedūras beigām (oktobrī). Saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu un darbu izpildes grafiku, būvdarbus tika plānots uzsākt novembrī. 

Tā kā lēmums par līguma piešķiršanu tika pārsūdzēts un būvdarbu līgums tika noslēgts mēnesi vēlāk kā tika plānots, būvuzņēmējs nepaspēja veikt sagatavošanās darbus, lai varētu ziemas periodā veikt būvdarbus saskaņā ar kalendāro grafiku. 

Lai ēku varētu droši ekspluatēt, būvdarbu gaitā tik konstatēti defekti jau SIA „CB” veiktajos būvdarbos, kurus nepieciešams novērst, un neprecizitātes  tehniskajā projektā. 

15.07.2013. no būvuzņēmēja ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt Darbu izpildes termiņu līdz 12.09.2013., t.i. par 7. nedēļām.

Noklausoties E. Staunes sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu komentārus, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča, Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Daiga Maderniece, Andris Sakne, Rihards Saulītis,  Andris Trečaks, Kaspars Udrass, Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu līdz 2013.gada 12. septembrim, ar nosacījumu, ka projektā „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” paredzētie būvdarbi jāpabeidz līdz 2013.gada 30.augustam.
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