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Nr.207
(protokols Nr.8, 29.p.)

Par projekta "Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā" neattiecināmo izmaksu sadārdzinājumu
06.02.2014. ar SIA „Madonas namsaimnieks” tika noslēgts līgums Nr.2.4.6./07-14 par Mārcienas kultūras nama sporta zāles vienkāršotās renovācijas darbiem, kas tiek īstenoti LAD projekta „Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā” ietvaros, un ir projekta neattiecināmās izmaksas. Līguma kopējā summa ir EUR 13 954,82 bez PVN. 

01.04.2014. tika saņemts iesniegums no SIA „Madonas namsaimnieka” par to, ka uzsākot grīdas slīpēšanas darbus, tika konstatēts, ka ar slīpēšanas paņēmienu netiks iegūts vēlamais rezultāts. Kā alternatīvu risinājumu grīdas remontam SIA „Madonas namsaimnieks” piedāvā saplākšņa montāžu un grīdas parketa (osis) ieklāšanu. 

11.04.2014. Madonas novada pašvaldības Būvvalde apsekoja objektu un sniedza atzinumu, ka grīdas ēvelēšana un krāsošana nav lietderīga, un rekomendē SIA „Madonas namsaimnieks” piedāvāto risinājumu. 

Veicot izmaiņas līguma darbu apjomos, rodas līgumcenas sadārdzinājums EUR 5 345,83 (iesk. PVN) apmērā. Šobrīd spēkā esošais līguma izpildes termiņš ir 30.04.2014., kuru nepieciešams pagarināt līdz 30.05.2014. 
Noklausoties M.Riekstas sniegto informāciju, ņemot vērā 22.04.2014. Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (Andrejs Ceļapīters, Jeuženija Adamoviča,  Raimonds Aizstrauts, Artūrs Čačka,  Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Valda Kļaviņa, Bruno Kokars,  Agris Lungevičs, Vanda Maderniece, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Andris Trečaks, Kaspars Udrass,  Modris Zomerovskis), PRET – NAV,  ATTURAS – NAV, Madonas novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Veikt līguma Nr.2.4.6./07-14 grozījumus, nosakot kopējo līgumcenu EUR 22 231.16 (ar PVN) un līguma izpildes termiņu 30.05.2014.
2. Piešķirt papildus finansējumu EUR 5 345,83 apmērā no Mārcienas pagasta pārvaldes nesalītajiem budžeta līdzekļiem līguma sadārdzinājuma izmaksu segšanai.
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