

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr.2.4.6./37 – 17

Madonā

2017.gada 4.oktobrī

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar likumu “Par pašvaldībām” un 09.07.2009. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse,

ņemot vērā Līguma Darbu izpildes gaitā Būvdarbu žurnālā reģistrētos norādījumus par konstatēto būvobjekta faktiskā stāvokļa neatbilstību būvprojektā paredzētajam (skatīt Būvdarbu žurnālā 16.08.2017.ierakstu Nr.1 un 2), izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams mainīt būvprojekta tehnisko risinājumu, jo bez tā nav iespējams veikt darbus atbilstošā kvalitātē un sasniegt sākotnēji paredzēto rezultātu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un Līguma 10.4.3.3.punktu un ievērojot Līguma 3.6.punktu,

saskaņā ar 25.07.2017. līguma Nr.2.4.6./37-17 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus objektā “Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju” saskaņā ar būvprojektu “Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju Parka ielā 6, Madonā” saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Papildus darbi, sekojoši:
 - 1.1.Pamatu pastiprināšanas un cokola siltināšanas mezgls (Lapa AR-12-2.i) saskaņā ar iepriekš neparedzēto papildus darbu tāmī “Pamatu pastiprināšana”;
 - 1.2.PAMATU PLĀNS asīs 1-2 (Lapa BK-6.i) saskaņā ar iepriekš neparedzēto papildus darbu tāmī “Jaunbūvējamās verandas pamati”.
2. Līgumcena par Vienošanās 1.1. un 1.2.punktā noteikto Papildus darbu izpildi, kas pamatota ar Izpildītāja sagatavotajām **papildus darbu tāmēm ir euro 9 073,27** (deviņi tūkstoši septiņdesmit trīs euro, 27 centi) un PVN 21% euro 1 905,39 (viens tūkstotis deviņi simti pieci euro 39 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās summu euro 10 978,66 (desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro, 66 centi).
3. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos spēku zaudē 14.09.2017.noslēgtā vienošanās Nr.1 pie Līguma.
4. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
6. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

7. Vienošanās pielikumi:

- 7.1. Nr.1 – “Būvprojekta dokumentācija”: Lapa AR-12-2.i “Pamatu pastiprināšanas un cokola siltināšanas mezgls”;
- 7.2. Nr.2 – Papildus darbu tāme “Pamatu pastiprināšana”.
- 7.3. Nr.3 – “Būvprojekta dokumentācija”: Lapa BK-6.i “PAMATU PLĀNS asīs 1-2”.
- 7.4. Nr.4 – Papildus darbu tāme “Jaunbūvējamās verandas pamati”.
- 7.5. Nr.5 – Būvdarbu žurnāla kopija ar ierakstu Nr.1 un 2.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801

Valsts kase

TRELLV22

Norēķinu konts

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”

Reģistrācijas Nr.55403038821

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101

AS _____banka

Norēķinu konts

Izpilddirektors

_____ Ā. Vilšķērsts _____

Parakstīšanas datums

Parakstīšanas datums