

# VIENOŠANĀS Nr.1

Madonā

28.09.2018.

*Par grozījumiem līgumā Nr.MNP/2.4.6./18/33 "Būvuzraudzība autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūvei"*

**Madonas novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 80.4.punktu un 16.06.2017. Madonas novada pašvaldības lēmumu Nr.275 (protokols Nr.13; 2.p.) rīkojas domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, turpmāk – "Pasūtītājs", no vienas puses, un

**SIA "RoadLat"**, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk – "Izpildītājs", no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/13\_ELFLA "Būvuzraudzība autoceļu ar grants segumu pārbūvei Madonas novadā" dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 6.daļā, turpmāk – "Iepirkums",

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros projektu Nr.17-05-A00702-000085, turpmāk – "Projekts",

ņemot vērā, ka no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tika pagarināts būvdarbu kopējais ilgums objektā "Autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve", pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, saskaņā ar Līguma 3.3.punktu, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas par sekojošo:

1. Līguma Nr.MNP/2.4.6./18/33 "Būvuzraudzība autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūvei", turpmāk – "Līgums", 2.1.punktā minēto darbu, turpmāk – "Darbi", izpildes termiņš tiek pagarināts par 11 (vienpadsmit) dienām, t.i. no 21.07.2018 līdz 31.07.2018. (ieskaitot).
2. Šīs vienošanās 1.punktā noteiktais termiņa pagarinājums nav pamatots ar Izpildītāja saistību neizpildi, un tas ir Darbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.2.punktam
3. Atbilstoši Līguma 3.3.punktam Pasūtītājs pagarinātajā Darbu izpildes termiņā maksā Izpildītājam papildus samaksu, kas ir proporcionāla termiņa pagarinājumam, un ko aprēķina no Iepirkuma piedāvājumā norādītās līgumcenas mēneša vidējā apmēra.
4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
5. Šīs vienošanās noteikumi stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Visi strīdi un nesaskaņas par šo vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
7. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazīnušās ar šo vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
8. Šī vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais – pie Izpildītāja.

9. Pušu rekvizīti un paraksti  
Pasūtītājs  
**Madonas novada pašvaldība**  
Reģistrācijas Nr.90000054572  
Adrese Saieta laukums 1, Madona,  
Madonas novads, LV-4801  
Valsts kase  
SWIFT kods TREL LV22  
Norēķinu konta Nr.

\_\_\_\_\_  
Domes priekšsēdētājs

Agris Lungevičs

Izpildītājs  
**SIA "RoadLat"**  
Reģistrācijas Nr.40103958054  
Adrese \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
SWIFT kods \_\_\_\_\_  
Norēķinu konta Nr.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_