

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 28.11.2017. līgumā Nr. 2.4.6./112 - 17

“Būvuzraudzība autoceļa Zīles – Stradi – Gribažas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
posma pārbūvei”
Madonā

2018.gada 10.oktobrī

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors _____, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “RoadLat”, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/13_ELFLA “Būvuzraudzība autoceļu ar grants segumu pārbūvei Madonas novadā” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 2.daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums),

īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros projektu Nr. 17-05-A00702-000085 (turpmāk – Projekts),

ņemot vērā Objekta būvdarbu līguma 13.08.2018.vienošanos Nr.1, kurā iekļauts būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un Līguma 3.3.punktu, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu vienošanos par līguma grozījumiem (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Puses vienojas **pagarināt Darbu izpildes termiņu** no 2018.gada 26.augusta **līdz 2018.gada 15.oktobrim** (ieskaitot), un tas ir Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.4.punktam. Termiņa pagarinājums ir izvērtēts un konkrētajā situācijā pamatots ar izmaiņu papildus būvdarbiem sagatavošanu Būvniecības dokumentācijā, kuru dēļ nebija iespējams pilnvērtīgi strādāt visā objektā, un ar to saistītās dokumentācijas izstrādāšanu un saskaņošanu. Termiņa pagarinājums nav pamatots ar Izpildītāja saistību neizpildi.
2. Atbilstoši Līguma 3.3.punktam Pasūtītājs pagarinātajā darbu izpildes termiņā maksā Izpildītājam papildus samaksu, kas ir proporcionāla termiņa pagarinājumam un ko aprēķina no Iepirkuma piedāvājumā norādītās līgumcenas mēneša vidējā apmēra, tomēr nesasniedzot 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.
3. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti.
4. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
7. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lappusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA "RoadLat"
Reģistrācijas Nr.90000054572	Reģistrācijas Nr. 40103958054
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801	Adrese: Lilijas iela 21-23, Rīga, LV-1055
Banka:	A/S
Kods:	Kods:
Konta Nr.	Konta Nr.
Izpildītājs	
PARAKSTS	PARAKSTS
<i>Paraksta atšifrējums</i>	<i>Paraksta atšifrējums</i>
<i>Paraksta datums</i>	<i>Parakstīšanas datums</i>