



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

## MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Madonā

2011.gada 18.OKTOBRĪ

Nr.18

Sēdi atklāj plkst.16.00

Sēdi slēdz plkst.17.00

**Sēdi vada:**

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS

**Sēdi protokolē:** administratīvās nodaļas vadītāja Laima LIEPIŅA

**Sēdē piedalās –**

Deputāti: Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS

**Sēdēs nepiedalās:**

Deputāts Artis Kumsārs – slimības dēļ

**Administrācijas darbinieki:**

Evita Zāle, Biruta Vindele, Dzintra Stradiņa, Nauris Volkovs, Solvita Seržāne, Elita Staune

Laikraksta „Stars” pārstāvis – Egils KAZAKEVIČS

Andrejs CEĻAPĪTERS aicina balsot par 18.10.2011. Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes darba kārtību.

Atklāti balsojot: **PAR – 16** (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita Kļaviņa, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), **PRET - NAV, ATTURAS - NAV**, Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ:**

Apstiprināt 2011.gada 22.septembra Madonas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtību.

### **DARBA KĀRTĪBA:**

**1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu**

**2. Par komponentprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā” ieviešanas progresu**

**3. Par telpu nomu Jura Reinbaha ģimenes ārsta praksei**

## **1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu**

*ZIŅO: Laima LIEPIŅA – Administratīvās nodaļas vadītāja*

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 13.10.2011. Rīkojumu Nr.68 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu” novadu domēm līdz 21.10.2011. jānosaka parakstu vākšanas vietas, ņemot vērā šā gada parakstu vākšanas vietu izvietojumu administratīvajā teritorijā.

Iepazīstoties ar dokumentiem, **atklāti balsojot PAR – 14** (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS):**PRET - NAV ; ATTURAS - NAV**, Madonas novada pašvaldības dome nolemj:

Apstiprināt parakstu vākšanas vietas Madonas novada administratīvajā teritorijā.

Saraksts pielikumā.

## **2. Par komponentprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā” ieviešanas progresu**

*ZIŅO: Elita STAUNE – projektu ieviešanas speciāliste*

E.Staune ziņo, ka Projekts tiek īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide”. Līgums pašvaldībai ar V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” noslēgts **31.05.2011.** (Šveices finansējums **72 157,00 LVL**, pašvaldības finansējums – **3 798,00 LVL**). Projektā paredzētais jauniešu centrs tiks izveidots Madonas novada pašvaldības kultūras nama sētas korpusā Raiņa ielā 12, Madonā. Projekta ietvaros paredzēts veikt būvdarbu un nepieciešamā aprīkojuma iepirkumu. Projekta īstenošanas termiņš - 2012.gada 31.maijs. Lai projekts tiktu realizēts noteiktajā termiņā, telpas, kurās tiks izvietots aprīkojums un inventārs, nepieciešams veikt apdares darbus līdz 01.03.2012.

Projekta ietvaros 09.06.2011 tika noslēgts iepirkumu līgums Nr.2.4.6/23-11 „Par ēkas interjeru izveidi – Madonas kultūras nama II kārtas rekonstrukcijas ietvaros. Madonas kultūras nama ēkas sētas korpusa – jauniešu centra telpu apdares darbi” ar SIA „Vidzeme 90” par kopējo summu - **56 839,19 LVL**. Līguma darbu izpildes termiņš tika noteikts – 28.10.2011.

12.07.2011 būvuzņēmējs iesniedza darbu izpildes aktu Nr.1 par veiktajiem darbiem JŪNIJA mēnesī par kopējo summu **6 070,94 LVL**. (no Pasūtītāja puses apstiprināts 19.07.2011.), t.i., 1.stāvā izpildīti darbi **17,42 %**, bet otrajā stāvā **6,09%** apjomā. Par veiktajiem darbiem ir veikts maksājums un Jaunatnes aģentūrai iesniegts pirmais informatīvais pārskats, kas apstiprināts bez iebildumiem.

Pašlaik darbi objektā ir apstājušies. 27.09.2011 (atkārtoti 05.10.2011.) būvuzņēmējam tika nosūtīts lūgums nekavējoties atsākt darbus Būvobjektā.

Pamatojoties uz 09.06.2011 iepirkumu līguma Nr.2.4.6/23-11 „Par ēkas interjeru izveidi – Madonas kultūras nama II kārtas rekonstrukcijas ietvaros. Madonas kultūras nama ēkas sētas korpusa – jauniešu centra telpu apdares darbi” 1.2.punktu, līguma darbu izpildes termiņš tika noteikts – 28.10.2011. Ņemot vērā to, ka izpildītājs darbu izpildes aktu ir iesniedzis tikai par jūnija mēnesi, saskaņā ar kuru darbi objekta 1.stāvā ir izpildīti 17,42% apjomā, bet otrajā stāvā 6,09% apjomā, un uz šo brīdi darbi objektā ir apstājušies un netiek veikti, Madonas novada pašvaldības dome uzskata, ka izpildītājs nepilda līgumā noteiktās saistības, pārkāpjot līguma 1.2.punktu, 5.2.punktu, 5.3.punktu, 5.5.punktu, 5.6.punktu

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā deputātu ieteikumus, **atklāti balsojot: PAR – 14** (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIŅA, Vineta LAMBERTE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), **PRET - NAV, ATTURAS – NAV**, Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ**:

1. Vienpusēji lauzt līgumu ar SIA „Vidzeme 90” saskaņā ar noslēgtā līguma 7.5.punktu – Izpildītājs SIA „Vidzeme 90” nepienācīgi pilda, neievēro Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī nenovērš pārkāpumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas.
1. Uzdot Madonas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru atlikušo darbu izpildei
2. Uzdot Madonas novada pašvaldības domes projekta vadības grupai sagatavot tehniskās specifikācijas atlikušo darbu iepirkumam.

### **3. Par telpu nomu Jura Reinbaha ģimenes ārsta praksei**

*ZIŅO: Artūrs Vīle – Bērziņš – Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs*

Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Vīle – Bērziņš informē deputātus par to, ka ģimenes ārsts Juris Reinbahs privātprakses vajadzībām nomā Vestienas pagasta pārvaldei piederošās telpas pēc adreses „Vāverītes”, Vestienas pagasts, Madonas novads. Nomas telpu kopējā platība 64 m<sup>2</sup>.

Noklausījusies sniegto informāciju, ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas ieteikumus, **atklāti balsojot: PAR – 16** (Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Bruno KOKARS, Gunita KĻAVIŅA, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Valentīns RAKSTIŅŠ, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠŅEPSTS, Kaspars UDRASS, Ruta VIZĀNE, Valdis VUCĀNS, Modris ZOMEROVSKIS), **PRET - NAV, ATTURAS – NAV**, Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ**:

Izdevumus, kas saistīti ar telpu uzturēšanu (elektroenerģija, siltumapgāde, telefona sakari) segt Vestienas pagasta pārvaldei.

Sēdes vadītājs

A.Ceļapīters

Protokolēja

L.Liepiņa