

APSTIPRINĀTS
Madonas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas sēdē
2013.gada 8.maijā
(Protokols Nr.MNP2013/19_ERAF-1)

Ar grozījumiem, kad apstiprināti ar
29.05.2013.iepirkumu komisijas lēmumu
(Protokols Nr.MNP2013/19_ERAF-2)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

 /Ā.Vilšķersts/

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkuma procedūrā - atklātā konkursā

„Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā””

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2013/19_ERAF

2013.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

1.	Uzaicinājums	3
2.	Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs.....	3
3.	Pasūtītāja kontaktpersona	3
4.	Piegādātāji	3

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5.	Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts.....	3
6.	Informācija par iepirkuma līgumu.....	3
7.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme.....	4
8.	Iepirkuma līguma finansēšanas avots	5
9.	Informācijas konfidencialitāte	5

Piedāvājums un tā iesniegšana

10.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.....	5
11.	Piedāvājuma nodrošinājums	5
12.	Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības.....	6
13.	Piedāvājumu saņemšana.....	7

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaina

14.	Iepirkuma procedūras dokumentācija.....	8
15.	Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība.....	8
16.	Sarakste, informācijas sniegšana	8

Prasības pretendentam

17.	Prasības pretendentam	9
18.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.....	10
19.	Pretendenta tiesības un pienākumi	11

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

20.	Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana	11
21.	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.....	13
22.	Iepirkumu komisijas tiesības	13
23.	Iepirkumu komisijas pienākumi	14

Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1	Piedāvājuma Forma	15
Pielikums Nr.2	Kvalifikācija.....	17
Pielikums Nr.3	Darba organizācija	19
Pielikums Nr.4	Līguma projekts	25
Līguma projekta 1.pielikums „Līguma dati”.....	35	
Līguma projekta 2.pielikums „Iepirkuma sarakste”.....	36	
Līguma projekta 3.pielikums „Tehniskais projekts un specifikācijas”	37	
Līguma projekta 4.pielikums „Darbu daudzumu saraksti”	54	
Līguma projekta 5.pielikums „Nodrošinājumu noteikumi”	55	
Līguma projekta 6.pielikums „Piedāvājums”	57	

Vispārīga informācija

1. Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā” slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: MNP2013/19_ERAF.

3. Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079.

4. Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un būvdarbus, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5. Šīs iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

5.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi, un noteikūdeņu attīrišanas iekārtu izbūve Praulienā, Praulienas pagastā, Madonas novadā, kas paredzēti ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/082/019 „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” ietvaros (turpmāk tekstā arī – Darbi) objektā saskaņā ar pievienoto akceptēto tehnisko projektu „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.

5.2. Kopējā publisko iepirkuma vārdnīca (CPV): kods 45240000-1 (galvenais priekšmets); 45252100-9 (papildu priekšmets).

5.3. Nēmot vērā pieejamo finansējumu, pirms lēmuma pieņemšanas pasūtītājs var samazināt veicamo darbu apjomu, atsakoties no tās tehniskā projekta daļas (2.kārtas vai no 3.kārtas) darbiem, kura būs piedāvāta ar augstāku cenu. Tehniskā projekta „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” sadalījums daļās:

5.3.1. „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” 1.kārta;

5.3.2. „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” 2.kārta;

5.3.3. „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” 3.kārta;

5.4. Iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

5.5. Līguma Darbu detalizēts sastāvs sniegs nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumā „Tehniskais projekts un Specifikācijas”, 4. pielikumā „Darbu daudzumu saraksti”.

6. Informācija par iepirkuma līgumu:

6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņemusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.2. Līguma darbu izpildes vieta ir Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads.

6.3. Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām un pēc iepirkuma procedūras norises pārbaudes, t.i., aptuveni 2013.gada jūlijā.

6.4. Būvdarbu veikšanas laiks atbilstoši līguma projektā paredzētajam ir 4 (četri) mēneši.

- 6.5. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma slēgšanu nosūtīšanas dienas ir jāiesniedz iepirkuma dokumentu prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums. Uzaicinājums tiek sūtīts pa faksu, vienlaicīgi izsūtot to arī pa pastu. Pasūtītājs uzaicinājumu sūtīs pēc tam, kad tas drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto un kad būs saņemts atbildīgās iestādes atzinums par iepirkuma procedūras norises pārbaudi. Pasūtītājs līgumu neslēdz, ja atzinums par iepirkuma procedūras norises pārbaudi ir negatīvs.
- 6.6. Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums ir jāparaksta 7 (septiņu) darbdienu laikā no iepriekšējā punktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam. Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Līguma parakstīšanas dienu un laiku. Pasūtītājs paredz, ka izpildītāja pārstāvis uz Līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja. Ja puses nevar vienoties par līguma slēgšanas dienu un laiku, to nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu slēgt Līgumu. Ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas personu apvienībai, pasūtītājs uzaicinājumā slēgt līgumu paredz laiku personālsabiedrības reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
- 6.7. Ja pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, līguma izpildē norādītajam personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas aplieciņu vai sertifikātu, kas apliecinā āvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, pretendentam tie ir jāiesniedz 7 (septiņu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto.
- 6.8. Ja izraudzītais pretendsents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.
- 6.9. Iepirkuma līgumu slēdz, ja pretendsents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu. Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums nav līgumam pievienots kā pielikums.
- 6.10. Pasūtītājs līguma izpildē paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 5.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” attiecīgajā punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un atbilstoši likumā noteiktajam ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu. Līguma izpildes nodrošinājums un tā termiņš ir saistīts ar līguma Darbu izpildes termiņu, t.i., līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā līguma Darbu izpildes termiņā.
- 6.11. Pasūtītājs līguma izpildē neparedz līguma priekšapmaksu.
- 6.12. Pasūtītājs līguma izpildē paredz garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 5.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” attiecīgajā punktā noteiktajām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu iesniedz līguma projekta 13.6.punktā noteiktajā kārtībā.
- 6.13. Līguma Darbu izpildei nepieciešamās būvatļaujas Būvvaldē pieprasīta un izņem Izpildītājs.

7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

- 7.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktajam pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Būvobjekta apskatei 2013.gada 29.maijā plkst.10:00., interesentiem pulcējoties pie Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes, adrese: Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi objekta apskatei arī citā dienā, pirms tam vienojoties ar iepirkuma procedūrā norādīto kontaktpersonu (nolikuma 3.punkts) par konkrētu sanāksmes dienu un laiku, kas tiek publicēts pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgās iepirkuma procedūras sarakstes.
- 7.2. Pasūtītāja pārstāvis, kurš vada ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, nodrošina sanāksmes protokolēšanu, pierakstot sanāksmes daļībnieku jautājumus.
- 7.3. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis ir tiesīgs neatklāt piegādātāju, kuru tas pārstāv.

7.4. Atbildes uz jautājumiem tiek sniegtas rakstveidā, publicējot tās pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgās iepirkuma procedūras sarakstes.

8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

8.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekts Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/082 „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.

9. Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

10.2. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.10.20.** Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 29.05.2013.iepirkumu komisijas lēmumu)

10.3. **Piedāvājumu atvēršana** notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2013.gada 19.jūnijā plkst.10:20 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 29.05.2013.iepirkumu komisijas lēmumu)

11. Piedāvājuma nodrošinājums:

11.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 52.panta pirmajai daļai pretendents nodrošina piedāvājuma spēkā esamību ar nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, kas ir spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2013.gada 31.jūlijam. Piedāvājuma nodrošinājumu drīkst iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.

11.2. **Piedāvājuma nodrošinājums ir Ls 1 000.- (viena tūkstoša latu) apmērā** un tas ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā).

11.3. Par bankas garantijas piedāvājuma nodrošinājuma sniedzēju iepirkuma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, sniedzot garantiju saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai sniedzot galvojumu, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

11.4. Par apdrošināšanas polises piedāvājuma nodrošinājuma sniedzēju iepirkuma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

11.5. Piedāvājuma nodrošinājuma, kas ir naudas summas iemaksa pasūtītāja kontā, sniedzējs ir pats pretendents, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā LV37UNLA0030900130116, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X030, PVN

reģistrācijas Nr.LV90000054572, ar norādi „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrā MNP2013/19_ERAF”.

11.6. Piedāvājuma nodrošinājums satur vismaz šādus noteikumus:

- 11.6.1. nodrošinājuma devējs apņemas Pasūtītājam bez nosacījumiem izmaksāt nodrošinājuma summu, ja iestājas kāds no Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
- 11.6.2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājums attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem.
- 11.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir no pretendenta puses neatsaucams un ir spēkā Publisko iepirkumu likuma 52.panta piektajā daļā noteiktajos termiņos.
- 11.6.4. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir kā iemaksa pasūtītāja kontā, pasūtītājs neprasa nodrošinājuma izmaksu, bet informē pretendantu par piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanu.
- 11.6.5. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viens mēnesis no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

11.7. Iepirkumu komisija tiem pretendentiem, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā no dienas, kad tas vairs nav spēkā atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.

12. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

- 12.1. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galīem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.
- 12.2. Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.
- 12.3. Uz katru eksemplāru ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIGINĀLS” vai „KOPIJA”.
- 12.4. Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.
- 12.5. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta originālam ir atbildīgs pretends.
- 12.6. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.
- 12.7. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlāpām (formām).
- 12.8. Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījusi paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļudu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.
- 12.9. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretends), tas finanšu piedāvājumā norāda visu informāciju atbilstoši formai.
- 12.10. **Uz piedāvājuma titullapas** ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.
- 12.11. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskais projekts un izpildāmo darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās atbilstošās tāmju pozīcijās.
- 12.12. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:
 - 12.12.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;
 - 12.12.2. Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda ar precīzitāti divi cipari aiz komata. Nolikuma 1.pielikumā „Piedāvājuma forma” iekļautajā tabulā ir jānorāda Piedāvājuma līgumcena, ieskaitot 5% (piecu procentu) pasūtītāja rezervi, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā arī - PVN).

- 12.12.3. Finanšu piedāvājuma tāmes jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumam „Darbu daudzumu saraksti” dotajām formām. Dotās darbu daudzumu sarakstu formas bez iepirkumu komisijas atļaujas mainīt nedrīkst.
- 12.12.4. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, pielikumiem Nr.5, 6 un 7. Visām darbu daudzumu pozīcijām ir jānorāda piedāvātās cenas.
- 12.12.5. Finanšu piedāvājuma vienības cenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
- 12.12.6. Finanšu piedāvājums jāaizpilda Ms Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem.
- 12.12.7. Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir publicēts.
- 12.12.8. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks grozītas, izņemot līgumā paredzētos gadījumus. Līguma cena var tikt pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
- 12.12.9. Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā. Papildus piedāvājumam iepakojumā ir jāpievieno (jāievieto) aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā MS Excel formātā. Uz diska jānorāda pretendenta nosaukums.
- 12.12.10. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.
- 12.13. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.
- 12.14. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav atlauti.
- 12.15. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

12.16. Piedāvājuma aploksnes noformējums:

12.16.1. Aploksni adresē **Madonas novada pašvaldībai** uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā

„Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema

ūdenssaimniecības attīstība II kārtā”

identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Aizliegts atvērt līdz 2013.gada 19.jūnija plkst.10.20.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 29.05.2013.iepirkumu komisijas lēmumu)

12.16.2. Uz aploksnes jābūt norādītam **Pretendenta nosaukumam un pasta adresei**, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

13. Piedāvājumu saņemšana

13.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

13.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

- 13.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.
- 13.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendantu.
- 13.3. Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.
- 13.4. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:
- 13.4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
 - 13.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
 - 13.4.3. Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4¹.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

14. Iepirkuma procedūras dokumentācija:

- 14.1. Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, tai skaitā, tehniskais projekts. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtais atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.
- 14.2. Dotois darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katrā atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katrā Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai viņa piedāvājums ietvertu visas Pasūtītāja prasības un būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

15. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

- 15.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv, sadaļā IEPIRKUMI, KONKURSI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtais atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.
- 15.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00.
- 15.3. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

16. Sarakste, informācijas sniegšana:

- 16.1. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.
- 16.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktinformāciju jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē (nolikuma 3.punkts) iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.
- 16.3. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

- 16.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termīpus.
- 16.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja tiek veikti grozījumi, pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajam iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir jādara atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajā daļā noteiktajam.
- 16.6. Ja iepirkumu komisija pieprasī papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

Prasības pretendentam

17. Prasības pretendentam:

- 17.1. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
- 17.2. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā, Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz līguma slēgšanai tam ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt būvdarbus.
- 17.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:
- 1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
 - 2) norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
 - 3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.
 - 4) gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā attiecīgā valsts reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.
- 17.4. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir nosūtījis uzaicinājumu par līguma slēgšanu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija.
- 17.5. Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas).
- 17.6. Pretendentam piedāvājumā nolikuma pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” formas 4.punktā „Apakšuzņēmēju saraksts” ir jānorāda visi līguma izpildē plānotie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 17.7. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī būvdarbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un tā pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” prasībām.
- 17.8. Pretendentam ir darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.

- 17.9. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar kādu no Publisko iepirkumu likuma 39.punktā noteiktajiem nosacījumiem.
- 17.10. Uz visu Līguma Darbu izpildes laiku sniegt Līguma izpildes nodrošinājumu un pēc Darbu pieņemšanas sniegt izpildīto Darbu garantijas laika nodrošinājumu. Nodrošinājumu noteikumi ir Līguma projekta pielikumā.
- 17.11. Citas iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

18. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

- 18.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.10.punktā noteiktajam.
- 18.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.
- 18.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija. Dokumenta oriģināls piedāvājumam tiek pievienots neiešuts kopējā iesaiņojumā. Piedāvājuma nodrošinājumam, ko iesniedz kā apdrošināšanas sabiedrības polisi, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.
- 18.4. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.1 formu „Piedāvājuma forma”.
- 18.5. Finanšu piedāvājuma tāmes saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.4 „Līguma projekts” 4.pielikumā „Darbu daudzumu saraksti” dotajiem Darbu daudzumu sarakstiem, nemot vērā iepirkuma procedūras sarakstē veiktos precizējumus vai grozījumus, ja tādi ir.
- 18.6. Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.3.punktā noteiktajam.
- 18.7. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 17.5.punktā noteiktajam.
- 18.8. Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, 17.3.punktā un/vai 17.5.punktā minēto vienošanos.
- 18.9. Pretendenta (arī apakšuzņēmēja, ja tāds ir) komersanta un būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu pretendentiem/apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasī.
- 18.10. Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
- 18.11. Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 3.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta kopiju, vai cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kopijas. Papildus ārvalstīs iegūtā izglītību un kvalifikāciju apliecināša dokumenta kopijai pretendentam ir jāsniedz apliecinājums par to, ka ārvalstīs iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.
- 18.12. Aizpildīts/atbilstoši formai sagatavots nolikuma 3.pielikums „Darba organizācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
- 18.13. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz Līguma noslēgšanai Pasūtītājam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst līguma pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniepts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām, attiecīgi norādot, vai nodrošinājumu iesniegs kā bankas izsniegtu dokumentu vai arī kā paša izpildītāja galvojumu no Pasūtītāja uz laiku ieturētās izmaksājamās summas atbilstoši līguma projekta 13.6.punktam.
- 18.15. Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka), pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta

norādīto personu, uz kuras iespējām pretends balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un Pretends nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteikto.

18.16. Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

18.17. Dokumenti, kurus pretends uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

19. Pretendenta tiesības un pienākumi:

19.1. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretends pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.

19.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretends, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

19.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretends var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.

19.4. Pretends pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

19.5. Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja tehniskā projekta atsevišķas sadaļas iekļautās ziņas ir pretrunā.

19.6. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).

19.7. Pretendentam ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu. Tādā gadījumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajai daļai nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu.

19.8. Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem nodrošinājumiem.

19.9. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

19.10. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

19.11. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

19.12. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

19.13. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

19.14. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentos prasītajam un piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no iepirkuma dokumentos un piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības.

19.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu personai ir tiesības sniegt iesniegumu par pretendantu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

20. Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

20.1. Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendantu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas

novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija). Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.

- 20.2. Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
- 20.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.
- 20.4. Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.
- 20.5. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.
- 20.6. Piedāvājumu, kam nebūs nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, atzīst par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskata.
- 20.7. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajai daļai iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.
- 20.7.1. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.
- 20.7.2. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrit aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.
- 20.8. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.
- 20.8.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.8.2. Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši 19.12.2006.Ministru Kabineta Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvīzmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem, ņemot vērā iepirkuma nolikuma Darbu daudzumu sarakstā un iepirkuma sarakstē definēto, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.8.3. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.
- 20.9. Iepirkumu komisija pārbauda pretendantu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.
- 20.9.1.Ja pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (kvalifikācija) nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.9.2.Ja pretendenta tehniskās un/vai profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.9.3.Ja pretendenta vai Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.10. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto tehnisko prasību līmenim.

- 20.10.1. Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie būvdarbu apjomī, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precizējumi, vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.10.2. Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.3 „Darba organizācija” prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.
- 20.11. Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
- 20.12. Ja pasūtītājam pieejamie finanšu līdzekļi ir mazāki par piedāvāto cenu, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai par līguma darbu apjoma samazināšanu atbilstoši nolikuma 5.3.punktā noteiktajam.
- 20.13. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz pretendantu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds nosacījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteikto.
- 20.14. Lai novērtētu vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteikto, iepirkumu komisija veic minētajā likuma pantā noteiktās darbības.
- 20.15. Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.
- 20.16. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija viņa piedāvājumu turpmāk nevērtē.
- 20.17. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.
- 20.18. Ja komisija pieprasī, lai pretendents precīzē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
- 20.19. Iepirkumu komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā esošās ziņas: vai pretendentam un uzrādītajiem apakšuzņēmējiem ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā (ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām).
- 20.20. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem veiktajiem būvdarbiem.
- 20.21. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas līgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.22. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras dokumentos vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

21. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

- 21.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurš ir ar zemāko cenu.
- 21.2. Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

22. Iepirkumu komisijas tiesības:

- 22.1. Apstiprināt iepirkuma procedūras nolikumu, veikt nebūtiskus grozījumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma procedūras dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami grozījumi, Iepirkumu komisija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir jādara atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.pantam.
- 22.2. Ja tas nepieciešams pretendantu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.
- 22.3. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
- 22.4. Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
- 22.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.
- 22.6. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.
- 22.7. Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

23. Iepirkumu komisijas pienākumi:

- 23.1. Izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendantu piedāvājumus, veicot visas pretendantu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.
- 23.2. Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.
- 23.3. Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 23.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Iepirkuma procedūra
„Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta””
identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

PIEDĀVĀJUMS

Kam

Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukumā 1, Madonā,
Madonas novadā, LV4801

Pretendents

(personu apvienības gadījumā
norādīt visus apvienības dalībniekus)

Mēs piedāvājam veikt Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta būvdarbus saskaņā ar līguma projektu, tā pielikumiem un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām par piedāvājuma cenu:

Līguma Darba daļas Nr.p.k.	Līguma Darba daļas nosaukums	Līgumcena (Ls) bez PVN (cipariem)
1.daja	„Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” 1.kārta	
2.daja	„Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” 2.kārta	
3.daja	„Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” 3.kārta	
KOPĒJĀ LĪGUMCENA:		
PVN (Ls) 21%		
Līguma kopējā summa (Ls) ar PVN		

Apliecinām, ka:

1. mums ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā komersanta valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
2. mēs piekrītam visām iepirkuma procedūras nolikumā, identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF, un citos iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un apliecinām, ka esam:
 - 2.1. veikuši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskais projekts un Specifikācijas”, 4. pielikuma „Darbu daudzuma saraksti” detalizācijas pakāpes novērtēšanu;
 - 2.2. nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskais projekts un Specifikācijas”, 4. pielikumā „Darbu daudzuma saraksti” apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai pilnībā izpildītu Darbu;

¹ Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:
Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.,
Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)
Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

- 2.3. Piedāvājuma cenā ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un iespējamos resursus papildus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
3. Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta - *[pretendenta nosaukums]* domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas mūsu piedāvajuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu pusēs Līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendantu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – *nosaukt atbilstošo*) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tāluņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, datums, zīmogs)

KVALIFIĀCIJA

1. Prasības finanšu apgrozījumam:

Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam ūdenssaimniecību būvdarbu veikšanā iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt vismaz Ls 250 tūkstoši bez PVN. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, tās dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, gada vidējam finanšu apgrozījumam ūdenssaimniecību būvdarbu veikšanā nostrādātajā periodā ir jābūt vismaz Ls 250 tūkstoši bez PVN. To pierāda turpmāk tabulā norādītie objekti un to līgumcenas.

Gads	Līgumcena bez PVN (Ls)	Objekts, darbu veids	Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis
2010			
			<i>utt., ja nepieciešams</i>
2011			
			<i>utt., ja nepieciešams</i>
2012			
			<i>utt., ja nepieciešams</i>
KOPĀ:			
Vidēji gadā = Kopā/3			

2. Prasības pretendenta pieredzei

2.1. Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, dalībnieku pieredze skaitāma kopā) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst turpmāk norādītajām prasībām:

- 2.1.1. pieredze kanalizācijas tīkla izbūvē ar garumu vismaz 1 km;
- 2.1.2. pieredze ūdensvada tīkla izbūvē ar garumu vismaz 1 km;

Pieredzi par ūdensvada un kanalizācijas tīklu garumu izbūvi pretendents var apliecināt, skaitot kopā vairākos objektoš veiktos darbus.

2.1.3. pieredze 1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecībā ar minimālo jaudu vismaz 1,7 l/s;

2.1.4. Pieredze 1 (vienas) bioloģiskas noteķudeņu attīrišanas iekārtas būvniecībā ar minimālo jaudu vismaz 75m³/dn.

2.2. Pieredzi var apliecināt par iepriekšējo piecu gadu periodu. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un to apliecina būvvaldes izsniegti akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Informāciju par objektiem, kas apliecina atbilstību 2.1.punkta apakšpunktos minētajām prasībām, norādīt turpmāk dotajā tabulā:

Objekta nosaukums, līguma Nr.	Norādīt atbilstību 2.punkta apakšpunktos minētajām prasībām	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis
		<i>utt., ja nepieciešams</i>

2.3. Pretendentam par tabulā norādītajiem objektiem piedāvājumā ir jāiekļauj aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas un pasūtītāju atsauksmes.

3. Personāla priedze un kvalifikācija

3.1. Pretendentam ir jānorāda informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt:

3.1.1. sertificētam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

3.1.2. būvdarbu vadītāja priedzei vismaz divu ūdenssaimniecību rekonstrukciju būvdarbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un to apliecina būvvaldes izsniegti akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Informāciju par objektiem, kas apliecina šajā apakšpunktā prasīto būvdarbu vadītāja priedzi ierakstīt turpmāk dotajā tabulā.

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Personas vārds uzvārds	Amata pienākums	Būvdarbu veikšanas gads objektā	Īss objekta raksturojums / apjoms
					utt., ja nepieciešams

3.2. Pretendentam par tabulā norādītajiem objektiem piedāvājumā ir jāiekļauj aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas un pasūtītāju atsauksmes.

3.3. Papildus atbildīgajam būvdarbu vadītājam pretendentam iepirkumā paredzēto Līguma Darbu izpildei 3.1.punkta tabulā ir jānorāda:

3.3.1. vismaz viens atbildīgais speciālists, kuram ir jābūt atbilstošam būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā.

3.3.2. vismaz viens atbildīgais speciālists, kuram ir jābūt atbilstošam būvprakses sertifikātam elektroietaišu tīklu izbūves darbu vadīšanā.

3.4. Ja norādītais būvdarbu vadītājs vai sertificētais speciālists nav pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

3.4.1. pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, būvdarbu vadītājs/speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

3.4.2. piesaistītā būvdarbu vadītāja/speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretends nevarēs to izdarīt, nēmot vērā Ministru kabineta 19.11.2011.noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 4.2.punktu „*Komersanta nodarbinātais speciālists vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā*”, nēmot vērā noteikumu 5.punktā noteikto izņēmumu.

3.5. Ja pretends ir ārvalstu komersants un attiecīgajā valstī nav būvkomersantu reģistra un/vai būvniecības speciālistus nereģistrē, tad Pretends iesniedz savu apliecinājumu attiecīgi par reģistra neesamību un/vai par būvniecības speciālistu nereģistrēšanu attiecīgajā valstī.

4. Apakšuzņēmēju saraksts

Tabulā ir jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuriem pretends ir plānojis nodot kādu līguma daļu.

Apakšuzņēmēja nosaukums	Veicamā Darba daļa	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta	% no piedāvājuma cenas
	utt., ja nepieciešams	
	Kopā (%)	

Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs)

DARBA ORGANIZĀCIJA

- Darba organizācijas apraksts** ir dokuments, kurā iekļautā informācija apliecinā tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, ūsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām un objektiem, un saturā ievērojot noteikto secību.
- Organizatoriskā struktūrshēma.** Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie uzņēmēji, no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistīto darbinieku organizatoriskā shēma, norādot galveno un citu tehnisko specialistu atbildību sadalījumu. Pretendentam jāiekļauj vismaz sekojoša informācija:
 - 2.1. Ar kuriem (vai kuru) ģeodēzijas dienestiem/pakalpojumu sniedzējiem Izpildītājs pirms būvdarbu līguma noslēgšanas paredz vienoties par izpildshēmu sagatavošanu un citiem ģeodēziskiem darbiem.
 - 2.2. Ar kurām (vai kuru) sertificētām darbu pārbaudes laboratorijām. Izpildītājs pirms būvdarbu līguma noslēgšanas, paredz vienoties par grunts blīvējuma pārbaudes veikšanu.
 - 2.3. Ar kuriem (vai kuru) atkritumu apsaimniekotājiem Izpildītājs pirms būvdarbu līguma noslēgšanas, paredz vienoties par demontēto materiālu utilizāciju un būvgruzu, zemes un grunts izbēršanas vietu, kur notiek būvgruzu, zemes un grunts uzskaites reģistrācija, kas būs par pamatu demontāžas darbu apjoma apmaksai.
 - 2.4. Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un Noteikudeņu attīrišanas iekārtu (NAI) apkopes izmaksu apraksts. Aprakstā jānorāda informācija par to, kur pieejamas rezerves daļas; jānorāda tuvākais servisa centrs / aģents. Aprakstam jāpievieno Būvuzņēmēja kvalitātes garantijas procedūras apraksts, kurā ir jānorāda, pie kā, kādos termiņos un kādā komunikācijas veidā ir jāgriežas Pasūtītājam KSS un NAI bojājumu un defektu gadījumos un kāda ir Būvuzņēmēja tālākā rīcība šādos gadījumos.
 - 2.5. Pretendentam jāapraksta kā būvdarbu laikā tiks nodrošināta nepārtraukta ūdensapgādes, noteikudeņu savākšanas un noteikudeņu attīrišanas sistēmu darbība.
- Galvenās būvmašīnas un iekārtas.** Tabulā jānorāda galveno (atbilstoši tabulā norādītajām prasībām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, tehniskais stāvoklis un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; Piedāvājumā ir jāiekļauj nomas priekšlīguma kopijas).

Iekārtu un tehnikas nosaukums un marka ²	Skaits	Izgatavošanas gads	Tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs)	Pieejamības apraksts (Pašu īpašums, nomāts)
				<i>Ja nomāts, norādīt pievienoto dokumentu nosaukumus un šo dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta</i>
				utt.

- Galvenie būvmateriāli.** Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

² Pretendentam ir jābūt pieejamam vismaz minimālam šādam aprīkojumam- Ekskavators rakšanai 17t ar kausu 1m³ (varbūt arī universālais); Divas grunts vibroblīties (dažādu jaudu); Plastmasas cauruļvadu elektrometināmais agregāts; Pārvietojams elektroģenerators 3fāzu, 4kW; Iekrāvējs (varbūt arī universālais, nav nepieciešams, ja ir universālais ekskavators); Kravu pārvadāšanas tehnikai, Veltnis, Triecien urbjmašīna – perforators; Grunts ūdens atsūknēšanas iekārta ar minimālo jaudu 11kW; Caurduršanas iekārta (pašteces cauruļvada iebūvei līdz 400mm diametram); Tranšeju stiprinājuma vairogī dzīlumam līdz 4.0m; Mērierīces – niveliерis un penetrometrs (ierīce grunts sablīvējuma koeficienta noteikšanai).

Darbu un materiālu nosaukumi	Izceļsmes vieta	Apjoms	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums (Materiālu un iekārtu atbilstību apliecina atbilstības deklarācijas un/vai attiecīgi sertifikāti. Ja attiecīgais materiāls tiek iepirkts no citiem uzņēmējiem, tad piedāvājumā jāiesniedz attiecīgā uzņēmēja apliecinājums par nepieciešamā apjoma pieejamību.)
Pašteces kanalizācijas cauruļvadi			<i>Norādīt dokumentu nosaukumus un kopijas pievienot piedāvājumā</i>
Spiedkanalizācijas cauruļvadi			
Ūdens cauruļvadi			
Akas (<i>plastmasa</i>)			
Akas (<i>dzelzbetona</i>)			
Aku lūkas			
Kanalizācijas sūkņu stacijas(KSS)			
Notekūdeņu attīrišanas iekārtas (NAI)			
KSS sūkņi			
Šķembas seguma atjaunošanai			
Asfaltbetons			

- 5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi.** Jāapraksta satiksmes organizēšana objektā, norādot kopēju konceptuālu satiksmes organizācijas shēmu visiem tiem ielu posmiem, kuros tiek veikti ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas būvdarbi, kā arī ielām, kurās piekļaujas vai šķērso rekonstruējamo ielu posmus. Jānorāda visus plānotos transporta kustības apvedceļus un ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, ja (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), kā arī jāatspoguļo pasākumi, lai nodrošinātu transporta piekļuvi rekonstruējamā ielā esošajiem īpašumiem. Tāpat jābūt atspoguļotai operatīvā un sabiedriskā transporta kustībai visā līguma izpildes laikā.
- 6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma.** Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt piemērotai specifikācijās noteikto prasību izpildei. Aprakstā jāsniedz sekojoša informācija:
- a) kontroles mehānisms laika grafikā noteikto termiņu ievērošanai.
 - b) Kontroles mehānisms izmantoto materiālu atbilstības kontrolei.
 - c) Darbu veikšanas kvalitātes kontrole, norādot specifiskās pārbaudes, kuras tiks veiktas un institūcijas, kas šīs pārbaudes veiks, kā arī uzņēmēja paša veiktās pastāvīgās kvalitātes kontroles darbu laikā un to dokumentēšanas kārtību, ieskaitot pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas.
 - d) Vides prasību ievērošanas nodrošināšana būvdarbu laikā, lai minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi (celtniecības atkritumu izvešanas intensitāte; to nogādes vieta u.tml.).
 - e) Komunikāciju sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm, projekta vadības nodrošināšanas aprakstu, kurā norādīts atbildības sadalījums Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīts atbildīgais par kvalitātes vadības nodrošināšanu, vienotas informācijas plūsmas nodrošināšanas apraksts starp projektā iesaistītajām pusēm.
- 7. Darba veikšanas kalendārais grafiks, darbaspēka un naudas plūsmas grafiks.** Zemāk norādītajā tabulā ir jānorāda Darbu izpildes laiks nedēļās un atbilstoši katrai Darbu daļai ir jānorāda darbinieku skaits, kuri strādās uz vietas būvobjektā norādītajā laikā, neskaitot

atbildīgo būvdarbu vadītāju. Tabulā jāattēlo arī plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, nesmot vērā pretendenta piedāvāto Darba veikšanas kalendāro grafiku.

**Darba veikšanas kalendārais grafiks, darbaspēka un naudas plūsmas grafiks
„Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība II kārtā””**

Nr. p.k.	Darba daļas nosaukums	2013 gads						Darbu izmaksas kopā Ls
		1.nedēļa	2.nedēļa				Papildināt ailes pēc vajadzības	
1	Ūdensvads posmā no mājām "Vārpas" līdz "Druvas". Ūdensvada izbūve Kalna ielā līdz pieslēgumam esošiem tīkliem (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-2 (ieskaitot) līdz mezglam ŪM-53) 1. kārta.							
1d	Darbinieku skaits ³							
2	Ūdensvads Kalna ielā no Pagasta pārvaldes ēkas līdz māju pieslēgumam "Avotlejas" (ūdensvads Ū1 no mezglam ŪM-50 līdz akai EŪ-2). 1. kārta.							
2d	Darbinieku skaits							
3	Ūdensvads Ziedu ielā (Līvānu māju rajonā) (ūdensvads Ū1 no mezglam ŪM-56 līdz mezglam ŪM-66). 1. kārta.							
3d	Darbinieku skaits							
4	Ūdensvads uz mājām „Ceriņi”, „Mežrozes” un „Zemītes” (ūdensvads Ū1 no mezglam ŪM-75 līdz akai Ū1-5 (I kārta)). 1. kārta.							
4d	Darbinieku skaits							
5	Ūdensvads uz bērnudārzu (ūdensvads Ū1 no mezglam ŪM-79 līdz mezglam ŪM-84a). 1. kārta.							
5d	Darbinieku skaits							
6	Ūdensvads Kalna ielā (no Skolas uz „Dzenīši”) (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-3(I kārta) līdz akai AŪS-34). 1. kārta.							
6d	Darbinieku skaits							
7	Ūdensvads līdz darbnīcām no Alejas ielas puses (ūdensvads Ū1 no mezglam ŪM-85 līdz mezglam ŪM-88). 1. kārta.							
7d	Darbinieku skaits							
8	Kanalizācijas izbūve Kalna							

³ Rindās „Darbinieku skaits” ir jānorāda darbinieku skaits, kuri strādās uz vietas būvobjektā norādītajā laika periodā, neskaitot atbildīgo būvdarbu vadītāju.

	ielā līdz pieslēgumam esošiem tīkliem. (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-19 (ieskaitot) līdz K1-3(I kārtā) (neieskaitot)). 1. kārta.						
8d	Darbinieku skaits						
9	Kanalizācijas spiedvads līdz NAI iekārtām (No esošās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 līdz spiediena dzēšanas akai). 1. kārta.						
9d	Darbinieku skaits						
10	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve NAI teritorijā. 1. kārta						
10d	Darbinieku skaits						
11	Kanalizācijas rekonstrukcija Ziedu ielā un Līvānu māju rajonā . Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-50 līdz akai K1-60). 1. kārta.						
11d	Darbinieku skaits						
12	Māju „Mežrozes”, „Ceriņi” un „Zemītes” kanalizācijas pieslēgumu izbūve (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-77(ieskaitot) līdz akai K1-82 (ieskaitot)). 1. kārta.						
12d	Darbinieku skaits						
13	Kanalizācijas spiedvada izbūve no KSS-4 līdz bērnu dārzam (spiedvads KS1 un no KSS-4 līdz K1-82). 1. kārta.						
13d	Darbinieku skaits						
14	“Dzenīši” kanalizācijas pieslēguma izbūve (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-68 (ieskaitot) līdz akai EK-9). 1. kārta.						
14d	Darbinieku skaits						
15	Kanalizācijas posma rekonstrukcija līdz skolas darbnīcām (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-84 (ieskaitot) līdz akai EK-10). 1. kārta.						
15d	Darbinieku skaits						
16	“Muīžnieki” kanalizācijas pieslēguma izbūve. Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-76/2 līdz akai K1-50 (I kārta)). 1. kārta.						
16d	Darbinieku skaits						
17	Alejas ielā pašteces kanalizācijas savienojums (Sadzīves kanalizācija K1 no akas EK-6 līdz akai EK-8). 1. kārta.						
17d	Darbinieku skaits						

18	„Ozolu-2” kanalizācijas pieslēguma izbūve (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-74 līdz akai K1-75). 1. kārta.						
18d	Darbinieku skaits						
19	NAI teritorijas vertikālā planēšana un labiekārtošana.						
19d	Darbinieku skaits						
20	NAI elektroapgāde.						
20d	Darbinieku skaits						
21	Kanalizācija sūkņu stacijas KSS-4 elektroapgāde						
21d	Darbinieku skaits						
22	Ūdensvads posmā no mājām „Vārpas” līdz „Druvas”. No dzīv. mājas „Druvas” līdz pagriezienam uz Indrāniem (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-4 līdz akai Ū1-2(neieskaitot)). 2. kārta.						
22d	Darbinieku skaits						
23	Kanalizācijas tīklu izbūve posmā „Druvas” un „Vārpas” (Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-32(ieskaitot) līdz KSS-3, no akas K1-47 līdz akai K1-19 (neieskaitot)). 2. kārta.						
23d	Darbinieku skaits						
24	Kanalizācijas tīklu izbūve posmā „Druvas” un „Vārpas”. Kanalizācijas spiedvads Kalna ielā (spiedvads KS1 no KSS-3 līdz k1-47). 2. kārta.						
24d	Darbinieku skaits						
25	Bioloģiskā dīķa tīrīšana un labiekārtošana.						
25d	Darbinieku skaits						
26	Kanalizācija sūkņu stacijas KSS-3 elektroapgāde.						
26d	Darbinieku skaits						
27	Ūdensvada izbūve posmā no mājām „Indrāni” līdz Kalna ielai. Ūdensvads virzienā uz dz. māju „Indrāni”. (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-1 līdz akai Ū1-2). 3. kārta						
27d	Darbinieku skaits						
28	Ūdensvada izbūve posmā no mājām „Indrāni” līdz Kalna ielai. Ūdensvads virzienā uz dz. māju „Saulgoži” (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-14 līdz akai Ū1-1 (neieskaitot)). 3. kārta.						
28d	Darbinieku skaits						
29	Kanalizācija virzienā uz dz. māju „Indrāni”.						

	(Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-1 (ieskaitot) līdz K1-19 (neieskaitot)). 3. kārta.						
29d	Darbinieku skaits						
30	Kanalizācijas izbūve posmā „Indrāni” - Kalna iela. Kanalizācija virzienā uz dz. māju „Saulgoži”. (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-23 (ieskaitot) līdz K1-11(neieskaitot)). 3. kārta.						
30d	Darbinieku skaits						
31	Naudas plūsma "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." būvdarbu izpildei Ls (bez PVN)						
32	Pasūtītāja rezerve (5% no 31.)						
33	Kopā (31.+32.)						
34	PVN 21% (no 33.)						
35	Pavisam kopā (33.+34.):						
36	10% ieturētais maksājums						
37	Pienākas apmaksai līdz objekta nodošanai						
38	Pienākas apmaksai pēc objekta nodošanas						
39	Nepieciešamais finansējums						
40	Darbinieku skaits kopā						

LĪGUMS Nr.

Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības

attīstība II kārta”

Madonā

2013.gada ____.

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, tās priekšsēdētāja Andreja Čeļapītera personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu un 2009.gada 1.jūlija novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 2.p.), turpmāk tekstā sauktā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

[Izpildītāja nosaukums, reģ.Nr., korespondences], tās pilnvarotās personas vārds, uzvārds] personā, kas rīkojas [pamatojums], turpmāk tekstā sauktā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojot ar iepirkuma procedūrā Nr.MNP2013/19_ERAF „Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta”” pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

1. Definīcijas

- 1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba izpildes vieta.
- 1.2. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.
- 1.4. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz Līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.5. Būvuzraugs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.
- 1.6. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.
- 1.7. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kurai ir sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.
- 1.8. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un citiem resursiem veikt **būvdarbus projekta „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta”** sekojošām daļām (kārtām): *Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta.” 1. Kārta / Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta.” 2. Kārta / Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta.” 3. Kārta /slēdzot līgumu tiek dzēsta/s kārta/s, no kurām pasūtītājs Iepirkuma laikā ir atteicies* (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā termiņā.
- 2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda:
 - 2.2.1. Šis Līgums.
 - 2.2.2. Līguma dati 1.pielikums
 - 2.2.3. Iepirkuma sarakste 2.pielikums
 - 2.2.4. Tehniskais projekts un Specifikācijas 3.pielikums
 - 2.2.5. Darbu daudzumu saraksti 4.pielikums
 - 2.2.6. Nodrošinājumu noteikumi 5.pielikums

2.2.7. Piedāvājums

- 2.3. Iepirkuma dokumentos noteiktais, it īpaši nolikumā noteiktais, Līguma izpildē ir spēkā un ir jāizpilda arī tad, ja attiecīgais dokuments nav pievienots Līgumam kā pielikums.
- 2.4. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabī, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Pasūtītāja īpašumu.

6.pielikums

3. Darba izmaiņas

- 3.1. Būvuzraugs savas kompetences robežas drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzētos darbus, kas saskaņā ar Tehnisko projektu ir nepieciešami Līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus.
- 3.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
- 3.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi ir jāskaņo ar projekta autoru.
- 3.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, Projekta vadītājs apstiprina Izpildītāja iesniegto cenu pamatojumu, kas ir pielikums izmaiņu aktam, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja Līgumos.
- 3.5. Par Darba izmaiņām Būvuzraugs Excel programmā sagatavo izmaiņu aktu trīs eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz Izpildītājam, otru - Pasūtītājam, bet trešo glabā Uzraudzības dokumentos.
- 3.6. Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:
 - 3.6.1. jaunu darbu veikšanu,
 - 3.6.2. ieteikmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
 - 3.6.3. būves robežu izmaiņas,
 - 3.6.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.
- 3.7. Izmaiņu akts ir Līguma pielikums un ir saistošs bez abu pušu parakstītiem Līguma grozījumiem, izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus.

4. Līgumcena

- 4.1. **Līgumcena par Līguma Darbu izpildi ir Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>)** bez pievienotās vērtības nodokļa. Līgumcena sastāv no pamatsummas Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>) un Pasūtītāja rezerves neparedzētiem darbiem 5% (piecu procentu) apmērā no pamatsummas Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli 21% ir **Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>).** Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu un koriģēta saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem [ja ir veikts aritmētisko kļūdu labojums]. Līguma kopējā summa Līguma izpildē tiek precīzēta atbilstoši Līguma 4.3. un/vai 4.4.punktam.
- 4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās, izņemot šī Līguma 3.4.punktā paredzētajos gadījumos.
- 4.3. Līgumcenu Darbam aprēķina:
 - 4.3.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.
 - 4.3.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
 - 4.3.3. Ja pēc faktiski paveikto darbu uzmērišanas konstatē, ka darbu apjoms ir mazāks, nekā bija dots Darbu daudzumu sarakstā, Līguma kopējā summa ir faktiski paveikto un uzmērīto darbu kopējā summa.
- 4.4. Pasūtītāja rezerve ir 5 (piecu) % apmērā no līgumcenas un tā ir iekļauta Līguma 4.1.punktā norādītajā Līguma kopējā summā. Pasūtītāja rezerve tiek izmantota:

- 4.4.1. samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un/vai par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz Iepirkuma Tehniskā projekta Darba daudzumu sarakstā norādīto.
- 4.4.2. Tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru iestāšanos pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu un kuri ir nepieciešami sākotnēji paredzēto Darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi.
- 4.5. Līgums ir vienības cenu Līgums un piedāvājumā norādītās cenas (gan vienības cenas, gan arī gabalsummas cenas) Līguma izpildē netiks grozītas.
- 4.6. Vispārīgie samaksas nosacījumi ir noteikti Līguma 13.punkta apakšpunktos un 3.pielikuma „Tehniskais projekts un Specifikācijas” 3.punkta apakšpunktos.

5. Darba izpildes laiks

- 5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā.
- 5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto mēnešu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā) vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar Līguma grozījumiem vai izmaiņu aktu atbilstoši Līguma 3.sadaļas noteikumiem.
- 5.3. Sākot no Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” minētā datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
- 5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
 - 5.4.1. Pasūtītājs liez Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc Līguma 5.3.punktā minētajiem datumiem;
 - 5.4.2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vaines dēļ;

6. Garantijas

- 6.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 6.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēšanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēšanas izmaksas. Par lēmumu nodot Defektu novēšanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

- 7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
- 7.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus.
- 7.3. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:
 - 7.3.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;
 - 7.3.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

8. Darba programma un Darba vadības apspriedes

- 8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam piedāvājumam Iepirkumā. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
- 8.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātās Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst. Izpildītājam saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, Izpildītājam obligāti sazināties ar projekta autoru.

- 8.3. Pasūtītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs un Izpildītāja Atbildīgais būvdarbu vadītājs. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriendes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
- 8.4. Darba vadības apspriendes sasauc vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

9. Sadarbība

- 9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu.
- 9.2. Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus, izņemot tos, kuriem Līgumā vai tā pielikumā ir noteikts citādi, izdod rakstiski un nosūta tos pa fakstu, vienlaicīgi izsūtot arī pa pastu uz Līgumā norādīto pasta adresi, vai arī attiecīgi - izsniedz Projekta vadītājam vai Atbildīgajam būvdarbu vadītājam personiski.
- 9.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma Darbu pienācīgu izpildi.
- 9.4. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav Līguma 9.4.punktā noteiktajā termiņā paziņojis Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.6. Izpildītājs uz savu rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 9.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts tikai ar Projekta vadītāja saskaņojumu. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt atbilstošai Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
- 9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
 - 9.8.2. nekompetence vai nolaidība.
 - 9.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
 - 9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 9.9. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
- 9.10. Projekta vadītājam un/vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānoderšina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānoderšina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 9.11. Projekta vadītājs un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 9.12. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai saskaņā ar Līguma 9.7 punktu tā aizvietotājam darba laikā ir jāatrodas Būves vietā. Ja Būvuzraugs konstatē, ka Izpildītāja Atbildīgais būvdarbu vadītājs darba laikā nav Būves vietā, tad Būvuzraugs nosūta uz Atbildīgā būvdarbu vadītāja mobilu tālruni īsziņu (SMS) ar prasību 1,5 stundu laikā ierasties darbu izpildes vietā. Par īsziņas nosūtīšanu ar nosūtītu faksa ziņojumu tiek informēts Izpildītājs. Par katru neierašanās gadījumu tiek sastādīts akts, kuru paraksta Būvuzraugs un Pasūtītājs, kā arī izpildītāja

darbinieks, kurš atrodas Būves vietā. Ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties Būves vietā, par to nekavējoties ir jābrīdina būvuzraugs un darbi Būves vietā ir jāpārtrauc. Atbildīgā būvdarbu vadītāja slimības dēļ Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums netiek piešķirts.

- 9.13. Atvedot materiālus un iekārtas uz Būves vietu, Izpildītājs Būvuzraugam iesniedz materiālu un iekārtu atbilstības deklarācijas un, ja tas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nepieciešams, arī sertifikātus. Atbilstības deklarācijām un sertifikātiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bez atbilstības deklarāciju un sertifikātu uzrādīšanas Izpildītājs nedrīkst veikt Materiālu un Iekārtu montāžu. Par Atbilstības deklarāciju un Sertifikātu uzrādīšanas dienu tiek uzskatīta diena, tad, kad uzrādītās Atbilstības deklarācijas un Sertifikāti ir pareizi un normatīvo aktu prasībām.
- 9.14. Līdz katra kalendārā mēneša piektajai darba dienai Izpildītājs uzrāda Būvuzraugam visu iepriekšējā kalendārajā mēnesī uz Būves vietu atvesto Preču pavadzīmes.
- 9.15. Atbilstības deklarācijas, Sertifikāti un Preču pavadzīmes tiek uzrādītas sekojoši - Būvuzraugam atbilstības deklarācijas un sertifikāti tiek uzrādīti origināli un tie tiek ievietoti Būves vietā esošajā izpildokumentācijā, vienlaicīgi iesniedzot kopiju Būvuzraugam. Būvuzraugam tiek uzrādīti Preču pavadzīmu origināli un iesniegtas Preču pavadzīmu kopijas. Izpildītājam ir tiesības Preču pavadzīmu kopijās aizklāt preču cenas. Visas iesniegtās kopijas ir jāapstiprina Izpildītāja paraksttiesīgai personai, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām kopiju apstiprināšanas prasībām.
- 9.16. Gadījumā, ja Beramie materiāli tiek piegādāti no derīgo izrakteņu atradnes (karjera), kura pieder vai kuru apsaimnieko Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam par beramajiem materiāliem ir jāuzrāda Pasūtītājam derīgo izrakteņu atradnes derīgo izrakteņu ieguves uzskaites žurnāls un jāiesniedz Pasūtītājam tās minētā žurnāla daļas apstiprināta kopija, kurā redzams, kad un kādi Beramie materiāli ir nosūtīti uz būves vietu.

10. Izpildītāja struktūra

- 10.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus / personālu. Apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteikto. Par apakšuzņēmēju uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestajā daļā noteiktās personas.
- 10.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem būvdarbiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c.
- 10.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir attiecīgi kvalificēti un viņiem ir nepieciešamās atlaujas konkrēto būvdarbu veikšanai.
- 10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju, ja tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības noteikumus.
- 10.5. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, ja vienlaicīgi izpildās visi trīs turpmākie nosacījumi:
 - 10.5.1. netiek nomainīts Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis,
 - 10.5.2. netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
 - 10.5.3. apakšuzņēmējam nodoto veicamo būvdarbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības.
- 10.6. Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:

- 10.6.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis;
- 10.6.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
- 10.6.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta ceturtajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka.
- 10.7. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, tas Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā.
- 10.8. Pasūtītājs rakstveidā piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam.

11. Kvalitāte un pārbaudes

- 11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.
- 11.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas Līgumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 11.3. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudē ir atklāts defekts, tad Izpildītājs Būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.
- 11.4. Ja veiktajā materiālu, konstrukciju un/vai Darba kvalitātes pārbaudē ir konstatēta neatbilstība Tehnikajā projektā vai Tehnikajās specifikācijās norādītajiem sasniedzamajiem rezultātiem un Izpildītājs ir veicis pasākumus šo defektu novēšanai un par to informējis pasūtītāju, pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs atkārtoti pārbauda attiecīgo materiālu, konstrukciju un/vai Darba kvalitāti.

12. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

- 12.1. Par Darba pieņemšanu un nodošanu tiek sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts. Izpildītājs ir atbildīgs par izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam.

13. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 13.1. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 13.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteikumiem.
- 13.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, veikto pārbaužu rezultāti un fotogrāfijas. Ja Objektam Iepirkumā ir nodalītas vairākas lokālās tāmes, aktus par izpildīto Darba daļu noformē atsevišķi katrai tāmei. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
- 13.4. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.	90000054572
PVN maksātāja Nr.	LV90000054572
Adrese	Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801

Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV80TREL9802332037000

- 13.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.
- 13.6. No katras akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas apstiprināšanas, bet otru pusī pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar Līguma 5.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām atbilstošu Garantijas laika nodrošinājumu.
- 13.7. Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma vai Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam.
- 13.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

14. Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 14.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem darba aizsardzības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
- 14.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekū) dēļ būvdarbu laikā.
 - 14.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.
 - 14.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.
- 14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

15. Līguma izpildes nodrošinājums

- 15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums atbilstoši Līguma 5.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām līdz Līguma noslēgšanai.
- 15.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas.
- 15.3. Ja Darbi nav pabeigli 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām, tad Izpildītājam ir jāiesniedz pagarināts Līguma izpildes nodrošinājums, lai tā termiņš atbilstu 15.2.punktā noteiktajam. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu nodrošinājuma summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu nodrošinājuma pagarinājumu.
- 15.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājuma summu Izpildītāja finansiālo saistību apjomā tādu Izpildītāja saistību izpildei, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar Līgumu, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Izpildītāja rīcības, kas ir saistīta ar līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, dēļ, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.

16. Līgumsods

- 16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.
- 16.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.
- 16.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.
- 16.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības apspriedēs pieņemto lēmumu neizpildi, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu, ar nosacījumu, ka iepriekšminētais vadības sanāksmē pieņemtais lēmums ir sastādīts rakstveidā un paziņots Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 16.7. Ja uz Līguma 8.3.punktā noteikto Darba vadības apspriedi neierodas Atbildīgais būvdarbu vadītājs, tad Pasūtītājs par katru neierašanās gadījumu piemēro Ls 50 (piecdesmit) latu līgumsodu.
- 16.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50 (piecdesmit) latu apmērā par katru gadījumu, kad Atbildīgais būvdarbu vadītājs Līguma 9.12.punktā noteiktajā laikā nav ieradies Būves vietā.
- 16.9. Ja Izpildītājs ir veicis Materiālu un Iekārtu montāžu un pirms tam nav atbilstoši Līguma 9.13.punktā noteiktajam uzrādījis prasībām atbilstošus attiecīgo Materiālu un/vai Iekārtu atbilstības deklarācijas un sertifikātus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50 (piecdesmit) latu apmērā par katru dienu no fakta konstatēšanas dienas līdz dienai, kad tiek uzrādītas visas neuzrādītās atbilstības deklarācijas un sertifikāti.
- 16.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.14. punktā noteikto Preču pavadzīmju uzrādīšanas kārtību un par kādu Preci nav uzrādījis pavadzīmi, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50 (piecdesmit) latu apmērā par katru nokavēto dienu.
- 16.11. Līgumsoda samaksa nevienu no pusēm neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā, izņemot Līguma 16.12.punktā noteikto.
- 16.12. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

17. Līguma grozīšana

- 17.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.
- 17.2. Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.
- 17.3. Būvuzrauga sagatavots un projekta vadītāja apstiprināts izmaiņu akts nav spēkā bez abu Pušu piekrišanas un parakstītiem Līguma grozījumiem šādos gadījumos:
 - 17.3.1. ja kāda Līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30 (trīsdesmit) % un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2 (divi) %.
 - 17.3.2. ja kāda darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5 (nulle komats piecus) % no līgumcenas.

- 17.3.3. ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām,
- 17.3.4. ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena, ieskaitot pasūtītāja plānoto rezervi.
- 17.4. Līguma grozījumi un vienošanās, kas tiek slēgtas pie Līguma, izdarāmi vienīgi rakstveidā.
- 17.5. Grozījumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek izdarīti ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantā noteikto.

18. Līguma darbības izbeigšana

- 18.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas vai vairāk.
- 18.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
 - 18.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būves vietas nodošanas Izpildītājam;
 - 18.2.2. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā noteikto;
 - 18.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;
 - 18.2.4. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām vai vairāk nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
 - 18.2.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
 - 18.2.6. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, un ja Izpildītāju neaizstāj cits komersants atbilstoši kommercību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
 - 18.2.7. Izpildītājs nepamatoti kavē Līguma pielikumā Nr.6 „Piedāvājums” uzrādīto „Darba veikšanas kalendārais grafiks, darbaspēka un naudas plūsmas grafiks” atsevišķa darba termiņu vairāk par 20 (divdesmit) dienām.
- 18.3. Katrai no Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt vienpusēji, izpildot Līguma 16.12.punktā noteikto.
- 18.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, 10 (desmit) darba dienu laikā, atbilstoši Būvuzrauga norādījumiem, veic būves vietas sakārtošanu, sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, nodod Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu visu Izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes dokumentāciju, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
 - 18.4.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic 18.4.punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Darba vietas savā valdījumā. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma izbeigšanas datuma.
- 18.5. Ja Pasūtītājs ir nolēmis izmantot savas tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, pamatojot ar kādu no Līguma 18.2.punkta apakšpunktēm, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam vismaz 5 darba dienas iepriekš.

19. Nepārvarama vara

- 19.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 19.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

20. Līguma spēkā stāšanās

- 20.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

21. Citi noteikumi

- 21.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risina savstarpējās pārrunās.

- 21.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 21.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ lapām un tam pievienoti 6 (seši) pielikumi. Katram Līguma slēdzējam ir vienas Līguma eksemplārs.

22. Līguma pielikumi

- 1.Pielikums – Līguma dati uz 1 (vienas) lapām;
- 2.Pielikums – Iepirkuma sarakste uz _____ lapām;
- 3.Pielikums – Tehniskais projekts un specifikācijas 3 sejumos;
- 4.Pielikums – Darbu daudzumu saraksti uz 12 (divpadsmit) lapām;
- 5.Pielikums – Nodrošinājumu noteikumi uz 2 (divām) lapām;
- 6.Pielikums – Piedāvājums uz _____ lapām.

23. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona
Madonas novads, LV-4801

Izpildītājs

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

Izpildītājs

Pārstāvja amats

Andrejs Ceļapīters

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Vārds uzvārds

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

1.pielikums LĪGUMA DATI

Objekta nosaukums / darba daļas	Būvdarbu izpildes termiņš		Būvlaukuma pieejamība	Būvdarbu Līguma maksāšanas kārtība	
	Uzsākšanas datums	Darba izpildes laiks		Maksājumu termiņš	Ieturējuma nauda
	Līguma 5.1.punkts	Līguma 5.2.punkts	Līguma 5.3.punkts	Līguma 13.1.punkts	Līguma 13.6.punkts
1	2	3	5	8	9
Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta	Būvdarbi jāuzsāk 5 dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas Izpildītājam.	Ne vairāk kā četri mēneši	Sākot ar trešo dienu pēc Līguma noslēgšanas.	90 dienas	10%

LĪGUMA PROJEKTA
2.pielikums **IEPIRKUMA SARAKSTE**

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno Iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar pretendentiem.

TEHNISKAIS PROJEKTS

1. Līguma izpildē jālieto un jāievēro akceptētais būvprojekts „Madonas novada Paurlienās pagasta Paurlienās ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta”.
2. Būvprojekts elektroniskā veidā atrodams Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.madona.lv/lat/?ct=konkursi> pie Iepirkuma procedūras, identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF, dokumentācijas.
3. Pretendenta piedāvātajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” prasībām.
4. Ja Iepirkuma dokumentācijā (tai skaitā, tehniskajā projektā) ir dotas atsauces uz konkrētiem standartiem, ar to saprotams minētais standarts „vai ekvivalents”.

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno tehnisko projektu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. PASŪTĪTĀJS UN PROJEKTS

1.1.Pasūtītājs ir Madonas novada pašvaldība. Darbi tiek veikti ERAF līdzfinansēta projekta "Madonas novada Paurlienās pagasta Paurlienās ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta" (turpmāk – Projekts) ietvaros.

2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

2.1. Tāmēs Kur minētas mērvienības, kas ietver sevī darbu komplektu, t.i. „vieta”, „kt-s”, „kpl.”, „sum.”, „krust.”, Izpildītājam jāparedz visi materiāli, darbaspēks un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai minētā darbu komplekta izpildei atbilstoši Līgumam, t.sk. būvprojektam. Nekāda papildus apmakaša šādi atbilstošai minēto komplektu pabeigšanai netiks veikta.

2.2. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp būvprojekta rasējumiem un materiālu specifikāciju (IS) vai darbu apjomiem (DA), noteicošie būs rasējumi. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp plāniem un profiliem, noteicošie būs plāni.

2.3. Visas tehniskajā specifikācijā precēm definētās prasības ir minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpienēmētajām prasībām vai standartiem. Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces. Būvdarbos jāizmanto norādītā prece vai līdzvērtīga, t.i. - iekārta, (1) kas spēj izpildīt visas funkcijas, kuras pilda tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta, bez tam tādā pašā apjomā un kvalitātē, un (2) kas ir savietojama ar visām tām pašām iekārtām, ar ko ir savietojama tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta.

3. VISPĀRĪGIE SAMAKSAS NOSACĪJUMI

3.1. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml.

3.2. Izpildītājs apliecinā, ka piedāvājumā norādītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešas izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, būvprojektu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajām prasībām.

3.3. Vienības cenās ir ietvertas ne tikai tiešas izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., izbūvēto darbu pārbaudes,

paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, satiksmes organizācija (kas ietver arī sabiedriskā transporta apvedceļu organizēšanu), darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrišana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi, u.c.), būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulkas, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, citi virsizdevumi un peļņa.

3.4. Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc tāmēs uzrādītā daudzuma.

3.5. Darbu apjomu pozīcijā norādīts asfalta seguma vai grants seguma atjaunošanas griezums, ceļa segums sastāv no vairākiem slānjiem un nav dalāms lai iegūtu gatavu ceļu. Darbu apjomi ir aizpildāmi ņemot vērā rasējumos norādītos risinājumus, kur arī ir parādīti atjaunojamo ceļa segumu griezumi.

3.6. Ceļa konstrukcija ir nedalāma un tiek pieņemta, kad ir pilnībā pabeigta., t.i., uzklātas visas kārtas.

3.7. Samaksa par piegādātajiem materiāliem var tikt veikta pēc piegādes objektā saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem.

3.8. Samaksa apstiprināma pēc visu attaisnojošo dokumentu (garantiju oriģināli, apdrošināšanas polišu kopijas u.c. atbilstoši tiesību aktu prasībām vajadzīgo dokumentu) saņemšanas, kā arī informatīvā stenda uzstādīšanas.

4. IZPILDĪTĀJA ATĻAUJAS, LICENCES UN SASKAŅOJUMI

4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.

4.2. Izpildītājam jāsedz visas izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

4.3. Izpildītājam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs.

4.4. Izpildītājam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, t.sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

5. DROŠĪBAS PROCEDŪRAS

5.1 Līguma darbības laikā Izpildītājam pēc nepieciešamības jāuzceļ piemērots pagaidu nožogojums, lai novērstu publisku pieeju būvlaukumiem, dzīvnieku nokļūšanu tajos utt. Ir jābūt tikai vienai ieejai būvlaukumā, lai nodrošinātu kustības efektīvu kontroli būvlaukumā.

6. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA

6.1. Standarti un ieteikumi

6.1.1. Izpildītājam jānodrošina kvalitātes pārvaldības, darba vides un arodveselības pārvaldības sistēmas.

6.2. Kvalitātes pārbaudes

6.2.1. Būvniecības laikā Būvuzraugs un Pasūtītājs var jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas procedūru.

7. PIEVEDCEĻŠ

7.1. Jebkurai piekļūšanai būvlaukumam jānotiek caur norādīto galveno ieeju. Ceļa uzturēšanu būvniecības laikā īsteno Izpildītājs.

7.2. Nekādi maksājumi Izpildītājam par pagaidu ceļu, kas tiek izmantoti būvniecības vajadzībām, izveidošanu, vai jebkuru esošo ceļu vai būvju, ko Izpildītājs var izmantot darbu veikšanai, uzlabošanai, remontu vai uzturēšanu, netiks veikti. Visu pagaidu ceļu izmaksas jāsedz Izpildītājam.

7.3. Darba Izpildītājam jāievēro visi likumi un noteikumi attiecībā uz sabiedrisko ceļu izmantošanu. Darba Izpildītājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar visu nepieciešamo drošības pasākumu un pagaidu ceļu uzturēšanu, jebkuru nepieciešamo remontu, nomaiņu vai līdzīgajām darbībām, un visas vai jebkuras citas izmaksas, kas radušās šādu ceļu izmantošanas dēļ, kā arī Izpildītājam jāpasargā Pasūtītājs no jebkādām sūdzībām, prasībām, prāvām, kaitējumiem,

izmaksām, nodevām un izdevumiem utt., kas izriet no vai ir saistībā ar jebkuru šādu darbību vai traucējumu.

8. VIDES AIZSARDZĪBA

8.1. Lai pievērstu uzmanību ietekmei uz vidi, kas ir saistīta ar būvdarbu veikšanu, Izpildītājam kopā ar darbu veikšanas projektu jāiesniedz arī Vides pārvaldības plāns (VPP). VPP var būt iekļauti šādi punkti (taču tas var būt arī plašāks):

8.1.1. **Cieto atkritumu izvietošana** (visiem būvniecības materiāliem), kā arī pārpalikuma un atkritumu materiālu izvietošanas vietas videi drošajā veidā; pēc iespējas materiāliem jātieka pārstrādātiem, un gadījumos, kad tas nav iespējams, tie ir jāizvieto ārpus būvlaukuma piemērotā atkritumu izgāztuvē. Sadedzināšana būvlaukumā nav atļauta. Uzsākot būvdarbus Izpildītājs uzrāda Būvuzraugam līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

8.1.2. **Šķidro atkritumu apsaimniekošana** videi drošā veidā attiecībā uz potenciālajiem būvniecībā izmantojamo viegli uzliesmojošo vielu un ķīmisko vielu izplūdumiem ārpus būvlaukuma saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

8.1.2. **Samazināt aprīkojuma ietekmi** uz cilvēku veselību un vidi smagās tehnikas izmantošanas kontekstā. Tas ietver sevī potenciālā kaitējuma augu valstij minimizēšanu, trokšņa līmeni, putekļus un nejaušus viegli uzliesmojošo vielu izplūdumus, kas var novest pie dzeramā ūdens piesārņošanas.

8.1.3. **Sanitāro atkritumu izvietošana** videi drošajā veidā visu cilvēka radīto atkritumu būvniecības vietās kontekstā (piemēram, ķīmiskās tualetes).

8.1.4. **Karjeri un ieguves vietas**, Izpildītājam jāapraksta, kur viņš iegūs materiālus un kādus pasākumus viņš īstenos, lai samazinātu ietekmi uz vidi būvniecības laikā un pēc tās.

8.2. Izpildītājam jāievēro attiecīgo vides institūciju prasības un jāsaņem visas šajā sakarā nepieciešamās atļaujas.

8.3. Papildus augstāk minētajām aktivitātēm, Izpildītājam jānodrošina vides aizsardzības kontrole attiecībā uz noteikudeņu izplūdi, troksni, smaku, vibrāciju un putekļiem saskaņā ar zemāk minēto.

8.4. Trokšņu kontrole būvniecības laikā

8.4.1. Izpildītājam jānodrošina, ka būvniecības aktivitāšu rezultātā radītā trokšņa ietekme ir samazināta, pateicoties labai būvlaukuma pārvaldībai, iekārtu uzturēšanai un komunikācijai ar blakusesošo īpašumu īpašniekiem. Tādēļ Izpildītājam jāpielieto labākie praktiskie līdzekļi, lai minimizētu troksni, kas rodas viņa darbību rezultātā, ieskaitot iekārtu uzturēšanu.

8.4.2. Visiem transporta līdzekļiem un mehāniskām iekārtām, kas tiek izmantotas darba procesā, jābūt aprīkotām ar efektīvajiem trokšņa slāpētājiem un tos jāuztur labā un efektīvā darba kārtībā visā darbu veikšanas procesā. Nepastāvīgi izmantotas iekārtas darba pārtraukumu laikā jāizslēdz vai jāapslāpē līdz minimumam. Izpildītājam jāpārtrauc tādu iekārtas sastāvdaļu izmantošana, kas pēc Būvuzrauga viedokļa ir neefektīvi apslāpētas. Visiem kompresoru modeļiem jābūt "klusinātājiem" un aprīkotiem ar pienācīgi piegulošiem un noplombētiem akustiskajiem vākiem, kuriem ierīces darbības laikā jābūt aizvērtiem. Visiem speciālajiem pneimatiskajiem sišanas instrumentiem jābūt aprīkotiem ar tāda veida trokšņa slāpētājiem vai klusinātājiem, ko ir rekomendējis ražotājs. Sūkņiem un mehāniskajām statiskajām iekārtām jābūt norobežotām ar akustiskajām nojumēm vai ekrāniem, saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem. Jebkurai iekārtai, tādai kā ģeneratori un sūkņi, ar kuriem strādā ārpus normālā darba laika (8:00 līdz 17:00), saskaņā ar Būvuzrauga apstiprinājumu jābūt apņemtai ar akustisko nožogojumu, kuram jāierobežo trokšņa līmenis līdz līmenim, kāds ir noteikts Latvijas normatīvajos aktos.

8.4.2. Izpildītājam jānodrošina, ka skaņas līmenis, kas rodas darbību rezultātā, nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto robežu.

8.5. Smakas traucējumi būvniecības laikā

8.5.1. Izpildītājam, veicot labu objekta apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī komunicējot ar blakus esošo zemju un māju īpašniekiem, jānodrošina, ka būvniecības laikā tiek samazināti smakas izraisītie traucējumi. Tāpēc Izpildītājam ir jālieto labākās iespējamās metodes, lai novērstu smaku veidošanos no viņa darbībām.

8.6. Vibrācija būvniecības laikā

8.6.1. Izpildītājam jāveic visi nepieciešami soļi, lai minimizētu vibrāciju, kas rodas, izmantojot iekārtas un aprīkojumu būvlaukumā. Nav pieļaujama tādu elektrisko vai mehānisko (smaguma) iekārtu pielietošana, kas izmanto smaguma mešanas sistēmu seguma vai pamatu nojaukšanai. Saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem vibrācijas jākontrolē ar vibrometra palīdzību. Vibrācijas, kas ir saistītas ar mehāniskajām iekārtām, nedrīkst pārsniegt 2.5 mm/sek, kā maksimālo daļinās ātrumu jebkurā perpendikulārajā virzienā uz īpašuma robežām.

8.7. Putekļu emisija būvniecības laikā

8.7.1. Būvlaukumā īstenojamo darbu apjoma un rakstura dēļ, būvniecības darbu radītie putekļi var tikt aizpūsti ar valdošiem vējiem uz būvlaukuma blakus esošajām zemēm. Izpildītājam jāsamazina putekļu emisija līdz minimumam saskaņā ar labas būvlaukuma pārvaldīšanas procedūrām.

8.7.2. Ja putekļu izdalījumi no būvlaukuma kļūst par problēmu, būvlaukumā var tikt īstenoti šādi piesardzības pasākumi:

8.7.2.1, vēja barjeras uz grunts kaudzēm;

8.7.2.2. slīdošās lentes, kravas automašīnas un citi transportieri ir slēgta tipa;

8.7.2.3, materiāli ir nosegti ar pārsegu no plastikas;

8.7.2.4. sablīvēšana ar sienamajiem materiāliem, kā arī

8.7.2.5. augšējais zemes slānis aplaistīts ar ūdeni.

8.7.2.6. Šiem darbiem ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti būvniecības jomā zemes darbu, celtniecības un demontāžas kontrolei.

9. BŪVDARBU ŽURNĀLS

9.1. Izpildītājam jāaizpilda būvdarbu žurnāls Būvuzraugam pieņemamā kārtībā. Žurnāls jāaizpilda katru dienu, lappusēm jābūt numurētam. Katru dienu Izpildītājam jāparaksta žurnāls. Lappušu kopiju izplatīšanai jānotiek saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem.

9.2. Dienas žurnālā jāiekļauj, bet ne ierobežojoši, sekojoša informācija:

9.2.1. vispārīgi būvlaukuma dati (Pasūtītājs, Izpildītājs, vieta);

9.2.2, laika apstākļi, t.sk. gaisa temperatūra;

9.2.3, darba laiks un maiņas;

9.2.4. Izpildītāja personāla skaits vienas maiņas laikā;

9.2.5, attiecīgajā dienā darbam izmantotais aprīkojums;

9.2.6, galvenās darbības dienas laikā;

9.2.7, svarīgākie materiāli un/vai aprīkojums nākamajam laika periodam;

9.2.8. Izpildītāja komentāri, piezīmes.

9.3. Progresu fotogrāfijas

9.3.1. Izpildītājam periodiski (ne retāk kā 1 reizi dienā) jāveic fotografešana, kas parādīs darba progresu, no tik vietām un rakursiem, cik Pasūtītājam nepieciešamas, lai parādītu darbus, kas vēlāk tiks paslēpti, un atbalstītu visus pieprasījumus utt. Fotografēšanas izmaksas sedz Izpildītājs. Izpildītājs nodrošinās Būvuzraugu ar 1 kopiju 10x15 cm formātā (ja Būvuzraugs piekrīt, tad fotogrāfijas drīkst neiesniegt izdrukas veidā), kā arī elektroniskajā formātā uz CDROM vai USB flašatmiņā „jpg” formātā. Katrā fotogrāfijā jābūt norādītam datumam un jāsatur komentārs (apraksts par fotogrāfijā attēloto). Fotogrāfijas pievieno ikmēneša progresu ziņojumam. Fotogrāfijas ir Pasūtītāja īpašums, tādēļ nedz drukātā, nedz arī elektroniskā formātā tās nedrīkst tikt nodotas kādas citas personas vai personu rokās, izņemot, ja tam dota rakstiska Pasūtītāja atlauja. Fotogrāfiju autortiesības pieder Pasūtītājam.

10. DROŠĪBA BŪVLAUKUMĀ

10.1. Izpildītājam jāatbild par visu pakalpojumu, tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas piegādāti objektā aizsardzību un par to, ka visi uzraksti, apgaismojums, žogi utt. ir izvietoti piemērotās vietās. Izpildītājam jāatbild par visu darbu šī līguma ietvaros drošu veikšanu, tai skaitā par daļu no darbiem, ko var būt pārņemis Pasūtītājs. Izpildītājam jāatbild arī par jebkura izstrādājuma vai materiāla, ko sagādājis Pasūtītājs šī līguma darbu veikšanai, drošību. Izpildītājs atbild par drošību objektā līdz brīdim, kad darbus ir pieņemis Pasūtītājs.

10.2. Izpildītājam tiks pieprasīts pēc normālā darba laika (8:00 līdz 17:00) nodrošināt sargu, lai apsargātu visas labierīcības, iekārtas, aprīkojumu, materiālus utt., kas piegādāti būvlaukumā, kā

arī nodrošinātu, ka visas zīmes, apgaismojums, nožogojumi utt. atrodas īstajās vietās. Sargs būs atbildīgs par visu darbu, kas tiek īstenoti šī līguma ietvaros, apsardzi, ieskaitot to darbu daļu, ko var pārņemt Pasūtītājs, kā arī par tādu preču vai materiālu apsardzi, ko piegādā Pasūtītājs darbu veikšanai šī līguma ietvaros. Sargs tiks nodrošināts līdz brīdim, kad Pasūtītājs pārņems visus darbus.

10.3. Izpildītājam jānodrošina, jāuzstāda un jāuztur piemērotas barjeras un nožogojumi, lai pasargātu darbu, būvniecības nometni, noliktavas laukumu, esošos objektus, kā arī būvniecības un montāžas darbības, kā arī jānoņem tās, kad tās vairs nebūs vajadzīgas, vai arī pabeidzot darbus.

10.4. Barjerām jāizskatās kā nožogojumam slēgtās ķēdes veidā, 2.0 m augstumā un labā stāvoklī, kā arī tām pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Visiem nožogojumiem jābūt strukturāli atbilstošiem nepieciešamajiem mērķiem un tie ir jāuztur visa būvniecības perioda garumā.

10.5. Pabeidzot darbus, visas barjeras un nožogojumi ir pilnībā jānoņem. Izpildītājam jāsaved kārtībā būvlaukums un jānovērš jebkuri bojājumi, kas radušies viņa darbības rezultātā.

11. IZPILDĪTĀJA DARBĪBAS BŪVLAUKUMĀ

11.1. Izpildītājam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas būvlaukumā. Noliktavu lielumam un konstrukcijai jābūt tādai, lai nodrošinātu adekvātu materiālu, degvielas, rezerves daļu u.c. krājumu uzglabāšanu un aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu nepārtrauktību, un darbnīcām, ja tādas nepieciešamas, jābūt atbilstoši aprīkotām, lai varētu veikt iekārtu un aprīkojuma remontu gan iekštelpās, gan uz būvēm. Izpildītājam ir jānodrošina Materiālu uzglabāšanu atbilstoši Materiālu ražotāja norādītajām prasībām.

11.2. Izpildītājam piedāvājuma cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu vai darbnīcu vajadzībām.

11.3. Ja Izpildītājs pieprasī pieeju īpašumiem ārpus būvlaukuma robežām, viņš ir atbildīgs par vienošanās panākšanu ar teritoriju īpašniekiem un lietotājiem, ka arī visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Izpildītājam. Turklāt, viņš būs pilnībā atbildīgs par šo laukumu kārtībā savešanu saskaņā ar īpašnieku un lietotāju prasībām. Pēc pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Būvuzraugam rakstiskās vienošanās ar īpašniekiem un lietotājiem kopiju, kurā atspoguļoti noteikumi un samaksa par teritoriju izmantošanu. Neskatoties uz to, ka informācija būs iesniegta Būvuzraugam, vienošanās un teritoriju izmantošana paliek tikai un vienīgi Izpildītāja un īpašnieku/lietotāju ziņā.

11.4. Izpildītājam ir jāveic ieraksti par viņa ienākšanas un iziešanas datumiem katra īpašnieka un lietotāja visos īpašumos un zemesgabalos, kā arī, ja nepieciešams, par visu nožogojumu uzstādišanas un noņemšanas datumiem, un viņam ir jāiesniedz šo ierakstu kopijas pēc Būvuzrauga pieprasījuma.

11.5. Par biroja telpu un noliktavu atrašanās vietu jāvienojas iepriekš ar Pasūtītāju, tās nedrīkst radīt neērtības vai traucēt iedzīvotājus.

11.6. Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem

11.6.1. Pirms jebkuriem būvdarbiem Izpildītājam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Izpildītājam jāfiksē arī ielas/ceļa seguma stāvoklis pirms darbu uzsākšanas konkrētajā ielā/ceļā. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē. Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam divos eksemplāros latviešu valodā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās.

11.6.2. Izpildītājam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtnē apsekošanas laikā.

11.6.3. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Izpildītāja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Būvuzraugam un īpašniekam, un/vai kontrolējošajai institūcijai, uz paša Izpildītāja rēķina.

11.7. Pagaidu būves un piekļūšana objektam

11.7.1. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam rasējumi, kuros parādīta darbnīcu, noliktavu, biroja, piebraukšanas ceļu un citu pagaidu konstrukciju, kas nepieciešami adekvātai un ātrai pastāvīgo darbu izpildei, piedāvātā atrašanās vieta un vispārējais izkārtojums jeb Būvlaukuma uzbūves izpēte.

11.7.2. Izpildītājam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām būvlaukuma daļām, un, ja Izpildītājs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.

11.7.3. Ceļu (t.sk. pievadceļu), taku un pagalmu, ko Izpildītājs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Izpildītājam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, īpašniekiem un kontrolējošajām institūcijām, uz paša rēķina. Izpildītājam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.

11.7.4. Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Izpildītāja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi.

11.8. Būvniecības darbi ziemas periodā

11.8.1. Būvniecības darbus ziemas periodā jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem.

11.8.2. Izpildītājs sedz visus izdevumus nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu būvniecības darbu veikšanu ziemas periodā. Cauruļvadu izbūvi var veikt tādā temperatūrā, kādu norāda cauruļvadu materiālu ražotājs. Cauruļvadu izbūvē nedrīkst pieļaut grunts caursalšanu nakts laikā. Ja gadījumā betonēšanas darbi notiek zem 5° grādiem (pēc Celsija) tad betona java ir jāpiegādā no rūpničas uzrādot atbilstības deklarācijas par pievienotajiem pretsalšanas līdzekļiem. Betonētās virsmas jānosedz ar siltinājuma materiāliem nepieļaujot betonēto virsmu sasalšanu.

11.9. Cementa javas

11.9.1. Cementa javai jātiekt jauktai proporcijās, kas norādītas sekojošajā tabulā, izmantojot minimālu daudzumu ūdens, lai nodrošinātu nepieciešamo plūstamību un atbilstību darbu veikšanai.

Klase	Nominālais sajaukums nemot vērā masu		
	Cements	Smalkas daļiņas	Pfa (cietie putekļi pulvera veidā)
G1	1	-	-
G2	1	3	-
G3	1	10	-
G4	1	-	10
G5	1	-	4
G6	1	-	0.5

11.9.2. Cementa javai jātiekt izmantotai vienas stundas laikā pēc sajaušanas, izņemot gadījumus, ja tai piejaukts pretsacietēšanas piejaukums. Cementa javai fiksējošajām starplikām un iekārtu pamatiem jābūt pievienotai apstiprinātai paplašinošai piedevai. Cementa javai aizvaru un pamata plākšņu iebetonēšanai jāatbilst klasei G2, ja vien nav noteikts savādāk. Cementa javas pildījumam cauruļvadu, kuru diametrs ir 300 mm vai mazāks, blīvēšanai jāatbilst klasei G4.

11.10. Cementa javas savienojumi

11.10.1. Izgatavojot pakulu virves un javas savienojumus caurulēm vai veidgabaliem, caurules gludais gals ir jāievieto pēdējās ieliktās caurules uzmaņā, līdz tas atdurās pret uzmaņas pamatu un jaiecentrē. Tad uzmaņas aizmugurējā daļa jānoblīvē ar diviem darvotu pakulu virves tinumiem un savienojumā jāiespiež M1 klases cementa java, lai tā piepildītu uzmaņu un tā jānolīdzina 45° leņķī no uzmaņas arējās malas.

11.11. Būvlaukumu tirība

11.11.1. Izpildītājs ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.

11.11.2. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

12. ESOŠĀ INFRASTRUKTŪRA

12.1. Izpildītājam ir jāsaņem akcepts no atbilstošajām iestādēm un infrastruktūras īpašniekiem pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas, un jāpārliecinās par esošās infrastruktūras tā brīža stāvokli, kas ietekmē darbu rezultātu vai var būt ietekmēts darbu rezultātā. Ja tiek atklāts, ka pastāv kāda infrastruktūra, kas nesaskan ar līgumā norādīto, Izpildītājs nekavējoties rakstiskā formā informē par to Būvuzraugu. Izpildītājam jāveic ieraksti un atzīmes būvlaukuma plāna par visas tajā esošās infrastruktūras izvietojumu, kā arī Izpildītājam jāiesniedz kopija Būvuzraugam.

12.2. Izpildītājs veic darbus tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus vai netraucētu būvlaukumā esošajai infrastruktūrai. Ja bojājumi vai traucējumi šādā veidā tomēr tiek nodarīti, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic pasākumi, lai novērstu bojājumus un saskaņotu to ar Būvuzraugu un atbilstošajām iestādēm.

12.3. Izpildītājs ir atbildīgs par visu cauruļu, kabeļu, apbūvju un citu lietu, kas var būt bojātas, ja netiek īstenoti piesardzības pasākumi, pasargāšanu ar pagaidu vai pastāvīgo balstu palīdzību vai citādāk. Tas attiecas uz visiem šādiem objektiem, esošiem un ierosinātajiem, kas ir Pasūtītāja vai citu īpašnieku īpašumā.

12.4. Nedrīkst veikt savienojumus starp esošo cauruļvadu sistēmu un jauno cauruļvadu sistēmu līdz nav pabeigtas nepieciešamās apskates un pārbaudes, un līdz Būvuzraugs nav apstiprinājis jauno cauruļvadu sistēmu.

12.5. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina elektrības, dzeramā ūdens, telefona komunikāciju, saspieštā gaisa un citas būvlaukuma ierīkošanai nepieciešamās infrastruktūras piegādi un sadali, kā arī uzstāda, uztur un pēc pabeigšanas noņem visas caurules, kabeļus un furnitūru, kas nodrošina minētās infrastruktūras darbību. Visām elektriskajām instalācijām, kas ir šādu pagaidu instalāciju sastāvdaļa, jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13. RESURSU IZMANTOŠANA

13.1. Izpildītājam būvniecības darbu veikšanai būs tiesības izmantot pasūtītājam pieejamos resursus – ūdeni un elektroenerģiju. Pieslēguma vietas, tarifi un norēķinu kārtība ir jāsaskaņo ar pasūtītāju. Izpildītājs par pasūtītāja resursiem norēķinās pēc faktiskā patēriņa.

14. SŪDZĪBU UN PRETENZIJI KĀRTĪBA BOJĀJUMU GADĪJUMĀ

14.1. Detalizēts visu pretenziju vai brīdinājumu par iespējamām pretenzijām, ko Izpildītājs varētu saņemt attiecībā uz Pasūtītājam atlīdzināmiem zaudējumiem saskaņā ar līgumu, izklāsts nekavējoties jāsniedz Būvuzraugam, kam savukārt līdzīgā veidā par šādām sūdzībām un brīdinājumiem, ko var tiešā veidā nodot Būvuzraugam vai Pasūtītājam, jāziņo Izpildītājam.

14.2. Līdzīga informācijas apmaiņa jānodrošina arī attiecībā uz visām iespējamām sūdzībām.

14.3. Izpildītājam nekavējoties rakstiski jāinformē Būvuzraugs par bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies ārpus darbu izpildes.

15. DARBA IZPILDES DOKUMENTĀCIJA (IZPILDDOKUMENTĀCIJA)

15.1. Sākotnējie Darba izpildes rasējumi

15.1.1. Izpildītājam būvlaukumā jāsagatavo precīzi savu būvdarbu pagaidu rasējumi, kamēr noris attiecīgie būvdarbi, un šo rasējumu kopijas pēc katras darba plāna etapa pabeigšanas jānodod Pasūtītajam (gan izdrukas, gan CD formātā (DWG un PDF datnēs)).

15.2. Gala Darba izpildes rasējumi

15.2.1. Izpildītājs 28 dienu laikā no darbu pabeigšanas laika izstrādā un iesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai pienācīgi izlabotus 2 darba izpildes dokumentu eksemplārus (gan izdrukas, gan

CD formātā (DWG un PDF datnēs)), kas ir noformēti atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

15.3. Materiālu iebūves un darbu veikšanas apliecinošie dokumenti.

15.3.1. Izpildītājam atvedot Materiālus un Iekārtas uz Darbu izpildes vietu ir jāuzrāda Būvuzraugam Materiālu un Iekārtu atbilstības deklarācijas un ja tas atbilstoši likumdošanas prasībām nepieciešams arī sertifikāti. Atbilstības deklarācijām un sertifikātiem ir jābūt noformētiem atbilstoši likumdošanas prasībām. Bez atbilstības deklarāciju (un ja tas atbilstoši likumdošanas prasībām nepieciešams arī sertifikātu) uzrādīšanas Izpildītājs nedrīkst veikt Materiālu un Iekārtu montāžu. Atbilstības deklarācijas un sertifikāti ir jāpievieno būvobjektā esošajai izpildokumentācijai.

15.3.2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Tehnisko informāciju par būvmateriāliem, precēm un iekārtām, kas izmantotas Ierīču būvniecībā (tai skaitā pārbaužu atskaites, apraksti, ekspluatācijas rokasgrāmatas utt.);

15.3.3. Katra kalendārā mēneša pēdējā darba dienā Izpildītājs uzrāda Būvuzraugam visu atvesto Preču pavadzīmu oriģinālus un iesniedz Preču pavadzīmu kopjas.

15.3.4. Izpildītājs ir atbildīgs par segto darbu aktu atskaišu sagatavošanu un saskaņošanu.

15.3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to Būvdarbu žurnāla sadaļu savlaicīgu aizpildīšanu, kas ir jāaizpilda Izpildītājam.

16. APRĪKOJUMS PERSONĀLAM UN DARBINIEKIEM

16.1. Aprīkojums Izpildītāja personālam

16.1.1. Sākot no darbu uzsākšanas dienas un turpmāk Izpildītājam jānodrošina, jāuztur, jāapkalpo un, ja nav noteikts citādi, parakstot būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu, jānovāc no būvlaukuma atbilstošas, ar sanitārajām labierīcībām aprīkotas pārvietojamās mājvietas, kas paredzētas viņa būvlaukuma darbinieku vajadzībām. Izpildītājs nodrošina, ka viņa darbinieki pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas neatrodas būvlaukumā vai blakus tam, vai arī jebkurā veidā neienāk būvobjektā, vai citā veidā nelikumīgi neizmanto blakusesošo sabiedrisko vai privāto īpašumu, kā arī nerada cita veida traucējumus trešajām personām. Izpildītājam tiek prasīts ievērot visus spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus veselības un drošības jomā, kā arī ievērot visus celtniecības noteikumus un jebkuras nozares darba noteikumus, kas attiecas uz visu būvlaukumā nodarbināto personālu.

16.1.2. Jaunās būves nedrīkst tikt izmantotas kā sanitārie mājokļi, koplietošanas mājokļi vai cita veida izvietošanas vajadzībām, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši saskaņots ar Būvuzraugu.

16.1.3. Izpildītājs savām vajadzībām un par saviem līdzekļiem būvlaukumā vai birojā nodrošina telefaksa, telefona un interneta sakarus. Izpildītājs uzsākot darbu nozīmē personu, kura strādās ar niveleri un penetrometru (ierīce grunts sablīvējuma koeficiente noteikšanai).

17. VESELĪBA UN DROŠĪBA

17.1. Visus darbus jāveic strikti saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības attiecībā uz veselību un drošību, par pamatu ņemot tās prasības, kurā ir noteiktas stingrākas prasības.

17.2. Izpildītāja uzmanība ir pievērsta tiem vairākiem riskiem, kas varētu iestāties, īstenojot darbus, un var ietekmēt viņa operatoru, Pasūtītāja darbinieku un sabiedrības locekļu veselību un drošību.

17.3. Šādas darbības jomas būs pakļautas nopietniem riskiem, ja netiks veikti atbilstošie pasākumi risku novēršanai, cik tas ir iespējams:

17.3.1. zemes darbi (piemēram, atbalsts, lai novērstu zemes kustību, kontakts ar apakšzemes/virszemes infrastruktūru, barjeras/brīdinājuma zīmes gājējiem);

17.3.2. darbi augstumā (piemēram, kritieni, krītošie materiāli);

17.3.3. darbi norobežotās telpas (piemēram, skābekļa trūkums, indīgā gāze/tvaiki/dūmi, sprāgstostās gāzes);

17.3.4. noteikūdeņi, dubļi rezervuāros, telpās un cauruļvados (piemēram, leptospiroze/Veila slimība, noslīkšana, indīgā gāze);

17.3.5. darbi uz ceļiem (piemēram, satiksme, gājēji);

- 17.3.6. smagumu pacelšana (piemēram, atbilstošas iekārtas, stabils pamats, apmācīts vadītājs/celšanas ierīces operators/ pacēlāja darbinieks);
- 17.3.7. vibrējošās iekārtas;
- 17.3.8. pārklāšanās ar Pasūtītāja pasākumiem (piemēram, darba kārtībā esošā iekārta un aprīkojums);
- 17.3.9. bīstamo vielu glabāšana, pārvietošana un izmantošana (piemēram, ķīmiskās vielas, sprāgstvielas), kā arī
- 17.3.10. kontrolējamā rīcība ar atkritumu materiāliem.
- 17.4. Pirms jebkādas bīstamās darbības uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Būvuzraugam apstiprināšanai drošības metožu ziņojumu.
- 17.5. Visiem strādniekiem jābūt atbilstoši apmācītiem pirms darbu uzsākšanas un pienācīgi uzraudzītiem darbu īstenošanas laikā.
- 17.6. Visām iekārtām un aprīkojumam jābūt piemērotam paredzēto uzdevumu veikšanai un pienācīgi apskatītam un pārbaudītam pirms pielietošanas sākuma.
- 17.7. Izpildītājs būvlaukumā nozīmē par negadījumu novēršanu atbildīgo darbinieku- atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir atbildīgs par drošības uzturēšanu un aizsardzību pret negadījumiem. Šai personai ir jābūt attiecīgi kvalificētai šādu pienākumu veikšanai un tai jābūt piešķirtām atbilstošām pilnvarām izdot instrukcijas un īstenot drošības pasākumus negadījumu novēršanai.
- 17.8. Izpildītājs nosūta Būvuzraugam informāciju par jebkuru negadījumu cik ātri vien iespējams pēc tā iestāšanās. Ja to pieprasī Būvuzraugs, Izpildītājs veic ierakstus un sagatavo atskaites par cilvēku veselību, drošību un labklājību, kā arī īpašumam nodarītajiem bojājumiem.
- 17.9. Būvuzraugs pieprasīs Izpildītājam izraidīt (vai likt aiziet) jebkuru darbos nodarbināto personu, kuras rīcība/uzvedība ir kaitīga drošībai, veselībai vai apkārtējās vides aizsardzībai.
- 17.10. Bez Izpildītāja izdotas darba apliecības ir aizliegts ienākt jebkurā būvlaukuma daļā, kas ir apzīmēta, kā "aizliegtā zona". Parasti ir atbilstoši jāapzīmē visas vietas, kurās ir izvietots darbības, mehāniskais, elektriskais un ķīmiskais aprīkojums, kā arī darbojošās caurules, akas un kameras. Izpildītājs nedrīkst atļaut jebkuram savam darbiniekam vai apakšuzņēmējam ienākt šajās teritorijās, kamēr nav izsniegta atļauja. Pēc šādas atļaujas saņemšanas Izpildītājam jāievēro visas drošības prasības, kas var būt tajā norādītas, un jāglabā šī atļauja līdz tās darbības perioda beigām, un tad jāatgriež tā Būvuzraugam.
- 17.11. Atļaujā minēto prasību ievērošana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, kas izriet no šī līguma.
- 17.12. Jāveic piemērotie pasākumi, lai sagatavotos neparedzētiem negadījumiem, tai skaitā:
- 17.12.1. Pirmās palīdzības aprīkojums (pārsienamais materiāls utt.);
- 17.12.2. Persona(s), apmācītas pirmās palīdzības sniegšanā;
- 17.12.3. Sazināšanās un pārvešana uz tuvāko slimnīcu, kurā ir traumatoloģijas neatliekamās palīdzības nodaļa;
- 17.12.4. kontroles aprīkojums;
- 17.12.5. glābšanas aprīkojums;
- 17.12.6. ugunsdzēsības aprīkojums, kā arī
- 17.12.7. sazināšanās ar tuvāko ugunsdzēsēju komandas posteni.
- 17.13. Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo glābšanas aprīkojumu, kā arī tā regulārās pārbaudes un uzturēšanu. Ieraksti par aprīkojuma pārbaudēm jāglabā būvlaukumā. Izpildītājs nodrošina, ka pietiekams viņa darbinieku skaits ir pilnībā apmācīts elpošanas aparātu un glābšanas metožu pielietošanā.
- 17.14. Tad, kad tas ir nepieciešams, darbiniekiem ir jāizmanto un ir jābūt pieejamam personālās aizsardzības aprīkojumam, tai skaitā:
- 17.14.1. aizsargķiveres;
- 17.14.2. acu aizsardzības līdzekļi;
- 17.14.3. ausu (dzirdes) aizsardzības līdzekļi;
- 17.14.4. roku aizsardzības līdzekļi, kā arī
- 17.14.5. kāju aizsardzības līdzekļi.
- 17.15. Ir jānodrošina pietiekams labklājības aprīkojums, iekļaujot vismaz:
- 17.15.1. dzeramo ūdeni;
- 17.15.2. tualetes;

17.15.3. izlietnes ar ūdeni, ziepēm un dvieļiem, kā arī

17.15.4. tīras/sausas/siltas telpas, aprīkotas ar galdiem un krēsliem, kur var ieturēt maltīti.

17.16. Drošības garantijas plāns

17.16.1. Izpildītajam jaizstrādā un jāvada Drošības garantijas plāns darbiem šī līguma ietvaros.

17.16.2. Drošības garantijas plānam jāaptver sekojošas sfēras:

17.16.2.1. drošības iekārtas un apmācīts personāls uz būvlaukuma;

17.16.2.2.. Izpildītāja darbinieku, kas atbild par drošības garantiju, vārdu un kontakttālruņu saraksts;

17.16.2.3.. personāla komplektēšanas līmeņi visām projekta fāzēm būvlaukumā un strādājot ar īpašām mašīnu daļām;

17.16.2.4. personāla kvalifikācija attiecībā uz to veicamajām darbībām;

17.16.2.5. pēc-negadījumu kārtība un atbildība un

17.16.2.6. ugunsdrošība un degvielas/ķimikāļu nooplūdes novēršana.

17.16.3. Izpildītajam jāievēro visi attiecināmie valsts un vietējie noteikumi un prakses kodeksi.

17.16.4. Izpildītajam viens drošības garantijas plāna eksemplārs jāiesniedz Būvuzraugam pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā.

17.16.5. Ķīmisko vielu uzglabāšanas telpā jāuzstāda avārijas gadījuma duša un neatliekamās palīdzības kaste izmantošanai, ja notiek negadījums.

17.17. Pirmā medicīniskā palīdzība

17.17.1. Izpildītajam jānodrošina un jāuztur darba kārtībā viss aprīkojums, kas nepieciešams neatliekamās palīdzības sniegšanai negadījumos vai citās avārijas situācijās (pirmās palīdzības aptieciņa). Šis aprīkojums jāturi gatavībā būvlaukumā un citās vietās, kur strādā regulāri Izpildītāja personāls. Izpildītajam jānodrošina, ka katrā šādā vietā ir pieejams cilvēks ar attiecīgām zināšanām par vienkāršāko pirmās palīdzības procedūru, kas spētu sniegt palīdzību ievainojuma gadījumā.

17.17.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītajam jāiesniedz Būvuzraugam pirmās palīdzības sniegšanā apmācīto darbinieku saraksts.

17.18. Avārijas gadījuma pasākumi

17.18.1. Izpildītajam jāorganizē visas formalitātes, lai ātri izsauktu darbaspēku ārpus parastā darba laika (8:00 līdz 17:00), ja tas nepieciešams ar būvēm saistītu avārijas pasākumu veikšanai. Būvuzrauga rīcībā pastāvīgi jābūt to Izpildītāja darbinieku sarakstam ar adresēm un tālruņu numuriem, kas attiecīgajā brīdī ir atbildīgi par avārijas darbu organizēšanu.

17.18.2. Izpildītajam jāiepazīstas pašam un jāiepazīstina savi darbinieki ar attiecīgo vietējo kārtību, kas ir spēkā avārijas gadījumos.

17.19. Avārijas dienestu piekļūšana

17.19.1. Izpildītajam jāinformē ugunsdrošības un policijas dienesti pirms ielas vai kāda tās posma slēgšanas, un jebkuram šādam pasākumam jāsaņem Pasūtītāja, kā arī citi nepieciešamie atbildīgo institūciju apstiprinājumi. Ugunsdrošības un policijas dienesti jāinformē, kad ielas atkal ir atvērtas avārijas dienestu transportam. Būvdarbos izmantotajai metodei iespēju robežas jāsamazina ugunsdrošības un policijas dienestu piebraukšanas kavēšana, un šādu piebraukšanu nekādā gadījumā nedrīkst atturēt.

17.19.2. Izpildītājam jāatstāj savs nakts kontaktālruņa numurs tajā policijas iecirknī, kura teritorijā notiek būvdarbi.

17.20. Rakšanas darbi

17.20.1. Visu rakšanas darbu aizsardzība jānodrošina ar pagaidu norobežojumiem, brīdinājuma zīmēm, konusiem un signāluguņiem, lai novērstu negadījumus ar cilvēkiem un mantas bojājumus. Visām zīmēm jābūt ar uzrakstiem latviešu valodā un jāatbilst vietējo institūciju noteikumiem.

17.20.2. Izpildītājam jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu cilvēku traumas atvērtu tranšeju dēļ. Visām tranšejām, izraktajam materiālam, aprīkojumam un citiem šķēršļiem, kas varētu būt bīstami cilvēkiem, jābūt labi apgaismotiem laika posmā no pusstundas pirms saulrieta līdz pusstundai pēc saullēkta, kā arī citos sliktas redzamības apstākļos. Lampu skaitam un novietojumam jābūt tādam, lai būvju apjoms un izvietojums būtu skaidri saprotams.

17.21. Ugunsdrošība

17.21.1. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu ugunsgrēku blakus darbiem, ēkām u.c., un jānodrošina adekvātas iekārtas ugunsgrēku dzēšanai, ja tādi izceltos. Būvlaukumā nav pieļaujama atkritumu vai būvgruzu dedzināšana. Ja uguns vai eksplozijas risku darbu tuvumā izraisījis degvielas tvertņu vai līdzīgu bīstamu iekārtu vai ierīču novietojums, Izpildītājam nekavējoties jābrīdina vietējās institūcijas un Būvuzraugs par šādu risku. Izpildītājam jāveic visi drošības pasākumi un jāizpilda visi vietējo institūciju un Būvuzrauga izdotie rīkojumi, lai novērstu uguns vai eksplozijas izcelšanos.

18. APSKATE UN PĀRBAUDES

18.1. Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jāiekļauj procedūras darba apskašu un pārbaužu veikšanai celtniecības fāzē kā būvlaukumā, tā ārpus tā. Izpildītāja projekta plānā jābūt iekļautai programmai šādu apskašu un pārbaužu pabeigšanai koordinētajā veidā saskaņā ar līguma prasībām.

18.2. Izpildītājs nodrošina visu darbaspēku, iekārtas, materiālus un pakalpojumus, kas ir nepieciešami darbu pārbaudei un apskatei.

18.3. Izpildītājs vismaz 21 dienu iepriekš iesniedz Būvuzraugam pilnu informāciju par apskatēm un pārbaudēm, ko ir nepieciešams veikt. Piedalīšanās darbu pārbaudēs un apskatēs un to pieņemšana nesamazina Būvuzrauga tiesības noraidīt/nepieņemt jebkuru darbu daļu, ja vēlāk izradās, ka tā neatbilst līguma prasībām.

18.4. Izpildītājam ir jāveic pieraksti par visām pārbaudēm un apskatēm, neskatoties uz to, vai tās parāda darbu atbilstību līgumam, vai nē, kā arī pēc katras pārbaudes un apskates pabeigšanas jāizsniedz šie pieraksti Būvuzraugam.

18.5. Grunts blīvējuma pārbaudes

18.5.1. Atklātajās tranšejās, kurās tiek ievietoti cauruļvadi Izpildītājs ik pēc 25 metriem (kā minimums) veic grunts blīvējuma pārbaudi ar penetrometu (ierīce grunts sablīvējuma koeficiente noteikšanai). Pārbaude tiek veikta atsevišķi pabērumam un atsevišķi apbērumam. Pārbaudes rezultāti tiek dokumentēti aktā, kuru paraksta pārbaudes veicējs un Būvdarbu vadītājs. Pārbaudes aktam jāpievieno fotogrāfijas, kurās ir redzama piesaiste pie konkrētās pārbaudes vietas. Pārbaudes vieta tiek atzīmēta sākotnējos Darba izpildes rasējumos. Pēc Būvuzrauga norādījuma pārbaudes jāveic vairāk (ik pēc 5 metriem), tik bieži, cik tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka ir panākta tāda sablīvējuma pakāpe, kāda ir norādīta tehniskajā projektā. Pēc būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs uz sava rēķina ik pēc 250 metriem veic grunts blīvējuma pārbaudi laboratorijā. Laboratorijai, kurā veic grunts blīvējuma pārbaudi, ir jābūt akreditētai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK). Ja grunts blīvējumu paraugu ņemšanu un nogādāšanu uz laboratoriju neveic laboratorijas darbinieks, tad paraugu ņemšanas un nogādāšanas procedūra tiek saskaņota ar Būvuzraugu. Izpildītājam ir jāuzrāda Būvuzraugam līgums ar laboratoriju par pārbaužu veikšanu.

18.6. Ārpus būvlaukuma apskates un pārbaudes

18.6.1. Visām galvenajām iekārtas sastāvdaļām un aprīkojumam (piemēram, sūkņiem un motoriem, ja nepieciešams) pirms nosūtīšanas ir veiksmīgi jāiziet rūpīcas pieņemšanas pārbaudi (RPP), lai modelētu darba apstākļus. Izpildītājam jāpabeidz ikdienas un funkcionālās darba pārbaudes, lai nodrošinātu, ka sastāvdaļa atbilst specifikācijām.

18.6.2. Izpildītājam jādod iespēja Būvuzraugam būt klāt un novērot šādas pārbaudes, laicīgi viņu par to brīdinot.

18.6.3. Nekādi materiāli vai iekārtas sastāvdaļas un aprīkojums nedrīkst tikt piegādāti būvlaukumā bez iepriekšējās apskates, pārbaudes un, ja nepieciešams, sertifikācijas, izņemot gadījumus, kad Būvuzraugs rakstiski apstiprina, ka šāda apskate, pārbaude un/vai sertifikācija nav nepieciešama.

18.7. Cauruļu un ūdens uzglabāšanas konstrukciju pārbaude un dezinfekcija

18.7.1. Cauruļvadu tīrīšana

18.7.1.1. Pabeidzot būvniecību un pirms tiek veikta jebkāda dezinfekcija, cauruļvadu iekšējās virsmas ir rūpīgi jānotīra.

18.7.1.2. Piesardzības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes:

18.7.1.2.1. Pirms tiek veikta jebkāda cauruļvada pārbaude, tas ir kārtīgi jānostiprina un līkumu,

atzarojumu atveru vai cauruļvadu galos esošais spiediens jāpārnes uz cetas zemes vai piemērotiem pagaidu nostiprinājumiem. Nedrīkst pārnest spiedienu uz pabeigtu cauruļvada posmu vai uz esošiem cauruļvadiem, no kuriem tiek pildīts pārbaudāmais cauruļvads.

18.7.1.2.2. Valējie gali jānoslēdz ar aizbāžņiem, uzmavām vai slēgtiem atlokiem, kas ir atbilstoši savienoti.

18.7.1.2.3. Nedrīkst veikt pārbaudi ar aizvērtiem aizbādņiem.

18.7.1.2.4. Jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu gaisa izkļuvi no cauruļvada jebkurās augstās vietās un slēgtos atlokos.

18.8. Pārbaudes metodes programma un paziņošana

18.8.1. Ieteiktā pārbaudes un tīrišanas programma un metode jāiesniedz Būvuzraugam, pirms tiek uzsākta cauruļvada pārbaude.

18.8.2. Būvuzraugs jābrīdina vismaz 3 darba dienas ieriekš, pirms ir plānots veikt kādas cauruļvada daļas pārbaudi.

18.8.3. Pēc vadu ieguldīšanas, tā sekciju pārbaudes un pirms Darbu izpildes vietas atstāšanas ir jāveic visa cauruļvada spiediena pārbaude.

18.8.4. Izpildītājam jāveic visi saprātīgie drošības pasākumi, lai novērstu pārmērīgus ūdens zudumus, kā arī pēc nepieciešamības jānodrošina, jānostiprina, jāapkopj un jāapstrādā visas nepieciešamās uzglabāšanas tvertnes, sūkņi, caurules, krāni, veidgabali, elastīgās caurules un citas ietaises.

18.9. Bezspiediena cauruļvadu pārbaude

18.9.1. Atklātā tranšejā ieliktie bezspiediena cauruļvadi jāpārbauda pēc to savienošanas un pirms tiek sākti betonēšanas vai būvgrāvja aizbēršanas darbi, izņemot darbus, kas nepieciešami konstrukcijas stabilitātes nodrošināšanai pārbaudes laikā.

18.9.2. Cauruļvadi jāpārbauda ar gaisa vai ūdens pārbaudi, vai ar vizuālu vai noslēgtas ķēdēs televīzijas (closed-circuit television - CCTV) pārbaudi, būvniecības laikā noteiktajos posmos, saskaņā ar programmu.

18.9.3. Vēl viena pārbaude jāveic pēc būvgrāvja aizbēršanas.

18.10. Bezspiediena cauruļvadu ūdens pārbaude

18.10.1. Pārbaudes spiedienam bezspiediena cauruļvados ar nominālo diametru līdz 750 mm (ieskaitot) jābūt ne mazākam kā 1,2 m hidrauliskajam spiedienam virs caurules apakšdaļas vai gruntsūdeņu līmeņa, vadoties pēc tā, kurš ir augstāks augstākajā vietā, un tas nedrīkst pārsniegt 6 m hidrauliskā spiediena cauruļvada daļas zemākajā vietā. Stāva slīpuma cauruļvadi jāpārbauda pakāpeniski gadījumos, kad maksimālais hidrauliskais spiediens, kā norādīts iepriekš, tiku pārsniegts, ja visu cauruļvada sekciju pārbaudītu kopā.

18.10.2. Cauruļvads jāpiepilda ar ūdeni un ne mazāk kā 2 stundas jāatvēl uzsūkšanai, pēc tam jāatjauno sākotnējais ūdens līmenis. Tad ūdens, 30 minūšu periodā, jāpiegādā no mērierīces ar 5 minūšu intervāliem un jāfiksē daudzums, kas nepieciešams sākotnējā ūdens līmeņa uzturēšanai. Ja nav citādi norādīts, cauruļvada posms ir jāpieņem, ja 30 minūšu periodā pievienotā ūdens daudzums ir mazāks par 0,5 litriem uz lineāro metru.

18.11. Bezspiediena cauruļvadu gaisa pārbaude

18.11.1. Bezspiediena cauruļvados, kas jāpārbauda ar gaisa pārbaudi, ar atbilstošām metodēm jāiesūknē gaiss, līdz sistēmai pievienotais U veida manometrs uzrāda 100 mm hidraulisko spiedienu. Cauruļvads ir jāpieņem, ja gaisa spiediens paliek 75 mm virs hidrauliskā spiediena pēc 5 minūšu perioda, bez papildus iesūknēšanas un pēc stabilizācijas perioda. Ja pārbaude ir nesekmīga, tas nedrīkst aizkavēt cauruļvada pieņemšanu, ja pēc tam var tikt veikta veiksmīga ūdens pārbaude, saskaņā ar 7.5. punktu.

18.12. Cauruļvadu pārbaude ar TV inspekciju

18.12.1. Visu pašteces kanalizācijas cauruļvadu pārbaude Izpildītājam jāveic ar TV inspekciju, izmantojot krāsu, augstas izšķirtspējas kamenu ar rotējošu galvu/lēcu un jānodrošina Būvuzraugam video ieraksta un atskaites eksemplāri. TV inspekciju pārbaude tiek veikta 20 dienas pēc cauruļvadu iebūves.

18.13. Infiltrācija

18.13.1. Bezspiediena cauruļvados (ieskaitot tuneļus un šahtas) un skatakās pēc būvgrāvju aizbēršanas jāveic infiltrācijas pārbaude. Visi sistēmas pievadi ir cieši jānoslēdz un jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi.

18.13.2.Cauruļvads, tajā skaitā arī skatakas, jāpieņem kā apmierinošs, ja infiltrācija, ieskaitot infiltrāciju skatakās, 30 minūšu laikā nepārsniedz 0,5 litrus uz lineāro metru uz nominālā kanāla metru.

18.13.3.Neņemot vērā iepriekšminētās pārbaudes apmierinošu pabeigšanu, ja ir saskatāma ūdens plūsma, kas iesūcas cauruļvada vietā, kuru var noteikt ar vizuālu vai TV inspekciju pārbaudi, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai novērstu šādu infiltrāciju.

18.14. Kalamā ķeta, PVC, GRP un tērauda spiediena cauruļvadu pārbaude

18.14.1.Visā cauruļvadā jāveic spiediena pārbaude saskaņā ar LVS EN 805.

18.14.2.Mērinstrumentiem, kas tiek izmantoti spiediena cauruļvadu pārbaudei, jābūt vai nu standarta apāļa veida, ne mazāk kā 200 mm diametrā, ar augšbjefa gradāciju metros, vai ar ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt augšbjefa palielinājumu par 0,1 metru. Pirms jebkura mērinstrumenta izmantošanas, tas neatkarīgi jāpārbauda un jānodrošina datēta apliecība par tā precizitāti.

18.14.3.Pirms pārbaudes, jāpārbauda un jānoslēdz aizbīdī, vada sekcijas jāpiepilda ar ūdeni un jāizlaiž gaisss. Pēc piepildīšanas, cauruļvadi jāatstāj pie normālas darbības spiediena 24 stundas, lai sasniegtu pēc iespējas stabilākus apstākļus pārbaudes veikšanai.

18.14.4.Pēc tam, spiediens cauruļvadā pakāpeniski jāpalielina, līdz zemākajā cauruļvada daļā tiek sasniegts noteiktais pārbaudes spiediens, un tas jāuztur šādā līmenī, ar iesūknēšanu, ja nepieciešams, vienu stundu. Tad jāatvieno sūknis un cauruļvadā nedrīkst iepildīt papildus ūdeni vēl vienu stundu. Pēc šī laika posma jāatjauno sākotnējais spiediens ar sūknēšanu un jāizmēra zudums notecinot ūdeni no cauruļvada līdz tiek atkal sasniegts spiediens pārbaudes beigās.

18.14.5.Ja jauns cauruļvads jāpievieno jau izmantotam cauruļvadam, vizuāli jāpārbauda beigu pieslēgums pie normālas darbības spiediena un nedrīkst būt redzamas noplūdes.

18.15. Plastmasas spiediena cauruļvadu pārbaude

18.15.1.Plastmasas spiediena caurules jāpārbauda, saskaņā ar šādu standartu attiecīgajiem noteikumiem:

Sistēma	Standarts
Polietilēna caurules ūdens apgādei	LVS EN 12201-5
Neplasticīta polivinilhlorīda caurules ūdens apgādei	LVS EN 1452-5
Polipropilēna caurules siltā un aukstā ūdens iekārtām	LVS EN ISO 15874-5
Hlorētas polivinilhlorīda caurules silta un auksta ūdens iekārtām	LVS EN ISO 15877-5
Plastmasas cauruļvadu sistēmas apakšzemes un virszemes ūdens spiedvadiem vispārējai lietošanai, drenāžas un notekūdeņiem - Polietilēns	LVS EN 13244-5

18.16. Ūdensvadu tīrišana

18.16.1.Tīrišana jāveic vispirms stingri noberžot ar cietu porainu cilindru un tad tīrot ar mīkstu cilindru. Abi cilindri jālaiž cauri cauruļvadam vienas tīrišanas laikā.

18.16.2.Tīrišana jāturpina, kamēr skalojamais ūdens ir skaidrs.

18.16.3.Cilindru tīrība jāpārbauda vizuāli un tieši pirms izmantošanas vienu nakti jāmērcē 5 mg/l hlora šķīdumā. Atstarpes starp cilindriem arī jāaizpilda ar šo šķīdumu.

18.16.4.Cilindru izvilkšana jāapliecina Būvuzraugam.

18.16.5.Tikai Pasūtītāja darbinieki drīkst rīkoties ar tiem piederošiem aizbīdījiem nepieciešamības gadījumā un Izpildītājam ir jāziņo Būvuzraugam ne mazāk kā 2 dienas iepriekš, lai varētu noorganizēt nepieciešamo personu klātbūtni.

18.17. Ūdensvadu dezinfekcija

18.17.1.Pēc veiksmīgi pabeigtām pārbaudēm un, ja nepieciešams, tīrišanas, dzeramā ūdens apgādes cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar LVS EN 805.

18.17.2.Pēc dezinfekcijas un bakterioloģisko un ķīmisko paraugu noņemšanas no pabeigtajām ūdens vadu daļām, nedrīkst pagriezt aizbīdījus vai veikt citas darbības, kas varētu traucēt vada vai esošā tīkla darbību, bez iepriekšēja Būvuzrauga apstiprinājuma.

18.17.3.Ja Līgumā nav noteikts citādi, par bakterioloģisko paraugu noņemšanu no dzeramā ūdens cauruļvadiem jārūpējas Pasūtītājam.

18.17.4.Veicot hlorēšanu, Izpildītājam jāievēro šāda procedūra:

18.17.4.1. Izpildītajam jānodrošina vietas uz cauruļvadiem, kur var noņemt paraugus, lai pārbaudītu dezinficējošā līdzekļa saturu cauruļvada ūdenī vai noņemtu bakterioloģiskos paraugus. Šeit, iespējams, jāizmanto hidrantu/skalošanas un gaisa vārstu atrašanās vietas;

18.17.4.2. Pirms hlorēšanas uzsākšanas, dzeramā ūdens cauruļvads jāiztīra un jāpārbauda spiediens kā noteikts iepriekš, un jāatstāj pilnībā piepildīts ar ūdeni;

18.17.4.3. Dezinfekcijas procedūras laikā, jāveic drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka ūdens ar augstu hlora saturu nenokļūst jau esošajā sadales sistēmā. Vienīgais savienojums starp esošo sistēmu un jauno cauruļvadu drīkst būt caur pagaidu pieslēgumu, piemēram, ugunsdzēsēju šķūteni starp diviem hidrantiem ar dubultiem vienvirziena vārstiem un pārbaudes aizbīdījumi, kurus nedrīkst atvienot izmantošanas laikā;

18.17.4.4. Cauruļvadā jāatstāj šāda koncentrācija vismaz 24 stundas;

18.17.4.5. Visos cauruļvados visi aizbīdņi un hidranti jādarbina vairākas reizes, lai nodrošinātu, ka hlorējošais šķīdums nonāk visās daļās;

18.17.4.6. Pēc 24 stundu saskarsmes dezinficējošais šķīdums jāizskalo kopā ar vada ūdeni, tajā skaitā jāizskalo katrs veidgabals un katras cauruļvada atzarojuma gali. Regulāri jāpārbauda paliekošā hlora saturs. Izskalošanu var pārtraukt, kad konstatētais paliekošā hlora saturs nepārsniedz ienākošā ūdens paliekošā hlora saturu;

18.17.4.7. Pēc ūdens ar augstu hlora sastāvu izskalošanas, jaunais cauruļvads jāatstāj piepildīts ar vada ūdeni un jāatstāj vēl 24 stundas, pirms tiek noņemti paraugi;

18.17.4.8. Paraugi jānoņem Pasūtītajam no ienākošā vada ūdens un no cauruļvada un visu tā atzarojumu beigām. Ja cauruļvads ir garš, jānoņem pietiekams apjoms paraugu, kas liecinātu par kopējo kvalitāti. Paliekošā hlora saturs jāmēra paraugu noņemšanas laikā. Cauruļvadu nedrīkst atzīt par pietiekami dezinficētu, kamēr visi no tā iegūtie paraugi neatbilst Pasūtītāja dzeramā ūdens kvalitātes standartiem;

18.17.4.9. Izpildītajam jāatvēl vismaz 3 dienas rezultātu saņemšanai, pēc paraugu noņemšanas un tie drīkst būt apmierinoši tikai tad, ja uz 100 ml netiek atrasti zarnu nūjiņu („coliforms”) vai koli („E-coli”) organismi;

18.17.4.10. Ja paraugi ir neapmierinoši, visa vai daļa tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras ir jāatkarto, pēc Būvuzrauga ieskatiem;

18.17.4.11. Tiklīdz tiek sekmīgi veiktas bakterioloģiskās pārbaudes, jāizveido pēdējie pieslēgumi un cauruļvads jānodod ekspluatācijā 72 stundu laikā;

18.18. Materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un aizstāšana

18.18.1. Visiem pastāvīgo būvju vajadzībām izmantotajiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem.

18.18.2. Ir atļauts izmantot ekvivalentu standartaprīkojumu/materiālus, ja vien piegādātās vienības atbilst tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma dokumentos noteiktajam.

18.18.3. Ražotāju produkcijai jābūt līdzvērtīgai ar iepirkuma dokumentos norādīto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu piegādāto materiālu atbilstību tehniskajiem noteikumiem. Visiem piegādātajiem materiāliem un/vai iekārtām ir jāatbilst tehniskajiem noteikumiem, funkcionālajām, vai citām uz šo materiālu un/vai iekārtu būvniecību attiecīnāmām prasībām un tas, ka Būvuzraugs ir apstiprinājis kādus materiālus un/vai iekārtas, vai kādu to detaļu, nenozīmē, ka tiem nav jāatbilst realizācijas, būvniecības vai citām uz tiem attiecīnāmām prasībām.

18.18.4. Tehniskajiem noteikumiem (visas Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Darbu izpildei) jebkurā gadījumā ir primārā nozīme salīdzinājumā ar ražotāja standartu. Visiem materiāliem vai detaļām, kas tiek iesniegti apstiprināšanai augstāk izklāstītajā kārtībā, jābūt līdzvērtīgiem norādītajiem materiāliem un iekārtām vai to detaļām. Tiem jābūt atbilstošā kvalitātē, lai neaizkavētu darbus, pārbaudes vai testēšanu; tiem ir jāatbilst attiecīgajiem materiāliem un/vai iekārtām pēc funkcionalitātes - adekvātā krāsu, tekstūru, lielumu, kalibru, tipu un apdares diapazonā, kas līdzvērtīgs Tehniskajā projektā norādītajiem materiāliem un/vai iekārtām vai to detaļām; tiem jāatbilst norādītajiem materiāliem vai detaļām pēc stipruma, izturības, efektivitātes, derīguma un savietojamības ar esošajām sistēmām, apkopes vienkāršības un izmaksām, kā arī piemērotiem projektam; to izmantošana nedrīkst uzlikt papildus darbu vai nozīmēt izmaiņas jebkura cita Izpildītāja darbā bez šī Izpildītāja rakstiskas piekrišanas.

18.18.5. Prasība pēc jebkuras aizstāšanas jāpapildina ar visu informāciju, kas Būvuzraugam nepieciešama vērtējuma sagatavošanai, t.sk. ar ražotāja firmas zīmi, modeļu numuriem, detaļas

aprakstu vai specifikāciju, realizācijas datiem, testēšanas atskaitēm, dizainu, aprēķiniem, paraugiem, izmantošanas vēsturi un citiem piederīgiem datiem.

18.18.6. Papildus Izpildītājam jāizskata un jāiesniedz Būvuzraugam izskatīšanai visi rasējumi, ko ietekmē prasība pēc aizstāšanas.

18.18.7. Visām prasībām pēc materiālu aizstāšanas vai citām izmaiņām līguma noteikumos klāt jāpievieno detalizēts saraksts ar pārējiem elementiem, ko ietekmē minētā aizstāšana vai izmaiņas. Ja tas netiek izpildīts, Būvuzraugam ir tiesības anulēt jebkuru aizstāšanas vai izmaiņu apstiprinājumu, likt atcelt izdarīto darbu un aizstāt to ar tādu, kas atbilst līguma noteikumiem, visu minēto veicot uz Izpildītāja rēķina vai veicot aprēķinus un piestādot rēķinu Izpildītājam par visām ar aizvietošanu saistītajām papildus izmaksām.

18.18.8. Visas aizstātās rūpniecības detaļas, materiāli un iekārtas jāpiemēro, jāuzstāda, jāpieslēdz, jāuzceļ, jāizmanto, jātīra saskaņā ar izdrukātām ražotāja instrukcijām, ja vien nav norādīts citādi.

18.18.9. Izpildītājam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz termiņa pagarinājumu vai bojājumiem, ko izraisījis Būvuzrauga patēriņtais laiks, izskatot Izpildītāja pieteikumu uz aizvietošanu, vai kas radušies, Būvuzraugam noraidot Izpildītāja ierosināto aizvietošanu. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem kavējumiem, kas saistīti ar viņa iesniegtā aizvietošanas pieteikuma izskatīšanu, un viņam jāorganizē visi pasākumi iekavētā laika atgūšanai.

18.18.10. Jebkuras ierosinātās aizstāšanas akcepts nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no jebkuru līguma dokumentu noteikumu ievērošanas.

18.19. Iknedēļas sapulces būvobjektā

18.19.1. Visā Līguma izpildes laikā notiks iknedēļas objekta sapulces (vadības apspriedes). Tajās jāierodas Izpildītāja personālam objektā un Pasūtītāja pārstāvim. Pasūtītājs 3 dienas pirms sapulces nosaka personas, kurām jāierodas uz sapulci.

18.19.2. Izpildītāja pārstāvim objektā jāsagatavo apkopojoša iknedēļas atskaite tādā formā, kādu ir apstiprinājis Pasūtītājs. Atskaiti ir jābūt sagatavotai uz A4 formāta lapas vienas puses un tajā jābūt uzskaitītiem plānotajiem nākamās nedēļas darbiem, šīs nedēļas darbiem un pagājušās nedēļas darbiem. Šī atskaites kopija iknedēļu jāiesniedz Pasūtītājam vienu dienu pirms iknedēļas sanāksmes būvlaukumā, vai arī atbilstoši vienošanai ar Pasūtītāju.

18.19.3. Atskaites oriģinālu jāparaksta Izpildītāja pārstāvim un Pasūtītājam; Izpildītāja pārstāvim ir jāsaglabā oriģināls. Pie Pasūtītāja pārstāvja ir jābūt atskaites kopijai.

18.19.4. Izpildītāja iknedēļas sapulces laikā jāiesniedz arī ikdienas darbu lapa parakstam.

19. PĀRBAUDES PIRMS BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS

19.1. Izpildītājs vismaz 20 (divdesmit) dienas iepriekš informē Būvuzraugu par viņa nodomu uzsākt pabeigšanas pārbaudes.

19.2. Visām pārbaudēm jātiekt veiktām, klātesot Būvuzraugam vai viņa pārstāvim, kas ir nozīmēts šim mērķim gadījumā ja Būvuzraugs rakstiski ir norādījis šo cilvēku. Būvuzraugam jābūt apmierinātam ar pārbaužu veikšanu. Sertifikātos, defektu sarakstā jāmin trūkumi, kas Izpildītājam ir jānovērš. Būvuzraugs var pieprasīt papildu pārbaudes, lai pierādītu atbilstību specifikācijām. Visas šādas pārbaudes jāveic par Izpildītāja līdzekļiem.

19.3. Pirmsnodošanas ekspluatācijā un nodošanas ekspluatācijā pārbaudes Izpildītājs savā celtniecības dokumentācijā nosaka pilnu pirmsnodošanas ekspluatācijā un nodošanas ekspluatācijā pārbaužu sarakstu, kas ir jāīsteno līguma ietvaros, lai pierādītu atbilstību tehniskajai specifikācijai un izstrādātajam Tehniskajam projektam.

19.4. Izpildītājam pirms būvdarbu nodošanas ekspluatācijā ir jāveic izbūvēto tīklu TV inspekcija un spiediena pārbaudes. Atskaites par paveiktajiem TV inspekcijas darbiem ir jāsniedz Būvuzraugam.

19.5. Izpildītājam līguma ietvaros jāpiegādā visas nepieciešamās rezerves detaļas, instrumenti, eļļošanas materiāli utt., kas nepieciešami pārbaužu veikšanai.

20. BŪVDARBU SECĪBA UN PĀRTRAUKUMI

20.1. Izpildītājs Darbus veic, pārbauda un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu noteikūdeņu transportēšanu, kā arī iespēju robežas nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi.

21. SATIKSMES NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS PERIODĀ

21.1. Pretendentam izstrādājot Darbu veikšanas projektu, nepieciešams izstrādāt satiksmes novirzīšanas plānu, ko pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju, autoceļu direkciju (ja nepieciešams), operatīvā transporta pārvaldes institūcijām, kā arī citām ieinteresētām pusēm. Īpaša uzmanība ir jāpievērš satiksmes organizēšanai pa ielām, kur notiek sabiedriskā transporta kustība.

21.2. Izpildītājam ir jānokārto visas nepieciešamās atļaujas un jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar ceļu un ielu īslaicīgo slēgšanu un apvedceļu ierīkošanu.

22. AVĀRIJAS DIENESTU PIEKĻUVE

22.1. Izpildītājam pirms kādas ielas vai tās daļas slēgšanas par to ir jāpaziņo glābšanas un policijas dienestiem un tās var slēgt tikai pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām). Ir jānodrošina avārijas dienestu piekļuve pie objektiem, kas atrodas uz noslēgtās ielas, neatkarīgi no tā, kādā būvniecības stadijā atrodas projekts.

23. TĪKLU DEMONTĀŽA ZEM CEĻIEM, KOKIEM

23.1. Projekta ietvaros ir pieļaujams neveikt esošo inženierkomunikāciju (kanalizācijas tīklu) demontāžu zem kokiem (vietās, kur tas ir paredzēts atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam). Šādā gadījumā esošās inženierkomunikācijas ir jānoslēdz no ekspluatējamiem tīkliem un pilnībā jāpiepilda ar vieglbetonu.

24. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

24.1. Izstrādājot Darbu veikšanas projektu, uzmanība ir jāpievērš Darbu veikšanas secībai.

24.2. Celtniecības un montāžas metožu izklāsts

24.2.1. Par Būvdarbu galvenajiem elementiem jābūt sagatavotam celtniecības un montāžas metožu izklāstam un tam jātiekt iesniegtam Būvuzraugam izskatīšanai un apstiprināšanai pirms celtniecības uzsākšanas.

24.2.2. Celtniecības un montāžas metožu izklāstā jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka Līgums. Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur katram darba gaitu raksturojošam solim būtu apraksts, datums, laiki un ilgums. Izklāstam jābūt pievienotām skicēm, diagrammām vai citai papildu informācijai, kad nepieciešams iegūt skaidru izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi.

24.2.3. Celtniecības un montāžas metodes izklāstam jāietver vismaz:

24.2.3.1. darba metode;

24.2.3.2. izmantojamās celtniecības iekārtas;

24.2.3.3. trokšņu un vibrācijas kontrolēšanas pasākumi;

24.2.3.4. darba stundas;

24.2.3.5. sastāvdaļu uzglabāšanas un noliktavu ēku izvietojums;

24.2.3.6. materiālu avoti;

24.2.3.7. beramu materiālu un zemes pārvietošanas un glabāšanas metodes;

24.2.3.8. pārvadāšanas ceļi;

24.2.3.9. būvlaukuma organizācijas shēma;

24.2.3.10. putekļu ierobežošanas pasākumi;

24.2.3.11. pagaidu apgaismes līdzekļi;

24.2.3.12. pagaidu darbu detaļas;

24.2.3.13. atrkritumu novietošanas apraksts;

24.2.3.14. drošības procedūras un risku novērtējums;

24.2.3.15. gājēju un vieglā transporta piekļūšana, kā arī piekļūšana avārijas gadījumā;

24.2.3.16. visas ieteiktās nojaukšanas metodes;

24.2.3.17. apiešanās ar esošajām ūdens plūsmām un gruntsūdeni.

25. TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

25.1. Būvdarbu veikšanai, atbilstoši Tehniskajam projektam, Izpildītājam ir jānodrošina visa nepieciešamā būvniecības tehnika, mehānismi un palīglīdzekļi, lai kvalitatīvi un noteiktajos termiņos veiktu būvniecības darbus.

15.2. Kā minimums jābūt nodrošinātam: Ekskavators rakšanai 17t ar kausu 1m³ (varbūt arī universālais); Divas grunts vibroblītes (dažādu jaudu); Plastmasas cauruļvadu elektrometināmais agregāts; Pārvietojams elektroģenerators 3fāzu, 4kW; Iekrāvējs (varbūt arī universālais, nav nepieciešams, ja ir universālais ekskavators); Kravu pārvadāšanas tehnikai, Veltnis, Triecien urbjmašīna – perforators; Grunts ūdens atsūknēšanas iekārta ar minimālo jaudu 11kW; Caurduršanas iekārta (pašteces cauruļvada iebūvei līdz 400mm diametram); Tranšeju stiprinājuma vairogi dziļumam līdz 4.0m; Mērierīces – nivelieris un penetrometrs (ierīce grunts sablīvējuma koeficiente noteikšanai).

26. INFORMANTĪVIE PASĀKUMI PAR ERAF PROJEKTU

26.1. Izpildītājam ir jāuzstāda informācijas stends (būvtāfeles ieteicamā veidne), kur notiks būvdarbi, saskaņā ar VARAM vadlīnijām <http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254> (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā (aktualizēts 14.11.2011.)). Būvtāfeli Izpildītājs nedemontē, stenda novietojums, saturus un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Izpildītājam jāuzņemas visas ar lielformāta informācijas stendu piegādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu saistītās izmaksas.

Stendam un to saturam ir jābūt labi pārredzamam, informācijai jābūt skaidri salasāmai, kā arī stendu jāizgatavo atbilstoši vadlīnijās norādītajos izmēros no materiāliem, kas nodrošina stendu kvalitātes saglabāšanos visā līguma izpildes laikā un sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Gadījumā, ja līguma izpildes laikā tiek konstatēti bojājumi vai cita veida trūkumi, Izpildītājam jāveic stenda atjaunošanas darbi bez papildu samaksas.

LĪGUMA PROJEKTA
4.pielikums **DARBU DAUDZUMU**
SARAKSTI

Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksts MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.madona.lv/lat/?ct=konkursi> pie Iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2013/19_ERAF, dokumentācijas.

Iepirkumā ir šādi Darbu daudzumu saraksti (*Finanšu piedāvājuma tāmju formas*):

1. **Lokālā tāme Nr.1** – Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 1. Kārta;
2. **Tāme Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem** - Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 1. Kārta;
3. **Lokālā tāme Nr.2** – Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 2. Kārta;
4. **Tāme Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem** - Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 2. Kārta;
5. **Lokālā tāme Nr.3** – Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 3. Kārta;
6. **Tāme Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem** - Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 3. Kārta;
7. Būvniecības koptāme.

LĪGUMA PROJEKTA
5. pielikums **NODROŠINĀJUMU NOTEIKUMI**

Līguma Izpildei ir šādi nodrošinājumi un to noteikumi:

1. Kredītiestādes izsniegts Līguma izpildes nodrošinājums:

- 1.1. tas ir kredītiestādes sniegtā beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegtā galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).
- 1.2. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:
 - 1.2.1. kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apmērā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.
 - 1.2.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
 - 1.2.3. Nodrošinājums ir spēkā no Līguma noslēgšanas dienas līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.
 - 1.2.4. Nodrošinājuma summa ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.
 - 1.2.5. Nodrošinājums no Izpildītāja putas ir neatsaucams.
 - 1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasī nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas attiecīgajā kredītiestādē un nav jāprasī Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai.
 - 1.2.7. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecinā Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

2. Garantijas laika nodrošinājums:

- 2.1. tas ir kredītiestādes sniegtā beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegtā galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde). Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 2.2. Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju atbilstoši Līguma 13.6.punktam Līguma ietvaros drīkst būt arī pats Izpildītājs. Uz Izpildītāja sniegtā nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz kredītiestādes sniegtā nodrošinājumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav

jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai Izpildītājam jāpaziņo nodrošinājuma saņemšana (ieturēšana).

2.3. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

- 2.3.1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.
- 2.3.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
- 2.3.3. Nodrošinājuma summa ir ne mazāka kā 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 2.3.4. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 36 mēneši.
- 2.3.5. Nodrošinājums no Izpildītāja putas ir neatsaucams.
- 2.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai.
- 2.3.7. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecinā Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība
Domes priekšsēdētājs

Izpildītājs

Andrejs Ceļapīters
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

LĪGUMA PROJEKTA
6.pielikums **PIEDĀVĀJUMS**

- a) Izpildītājs nodrošina 1 piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.
- b) Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie Madonas novada pašvaldības nozīmētā Līguma Projekta vadītāja.

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju.

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____. gada _____. _____

Būvniecības koptāme

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība**Uzņēmējs:****Būves nosaukums:** "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta."**Būves adrese:** Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads**Iepirkums:** "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"", identifikācijas numurs MNP2013/18_ERAF

Kārtas Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (Ls), tai skaitā 5% pasūtītāja rezerve (pozīcija grozīta ar 29.05.2013.apstiprinā tajiem grozījumiem)
1	2	3
1	""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 1 kārta"	
2	""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 2. kārta"	
3	""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 3. kārta"	
Kopā :		
PVN (21 %)		
Pavisam kopā:		

Sastādīja _____ /

Sert. Nr.

**Lokālā tāme nr. 1-1
Ūdensvads posmā no mājām "Vārpas" līdz "Druvas". Ūdensvada izbūve Kalna ielā līdz pieslēgumam esošiem tīkliem (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-2(ieskaitot) līdz mezglam ŪM-53) 1. kārtā.**

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 1. kārtā"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņēmējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā" , identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k. Kods	Darba nosaukums	Darbību merķi norma (c/h).	Darba samaksas likme (Ls/h)	Vienības izmaksas	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Kopā uz visu apjomu darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mechanismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.	Ārējais ūdensvads									
1.1.1.1	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	m	46,00							
1.1.1.2	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	m	98,50							
1.1.1.3	Cauruljodu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	24,50							
1.1.1.4	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, peldīsā tīpa ķēta lūku (40 t) ar engļi,aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	1,00							
1.1.1.5	Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	3,00							
1.1.1.6	Attoku trejgabala ar nominālo diametru 50 mm montāža	gb.	1,00							
1.1.1.7	PE EM trejgabala ar nominālo diametru: 63 mm montāža	gb.	2,00							
1.1.1.8	Čuguna oderētā atloka alzībīdīja ar nominālo diametru 50 mm uztādišana akā	gb.	2,00							

1.1.1.9	Enkurojoša, izjaucama uziekamā atloku adaptera PE caurulei 63 mm (nominalais diametrs 50 mm) montāža	gb.	3,00
1.1.1.10	PE EM īrkuma 90° ar ārejo diemetru 63 mm montāža	gb.	1,00
1.1.1.11	PE EM dubultuzmavas De63 montāža	gb.	2,00
1.1.1.12	Betona balsta ierīkošana caurulvadu stiprinājumiem un armatūras palkņiem	m3	1,50
1.1.1.13	PE ūdensvada caurules De63 siltinājums	m	21,50
1.1.1.14	PP apvalkcaurules montāža De250 mm ēķas pamatu aizsardzībai	m	9,00
1.1.1.15	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vietā	2,00
1.1.1.16	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	145,00
1.1.1.17	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	145,00
1.1.1.18	Parīgmateriāli	kpl.	1,00
1.1.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.1.2.1	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	1,00
1.1.2.2	Aizsargčaulas uzstādīšana elektīr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00
1.1.3.	Boļšo segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.1.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	m3	10,00
1.1.3.2	Būvgružu lekraušana automašīnās	m3	10,00
1.1.3.3	Būvgružu transportēšana uz izgāztvi un utilizācija	m3	10,00
1.1.3.4	Smitis pamatnes izlīdzināšana un blierēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dm ³)	m3	23,40
1.1.3.5	Šķembu maišījuma segums 250 mm biezumā	m2	78,00
1.1.3.6	A/bet.ceļa segums divās kārtas, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm	m2	78,00
1.1.3.7	Augstnes sagatavošana zāļājim ar 15 cm biezū melnzemēs kārtas iestārdi	m2	368,00
1.1.3.8	Zāļāju sēšana	m2	368,00
1.1.3.9	Esošās grunts (mālsmilts) Izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	40,00
1.1.3.10	Esošās grunts aizvietošana ar gruntu, ar kuru sasniedzama blierēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m3	40,00
1.1.3.11	Žoga remonts	m	2,00
1.1.4.	Demontāžas darbi		

1.1.4.1	Koku ciņšana un cēlmu rakšana	Kopā	gab	1,00								

kopā

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%

Tiesīsās izmaksas kopā

kopā

Lokālā tāme nr. 1-2

Ūdensvads Kalna ielā no Pagasta pārvaldes ēkas līdz māju pieslēgumam "Avotlejas" (Ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-50 līdz akai EŪ-2). 1. kārtā.

Ārījūnes nosaukums: "Madonās novada Pļavļienas pagasta Pļavļienas ciema īðenssaimniecības II kārtā"

Oblique nosecone: Modemounds Description: Fins

Mattonas löytyivät Prahennas pagassa Ruotsin:

Objekta adrese: Praulienas ciems. Praulienas pagasts. Madonas novads

• 260 •

Reperkums: "Būvdarbu veikšana „Madonu novada pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības artistība II kārtas" identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF

Tāmes konējās izmaksas I s:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)	
1	2	Ārējais ūdensvads		3	4	5	6	7
1.2.1.					8	9	10	11
1.2.1.1	Ārējais ūdensvads	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,0 m	m	14,50				
1.2.1.2		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,5 m	m	57,50				
1.2.1.3		Caurujudu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērumi no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	12,50				
			Uzskaites mezgli					
1.2.1.4		Slitinātās ūdens mēriņiakas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventīliem DN15 - 2 gab., ūdensmēriņiāta Dn15 mezgli ar impulta devēja pievienošanas iespēju un keta līuku 12,5 t	gb.	2,00				
1.2.1.5		Pieslēgums ūdens mēriņiakas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3 m, savienojošo saskrūvējuma uzmauvu De32 - 2 gab., pārejām De63/40 - 2 gab. un pārejām De40/32 - 2 gab.	kpl.	2,00				

1.2.1.6	Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	1,00
1.2.1.7	PE EM trejgabala ar nominālo diametru: 63 mm montāža	gb.	1,00
1.2.1.8	Čuguna oderēta atloka aizbūdīja ar nominālo diametru 50 mm uzstādīšanas akā	gb.	1,00
1.2.1.9	Pazemes tipa apkalpes ventīla 50mm, ar teleskopisku pagarinājākātu un peldošo kapi, abi galī ar noturīgu uzstiepi uzmanu PE-caurules 63mm pievienojumam	gb.	2,00
1.2.1.10	Enkurojoša, izjaucama uzliekamā atloku adaptiera PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža	gb.	2,00
1.2.1.11	PE EM līkuma 45° ar ātrējo diemetrū 63 mm montāža	gb.	1,00
1.2.1.12	PE EM līkuma 90° ar ātrējo diemetrū 63 mm montāža	gb.	1,00
1.2.1.13	PE EM dubultuzmavas De63 montāža	gb.	2,00
1.2.1.14	Universālās dubultuzmavas montāža PE caurules De63mm savienošanai ar dažādu materiālu cauruļiem	gb.	2,00
1.2.1.15	Betona balsta ieīkošana caurujvadu stiprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	1,50
1.2.1.16	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vieta	2,00
1.2.1.17	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	72,00
1.2.1.18	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	72,00
1.2.1.19	Palīgtmateriāli	kpl.	1,00
1.2.2	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.2.2.1	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00
1.2.2.2	Aizsargčaulas uzstādīšana elektr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00
1.2.2.3	Šķērsojums ar esošiem spiedvadu kanalizācijas tīkliem, ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00
1.2.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.2.3.1	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1\text{m/dm}^3$ 30 cm biezumā, otro kārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s 8 cm biezumā	m2	8,00
1.2.3.2	Augstnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezū melnzaumes kārtas iestādi	m2	238,00
1.2.3.3	Zālāju sēšana	m2	238,00

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

四

- 1 -

Lokālā tāme nr. 1-3

Ūdensvads Ū1 no mezglā ŪM-56 līdz mezzglam ŪM-66. 1. kārtā

Būves nosaukums: "Madonas novada Paurienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Paurienas pagasta Paurienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 1. kārtā"

Objekta adrese: Paurienas ciems, Paurienas pagasts, Madonas novads

Uzņēmējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Paurienas pagasta Paurienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā"" , identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbdziņba	Darba sāmaksas likme (Ls/h)	Latika norma (c/h).	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu			
							Kopā materiāli (Ls)	Darbietipiba (c/h)	Darba alga (Ls)	materiāli (Ls)
1	2	Ārējais ūdensvads			4	5	6	7	8	9
1.3.1.1	1.3.1.1	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	m	280,00						
1.3.1.2	1.3.1.2	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	m	388,50						
1.3.1.3	1.3.1.3	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De50, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	m	13,00						
1.3.1.4	1.3.1.4	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De50, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	m	33,00						
1.3.1.5	1.3.1.5	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	m	40,50						
1.3.1.6	1.3.1.6	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	m	29,00						
1.3.1.7	1.3.1.7	Caurulīvadu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērumi no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	130,00						

1.3.1.8		Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta līku (25 tn) ar engi,aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā ūdz 3,0 m	gb.	1,00				
1.3.1.9		Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta līku (25 t), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā ūdz 2,5 m	gb.	1,00				
1.3.1.10		Siltinātas ūdens mēriņķa akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventīliem DN15 - 2 gab., ūdensmēriņķa Dn15 mezglu ar impulsa devēja pievienošanas iespēju un ķeta līku 12.5 t	gb.	11,00				
1.3.1.11		Pieslēgums ūdens mērišanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3 m, savienojošo saskrūvējuma uzmauvu De32 - 2 gab.	kpl.	11,00				
1.3.1.12		Siltinātas ūdens mēriņķa akas DN500 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventīliem DN20 - 2 gab., ūdensmēriņķa Dn20 mezglu ar impulsa devēja pievienošanas iespēju un ķeta līku 12.5 t	gb.	2,00				
1.3.1.13		Pieslēgums ūdens mērišanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De40 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmauvu De40 - 2 gab., pārejām De50/40 - 2 gab. un pārejām De40/25 - 2 gab.	kpl.	2,00				
1.3.1.14		Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	4,00				
1.3.1.15		Atloku trejgabala ar nominālo diametru 50 mm montāža	gb.	1,00				
1.3.1.16		PE EM trejgabala ar nominālo diametru: 40 mm montāža	gb.	1,00				
1.3.1.17		PE EM trejgabala ar nominālo diametru: 50 mm montāža	gb.	4,00				
1.3.1.18		Čuguna oderēta atloka aizbīdņa ar nominālo diametru 50 mm uzstādīšana akā	gb.	2,00				
1.3.1.19		Enkurojoša, izjaucama uzliekamā atloku adaptiera PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža	gb.	3,00				
1.3.1.20		Pazemes tipa apkalpes ventīļa 25mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldīšo kapi, viens gals ar noturīgu uzstiepi uzmauvu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sediū uzmavas	gb.	10,00				
1.3.1.21		Pazemes tipa apkalpes ventīļa 25mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldīšo kapi, abi galis ar noturīgu uzstiepi uzmauvu PE-caurules 32mm pievienojumam	gb.	1,00				

1.3.2.6	Aizsargčaulas uzstādīšana apgaismojuma kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	24,00
1.3.2.7	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	3,00
1.3.2.8	Aizsargčaulas uzstādīšana sakaru, kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	6,00
1.3.2.9	Šķērsojums ar esošu caurteku, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00
1.3.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.3.3.1	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatkaļtu norupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1\text{m/dm } 30\text{ cm biezumā}$, otro kārtu ar minerālmateriālu maiņumu $0/63\text{s } 12\text{ cm biezumā}$ un viorskārtu ar minerālmateriālu maiņumu $0/32\text{s } 8\text{ cm biezumā}$	m2	232,00
1.3.3.2	Augsnē sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezū melnzares kārtas iestārdi	m2	840,00
1.3.3.3	Zālāju sēšana	m2	840,00
1.3.3.4	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	172,00
1.3.3.5	Esošās grunts aizvietošana ar gruntu, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe $D \geq 95\%$ (smilts)	m3	172,00
1.3.3.6	Žoga remonts	m	2,00
1.3.4.	Demontāžas darbi		
1.3.4.1	Esošo ūdensvada tīklu d.50-d.100 demontāža	m	55,00
1.3.4.2	Koku ciņšana un celmu izrakšana	gab	2,00
	Kopā		
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ... %		
	Tiesīšās izmaksas kopā		

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atsīrejums, datums)

kopā

Lokālā tāme nr. 1-4

Ūdensvads uz mājām „Cerīni”, „Mežrozes” un „Zemētēs” (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-75 līdz akai Ū1-5 (I kārtā)).

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: "Madonas novada Brailienas pagasta Brailienes ciems" (Madonas novada Brailienas pagasta Brailienes ciems) (Madonas novada Brailienas pagasta Brailienes ciems)

Objektet består av en röd mässingslåda med sifferlås och en grön mässingsnyckel.

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas ciema üdenssaimniecības attīstība II kārtā """, identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF

Tāmēs kopējās izmaksas I s:

1.4.1.7	Silitinātas ūdens mērītāja akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgentījiem DN15 - 2 gab., ūdensmērītāja Dn15 mezglu ar impulsa devēja pievienošanas iespēju un keta līku 12,5 t	gb.	4,00
1.4.1.8	Pieslēgums ūdens mērīšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3 m, savienojošo saskrūvējuma uzmavu De32 - 2 gab.	kpl.	4,00
1.4.1.9	Aizargcauldas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	2,00
1.4.1.10	PE EM trejgabala ar nominālo diametru: 50 mm montāža	gb.	1,00
1.4.1.11	Enkurojoša, izjaucama uzliekamā atloku adaptiera PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža	gb.	1,00
1.4.1.12	Atloku pārējas Dn100/50 montāža	gb.	1,00
1.4.1.13	PE EM met. Pārējas De63/De32 mm montāža	gb.	3,00
1.4.1.14	Pazemes tipa apkalpes ventīļa 25mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un piedošo kapi, viens gals ar noturīgu uzstiepi uzmavu PE-caurules 32mm pievienojojam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas	gb.	3,00
1.4.1.15	Pazemes tipa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un piedošo kapi, abi gali ar noturīgu uzstiepi uzmavu PE-caurules 63mm pievienojojam	gb.	1,00
1.4.1.16	Kaljamā ŷeta sedlu uzmavas uzstādīšana ar iekšējo vītni 25 mm apkalpes ventīļa pievienošanai pie ŷeta caurules ar nominālo diametru 50 mm	gb.	3,00
1.4.1.17	PE EM met. līkuma 90°: ārējais diametrs: 32 mm montāža	gb.	1,00
1.4.1.18	Universāls dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu caurulju savienošanai	gb.	3,00
1.4.1.19	Betona balsta ierīkošana caurujyadu stiprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	1,00
1.4.1.20	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vietā	3,00
1.4.1.21	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.100 mm	vietā	1,00
1.4.1.22	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	333,00
1.4.1.23	Sistēmas hlōrēšana, noregulēšana un nodrošana ekspluatācijā	m	333,00
1.4.1.24	Paliņmateriāli	kpl.	1,00
1.4.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.4.2.1	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00

1.4.2.2	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	3,00
1.4.2.3	Aizsargaulas uzstādīšana elektr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	6,00
1.4.2.4	Šķērsojums ar apgaismojuma kabeli, ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00
1.4.2.5	Aizsargaulas uzstādīšana apgaismojuma kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00
1.4.2.6	Šķērsojums ar esošu siltumītrasi, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00
1.4.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.4.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	m3	300,00
1.4.3.2	Būvgrūžu iekraušana automašīnās	m3	300,00
1.4.3.3	Būvgrūžu transportēšana uz izgāztuvu un utilizāciju	m3	300,00
1.4.3.4	Smielts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 ml/dm ³)	m3	6,30
1.4.3.5	Šķembu maiņuma segums 250 mm biezumā	m2	21,00
1.4.3.6	A/bet.cela segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bīn) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm Grants cela seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dm ³ 30 cm biezumā, otro kārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/63s 0/32s 8 cm biezumā	m2	21,00
1.4.3.7	Augsnes sagatavošana zālājēm ar 15 cm biezu mēlnzemes kārtas iestrādi	m2	249,00
1.4.3.8	Zālāju sēšana	m2	249,00
1.4.3.9	Esošās grunts (mālsmiits) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	113,00
1.4.3.10	Esošās grunts aizvietošana ar gruntu, ar kuru sasniedzama blietēšanas pakāpe D \geq 95% (smilts)	m3	113,00
1.4.3.11	Žoga remonts	m	2,00
1.4.4.	Demontāžas darbi		
1.4.4.1	Esošo ūdensvada tīklu d.50-d.100 demontāža	m	8,00
	Kopā		
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%		
	Tiešsās izmaksas kopā		

kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšķējiņums, datums)

(paraksts un tā atšķējiņums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-5

Üdensvads uz bērnudārzu
(üdensvads Ū1 no mezgla ŪM-79 līdz mezglam ŪM-84a). 1. kārtā.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praelienes ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objetos recorridos: "Medios nuevos de Desarrollo social y económico" 1-15-40

Objekta nosaukums: Madonas novada i.aunelias pagasta i.aunelias Objekta adresē: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Izņemējī-

Lepirkums: "Būvdarbu veikšana," Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtas," identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF

Tāmēs kopējās izmaksas I.s:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbību daudzums	Mērvienība	Vientības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)
1	2	Ārējais ūdensvads					
1.5.1.		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būgvārī, dzilumā līdz 2,0 m Caurulādu pamatojuma guīties izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšeitā					
1.5.1.1		Slītinātās ūdens mēriņiā akas DN500 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējāniem veidgabaliem, noslēgventīliem DN20 - 2 gab., ūdensmēriņāja Dn20 mezgli ar impulsa devēja pievienošanas iespēju un keta lūku 12,5 t					
1.5.1.2		Pieslēgums ūdens mēriņšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De40 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmauvu De40 - 2 gab., pārejām Dē63/40 - 2 gab. un pārejām De40/25 - 2 gab.					
1.5.1.3		Pazemes īpa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uzstiepi uzmauvu PE-caurules 63mm pievienojujam					
1.5.1.4		Pazemes īpa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uzstiepi uzmauvu PE-caurules 63mm pievienojujam					
1.5.1.5		Pazemes īpa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uzstiepi uzmauvu PE-caurules 63mm pievienojujam					

1.5.1.6	PE EM met. līkuma 90°. ārējais diametrs: 63 mm montāža	gb.	1,00
1.5.1.7	PE EM dubultuzmavas De63 montāža	gb.	1,00
1.5.1.8	Universārās dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu caurulju savienošanai	gb.	1,00
1.5.1.9	Betona balsta ierīkošana caurujvadu stīprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	0,50
1.5.1.10	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vietā	1,00
1.5.1.11	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	79,00
1.5.1.12	Sistēmas hlōrēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	79,00
1.5.1.13	Paligomateriāli	kpl.	1,00
1.5.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.5.2.1	Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	3,00
1.5.2.2	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	1,00
1.5.2.3	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00
1.5.2.4	Aizsargčaulas uzstādīšana elektro. kabelu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00
1.5.2.5	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00
1.5.2.6	Aizsargčaulas uzstādīšana sakaru. kabelu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00
1.5.2.7	Šķērsojums ar esošu siltumtrasi, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	3,00
1.5.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.5.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	m3	7,00
1.5.3.2	Būvgružu ieķraušana automašīnās	m3	7,00
1.5.3.3	Būvgružu transportēšana uz izgāztuvu un utilizācija Smilts pamatnes izlīdzināšana un bieššana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dm ³)	m3	7,00
1.5.3.4	Šķembu maišījuma segums 250 mm biezumā	m3	16,50
1.5.3.5	A/bet. ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bīn) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm	m2	55,00
1.5.3.6		m2	55,00

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Certifikāts Nr.

Lokālā tāme nr. 1-6

Ūdensvads Kalna ielā (no Skolas uz „Dzenīši”)

(ūdensvads Ū1 no akas Ū1-3(I kārta) līdz akai AŪS-34) 1. kārta.

Bīties nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 1. kārtā

Objekta adrese: Praelienas ciems. Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema üdenssaimniecības II kārtā"
Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema üdenssaimniecības II kārtā." 1. kārtā"
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

1.6.1.6	Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	1,00
1.6.1.7	PE EM treīgabala ar nominālo diametru: 50 mm montāža Enkurojoša, izjaucama uzliekamā atloku adaptera PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža	gb.	1,00
1.6.1.8	PE EM met. Pārejas De63/De40 mm montāža	gb.	1,00
1.6.1.9	Pazemes tīpa apkalpes ventīļa 32mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmanvu PE-caurules 40mm pievienojumam	gb.	2,00
1.6.1.10	Pazemes tīpa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmanvu PE-caurules 63mm pievienojumam	gb.	1,00
1.6.1.11	Pazemes tīpa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmanvu PE-caurules 63mm pievienojumam	gb.	1,00
1.6.1.12	PE EM dubultuzmavas De63 montāža	gb.	1,00
1.6.1.13	Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu caurulū savienošanai	gb.	2,00
1.6.1.14	Betona balsta ierīkošana caurulā stiprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	1,00
1.6.1.15	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vietā	3,00
1.6.1.16	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	137,00
1.6.1.17	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	137,00
1.6.1.18	Palīgmateriāli	kpl.	1,00
1.6.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.6.2.1	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar 10 aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	1,00
1.6.2.2	Šķērsojums ar esošo siltumtransi, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	1,00
1.6.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.6.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	100m3	3,00
1.6.3.2	Būvgrūžu ieķraušana automašīnās	m3	3,00
1.6.3.3	Būvgrūžu transportēšana uz izgāztuvī un utilizācija	m3	3,00
1.6.3.4	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blīvetēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/chn)	m3	5,70
1.6.3.5	Šķembu maiņjuma segums 250 mm biezumā	m2	19,00
1.6.3.6	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm	m2	19,00
1.6.3.7	Augsnes sagatavošana zālājīem ar 15 cm biezū melnzemes kārtas estrādi	m2	441,00

Materiāļu, grunts apmaiņas un biļvgružu transporta izdevumi ...%	
Tiešīšs izmaksas kopā	
1.6.3.8	Zālējū sēšana
1.6.3.9	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km
1.6.3.10	Esošās grunts aizvietošana ar grūti, ar kuru sastādītama blietšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)
1.6.4.	Demontāžas darbi
1.6.4.1	Esošo ūdensvada tīklu d.50-d.100 demontāža
	Kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšķirību vienībs, daļa vairs)

(paraksts un tā atšifrējums datums)

Sastādīja

Sertifikāts Nr.

Lokālā tāme nr. 1-7

Ūdensvads līdz darbnīcām no Alejas ielas puses (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-85 līdz mezglam ŪM-88). 1. kārta.

Bijes nosaukumi: "Madonjas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: "Madomas novada Prailienas nācīsta Prailienas ciema ūdenessaimniecības II kārtā"

Objetos adosados	Desgajados	Desprendidos	Desprendidos rotos	Mordemos mordeduras
1	2	3	4	5

Zur Theorie der Ziffernfolgen 11

Lepirkums: "Bijvārdu velksana", Madonas novada pārvaldes pagasta "Prauļenes" ciema ugunsdzēsības atistība II kārtā", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAJ.

Tāmes konējās izmaksas I s:

1.7.1.5	PE EM treigabala ar nominālo diametru: 50 mm montāža	gb.	1,00
1.7.1.6	PE EM met. Pārejas De110/De63 mm montāža	gb.	1,00
1.7.1.7	Pazemes tīpa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-aurules 63mm pievienojumam	gb.	1,00
1.7.1.8	PE EM dubultuzmavas De63 montāža	gb.	1,00
1.7.1.9	Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu caurulju savienošanai	gb.	2,00
1.7.1.10	Betona balsta ierīkošana caurujavu stiprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	1,00
1.7.1.11	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vietā	2,00
1.7.1.12	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.100 mm	vietā	1,00
1.7.1.13	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	125,00
1.7.1.14	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	125,00
1.7.1.15	Paliņmateriāli	kpl.	1,00
1.7.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.7.2.1	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00
1.7.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi		
1.7.3.1	Augsnes sagatavošana zāļaijim ar 15 cm biezū meinzemes kārtas iestrādi	m2	438,00
1.7.3.2	Zāļaiju sēšana	m2	438,00
1.7.3.3	Esošās grunts (mālsmiltis) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	40,00
1.7.3.4	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blierēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m3	40,00
1.7.4.	Demontāžas darbi		
1.7.4.1	Esošo ūdensvada aku demontāža ar sekojošu būvgrūžu aizvešanu uz izgāztuvu un utilizāciju	gb.	1,00

1.7.4.2	Esošo ūdensvada tīklu d.50-d.100 демонтāžа	m	84,00									
	Kopā											
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgruzu transporta izdevumi ...%											
	Tiešās izmaksas kopā											
	kopā											

Sastādīja

(paraksts un tā atšķējums, datums)

(paraksts un tā atšķējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšķējums, datums)

Lokālā tāme nr. 1-8

Kanalizācijas izbūve Kalna ielā līdz pieslēgumam esošiem tīkliem. (Sazīves kanalizācija K1 no akas K1-19 (iestājot) līdz K1-3 (I kārta) (neiestājot)). 1. kārta.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 1. kārta"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"" , identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Daudzums	Mērvienība	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu							Tāmes kopējās izmaksas Ls:
					darba norma (c/h).	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāls (Ls)	darba alga (Ls)	materiāls (Ls)	darbītīpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāls (Ls)	darbītīpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāls (Ls)	darbītīpība (c/h)	darba alga (Ls)	mehānismi (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.8.1.	Ārējā kanalizācijas tīkli																		
1.8.1.1	Pieslēgums esošai kanalizācijai d.200mm esošā akā																		
1.8.1.2	Sazīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurļū De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m.																		
1.8.1.3	Caurļuļu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā																		
1.8.1.4	Saliekamā dzeizsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizoāciju, keta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m																		
1.8.1.5	PP monolītisienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar keta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m																		
1.8.1.6	PP monolītisienu sadzīves kanalizācijas aku d560, ar keta lūku (12,5 tn), montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m																		
1.8.1.7	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzīzsbetona elementiem																		

1.8.1.8	PP apvalkcaurules De400 montāža ēkas pamatu aizsardzībai	m	9,00	
1.8.1.9	Bezrukuma cementa javas iestrādāšana aizsargfultāra galu hermētiskai noslēgšanai	kpl.	2,00	
1.8.1.10	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaņot kanalizācijas tīklu pārbaudes saskānā ar Pasūtītāja noteiktām prasībām	m	138,00	
1.8.1.11	Paliņmateriāli	k-ts	1,00	
1.8.2.	Šķērsojums ar esosām komunikācijām			
1.8.2.1	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	1,00	
1.8.2.2	Aizsargčaulas uzstādīšana elekttr. kabelu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00	
1.8.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi			
1.8.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	m3	10,00	
1.8.3.2	Būvgruzu iekraušana automašīnās	m3	10,00	
1.8.3.3	Būvgruzu transportēšana uz izgāztuvu un utilizācija	m3	10,00	
1.8.3.4	Smilts pamatnes izlīdzināšana un bliestēšana b=300mm. (vidēji rugja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dnn)	m3	22,80	
1.8.3.5	Šķembu maišķuma segums	250 mm biezumā	m2	76,00
1.8.3.6	A/bet. ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm	m2	76,00	
1.8.3.7	Augstes sagatavošana zāļājiem ar 15 cm biezu meinzenes kārtas iestrādi	m2	362,00	
1.8.3.8	Zāļāju sēšana	m2	362,00	
1.8.3.9	Esošās grunts (mālsmīlis) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	386,00	
1.8.3.10	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bliestēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m3	386,00	
1.8.3.11	Žoga remonts	m	2,00	
	Kopā			
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgruzu transportsa izdevumi ...%			
	Tiešās izmaksas kopā			

kopā

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšķirījums, datums)

(paraksts un tā atšķirījums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-9

Kanalizācijas spiedvads līdz NAI iekārtām

(No esošās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 līdz spiediena dzēšanas akai). 1. kārtā.

Būves nosaukums: "Madonas novada Pļaviņas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

OBSERVATIONS ON THE INFLUENCE OF THE CROWN ON THE GROWTH OF THE FOREST 115

Objetos nosaurus: Maullas novadas Flautillas pagasta Flautillas

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs: Iparīkums: "Rūnu orbu veikšana Madonas novadā Preiļu pagastā P

THE JOURNAL OF CLIMATE

Tāmes konējās izmaksas I s:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbību tipi	Daudzums	Mērvienība	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.1.	1.9.1.1	Kanalizācijas spiedvads	Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De110, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	m	55,00				
1.9.1.2	1.9.1.3	Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De110, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,5 m	PE EM īkuma 45° ar ārejo diametru 110 mm montāža	m	44,00				
1.9.1.4	1.9.1.5	PE EM īkuma 90° ar ārejo diametru 110 mm montāža	gb.	1,00					
1.9.1.6	1.9.1.7	PE EM īkuma 60° ar ārejo diametru 110 mm montāža	gb.	1,00					
1.9.1.8	1.9.1.9	PE EM dubultuzmavas De110 montāža	gb.	2,00					
1.9.1.10	1.9.1.11	Caurulīvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	22,00					
		Betona balsta ierīkošana caurulīvadu stiprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	0,50					
		Tipveida spiediena dzēšanas akas Dn1000 no saliekamā dz. betona elementiem ar ķeta līku (12,5 tn), dubultu hidroizolāciju montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 1,5m (apz. 4)	gab	1,00					
		Spiediena dzēšētāja 300x300x10mm uzstādīšana	kpl.	1,00					
		Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	99,00					

1.9.1.12	Paliņmateriāli		k-ts	1,00	
1.9.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām				
1.9.2.1	Šķērsojums ar esošiem spiedvadu kanalizācijas tīkiem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00		
1.9.2.2	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkiem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00		
1.9.2.3	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00		
1.9.2.4	Alzsargčaulas uzstādīšana elektro. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00		
1.9.3.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi				
1.9.3.1	Augsnes sagatavošana zāļaijim ar 15 cm biezu meiņzemes kārtas iestrādi	m2	346,00		
1.9.3.2	Zāļaiju sēšana	m2	346,00		
1.9.3.3	Esošās grunts (mālsmiltis) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bilitēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m3	28,00		
1.9.3.4		Kopā			
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%			
		Tiesās izmaksas kopā			
		kopā			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-10

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve NAI teritorijā. 1. kārtā

PRĪVIĀS NOZŅĒMUMS: "Madonas novada Pārvaldes ciemā ūdenssaimniecības II kārtā"

Consequently, the first step in the development of a new program is to identify the needs of the target population.

Objekta nosaukums: Mācību mājas līdzīgais pagāsta ierakstus cīņa nodaļas pagāsta ierakstus.

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējības vērtību izmaksas

Uzņēmīgums: "Rūpniecības attīstība Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība

卷之三

1.10.1.8	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De315 izbūve sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,0 m, iekš. tranšeju malu nostiprināšanu pret iegrūšanu	m	10,00
1.10.1.9	Cauruljodu pamatojuma guļtnes izveide $b=0,15m$ un apbēruma no augšas $b=0,30m$ no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	51,50
1.10.1.10	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidro-izolāciju, ķeta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 1,5 m	gb.	3,00
1.10.1.11	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
1.10.1.12	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (25 tn) ar enģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,0 m	gb.	1,00
1.10.1.13	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidro-izolāciju, ķeta lūku (25 t) ar enģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 1,5 m, plūsmas mēriņi jāuzstādīšanai (Apz. 10)	gb.	1,00
1.10.1.14	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn2000, ar dubultu hidroizolāciju, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,0 m, ierīkojot koka starpstienu un veramu koka lūku, apšūti ar cinkoto skārdu (Apz. 6)	gb.	2,00
1.10.1.15	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn2000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (12,5 t) ar enģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,0 m (Apz. 11)	gb.	1,00
1.10.1.16	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d560, ar ķeta lūku (12,5 tn), montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 1,50 m	gb.	3,00
1.10.1.17	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d560, ar ķeta lūku (12,5 tn), montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
1.10.1.18	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	16,00
1.10.1.19	Aizargčaulas montāža PP caurules De315 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	4,00
1.10.1.20	Nažreida tipa aizbīdīja De200 ar kāta pagarinātāju 1,0 m uzstādīšana	gab	4,00

1.10.1.21	Nažveida tīpa aizbūdņa De315 ar kāta pagarinātāju 1,0 m uzstādišana	gab	1,00
1.10.1.22	PP treigabala 90° ārejais diametrs: 200 mm montāža	gb.	3,00
1.10.1.23	PP uzmauvu līkuma 90° ārejais diametrs: 200 mm montāža	gb.	3,00
1.10.1.24	Caurules balsteņa AISI304 uzstādišana	gb.	6,00
1.10.1.25	Pārejas PP/mētāls De200 montāža	gb.	1,00
1.10.1.26	Kanalizācijas PP caurulu diameetrā 200 mm iebūve akās Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskatot kanalizācijas tīklu pārbaudesi saskanā ar Pasūtītāja noteiktām prasībām	m	2,50
1.10.1.27	Palīgmateriāli	k-ts	1,00
1.10.1.28	Šķērsojums ar esošām komunikācijām Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem (den.) ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00
1.10.2.	Bojāto segumu		
1.10.2.1	Augsnes sagatavošana zālājēm ar 15 cm biezu melnzaļes kārtas iestārdi	m2	177,00
1.10.3.	Zālāju sēšana	m2	177,00
1.10.3.1	Bioloģiskā tīpa noteķudeņu attīrišanas iekārtas ar ražību		
1.10.3.2	Bioloģiskās noteķudeņu attīrišanas tehnoloģisko iekārtu montāža (korpuiss no nerūsējošā tērauda AISI 430/304 tvertnē ar ražību 75 m3/dm ³) kompl. ar nerūsējoša tērauda kompresoru kasti divu gab. kompresoru uzstādišanai, 2.gab kompresori ar visu nepieciešamo apsaisti (aerācijas sistēmas, maiņītājiem, gaisa un recirkulācijas caurulīviem, sūkni maistītāju, kanalizācijas stūknis lieko dūņu pārsūknēšanai uz mineralizatoru), ar vadības paneli (Datu pārraides mikro automatizācijas kompleks ar GPRS(GSM) bezvadu datu pārraidi), kas nodrošināts ar visām aizsardzībām, ar iekārtu montāžu un iereguļēšanu (Saskanā ar TP, Lapa TN-4)	kpl.	1,00
1.10.4.	Pamatu plātnes PP-1 betonēšana (Betonis kl. B15)	m3	9,50
1.10.4.2	Pamatu plātnes PP-1 betonēšana (Betonis kl. B15)	m3	9,50
1.10.4.3	Pamatu plātnes stiegošana	t	0,65
1.10.4.4	Šķembu pamatojums b=150 mm biezumā	m3	5,60
1.10.4.5	Enkurskrūves (sakāņā ar lapu DZK-4)	gb.	20,00
1.10.4.6	Smitis pamatojums b=100 mm biezumā	m3	3,70

1.10.4.7	Pamatu plātnes PP-2 betonēšana /Betonis kl. B15)	m3	0,50
1.10.4.8	Pamatu plātnes stiegrošana	t	0,02
1.10.4.9	Šķembu pamatojums b=150 mm biezumā	m3	0,45
1.10.4.10	Smilts pamatojums b=100 mm biezumā	m3	0,30
1.10.4.11	Notekūdeņu plūsmas mēritāja uzstādīšana noteikūdeņu plūsmai 7,5 l/s, akā, uz pašteces kanalizācijas tīkliem, kompl. V-veida pārgāzes tekne ar ultraskaņas mēriņiā kontrolei, vadības bloku ar termostatu un iebūvētu GSM bloku	kpl.	1,00
1.10.4.12	Palīgmateriāli	k-ts	1,00
1.10.5.	Izplūdes vietas ierīkošana		
1.10.5.1	Izplūdes vietas ierīkošana bioloģiskajā dīķī	kpl.	1,00
1.10.5.2	Esošās izplūdes vietas rekonstrukcija	kpl.	1,00
	Kopā		
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%		
	Tiesās izmaksas kopā		

kopā

Sastādīja _____ Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____

Lokālā tāme nr. 1-11

Kanalizācijas rekonstrukcija Ziedu ielā un Līvānu māju rajonā. Sadrīves kanalizācija K1 no akas K1-50 līdz akai K1-60). 1. kārtā.

Būvē nosaukums: "Madonna novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārt"

Oriol-4 nosou! **U** "Modonos novada Brailienas nacacta Brailienas ciema iūdenscīmniecības || kārtā " | kārtā "

Solidum nostrum. Naturae et medicinae Prodigia. Modorum novorum

卷之二

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā"" , identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmēs konējās izmaksas I

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Izmaksas likme (Ls/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)
1	2	Ārejīe kanalizācijas tīki		3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.1.1		Jaunas akas papildus aprīkojums uzstādīšanai uz darbojoša kanalizācijas kolektora d.100: - caurule PP, De110, L=1,0 m, 1 gb.; - universāls savienojums ar esošo cauruli d.100 - 1 gb., - aizsargčaula dz. betona grodu akas sienā De110 - 1 gb.		kpl.	3,00						
1.11.1.2		Jaunas akas papildus aprīkojuma uzstādīšanai uz darbojoša kanalizācijas kolektora d.250: - caurule PP, De250, L=1,0 m, 1 gb.; - universāls savienojums ar esošo cauruli d.250 - 1 gb., - aizsargčaula dz. betona grodu akas sienā De250 - 1 gb.		kpl.	8,00						
1.11.1.3		Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De160 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m		m	23,00						
1.11.1.4		Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m		m	16,50						
1.11.1.5		Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m		m	141,00						

1.11.1.6	Sazīvēs kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	m	67,00
1.11.1.7	Sazīvēs kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De250 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	m	77,50
1.11.1.8	Sazīvēs kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De250 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	m	136,00
1.11.1.9	Sazīvēs kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De250 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	m	90,00
1.11.1.10	Caurulīvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbēruma no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	202,00
1.11.1.11	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
1.11.1.12	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	2,00
1.11.1.13	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidro-izolāciju, ķeta lūku ar enģi (40 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	5,00
1.11.1.14	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidro-izolāciju, ķeta lūku ar enģi (40 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	3,00
1.11.1.15	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	gb.	1,00
1.11.1.16	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
1.11.1.17	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	1,00
1.11.1.18	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (40 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	2,00
1.11.1.19	Aizargčaulas montāža PP caurules De/160 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	3,00
1.11.1.20			

1.11.1.21	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	12,00
1.11.1.22	Aizargčaulas montāža PP caurules De250 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	12,00
1.11.1.23	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaitot kanalizācijas tīklu pārbaudes saskaņā ar Pasūtītāja noteiktām prasībām	m	551,00
1.11.1.24	Palīgmateriāli	k-ts	1,00
1.11.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
1.11.2.1	Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem (dem.) ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	5,00
1.11.2.2	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	5,00
1.11.2.3	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	6,00
1.11.2.4	Aizargčaulas uzstādīšana elektīr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	12,00
1.11.2.5	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00
1.11.2.6	Aizargčaulas uzstādīšana sakaru. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00
1.11.2.7	Šķērsojums ar apgaismojuma kabeli, ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	6,00
1.11.2.8	Aizargčaulas uzstādīšana apgaismojuma kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	12,00
1.11.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi		
1.11.3.1	Grants ceja seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1\text{m/dn}$ 30 cm biezumā, otro kārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s 8 cm biezumā	m2	1037,00
1.11.3.2	Augsnes sagatavošana zālājījēm ar 15 cm biezū melnzemnes kārtas iestārdi	m2	520,00
1.11.3.3	Zālāju sēšana	m2	520,00
1.11.3.4	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar automātu uz attālumu līdz 10 km	m3	124,00
1.11.3.5	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bierišanas pakāpe $D \geq 95\%$ (smilts)	m3	124,00

kognā

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā attīstījums, datums)

Sertifikäta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-12

Māju „Mežrozes”, „Cerīni” un „Zemītes” kanalizācijas pieslēgumu izbūve
Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-77(ieskaitot) līdz akai K1-82 (ieskaitot)). 1. I.

Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-77(ieskaitot) līdz akai K1-82 ieskaitot). 1. kārtā.

Rūpives nosaukums: "Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praelienas ciema üdenssaimniecības II

Objekta adrese: Prāvīļienas ciems Prāvīļienas pagasts. Madonas novads

[1] *[nemējis]*

Enirkums.

Tāmējot konējās izmaksas Ls:

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

1.12.1.7	Caurujavu pamatojuma guilties izveide b=0,15m un apbērumus no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar bīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	30,50
1.12.1.8	Saliekamā dzeizbetona grobu akas Dn1000, ar dubultu hidro- izolāciju, ķeta lūku ar enģi aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	gb.	1,00
1.12.1.9	Saliekamā dzeizbetona grobu akas Dn1000, ar dubultu hidro- izolāciju, ķeta lūku ar enģi (40 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
1.12.1.10	Saliekamā dzeizbetona grobu akas Dn1000, ar dubultu hidro- izolāciju, ķeta lūku ar enģi (40 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 3,0 m	gb.	1,00
1.12.1.11	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (25 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
1.12.1.12	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (40 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	2,00
1.12.1.13	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzeizbetona elementiem	gb.	7,00
1.12.1.14	PP treigabala 90° ārējais diametrs: 200 mm montāža	gb.	1,00
1.12.1.15	PP uzmauvu līkuma 90° ārējais diametrs: 200 mm montāža	gb.	1,00
1.12.1.16	Caurules balstēja AISI304 uzstādīšana	gb.	2,00
1.12.1.17	Kanalizācijas PP caurulju diametrā 200 mm iebūve akās	m	1,50
1.12.1.18	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskalītā kanalizācijas tīklu pārbaudēsi saskāņā ar Pasažītāja noteiktām prasībām	m	93,00
1.12.1.19	Pārīgmateriāli	k-ts	1,00
Šķērsojums ar esošām komunikācijām			
1.12.2.	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00
1.12.2.1	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00
1.12.2.2	Aizsargčaulas uzstādīšana elektr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00
1.12.2.3	Šķērsojums ar argaismojuma kabeli, ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00
1.12.2.4			

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%						
Tiešās izmaksas kopā						
1.12.2.5	Aizsargčaulas uzstādīšana apgaismojuma kabeļu komunikāciju aizsardzībai		m	2,00		
1.12.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi					
1.12.3.1	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatķartu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1\text{ m/dn}$ 30 cm biezumā, otru kārtu ar minerālmateriālu maiņumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maiņumu 0/32s 8 cm biezumā	m2	183,00			
1.12.3.2	Augsnē sagatavošana zālējiem ar 15 cm biezū melnzaļēm kārtas lestrādi	m2	43,00			
1.12.3.3	Zālāju sēšana	m2	43,00			
1.12.3.4	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar auto-transportu uz attālumu līdz 10 km	m3	21,00			
1.12.3.5	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blieršanas pakāpe $D \geq 95\%$ (smilts)	m3	21,00			
	Kopā					

kōpā

Sastādīja

Pārbaudīja

20

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(ພັນຍາດໃຫຍ້ ແລະ ພັນຍາດ ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ)

Lokālā tāme nr. 1-13

Kanalizācijas spiedvada izbūve no KSS-4 līdz bērnu dārzam (spiedvads KS1 un no KSS-4 līdz KS1 (spiedvads KS1 un no KSS-4 līdz K1-82). 1. kārtā.

Būves nosaukums: "Madonas novada Pauļienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objektos nurodymai: „Modemos novados Druilijenos dėčias“ išduoti imtynėibus II karta” |

Objekter i lösauktioner

Humanizing

Lepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Prāuliens ciema üdenssaimniecības attīstība II kārtā"" , identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmēs konējās izmaksas I.s:

1.13.2.1	Šķērsojums ar esošu siltumtrasi, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00						
1.13.3.	Kanalizācijas sūkņu stacija	KSS-4							
1.13.3.1	Rūpnieciski izgatavotas cilindriskās sūkņu stacijas (KSS-4) DN1200, izbūve sausā būvgrāvī, dzilumā līdz 4,00m, ar izvietojumu zāļaiā zonā	gab	1,00						
1.13.3.2	Rūpnieciski izgatavota HDPE pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkņu stacija (KSS-4) DN1200, H=3,80 m apriņkota ar apkalojošānas kāpnēm (AISI304), slēdzamu lūku, atkritumu grozu, nažveida aizbīdni De200 u.c. apsaistes tehnoloģisko aprīkojumu (saskaņā ar specifikāciju TP, Lapa TN-3)	k-ts	1,00						
1.13.3.3	Dz. betona pamatu plātnē D1500x300mm ar stiprinājumiem	k-ts	1,00						
1.13.3.4	Grants pamatnes izveidošana	m3	0,45						
1.13.3.5	Smielts pamatnes izveidošana	m3	0,45						
1.13.3.6	Kanalizācijas sūkņa montāža	gab	2,00						
1.13.3.7	legremdējamais fekāliju sūknis Q=1,69 l/s, H=4,70 m, P ₂ =1,0 kW, komplektā ar kabeļiem, vaduļām, izcelšanas lēdēm, līmena devējiem un vadības iekārtām, GSM modulis, kas nodrošinātas ar visām aizsardzībām	k-ts	2,00						
1.13.4.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi								
1.13.4.1	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatķartu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dn 30 cm biezumā, otro kārtu ar minerālmateriālu maišījumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maišījumu 0/32s 8 cm biezumā	m2	218,00						
1.13.4.2	Augsnes sagatavošana zāļaijim ar 15 cm biezu meiņzemes kārtas iestrādi	m2	15,00						
1.13.4.3	Zāļaiju sēšana	m2	15,00						
1.13.4.4	Esošās grunts (mālsmiits) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	20,00						
1.13.4.5	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bilitēšanas pakape Dr≥95% (smilts)	m3	20,00						
		Kopā							
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%							
		Tiesāšs izmaksas kopā							
		Kopā							

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-14

“Dzenīši” kanalizācijas pieslēguma izbūve

(Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-68(ieskaitot) līdz akai EK-9). 1. kārta.

Briives nosaukums: "Madomas novada Praiļienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: „Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā”

Objekta adrese: Brāļu ielas 51e **Praulienas ciems** **Praulienas pagasts** **Madonas novads**

Izņemējī-

Madomas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdensaimniecības attīstība II kārtā "", identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF finansējums: "Būvdarbu veikšana Madomas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdensaimniecības attīstība II kārtā "", identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF

Tāmas konājās izmaksas I

Sališkamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, keta lūku ar eņģi (25 tn),aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m						
1.14.1.8	PP monolītisienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar keta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	gb.	3,00			
1.14.1.9	Aizargčaulas montāža PP caurules,De200 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	1,00			
1.14.1.10	PP tveigabala 90° ārejais diametrs:.200 mm montāža	gb.	10,00			
1.14.1.11	PP uzmauvu līkuma 90° ārejais diamets: 200 mm montāža	gb.	3,00			
1.14.1.12	Caurules balstēņa AISI304 uzstādīšana	gb.	6,00			
1.14.1.13	Kanalizācijas PP caurļūju diametrā 200 mm lebūve akās Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaņot kanalizācijas tīklu pārbaudesi saskaņā ar Pastītījāja noteiktām prasībām	m	3,50			
1.14.1.14	Paliņmateriāli	k-ts	1,00			
1.14.1.15	Šķērsojums ar esošām komunikācijām					
1.14.1.16	Šķērsojums ar argaismojuma kabeli, ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	1,00			
1.14.2.	Aizsargčaulas uzstādīšana argaismojuma kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00			
1.14.2.1	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi					
1.14.2.2	Augsnes sagatavošana zāļājiem ar 15 cm biezu meīnzmēmes kārtas iestrādi	m2	303,00			
1.14.3.	Zāļājiu sēšana	m2	303,00			
1.14.3.1	Esošās grunts (mālismilts) izņemšana un aizvešana ar auto-transportu uz attālumu līdz 10 km	m3	25,00			
1.14.3.2	Esošās grunts aizvietošana ar gruntu, ar kuru sasniedzama bliestēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m3	25,00			
1.14.3.3	Augsnes sagatavošana zāļājiem ar 15 cm biezu meīnzmēmes kārtas iestrādi	m2	100,00			
1.14.3.4	Zāļājiu sēšana	m2	100,00			
1.14.3.5	Dabīga grunts val pievesta smilts transējas aizbērumam Minerālās grunts plānotā uzbrēruma ierīkošana ar bliestēšanu	m3	120,00			
1.14.3.6						
1.14.3.7						
1.14.3.8						
	Kopā					
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%					
	Tiešās izmaksas kopā					

kōpā

Sastādīja

(paraksts un tā atšķējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšķējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-15

Kanalizācijas posma rekonstrukcija līdz skolas darbnīcām (Sādžives kanalizācija K1 no akas K1-84(ieskaņot) līdz akai EK-10). 1. kārtā.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objektos nosaukums: "Madonas novada Brāļuļas nācīstā Prālienīcas ciema ūdenessaimniecības [] kārtā " [] kārtā"

Conjunto nobis. Inclusum novum. Inclusum. Modus accende

Ujednačenje

וְנִזְמָן 12/12 טבָת

lepirkums:

Tāmēs kopējās izmaksas Ls:

1.15.1.7	Saliekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, keta lūku (25 tn) ar enģi,aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 3,0 m	gb.	1,00				
1.15.1.8	Aizargčaulas montāža PP caurules De160 šķērscijumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	4,00				
1.15.1.9	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaitot kanalizācijas tīklu pārbaudesi saskaņā ar Pasiūtītāja noteiktām prasībām	m	54,00				
1.15.1.10	Paliņgmateriāli	k-ts	1,00				
1.15.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām						
1.15.2.1	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00				
1.15.2.2	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00				
1.15.2.3	Aizsargčaulas uzstādīšana elektī. Kabēļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00				
1.15.2.4	Šķērsojums ar sakaru kabēļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00				
1.15.2.5	Aizsargčaulas uzstādīšana sakaru. Kabēļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00				
1.15.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi						
1.15.3.1	Augstnes sagatavošana zāļujiem ar 15 cm biezū meinzenmes kārtas iestrādi	m2	189,00				
1.15.3.2	Zāļujiu sēšana	m2	189,00				
1.15.3.3	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar auto-transportu uz attālumu līdz 10 km	m3	12,00				
1.15.3.4	Esošās grunts aizvietošana ar grūni, ar kuru sashiedzama bieletēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts).	m3	12,00				
1.15.4.	Demonstāžas darbi						
1.15.4.1	Esošo kanalizācijas tīklu demontāža	d200-250 m	2,00				
1.15.4.2	Esošo kanalizācijas akus demontāža, ar sekojošu būvgrūžu aizvešanu uz izgaztuvi un utilizāciju	gb.	1,00				
1.15.4.3	Koku ciņšana un celmu rakšana	gab	1,00				
1.15.4.4	Krūmu ciņšana	m2	18,50				
	Kopā						
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%						
	Tiešsās izmaksas kopā						

kōā


Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.



1.16.1.10	PP apvalkaurlies De315 montāža ēkas pamatu aizsardzībai	m	8,00						
1.16.1.11	Bezrukuma cementa jajas iestrādāšana aizsargutilāra galu hermētiskai noslēšanai	kpl.	2,00						
1.16.1.12	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā. iekškaitot kanalizācijas tīklu pārbaudes saskāņā ar Pasūtītāja noteiktām prasībām	m	40,00						
1.16.1.13	Paliņgmateriāli	k-ts	1,00						
1.16.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām								
1.16.2.1	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbū laikā	vieta	1,00						
1.16.2.2	Aizsargāculas uzstādīšana elekt. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00						
1.16.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi								
1.16.3.1	Augsnēs sagatavošana zāļājiem ar 15 cm biezū meinzemēs kārtas iestrādi	m2	140,00						
1.16.3.2	Zāļājiu sēšana	m2	140,00						
1.16.3.3	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	4,00						
1.16.3.4	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama blierēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m3	4,00						
		Kopā							
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%							
		Tiešs izmaksas kopā							

Sastādīja

Pārbhādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšķirīgums, datums)

Lokālā tāme nr. 1-17

Alejas ielā pašteces kanalizācijas savienojums

(Sadzīves kanalizācija K1 no akas EK-6 līdz akai EK-8). 1. kārta.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs: Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"" , identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vientības izmaksas				Kopā uz visu apjomu
					darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	
1	2	Ārējie kanalizācijas tīkli		4	5	6	7	8	9
1.17.1.		Pieslēgums esošai kanalizācijai d=250mm esošā akā vieta							
1.17.1.1		Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m							
1.17.1.2		Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,5 m							
1.17.1.3		Cauruljodu pamatojuma guļmes izveide b=0,15m un apbērumi no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām transejā							
1.17.1.4		Aizargājulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem							
1.17.1.5		Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaitot kanalizācijas tīklu pārbaudesi saskaņā ar Pasūtītāja noteiktām prastībām							
1.17.1.6		Palīgmatieriāli							
1.17.1.7		Šķērsojums ar esošām komunikācijām							
1.17.2.		Šķērsojums ar esošiem ūdenssvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā							
1.17.2.1		vieta							

1.17.2.2	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	1,00
1.17.2.3	Aizsargāaulas uzstādīšana elektr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00
1.17.2.4	Šķērsojums ar sakaru kabeļu ūkiem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00
1.17.2.5	Aizsargāaulas uzstādīšana sakaru. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00
1.17.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi		
1.17.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	m3	1,00
1.17.3.2	Būvgrūžu iekraušana automašīnās	m3	1,00
1.17.3.3	Būvgrūžu transportēšana uz izgāztuvī un utilizācija	m3	1,00
1.17.3.4	Smielts pamatnes izlīdzināšana un bieletēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dnn)	m3	2,70
1.17.3.5	Šķembu maiņījuma segums 250 mm biezumā	m2	9,00
1.17.3.6	A/bet. ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm	m2	9,00
1.17.3.7	Augsnes sagatavošana zāļājiem ar 15 cm biezū melnzenes kārtas iestārdī	m2	84,00
1.17.3.8	Zāļāju sēšana	m2	84,00
1.17.3.9	Esošās grunts (mālsmielts) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m3	3,00
1.17.3.10	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bieletēšanas pakāpe $D \geq 95\%$ (smilts)	m3	3,00
1.17.3.11	Esošās kanalizācijas akas (EK-6,7,8) rekonstrukcija, pārseguma plānes, augstuma regulēšanas gredzenu un ķēta lūkas nomaiņa 12.5 t)	kpl.	3,00
	Kopā		
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%		
	Tiesās izmaksas kopā		
	kopā		

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Lokālā tāme nr. 1-18

„Ozolu-2” kanalizācijas pieslēguma izbūvē

(Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-74 līdz akai K1-75). 1. kārta.

Dēļuvis mācību iestāžu "Modonos novoda Brailļienes mācītāja Prāuliens cīema üdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas ciema üdenssaimniecības II kārta." 1. kārta"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Izņemējīš

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Paurlienās pagasta Paurlienās ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtas", identifikācijas numurs MNP2013/19_EERA

TENURE VARIANCE IN THE U.S. LABOR MARKET

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas	Kopā darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	mekanismi (Ls)	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)
1	2	Ātrējē kanalizācijas tīkli	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.1.										
1.18.1.1		Jaunas akas papildus aprīkojums uzstādīšanai uz darbojoša kanalizācijas kolektora d.200: - caurule PP, De200, L=1,0 m, - universāls savienojums ar esošo cauruli d.200 - 1 gb.; - aizsargčaula dz. betona grodu akas sienā De200 - 1 gb.		kpl.	1,00					
1.18.1.2		Saddīvēs kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulu De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzilumā līdz 1,5 m		m	7,50					
1.18.1.3		Caurulīvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērumi no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā		m3	2,50					
1.18.1.4		Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidro- Izoliāciju, ķēta lūku ar enģi (12,5 tn), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzilumā līdz 1,5 m		gb.	1,00					

Sastādīja

Sertifikāts Nr.

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

kōdā

Tiešās izmaksas kopā

Lokālā tāme nr. 1-19

NAI teritorijas vertikāla planēšana un labiekārtošana. 1.kārtा.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 1. kārtā"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā"" , identifikācijas numurs MNP2013/19 ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Merķiendiba	Daudzums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.1.		Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi						
1.19.1.1		Augīgās grunts noņemšana un pārvietošana ar ekskavatoru attālumā līdz 50 m (uz rezervi)	m3	117,00				
1.19.1.2		Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50 m ar blīvēšanu	m3	117,00				
1.19.1.3		Liekās augu grunts iekraušana ar ekskavatoru autotransportā	m3	85,00				
1.19.1.4		Liekās augu grunts pievešana ar autotransportu līdz 50 m attālumā (uz rezervi)	m3	85,00				
1.19.1.5		Mineralās grunts iekraušana ar ekskavatoru autotransportā	m3	36,00				
1.19.1.6		Mineralās grunts pievešana ar autotransportu līdz 5 km attālumā (no rezerves)	m3	36,00				
1.19.1.7		Teritorijas plānēšana	m2	1262,00				
1.19.2.		Celi un laukumi						
1.19.2.1		Laukuma ar grants segumu izbūve ar smalkas smilts pamatlāni 250 mm biezumā un optimāla grants maijuma segumu 180 mm biezumā (Trips G-1)	m2	272,00				

Sastādīja

Pārbaudīja

Sertifikāta Nr

**Lokālā tāme nr. 1-20
NAI elektroapgāde. 1.kārta.**

Būves nosaukums: "Madonas novada Paurienas pagasta Paurienas ciema ūdenssaimniecības II kārta"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Paurienas pagasta Paurienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 1. kārta"

Objekta adrese: Paurienas ciems, Paurienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Paurienas pagasta Paurienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"" , identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Vienības izmaksas		Kopā darbītība (c/h)	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)
					materiāli (Ls)	darba alga (Ls)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.	Darbu izmaksas								
1.20.1.1	Bedres rakšana sadalnei				gb.	1,0			
1.20.1.2	Bedres rakšana un aizbēršana ar apgaismojuma balstam				gb.	1,0			
1.20.1.3	Trānējas rakšana un aizbēršana ar bļietēšanu 1 kabelim (1 cauruļei)				m	18,0			
1.20.1.4	Trānējas rakšana un aizbēršana ar bļietēšanu 2 kabejiem (2 cauruļiem)				m	38,0			
1.20.1.5	Trānējas rakšana un aizbēršana ar bļietēšanu 3 kabejiem (3 cauruļiem)				m	58,0			
1.20.1.6	Plastmasas cauruļes guldīšana gatavā trānējā				m	15,0			
1.20.1.7	Trānējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabeliem				m	18,00			
1.20.1.8	Trānējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeliem				m	38,00			
1.20.1.9	Trānējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 3 kabeliem				m	58,00			
1.20.1.10	Trānējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabeliem				m	18,00			
1.20.1.11	Trānējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabeliem				m	38,00			

1.20.1.12	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 3 kabeliem	m	58,00
1.20.1.13	Kabeja aizsardzības PVC profila ieklāšana	m	268,0
1.20.1.14	Kabeja brīdinājuma lentas ieklāšana	m	268,0
1.20.1.15	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemēs pievešanas	m ²	134,0
1.20.1.16	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ieguldīšana gatavā tranšejā	m	253,0
1.20.1.17	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana cauruļē	m	15,0
1.20.1.18	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalīnei	gb.	21,0
1.20.1.19	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gb.	6,0
1.20.1.20	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb.	3,0
1.20.1.21	Sadalīnes pamata (stāties) montāža gatavā bedrē	gb.	1,0
1.20.1.22	Sadalīnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gb.	1,0
1.20.1.23	Automāta montāža 1 fāzu	gb.	2,0
1.20.1.24	Automāta montāža 3 fāzu	gb.	4,0
1.20.1.25	Apgaismojuma balsta montāža betona pamatnes bedrē	gb.	1,0
1.20.1.26	Apgaismojuma balsta montāža uz betona pamatnes	gb.	1,0
1.20.1.27	Gaismēķīja ar spuldzi montāža uz balsta	gb.	1,0
1.20.1.28	Nozarošanas spalju komplekta ar drošinātāju montāža balstā	kompl.	1,0
1.20.1.29	Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža	gb.	6,00
1.20.1.30	Zemējuma kontūra pretestības mērišana	gab.	1,0
1.20.1.31	Vieglais transports	obj.	1,0
1.20.1.32	Kravas transports ar ceļspēju mazāku par 1,6 t	obj.	1,0
1.20.1.33	Mehānismu izmaksas	obj.	1,0
1.20.1.34	Izgāztuvēs pakalpojumu saņemšana	obj.	1,0
1.20.1.35	Trases nospraušana	m	90,0
1.20.1.36	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	90,0
1.20.1.37	Rakšanas atlaujas saņemšana	obj.	1,0
1.20.1.38	Tehnikās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1,0
1.20.1.39	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1,0
1.20.2.	Materiālu izmaksas		
1.20.2.1	Kabelis NYY-J-3x1,5 mm ² (balstā)	m	10,0
1.20.2.2	Kabelis NYY-J-3x2,5 mm ²	m	93,0

1.20.2.3	Kabelis NYY-J- 5x2,5 mm ²	m	35,0
1.20.2.4	Kabelis NYY-J- 5x6 mm ²	m	70,0
1.20.2.5	Vadības kabelis ar vara dzīslām šķ. 2(2+1)x0,5 mm ²	m	30,0
1.20.2.6	JAMAK Caurule d=110 mm, 450N	m	15,0
1.20.2.7	Gala apdāare EPKT 0015	gab	6,0
1.20.2.8	GS sadalne (šķ. shēmu ELT 2.1.) ar automātiem, kontaktligzdām un pamatni komplektā	k-ts	1,0
1.20.2.9	Elektrods cinkots Ø20 mm, L=2,5 m	gab	6,0
1.20.2.10	Izležts vads HOTV-K 16, L=2 m	m	1,00
1.20.2.11	Stieņa spice TE 20	gb.	1,00
1.20.2.12	Apalērauds cinkots Ø10 mm	m	30,0
1.20.2.13	Briđinājuma lenta 80 mm, sarkana	m	268,0
1.20.2.14	Kabeļu kurpes 10 mm ² ,	SAL 1.27	gb.
1.20.2.15	Cinkots metāla balsts H=6 m, RAL7016 (saskānot ar Pasūtītāju)	k-ts	1,0
1.20.2.16	Cinkota vienragu veida konsole L=0,5m	k-ts	1,0
1.20.2.17	Gaismeklis , IP65 ar stiprinājumiem (pirms pasūtīšanas sakānot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	k-ts	1,0
1.20.2.18	Balsta pamatne B-60	gab	1,0
1.20.2.19	Nozarošanas spāļu k-ts SV15.11 ar automātu 6A	k-ts	1,0
1.20.2.20	Nātrijs spuldze SON-T- 70W	gab	1,0
1.20.2.21	Akmens šķembu ierīkošana ze balsta	kompl	1,0
1.20.2.22	Keramzīts	m3	1,0
1.20.2.23	Celtniecības smilts	m3	11,0
1.20.2.24	Papildmateriāli	k-ts	1,0
	Kopā		
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%		
	Tiesās izmaksas kopā		

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

kopā _____

Lokālā tāme nr. 1-21

Kanalizācija sūknī stacijas KSS-4 elektroapgāde. 1.kārta.

"Madonas novada Braūļienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Dives nosaukums. Mājdzīvnieku novadā ietilpis programmas "Dzīvības dzīves nosaukums".

Objekta nosaukums: "...Madonas novada Praulejas pagasta Praulejas Obiecta adrese: Praulejas ciems Praulejas pagasts Madonas novads

Ujekla aui

Uzņemējs: „Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā”, identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmēs kopējās izmaksas Ls:

1.21.1.13	Kabeļa brīdinājuma lēnās ieklāšana	m	220,0	
1.21.1.14	Kabeļa trases uzstādītāja stabīņa uzstādīšana	gb.	1,0	
1.21.1.15	Asfalta nojemšana	m2	22,2	
1.21.1.16	Asfalta zāģēšana	m	74,0	
1.21.1.17	Zāļāja ierīkošana, atjaunošana bez melnrēmes pievešanas	m2	110,0	
1.21.1.18	Vidēji aizaugušas trases tīrīšana	ha	0,01	
1.21.1.19	ZS kabeļa līdz 35 mm ² leguidīšana gatavā tranšejā	m	208,0	
1.21.1.20	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulīš	m	12,0	
1.21.1.21	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabelju sadalnei	gb.	14,0	
1.21.1.22	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gb.	4,0	
1.21.1.23	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gb.	6,0	
1.21.1.24	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb.	3,0	
1.21.1.25	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē	gb.	1,0	
1.21.1.26	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gb.	1,0	
1.21.1.27	Automātā montāža 1 fāzu	gb.	3,0	
1.21.1.28	Automātā montāža 3 fāzu	gb.	5,0	
1.21.1.29	Zemējuma elektrooda līdz 8 m montāža	gb.	1,00	
1.21.1.30	Zemējuma kontūra pretestības mērišana	gab.	1,0	
1.21.1.31	Vieglais transports	obj.	1,0	
1.21.1.32	Kravas transports ar ceļspēju mazāku par 1,6 t	obj.	1,0	
1.21.1.33	Mehānismu izmaksas	obj.	1,0	
1.21.1.34	Izgāztuvēs pakalpojumu saņemšana	obj.	1,0	
1.21.1.35	Trases nospraušana	m	220,0	
1.21.1.36	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrollkartēšana	m	220,0	
1.21.1.37	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1,0	
1.21.1.38	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1,0	
1.21.1.39	Objekta sagatavošana nodosanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1,0	
1.21.2.	Materiālu izmaksas			
1.21.2.1	Kabelis NYY-J- 5x4 mm ²	m	20,00	
1.21.2.2	Vadības kabelis ar vara dzīslām šķ. 2(2+1)x0,5 mm ²	m	30,00	
1.21.2.3	JAMAK Kabelis AXPK 4x35 mm ²	m	170,00	
1.21.2.4	Caurule d=110 mm, 450N	m	12,00	
1.21.2.5	Gala apdare (kab. šķ. 4mm ²)	kompl	4,00	

Gala apdare EPKT 0015		kompl		2,00	
1.21.2.6	GS sadalne (sk. shēmu ELT 2.3.) ar automātiem, kontaktilgzdām un pamatni komplektā	kpl.	1,00		
1.21.2.7	Elektrods cinkots Ø20 mm, L=2.5 m	gab	3,00		
1.21.2.8	Izoliēts vads H07V-K 16, L=2 m	gb.	1,00		
1.21.2.9	Stienja spice TE 20	gb.	1,00		
1.21.2.10	Apalērauds cinkots Ø10 mm	m	10,00		
1.21.2.11	Briņinājuma lenta 80 mm, sarkana	m	220,00		
1.21.2.12	Reperis	gb.	1,00		
1.21.2.13	Papildmateriāli	k-ts	1,00		
1.21.2.14	Kopā				

kopā

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

"Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 1. kārta"

(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Uzņēmējs:

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta"

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" 1. kārta"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Par kopējo summu, Ls _____

Kopējā darbietilpība, c/h _____

Tāme sastādīta 2013.gada _____

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānis mi (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1	Ūdensvads posmā no mājām "Vārpas" līdz "Druvas". Ūdensvada izbūve Kalna ielā līdz pieslēgumam esošiem tīkliem (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-2 (ieskaitot) līdz mezglam ŪM-53). 1. kārta.					
2	1-2	Ūdensvads Kalna ielā no Pagasta pārvaldes ēkas līdz māju pieslēgumam "Avotlejas" (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-50 līdz akai EŪ-2). 1. kārta.					
3	1-3	Ūdensvads Ziedu ielā (Līvānu māju rajonā) (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-56 līdz mezglam ŪM-66). 1. kārta.					
4	1-4	Ūdensvads uz mājām „Ceriņi”, „Mežrozes” un „Zemītes” (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-75 līdz akai Ū1-5 (I kārta)). 1. kārta.					
5	1-5	Ūdensvads uz bērnudārzu (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-79 līdz mezglam ŪM-84a). 1. kārta.					
6	1-6	Ūdensvads Kalna ielā (no Skolas uz „Dzenīši”) (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-3(I kārta) līdz akai AŪS-34). 1. kārta.					
7	1-7	Ūdensvads līdz darbnīcām no Alejas ielas puses (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-85 līdz mezglam ŪM-88). 1. kārta.					

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānis mi (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	1-8	Kanalizācijas izbūve Kalna ielā līdz pieslēgumam esošiem tīkliem. (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-19 (ieskaitot) līdz K1-3(I kārtā) (neieskaitot)). 1. kārta.					
9	1-9	Kanalizācijas spiedvads līdz NAI iekārtām (No esošās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 līdz spiediena dzēšanas akai). 1. kārta.					
10	1-10	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve NAI teritorijā. 1. kārta					
11	1-11	Kanalizācijas rekonstrukcija Ziedu ielā un Līvānu māju rajonā . Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-50 līdz akai K1-60). 1. kārta.					
12	1-12	Māju „Mežrozes”, „Ceriņi” un „Zemītes” kanalizācijas pieslēgumu izbūve (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-77(ieskaitot) līdz akai K1-82 (ieskaitot)). 1. kārta.					
13	1-13	Kanalizācijas spiedvada izbūve no KSS-4 līdz bērnu dārzam (spiedvads KS1 un no KSS-4 līdz K1-82). 1. kārta.					
14	1-14	“Dzenīši” kanalizācijas pieslēguma izbūve (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-68 (ieskaitot) līdz akai EK-9). 1. kārta.					
15	1-15	Kanalizācijas posma rekonstrukcija līdz skolas darbnīcām (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-84 (ieskaitot) līdz akai EK-10). 1. kārta.					
16	1-16	“Muižnieki” kanalizācijas pieslēguma izbūve. Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-76/2 līdz akai K1-50 (I kārta) 1. kārta).					
17	1-17	Alejas ielā pašteces kanalizācijas savienojums (Sadzīves kanalizācija K1 no akas EK-6 līdz akai EK-8). 1. kārta.					
18	1-18	„Ozolu-2” kanalizācijas pieslēguma izbūve (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-74 līdz akai K1-75). 1. kārta.					
19	1-19	NAI teritorijas vertikālā planēšana un labiekārtošana. 1. kārta.					
20	1-20	NAI elektroapgāde. 1. kārta.					
21	1-21	Kanalizācija sūkņu stacijas KSS-4 elektroapgāde. 1. kārta.					
Kopā:							
Virsizdevumi (__ %)							
t.sk.darba aizsardzība							
Peļņa (__ %)							
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %							
Summa kopā:							
Pasūtītāja rezerve 5% (jauna pozīcija, apstiprināta ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem)							

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānis mi (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pavisam kopā (jauna pozīcija, apstiprināta ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem):							

Sastādīja _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr._____

Lokālā tāme nr. 2-1

**Ūdensvads posmā no mājām „Vārpas” līdz „Druvas”. No dzīv. mājas „Druvas” līdz pagriezienam uz Indrāniem.
 ūdensvads Ū1 no akas Ū1-4 līdz akai Ū1-2(neieskaitot)). 2. kārtā.**

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 2. kārtā"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā"" identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. P.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas		kopā	darba alga (Ls)	darbietipba (c/h)	laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	kopā uz visu apjomu	mekanismi (Ls)	darba alga (Ls)	darbietipba (c/h)	laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	kopā uz visu apjomu	mekanismi (Ls)	darba alga (Ls)	darbietipba (c/h)	laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	kopā uz visu apjomu
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
2.1.1.	Ārējais ūdensvads																													
2.1.1.1		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m		m																										
2.1.1.2		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,5 m		m																										
2.1.1.3		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m		m																										
2.1.1.4		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,5 m		m																										
2.1.1.5		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m		m																										

Nr. P.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas		kopā	darba alga (Ls)	darbietipba (c/h)	laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	kopā uz visu apjomu	mekanismi (Ls)	darba alga (Ls)	darbietipba (c/h)	laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāli (Ls)	mekanismi (Ls)	kopā uz visu apjomu
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.1.1.5		Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m		m																		

2.1.1.6	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	m	10,00
2.1.1.7	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,5 m	m	17,00
2.1.1.8	Cauruljodu pamatojumu gultnes izveide $b=0,15\text{m}$ un apbērumis no augšas $b=0,30\text{m}$ no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	171,00
2.1.1.9	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta līku (25 tn) ar enģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,0 m	gb.	1,00
2.1.1.10	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta līku (40 tn) ar enģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,5 m	gb.	1,00
2.1.1.11	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta līku (40 t), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 3,0 m	gb.	1,00
2.1.1.12	Siltinātās ūdens mēriņrāja akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējumiem veidgabaliem, noslēgventiliem DN15 - 2 gab., ūdensmēriņa DN15 mezgli un impulsa dēvēja pievienošanas iespēju un ķeta līku 12,5 t	gb.	6,00
2.1.1.13	Pieslēgums ūdens mēriņšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3 m, savienojoša saskrūvējuma uzmauvu De32 - 2 gab.	kpl.	6,00
2.1.1.14	Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	5,00
2.1.1.15	Attoku treigabala ar nominālo diametru 50 mm montāža	gb.	1,00
2.1.1.16	PE EM treigabala ar nominālo diametru: 63 mm montāža	gb.	1,00
2.1.1.17	Cuguna oderēta attoku aizbīdīga ar nominālo diametru 50 mm uzstādīšana akā	gb.	1,00
2.1.1.18	Enkurojoša, izjaucama uzieksamā attoku adaptēra PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža	gb.	2,00

		Pazemes tipa apkalpes ventīļa 25mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni prieķ sedlu uzmavas	gb.	6,00
2.1.1.19		Pazemes tipa apkalpes ventīļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, abi galī ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam	gb.	2,00
2.1.1.20		PE EM dubultuzmavas - pārejas De63/De32 montāža	gb.	5,00
2.1.1.21		Kalārnā ķeta sedlu uzmavas uzstādīšana ar iekšējo vītni 25 mm apkalpes ventīļa pievienošanai pie ķeta caurules ar nominālo diametru 50 mm	gb.	6,00
2.1.1.22		PE EM dubultuzmavas De63 montāža	gb.	2,00
2.1.1.23		Gala noslēga De32 mm montāža	gb.	1,00
2.1.1.24		Nosiēgatloka ar nominālo diametru 50 mm montāža	gb.	1,00
2.1.1.25		Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu caurulju savienošanai	gb.	5,00
2.1.1.26		Betona balsta ierīkošana cauruljavadu stiprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	2,00
2.1.1.27		Slitinājums PE ūdensvada caurulei De32 mm	m	12,50
2.1.1.28		Pieslēgums esošam ūdensvadam d 50 mm	vīta	5,00
2.1.1.29		Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	1046,00
2.1.1.30		Sistēmas hlōrēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	1046,00
2.1.1.31		Palīgmateriāli	kpl.	1,00
2.1.1.32		Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
2.1.2.		Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vīta	3,00
2.1.2.1		Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vīta	4,00
2.1.2.2		Aizsargčaulas uzstādīšana elekt. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	8,00
2.1.2.3		Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vīta	1,00
2.1.2.4		Aizsargčaulas uzstādīšana sakaru. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

kōpā

Lokālā tāme nr. 2-2

Kanalizācijas tīklu izbūve posmā „Druvas” un „Vārpas”

(Sādzīves kanalizācija K1 (no akas K1-32(ieskaitot) līdz KSS-3, no akas K1-47 līdz akai K1-19 (neieskaitot)). 2. kārta.

Būvės nesavūnus: "Madamas novada Brauļienas naigta Brāļienas ciema ūdenscaimniecības

卷之三

Objekta adresē: Frazīšmas Čems, Frazīšmas pagasts, Maqqūnas novads

Uzņēmejs:

Iepirkums: "Būvdarī
MNP2013/19 ERAF

Tāmēs kopējās izmaksas Ls:

2.2.1.6	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 1,5 m	m	1,50						
2.2.1.7	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 2,0 m	m	48,00						
2.2.1.8	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 2,5 m	m	41,50						
2.2.1.9	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 3,0 m, iesk. tranšeju malu nostiprināšanu pret iegrūšanu	m	43,50						
2.2.1.10	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 3,5 m, iesk. tranšeju malu nostiprināšanu pret iegrūšanu	m	59,50						
2.2.1.11	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) caurulju De200 izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 4,0 m, iesk. tranšeju malu nostiprināšanu pret iegrūšanu	m	58,00						
2.2.1.12	Cauruljaudu pamatojuma guļtnes izveide $b=0,15m$ un apbērums no augšas $b=0,30m$ no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām transējā	m ³	198,00						
2.2.1.13	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 2,0 m	gb.	1,00						
2.2.1.14	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidro-izolāciju, ķeta lūku ar enģi (40 tn), aku aprīkojumu, montāža zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 1,5 m	gb.	2,00						
2.2.1.15	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidro-izolāciju, ķeta lūku ar enģi (40 tn), aku aprīkojumu, montāža zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 2,0 m	gb.	2,00						
2.2.1.16	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (40 tn) ar enģi,aku aprīkojumu, montāža zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, dzīlumā īdz 3,0 m	gb.	1,00						

2.2.1.17	Saliiekamā dzelzbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (40 t), aku aprikojumu, montāža zem gruntsūdens līmena būvgrāvī, dzījumā līdz 3,5 m.	gb.	2,00
2.2.1.18	Saliiekamā dzelzbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (40 t), aku aprikojumu, montāža zem gruntsūdens līmena būvgrāvī, dzījumā līdz 4,0 m.	gb.	2,00
2.2.1.19	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d200 ar ķeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	gb.	3,00
2.2.1.20	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d200 ar ķeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,5 m	gb.	2,00
2.2.1.21	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
2.2.1.22	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (40 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
2.2.1.23	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar ķeta lūku (40 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,0 m	gb.	5,00
2.2.1.24	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d560, ar ķeta lūku (40 tn), montāža sausā būvgrāvī, dzījumā līdz 2,5 m	gb.	1,00
2.2.1.25	Aizargčaulas montāža PP caurules De160 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	6,00
2.2.1.26	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	22,00
2.2.1.27	PP caurules gala noslēga ar ārejo diametru 160 mm montāža	gb.	6,00
2.2.1.28	PP treigabala 90° ārejais diametrs: 160 mm montāža	gb.	2,00
2.2.1.29	PP treigabala 90° ārejais diametrs: 200 mm montāža	gb.	1,00
2.2.1.30	PP uzmauvu līkuma 90° ārejais diametrs: 160 mm montāža	gb.	2,00
2.2.1.31	PP uzmauvu līkuma 90° ārejais diametrs: 200 mm montāža	gb.	1,00

Caurules balstēja AISI304 uzstādīšana						
			gb.	6,00		
2.2.1.32		Kanalizācijas PP cauruļu diametrā 160 mm iebūve	m	3,00		
2.2.1.33	akās	Kanalizācijas PP cauruļu diametrā 200 mm iebūve	m	2,50		
2.2.1.34	akās	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaitot kanalizācijas tīklu pārbaudes saskājā ar Pāsūtītāja noteiktām prasībām	m	586,00		
2.2.1.35		Fālgitmateriāli	k-ts	1,00		
2.2.1.36		Šķērsojums ar esošām komunikācijām				
2.2.2.		Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dem.) tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00		
2.2.2.1		Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	3,00		
2.2.2.2.		Aizsargāulas uzstādīšana elektir. kabeļu komunikāciju aizsardzībai	m	6,00		
2.2.2.3.		Šķērsojums ar esošu caurteku, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00		
2.2.2.4.		Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi				
2.2.3.		Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1 \text{ m}^3/\text{dn}$ 30 cm biezumā, otro kārtu ar mineralīmateriālu malisjumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar mineralīmateriālu malisjumu 0/32s 8 cm biezumā	m2	1265,00		
2.2.3.1		Augsnēs sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezū mēlnezēmes kārtas iestārdi	m2	270,00		
2.2.3.2.		Zālāju sēšana	m2	270,00		
2.2.3.3.		Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar auto-transportu uz attālumu līdz 10 km	m3	138,00		
2.2.3.4.		Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bļietēšanas pakāpe $D \geq 95\%$ (smilts)	m3	138,00		
2.2.3.5.		Kopā				
		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%				
		Tiešās izmaksas kopā				

kopā

Sastādīja
Sertifikāta Nr.

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Lokālā tāme nr. 2-3

Kanalizācijas tīklu izbūve posmā „Druvas” un „Vārpas”. Kanalizācijas spiedvads Kalna ielā (spiedvads KS1 no KSS-3 līdz k1-47). 2. kārtā.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II

Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Lepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā""", identifikācijas numurs

MNP2013/19 ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darbaspārnis (Ls/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	
							materiāli (Ls)	darba alga (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.1.		Kanalizācijas spiedvads						
2.3.1.1		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75, sausā būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,0 m	m	246,00				
2.3.1.2		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75, sausā būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,5m	m	147,00				
2.3.1.3		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75, zem gruntslīdens līmenī būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,0m	m	335,00				
2.3.1.4		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75zem gruntslīdens līmenī būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,5m	m	42,00				

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darbaspārnis (Ls/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	
							materiāli (Ls)	darba alga (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.1.		Kanalizācijas spiedvads						
2.3.1.1		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75, sausā būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,0 m	m	246,00				
2.3.1.2		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75, sausā būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,5m	m	147,00				
2.3.1.3		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75, zem gruntslīdens līmenī būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,0m	m	335,00				
2.3.1.4		Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De75zem gruntslīdens līmenī būvgrāvī, dzīļumā līdz 2,5m	m	42,00				

		Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%		Tiesās izmaksas kopā
2.3.3.2	Rūpnieciski izgatavota HDPE pastiprināta polietīlena cilindriskā sūkņu stacija (KSS-3) DN1500, H=4,30 m apriņķota ar apkalojo- šanas kāpniem (ASIS104), slēdzamu lūku, atkritumu grozu, nažveida aizbūdi De200 u.c. ap- saistes tehnoloģisko aprīkojumu TP, Lapa TN-3)	k-ts 1,00		
2.3.3.3	Dz. betona pamatu plātnē D2000x300mm ar stiprinājumiem	k-ts 1,00		
2.3.3.4	Grants pamatnes izveidošana	m3 0,45		
2.3.3.5	Smiilts pamatnes izveidošana	m3 0,45		
2.3.3.6	Kanalizācijas sūkņu montāža	gab 2,00		
2.3.3.7	Legremdējamais fekāliju sūknis Q=2.40 l/s, H=23,50 m, P2=2,30 kW , komplektā ar kabeliem, vadulām, izceļšanas kēdēm, līmena devējējiem un vadības iekārtām, GSM moduli, kas nodrošinātas ar visām aizsardzībām	k-ts 2,00		
2.3.4.	Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi			
2.3.4.1	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn 30 cm biezumā, otru kārtu ar minerālmateriālu maijumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maijumu 0/32s 8 cm biezumā	m2 1570,00		
2.3.4.2	Augstes sagatavošana zālājējiem ar 15 cm biezuz melnzemēs kārtas iestādi	m2 490,00		
2.3.4.3	Zālājību seššana	m2 490,00		
2.3.4.4	Esošās grunts (mālsmiilts) izņemšana un aizvešana 10 km ar autotransportu uz atlālumu līdz	m3 195,00		
2.3.4.5	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sashiedzama bļietēšanas pakape Dr≥95% (smilts)	m3 195,00		
	Kopā			

kopā

Pārbaudīja Sastādīja

(paraksts un tā atšķirījums, datums)

Setifkäta Nr.

Lokālā tāme nr. 2-4
Bioloģiskā dīķa tīrišana un labiekārtošana. 2.kārta.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 2. kārta"

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Darudzums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.1.	2.4.1.1	Bioloģiskā dīķa tīrišana	Bioloģiskā dīķa tīrišanas darbi					
2.4.1.2		Izraktās grunts iekraušana ar ekskavatoru						
2.4.1.3		Izraktās grunts aizvešana ar autotransportu līdz 5 km attālumā (uz rezervi)						
2.4.1.4		Minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru						
2.4.1.5		autotransportā						
2.4.1.6		Minerālās grunts pievešana ar autotransportu līdz 5 km attālumā (no rezerves)						
2.4.1.7		Pievēstās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m ar blīvēšanu						
2.4.1.8		Augsnes iekraušana ar ekskavatoru autotransportā						
		Augsnes pievešana ar autotransportu līdz 5 km attālumā (no rezerves)						

konā

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi %

Pārbaudīja
Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums. datums)

Continued

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums. datums)

Lokālā tāme nr. 2-5 Kanalizācija sūkņu stacijas KSS-3 elektroapgāde. 2.kārta.

Dives mosaukumus. *pyractonema novae-francie pagana* *lachnus ciliatus* *acanthococcus* *cauliculus*

Objekta nosaukums: „Madonas novada Pravienas pagasta Pravienas ciema udenssaimniecības II karta. Z. Katta”

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Izņemāis

Iepirkums: "Būvdarb
MNNP2013/19 ERAF

Tāmēs konējās izmaksas Ls:

2.5.1.10	Kabeja nosegšana ar smilti (1 kabelis)	m	59,00
2.5.1.11	Kabeja nosegšana ar smilti (2 kabeli)	m	10,00
2.5.1.12	Kabeja nosegšana ar smilti (3 kabeli)	m	10,00
2.5.1.13	Kabeja būdinājuma lenta ieklāšana	m	125,0
2.5.1.14	Zāļja ierīkošana, atjaunošana bez melnzmēnas pievešanas	m2	60,0
2.5.1.15	Vidēji alzaugušas trases tīršana	ha	0,01
2.5.1.16	ZS kabeja līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	109,0
2.5.1.17	ZS kabeja līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	16,0
2.5.1.18	ZS kabeja dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gb.	14,0
2.5.1.19	ZS kabeja dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gb.	4,0
2.5.1.20	ZS sausā kabeja līdz 35 mm2 gala apdare	gb.	6,0
2.5.1.21	ZS kabeja pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb.	3,0
2.5.1.22	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedē	gb.	1,0
2.5.1.23	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gb.	1,0
2.5.1.24	Automātā montāža 1 fāzu	gb.	3,0
2.5.1.25	Automātā montāža 3 fāzu	gb.	5,0
2.5.1.26	Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža	gb.	1,00
2.5.1.27	Zemējuma kontūra pretestības mērišana	gab.	1,0
2.5.1.28	Vieglais transports	obj.	1,0
2.5.1.29	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	obj.	1,0
2.5.1.30	Mehānismu izmaksas	obj.	1,0
2.5.1.31	Izgāztuvies pakalpojumu saņemšana	obj.	1,0
2.5.1.32	Trases nospraušana	m	120,0
2.5.1.33	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	120,0
2.5.1.34	Rakšanas atlaijas saņemšana	obj.	1,0
2.5.1.35	Tehnikās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1,0
2.5.1.36	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1,0
2.5.2.	Materiālu izmaksas		
2.5.2.1	Kabelis NYY-J- 5x4 mm ²	m	20,00
2.5.2.2	Kabelis AXPK 4x35 mm ²	m	75,00
2.5.2.3	Vadības kabelis ar varu dzīslām šķ. 2(2+1)x0,5 mm ² JAMAK	m	30,00
2.5.2.4	Caurule d=110 mm. 750N	m	16,00

2.5.2.5	Gala apdare (kab. Šķ 4 mm ²)		kompl.	4,00			
2.5.2.6	Gala apdare EPKT 0015		kompl.	2,00			
2.5.2.7	GS sadalne (sk. shēmu EL T 2.2.) ar automātiem, kontaktligzdām un pamatni komplektā		kpl.	1,00			
2.5.2.8	Elektrods cinkots Ø20 mm, L=2,5 m		gab	3,00			
2.5.2.9	Izolēts vads HO7V-K 16, L=2 m		gb.	1,00			
2.5.2.10	Stieņja spīce TE 20		gb.	1,00			
2.5.2.11	Apalkērauds cinkots Ø10 mm		m	10,00			
2.5.2.12	Brīdinājuma lenta 80 mm, sarkana		m	120,00			
2.5.2.13	Reperis		gb.	1,00			
2.5.2.14	Papildmateriāli		k-ts	1,00			
		Kopā					
						Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%	
						Tiesās izmaksas kopā	

kōā

Sacred

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums datiems)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Certificato Nr.

Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

"Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 2. kārta."

(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Uzņēmējs:

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta."

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 2. kārta."

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Par kopējo summu, Ls _____

Kopējā darbietilpība, c/h _____

Tāme sastādīta 2013.gada _____

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-1	Ūdensvads posmā no mājām „Vārpas” līdz „Druvas”. No dzīv. mājas „Druvas” līdz pagriezienam uz Indrāniem (ūdensvads Ū1 no akas Ū1-4 līdz akai Ū1-2(neieskaitot)). 2. kārta.					
2	2-2	Kanalizācijas tīklu izbūve posmā „Druvas” un „Vārpas” (Sadzīves kanalizācija K1 (no akas K1-32(ieskaitot) līdz KSS-3, no akas K1-47 līdz akai K1-19 (neieskaitot)). 2. kārta.					
3	2-3	Kanalizācijas tīklu izbūve posmā „Druvas” un „Vārpas”. Kanalizācijas spiedvads Kalna ielā (spiedvads KS1 no KSS-3 līdz k1-47). 2. kārta.					
4	2-4	Bioloģiskā dīļka tīrīšana un labiekārtošana. 2. kārta.					
5	2-5	Kanalizācija sūkņu stacijas KSS-3 elektroapgāde. 2. kārta.					
Kopā:							
Virsizdevumi (%)							
t.sk.darba aizsardzība							
Peļņa (%)							
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %							
Summa kopā:							
Pasūtītāja rezerve 5% (jauna pozīcija, apstiprināta ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem)							

Pavisam kopā (jauna pozīcija, apstiprināta ar
29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem):

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr._____

Lokālā tāme nr. 3.1
Ūdensvada izbūve posmā no mājām „Indrāni” līdz Kalna ielai. Ūdensvads virzienā uz dz. māju „Indrāni”. (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-1 līdz akai Ū1-2). 3. kārtā

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā."

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 3. kārtā."

Uzņemējs: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā""", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbdziņums	Mērvienība	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
					darba sāmakašas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	darbaspīda (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	meħanizmi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	Ārējais ūdensvads			4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1.	3.1.1.1	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m		m	53,00							
3.1.1.2	3.1.1.2	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m		m	9,00							
3.1.1.3		Caurulīvadu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērumus no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar bīvēšanu pa kārtām tranšejā		m3	92,50							
3.1.1.4		Saiļekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta līku (40 t), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,5 m		gb.	1,00							
3.1.1.5		Silitinātas ūdens mērītāja akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventīliem DN15 - 2 gab., ūdensmērītāja Dn15 mezgli ar impulsu devēja pievienošanas iespēju un ķeta līku 12,5 t		gb.	3,00							

kopā

Sastādīja

Pārbauðīa

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Lokālā tāne nr. 3-2
Ūdensvada izbūve posmā no mājām „Indrāni” līdz Kalna ielai Ūdensvads virzienā uz dz. māju „Saulgoži” (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-14 līdz akai Ū1-1 (neieskaitot)). 3. kārtā.

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 3. kārtā."

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā." 3. kārtā."

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā""", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darvienība	Daudzums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu						
						laika norma (c/h.)	darba samaksas likme (Ls/h)	materiāla darba alga (Ls)	darbniekiem (Ls)	materiāla darba alga (Ls)	darbniekiem (Ls)	Summa (Ls)
1	2			4	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.1.	Ārējais ūdensvads											
3.2.1.1	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De50, sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m			m	162,50							
3.2.1.2	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De40, sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m			m	84,50							
3.2.1.3	Ūdensvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De32, sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m			m	10,50							
3.2.1.4	Caurulīvadu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērumus no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā			m3	39,50							
3.2.1.5	Saliiekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hīroizolāciju, ķeta līku (25 tn) ar engi, aku apīkōjumu, montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 3,0 m			gb.	1,00							

3.2.1.6	Siltinātās ūdens mēriņķa akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventīliem DN15 - 2 gab., ūdensmēriņķa Dn15 mezgli ar impulsu devēja pievienošanas iespēju un ķeta lūku 12,5 t	gb.	3,00
3.2.1.7	Pieslēgums ūdens mēriņķas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3 m, savienojošo saskrūvējuma uzmauvu De32 - 2 gab.	kpl.	3,00
3.2.1.8	Aizargčaulas montāža PE caurules De40 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	1,00
3.2.1.9	PE EM treigabala ar nominālo diametru: 40 mm montāža Pazemes tipa apkalpes ventīla 25mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi uzmauvu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārejo vītni priekš sedlu uzmaivas	gb.	1,00
3.2.1.10	Pazemes tipa apkalpes ventīla 32mm, ar teleskopisku pagarinātākātu un peldošo kapi, abi galī ar noturīgu uz stiepi uzmauvu PE-caurules 40mm pievienojumam	gb.	3,00
3.2.1.11	PE EM dubultuzmavas - pārejas De63/De32 montāža	gb.	1,00
3.2.1.12	PE EM dubultuzmavas - pārejas De50/De40 montāža	gb.	2,00
3.2.1.13	PE EM dubultuzmavas - pārejas De40/De32 montāža	gb.	1,00
3.2.1.14	PE EM dubultuzmavas - pārejas De40/De32 montāža	gb.	1,00
3.2.1.15	Kajamā ķeta sedlu uzmaivas uzstādīšana ar iekšējo vītni 25 mm apkalpes ventīla pievienošanai pie ķeta caurules ar nominālo diametru 40 mm	gb.	2,00
3.2.1.16	PE EM dubultuzmavas De40 montāža	gb.	1,00
3.2.1.17	Gala nostēga De32 mm montāža	gb.	1,00
3.2.1.18	Universāls dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu caurulju savienošanai	gb.	2,00
3.2.1.19	Betona balsta ierīkošana cauruljavadu stprinājumiem un armatūras paliktniem	m3	0,50
3.2.1.20	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm	vietā	2,00
3.2.1.21	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	258,00
3.2.1.22	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā	m	258,00
3.2.1.23	Palīgmateriāli	kpl.	1,00
3.2.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām		
3.2.2.1	Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vietā	2,00
3.2.2.2	Aizargčaulas uzstādīšana elektī. kabelu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00

Bojāto segumu atjaunošana u.c. darbi						
3.2.3.	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1 \text{m/dnn}$ 30 cm biezumā, otru kārtu ar minerālmateriālu maiņījumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maiņījumu 0/32s 8 cm biezumā	m ²	225,00			
3.2.3.1						
3.2.3.2	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezumu mēlinzemes kārtas iestrādi	m ²	590,00			
3.2.3.3	Zālāju sēšana	m ²	590,00			
3.2.3.4	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvešana ar autotransportu uz attālumu līdz 10 km	m ³	72,00			
3.2.3.5	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bieletēšanas pakāpe $D \geq 95\%$ (smilts)	m ³	72,00			
3.2.4.	Demontāžas darbi					
3.2.4.1	Esošo ūdensvada tīklu d. 50-d.100 demontāža	m	10,00			
3.2.4.2	Koku ciršana un celmu rakšana	gab	2,00			
3.2.4.3	Kriku ciršana	m ²	18,00			
	Kopā					
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi ...%					
	Tiešās izmaksas kopā					

kopā

Sastādīja _____ Pārbaudīja _____
 (paraksts un tā atšķirīgums, datums) (paraksts un tā atšķirīgums, datums)

Sertifikāta Nr. _____

Lokālā tāme nr. 3-3

Kanalizācija virzienā uz dz. māju „Indrāni”.

(Sadržives kanalizacija K1 no akas K1-19 (ieskaitos neieskaitos)). 3. kārtā.

Būvės nosaukums: "Madonas novada Braulienas nācīstā Braulienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā"

"Objekto nosaukums: „Madonas novada Brailienas daļa astā Brailienas ciema ūdenssaimniecības II kārtā.”

Objekta adrese: Praulienas ciems Praulienas pagasts Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība || karta "" , identifikācijas numurs MNP2013/9 _ ERAF

Tāmēs kopējās izmaksas Ls:

3.3.1.7	Caurujādu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērtums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar bīvēšanu pa kārām transējā.	m3	180,50
3.3.1.8	Sallekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, keta lūku ar eņģi (25 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	5,00
3.3.1.9	Sallekamā dzelzbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, keta lūku (25 tn) ar eņģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 3,0 m	gb.	2,00
3.3.1.10	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar keta lūku (40 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	3,00
3.3.1.11	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d200 ar keta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	gb.	2,00
3.3.1.12	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d200 ar keta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
3.3.1.13	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d200 ar keta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 3,0 m	gb.	1,00
3.3.1.14	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d400 ar keta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	6,00
3.3.1.15	PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas aku d560, ar keta lūku (12,5 tn), montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	2,00
3.3.1.16	Aizargčaulas montāža PP caurules De160 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	3,00
3.3.1.17	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzbetona elementiem	gb.	14,00
3.3.1.18	PP caurules gāla noslēgta ar ārejo diametru: 160 mm montāža	gb.	4,00
3.3.1.19	PP treigabala 90° ārejais diametrs: 160 mm montāža	gb.	1,00
3.3.1.20	PP treigabala 90° ārejais diametrs: 200 mm montāža	gb.	1,00
3.3.1.21	PP uzmauvu līkuma 90° ārejais diametrs: 160 mm montāža	gb.	1,00
3.3.1.22	PP uzmauvu līkuma 90° ārejais diametrs: 200 mm montāža	gb.	1,00
3.3.1.23	Caurules balstēja AISI304 uzstādīšana	gb.	4,00
3.3.1.24	Kanalizācijas PP cauruļu diametrā 160 mm iebūve akās	m	2,00
3.3.1.25	Kanalizācijas PP cauruļu diametrā 200 mm iebūve akās	m	1,00
3.3.1.26	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaitot kanalizācijas tīklu pārbaudes saskaņā ar Pasūtītāja noteiktām prasībām	m	547,00
3.3.1.27	Paligmateriāli	k-ts	1,00

3.3.2.		Šķērsojums ar esošām komunikācijām			
3.3.2.1	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu (dēm.) tīkiem ar to aizsardzību būvdarbu laikā		vietā	1,00	
3.3.2.2	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā		vietā	1,00	
3.3.2.3	Aizsargčaulas uzstādīšana elektr. kabēļu komunikāciju aizsardzībai	m	2,00		
3.3.3.	Bojāto segumu atjaunošanas ū.c. Darbi				
3.3.3.1	Asfaltbetona seguma nojaukšana	m3	8,00		
3.3.3.2	Būvgruzu iekraušana automašīnās	m3	8,00		
3.3.3.3	Būvgruzu transportēšana uz izgāztuvu un utilizācija	m3	8,00		
3.3.3.4	Smilts pamatnes izlīdzīnāšana un bieletēšana b=300mm (vidēji rupia smilts ar filtr. liešķu par 1 mīdnī)	m3	18,60		
3.3.3.5	Šķērsumu maiņumra segums 250 mm biezumā	m2	62,00		
3.3.3.6	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bīn) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm	m2	62,00		
3.3.3.7	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamalkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1 \text{m/dnn}$ 30 cm biezumā, otru kārtu ar minerālmateriālu maiņumju 0/63s 12 cm biezumā un vierskārtu ar minerālmateriālu maiņumju 0/32s 8 cm biezumā	m2	139,00		
3.3.3.8	Augsnes sagatavošana zālājim ar 15 cm biezumu melnzemēs kārtas iestrādi	m2	1602,00		
3.3.3.9	Zālāju sēšana	m2	1602,00		
3.3.3.10	Esošās grunts (mālsmilts) izņemšana un aizvēšana ar auto-transportu uz attālumu līdz 10 km	m3	153,00		
3.3.3.11	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bieletēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m2	1602,00		
	Kopā				
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgruzu transports izdevumi ...%				
	Tiešās izmaksas kopā				

Sastādīja

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(part 1) (part 2) (part 3) (part 4)

kopā

Lokālā tāme nr. 3-4

Kanalizācijas izbūve nosmā : Indrāni” - Kalna iela. Kanalizācija virzienā uz dz. māju „Saulgoži”.

(sedatives kanalizacija K1 no akas K1-23 (ieskaņot)) idz K1-1 (neieskaņot))- 3. kārtā.

Rūves nosaukums: "Madonas novada Praulienas ciema ūdensaimniecības II kārtā."

Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema üdenssaimniecības II kārta." 3. kārta."

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Uzņemējs:

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtu", identifikācijas numurs MNP2013/9_ERAU

Tāmes kopējās izmaksas Ls:

3.4.1.7	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 3,5 m, iek. tranšeju malu nostiprināšanu pret ieogrūšanu	m	39,00
3.4.1.8	Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De200 izbūve sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 4,0 m, iek. tranšeju malu nostiprināšanu pret ieogrūšanu	m	69,50
3.4.1.9	Caurulīvadu pamatojuma guļtnes izveide b=0,15m un apbērumi no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	89,50
3.4.1.10	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi (25 tn), aku aprīkojumu, sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
3.4.1.11	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (25 t), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 4,0 m	gb.	3,00
3.4.1.12	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	gb.	1,00
3.4.1.13	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku ar enģi sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	1,00
3.4.1.14	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (40 tn) ar enģi, aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 3,0 m	gb.	1,00
3.4.1.15	PP monolītisenu sadzīves kanalizācijas akus d400 ar ļeta lūku (40 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 1,5 m	gb.	1,00
3.4.1.16	PP monolītisenu sadzīves kanalizācijas akus d560, ar ļeta lūku (40 tn), montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	1,00
3.4.1.17	PP monolītisenu sadzīves kanalizācijas akus d200 ar ļeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,0 m	gb.	2,00
3.4.1.18	PP monolītisenu sadzīves kanalizācijas akus d200 ar ļeta lūku (12,5 tn) montāža sausā būvgrāvī, dzīlumā līdz 2,5 m	gb.	1,00
3.4.1.19	Aizargčaulas montāža PP caurules De160 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	3,00
3.4.1.20	Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem	gb.	14,00
3.4.1.21	PP caurules galas noslēgā ar ārējo diametru: 160 mm montāža	gb.	3,00
3.4.1.22	PP trejgabala 90° ārējais diametrs: 160 mm montāža	gb.	1,00

3.4.1.23	PP uzmavu līkuma 90° ārejais diametrs: 160 mm montāža	gb.	1,00				
3.4.1.24	Caurules balsteņa AISI304 uzstādīšana	gb.	2,00				
3.4.1.25	Kanalizācijas PP cauruļu diametrā 160 mm iebūve akās	m	1,50				
3.4.1.26	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā ieskaitot kanalizācijas tīklu pārbaudesi saskaņā ar Pasūtītāja noteiktām prasībām	m	255,00				
3.4.1.27	Paliņmateriāli	k-ts	1,00				
3.4.2.	Šķērsojums ar esošām komunikācijām						
3.4.2.1	Šķērsojums ar zemsrieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā	vieta	2,00				
3.4.2.2	Aizsargāculas uzstādīšana elektr. kabēļu komunikāciju aizsardzībai	m	4,00				
3.4.3.	Bojāto segumu atjaunošanas u.c. darbi						
3.4.3.1	Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatķārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu $> 1 \text{ m/dnn}$ 30 cm biezumā, otro kārtu ar minerālmateriālu maišījumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maišījumu 0/32s 8 cm biezumā	m ²	207,00				
3.4.3.2	Augsnēs sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemēs kārtas iestrādi	m ²	539,00				
3.4.3.3	Zālājiu sēšana	m ²	539,00				
3.4.3.4	Esošās grunts (māismilts) izņemšana un aizvešana ar auto-transportu uz attālumu līdz 10 km	m ³	71,00				
3.4.3.5	Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama bilitēšanas pakāpe Dr≥95% (smilts)	m ³	71,00				
		Kopā					
				Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ...%			
				Tiešās izmaksas kopā			

kopā

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sastādīja

Sertifikāta Nr.

Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

"Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta." 3. kārta."

(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Uzņēmējs:

Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta."

Objekta nosaukums: ""Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta."3.kārta."

Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads

Iepirkums: "Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta"", identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF

Par kopējo summu, Ls _____
Kopējā darbietilpība, c/h _____
Tāme sastādīta 2013.gada _____

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (Ls)	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānis mi (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3-1	Ūdensvada izbūve posmā no mājām „Indrāni” līdz Kalna ielai. Ūdensvads virzienā uz dz. māju „Indrāni”. (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-1 līdz akai Ū1-2). 3. kārta					
2	3-2	Ūdensvada izbūve posmā no mājām „Indrāni” līdz Kalna ielai. Ūdensvads virzienā uz dz. māju „Saulgoži” (ūdensvads Ū1 no mezgla ŪM-14 līdz akai Ū1-1 (neieskaitot)). 3. kārta.					
3	3-3	Kanalizācija virzienā uz dz. māju „Indrāni”. (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-1 (ieskaitot) līdz K1-19 (neieskaitot)). 3. kārta.					
4	3-4	Kanalizācijas izbūve posmā „Indrāni” - Kalna iela. Kanalizācija virzienā uz dz. māju „Saulgoži”. (Sadzīves kanalizācija K1 no akas K1-23 (ieskaitot) līdz K1-11(neieskaitot)). 3.					
Kopā:							
Virsizdevumi (%)							

t.sk.darba aizsardzība	
Peļņa (<u> %</u>)	
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %	
Summa kopā:	
Pasūtītāja rezerve 5% (jauna pozīcija, apstiprināta ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem)	
Pavisam kopā (jauna pozīcija, apstiprināta ar 29.05.2013.apstiprinātajiem grozījumiem):	

Sastādīja _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja _____
 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____