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Skaidrojošs apraksts 
 

Darbu oarganizācijas projekts ir izstrādāts pēc būvprojekta “Katlumājas pārbūve 

Ozolos, Liezeres pagastā, Madonas novadā” dokumentācijas, balstoties uz kura tiek 

organizēta un kontrolēta celtniecības procesa izpilde būvlaukumā.  

 Būvdarbi organizējami uz pasūtītāja zemesgabala,  kura platība ir 10400 m2,  uz 

zemesgabala atrodas pārbūvējamās katlu mājas ēka  ar kopējo platību 458.4 m2. 

Darbu organizācijas plāns (DOP) ir projekta daļa, kurā risina jautājumus par 

būvniecības procesu, būvlaukuma iekārtojumu. DOP tiek izstrādāts uz ģenerālplāna 

pamata, tajā tiek attēloti esošie un pagaidu ceļi un laukumi, esošās, projektētās un 

pagaidu būves, inženierkomunikācijas. DOP norāda būvniecības zonas, būvmateriālu un 

montāžas elementu novietošanas vietas, transporta kustības virzienu būvlaukumā. Tajā 

tiek norādītas arī būvlaukuma teritorijas robeža un montāžas bīstamās zonas robežas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvlaukumu paredzēts norobežot ar mobilo žogu, lai 

novērstu nepiederošu personu atrašanos būvlaukumā, mobilā žoga augstums 2 metri. 

Visi būvdarbi iedalāmi divos posmos –demontāžas darbi, esošās ēkas pārbūve un 

jaunā būvapjoma būvniecība. 

Pagaidu ceļi tiek projektēti tajās vietās, kur paredzēti projektētie ceļi un laukumi. 

Pagaidu ceļiem un laukumiem tiek izveidota sagatavošanas kārta no blietētām 

šķembām, h = 100 mm, lai pa tiem varētu pārvietoties transportlīdzekļi. Pagaidu ceļi 

tiek projektēti tā, lai netiktu traucēta transporta kustība, materiālu un kravu piegāde būtu 

nepārtraukta. Pēc būvdarbu pabeigšanas šķembu kārtu paredzēts izmantot ceļu un 

laukumu labiekārtošanas darbos. 

Transporta kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar būvlaukuma ģenerālajā 

plānā norādītajiem transporta kustības virzieniem. Saskaņā ar plānu, transporta 

iebraukšana būvlaukumā paredzēta caur iebrauktuvi no Ozolu ielas. Pie iebrauktuves 

novietota būvtāfele un darba drošības zīmes. 

 

 Ēkas konstrukcijas izjauc ar sekojošiem paņēmieniem: atsevišķi pa elementiem un pa 

apvienotiem blokiem. Līdz izjaukšanas darbu uzsākšanai jāatzīmē konstrukciju atvienošanas 

vietas atbilstoši elementu atdalīšanas shēmai, jāuzstāda konstrukciju pagaidu stiprinājumus, kā 

arī jāierīko pagaidu nožogojumus, klājus un aizsargjumtiņus. 

Nojaukšanas darbus veic no augšas uz leju sekojošā kārtībā: 



Darbu organizācijas projekts Ozolu katlumāja 

 

 

 Tehnoloģiskās konstrukcijas (cauruļvadi, inženieru komunikācijas); 

 Norobežojošās konstrukcijas: horizontālās (grīdas, jumta klājums, pārsegumi); 

vertikālās (durvis, logi un nenesošās iekšējās un ārējās sienas); 

 Speciālās konstrukcijas (kāpnes, pandusi, šahtas); 

 Nesošās konstrukcijas: horizontālās (segumu un pārsegumu velves), vertikālās 

(sienas, kolonnas, statņi). 

Koka būvkonstrukcijas var demontēt kopumā ar kravu celšanas mehānisma palīdzību. 

Konstrukcijas sākumā stropē un, turot ar celtni, noņem balsta savienojumus. 

 

Būvlaukumā paredzētas vairākas vaļēja tipa krautnes būvmateriālu īslaicīgai  

novietošanai. Materiālu plūsma objektā tiks organizēta tā, lai materiāli tiktu piegādāti laicīgi, 

taču arī neveidojot materiālu uzkrājumus, kas aizņem vietu un traucē būvniecības procesa gaitai.   

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas, saskaņojot to laikus ar 

atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā būvniecības montāžas darbu grafiku, lai tiktu 

nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

 

Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumi paredzēti pie esošajiem 

tīkliem, pieslēguma vietas jāprecizē uz vietas. 

Pagaidu elektroapgāde objektam paredzēts nodrošināt veidojot pieslēgumu pie 

esošās KSP sadalnes, kura atrodas pārbūvējamajā ēkā.  

 

Administratīvās telpas nepieciešamas inženiertehniskajam personālam būvdarbu 

vadīšanai un kontrolei, ģērbtuves un sadzīves telpas nepieciešamas strādnieku 

izmitināšanai un higiēnas prasību nodrošināšanai objektā. Maksimālais strādnieku skaits 

būvlaukumā būvniecības laikā ir 20 cilvēki. 

Pagaidu ēku aprēķins 

N.p.k. 
Pagaidu 
telpas 

nosaukums 

Personāla 
skaits 

Norma uz 1 cilvēku Nepieciešamā 
platība (m2) Piezīmes Mērv. Daudzums 

1 Ģērbtuve 20 m2 0,9 18,0  

2 Tualete 20 gab. 2 2 
Uz 15 

cilvēkiem 
1 tualete 

3 Duša 20 gab. 2 2 
Uz 15 

cilvēkiem 
1 duša 
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4 
Vadītāja 

telpa (ofiss) 
3 m2 5 15  

 

Nepieciešamo telpu nodrošināšanai būvlaukumā paredzēts izmantot 

pārvietojamos konteinertipa moduļus. Objektā atrodas esošas tualetes, nav nepieciešams 

uzstādīt pārvietojamās. Būvniecības periodam pieņemto ēku saraksts  

 

Pagaidu ēku izvēle 

N.p.k. 
Pagaidu 
telpas 

nosaukums 

Ēkas 
laukums, 

m2 

Izmēri 
plānā, m  

Pagaidu 
ēku 

skaits 
Raksturojums Piezīmes 

1 Ģērbtuve 18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa  

2 Tualete  3,36 2,4x1,4 1 
Dubultais 

konteineris 
2 tualetes 
kabīnes  

3 Duša 14,79 6,06x2,44 1 Konteinertipa 
4 dušas 

kabīnes, 6 
izlietnes 

4 
Vadības 

telpa (ofiss) 
18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa  

5 
Inventāra 
noliktava 

18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa  

 

 

  Bīstamās zonas būvlaukumā 

Būvlaukumā izvietojot būvmašīnas un veicot montāžas darbus, rodas bīstamās 

zonas. Tiek izdalītas sekojošas zonas: 

o Montāžas zona -  telpa, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot vai 

nostiprinot konstrukcijas vai montāžas elementus. Ja ēkas augstums 

nepārsniedz 20 m, tad zonu veido būvējamā objekta ārējais kontūrs un 

papildus 7 metri. Dabā šī zona jāmarķē ar labi redzamiem brīdinājuma 

uzrakstiem; 

o Celtņa darba zona – telpas daļa, ko apraksta celtņa kāsis; 

o  Iespējamā kravas pārvietojuma zona - telpas daļa, kas atrodas kravas 

pārvietojuma robežās. Tā veidojas, ja pie maksimālā celtņa izlices snieguma 

pieskaita pusi no montējamā elementa garuma. Būvniecības ģenerālplānā to 

neparāda, jo tā ietilpst celtņa bīstamās zonas aprēķinā. 

o Celtņa  bīstamā zona - telpas daļa, kurā iespējama kravas krišana pie tās 
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pārvietošanas. Tā kā autoceltnis Krupp KMK 2020 ir aprīkots ar iekārtu 

izlieces noturēšanai tās krišanas gadījumā, tad celtņa bīstamo zonu nosaka 

pēc formulas: 

pb llRR  maxmax 5,0   , m             

 

 kur      Rmax – maksimālais darba izlieces sniegums, m; 

lmax – konkrētā elementa garums,  m; 

lp – zona, kurā var rasties bīstamība paceļot kravu, m. 

Autoceltņa stāvvietā  celtņa bīstamā zona: 

Rb (St.1)= Rmax + 0,5 . lmax + lp = 24 + 0,5 . 12(tērauda kopne) + 7,0  = 37 m 

 

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic būvlaukuma sagatavošanas darbi, kuros 

ietilpst: 

o būvlaukums nožogošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana; 

o traucējošo koku un krūmu izciršana,  saglabājamo koku aizsardzība pret 

mehāniskajiem bojājumiem; 

o pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana būvlaukumā,  

o pagaidu inženiertīklu ierīkošana būvniecības vajadzībām; 

o pagaidu konteinertipa sadzīves telpu, dušas, tualetes, apsardzes, instrumentu 

noliktavu moduļu uzstādīšana; 

o būvlaukuma aprīkošana ar ugunsdzēsības un drošības līdzekļiem; 

 

2. Nepieciešamo mehānismu izvēle 

Būvlaukuma pagaidu ceļu un laukumu šķembu seguma izveidošanai tiek 

izmantoti divi frontālie iekrāvēji Atlas AR70. Tehniskie dati: svars - 5,44 t; dzinēja 

jauda  –  68 Zs; kausa tilpums – 1,0 m3 [23].  
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3.1. att. Frontālais iekrāvējs Atlas AR70. 

 

 Šķembu blietēšanai tiks izmantotas  divas vibroplates Mikasa MVH-150GR. 

Tehniskie dati: svars – 150,0 kg; platums – 0,59 m; garums – 0,7 m; jauda 5,9 kW [24]. 

 Tērauda siju montāžai tiks izmantots autoceltnis Krupp KMK 2020. Autoceltņa 

tehniskie dati:  maksimālā celtspēja – 20 t; augstums – 21 m; izlices sniegums – 24 m; 

atbalsta kontūrs -  5,7 x 5,0 m [25]. 

 

 
3.2. att. Autoceltņa Krupp KMK 2020 izlices snieguma grafiks. 
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3. Būvdarbu izpildes paņēmieni un tehnoloģiskā secība 

3.1.Demontāžas tehnoloģija 

Esošā ēkas nesošā konstrukcija dzelzsbetona karkass ar pašnesošajām silikāta 

ķieģeļu ārsienām. Pārsegums ribotie dzelzsbetona paneļi, grīdas betona.  

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic ēkas telpu apsekošanu un 

attīra tās no sadzīves atkritumiem ugunsgrēka riska mazināšanai. Atkritumus nogādā 

sadzīves atkritumu konteineros. Ja tiek atrasti bīstami materiāli un izstrādājumi, tos 

savāc un utilizē atbilstoši atkritumu klasifikācijai. 

Ēku nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus šķiro grupās (koka, betona, 

metāla, mūra materiāli) un, pēc iespējas, nogādā pārstrādei otrreizējai izmantošanai. 

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic iekšējo 

inženierkomunikāciju demontāžu. ( būvgružu apjoms – 66 kubikm.). Zem apmetuma 

esošo elektrības instalāciju demontāžu veic paralēli ar sienu demontāžu. 

Demontējamai ēkai logu rāmji un durvis (būvgružu apjoms – 3 kubikm.) 

izgatavoti no koka. Īpašu piesardzību ievēro demontējot logu un durvju stiklojumu- 

izmanto atbilstošu aizsargapģērbu un aizsargbrilles. Stiklu lauskas savāc konteineros. 

Pārseguma plātņu demontāžu uzsāk pēc pārseguma konstrukciju atbrīvošanas 

no jumta seguma materiāliem un būvgružiem.  

Jumta seguma (būvgružu apjoms – 1 kubikm.) Ventilācijas atveru izbūvei 

mīkstā jumta segumā.. 

Dzelzsbetona saliekamo pamatu  izveidotajās starpplātņu zāģējuma vietās, 0,5 

metru attālumā no plātnes balsta, abās plātnes pusēs izveido atveres, izmantojot 

skaldāmuru vai perforatoru. Atverēm jābūt pietiekoši lielām, lai caur tām varētu veikt 

plātnes nostiprināšanu ar trosēm. Plātni apjož ar trosēm un nostiprina ar pietiekamas 

celtspējas celtni. Plātnes atbrīvo no savstarpējās sasaistes un sasaistes ar balsta 

konstrukcijām. Plātni noceļ ar celtni tam paredzētajā konstrukciju nokraušanas vietā. 

Ēkas plātņu demontāžu veic sākot ar malējo. Ja iespējams veic plātņu demontāžu 

vienlaicīgi visā ēkas daļas platumā, lai nodrošinātu ātrāku zemesgabala atbrīvošanu no  

elementiem. 
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Darbus augstumā veic izmantojot piemērotu darba aprīkojumu (sastatnes, auto 

un elektro pacēlājus, drošības siksnas, nožogojumus, u.c.), kas novērš kritiena risku. 

Dzelzsbetona būvgružu apjoms 5 kubikmetri. 

Ķieģeļu sienu ( būvgružu apjoms- 5 kubikm.) demontāža. Nojaukšanu īsteno 

cilvēku brigāde izmantojot speciālus rokas instrumentus (pneimatiskos triecienveserus 

vai elektriskos skaldāmurus, diska griezējus, laužņus, u.c.) vai izmantojot speciāli ar 

demolācijas šķēru mehānismu aprīkotu ekskavatoru, kas ļauj aizstāt cilvēku darbaspēku 

(darbu izpildes veidu izvēlas saskaņojot ar pasūtītāju). 

Nedrīkst pieļaut sienu vai lielu mūra gabalu gāšanos. Sienas demontāžu veic 

nodrošinot būvgružu krišanu uz ēkas iekšpusi.  

Ja iespējams atsevišķi demontē saliekamās dzelzsbetona logu un durvju ailu 

pārsedzes, nokraujot tās uz koka paletēm to ērtākai transportēšanai. 

Betona grīdu demontē kopā ar lentveida dzelzsbetona pamatiem izmantojot 

elektriskos skaldāmurus, koka grīdas demontē izmantojot laužņus un 

griezējinstrumentus. Būvgružu apjoms – 5 kubikmetri. 

 

 

3.2. Pamatu izbūve 

Esošie grunts apstākļi neapmierinoši. Pastāvot esošajiem ģeoloģiskajiem 

apstākļiem, par dabīgo pamatni zem pamatiem un grīdas konstrukcijas nav izmantojams 

slānis - dūņas (slānis 57/). Kā rezultātā veidojot būvbedri zem ēkas, nepieciešams 

izsrādāt nederīgo grunti un to aizstāt ar uzbērtu grunti uz nestspējīgas pamatnes. Par 

nestspējīgu pamatni var izmanto grunts slāņus - grantaina smilts (slānis 10) un morēnas 

mālsmilts plastiska (slānis 185/). 

Izpētes darbu laikā gruntsūdens līmenis atrodas 2m no dabīgā reljefa virsmas. 

Iespējamas gruntsūdens sezonālās svārstības ±0,5m.  

 Grunts zem pamatiem pieņemta - uzbērta grunts, blietēta un laistīta pa kārtām, grunts 

kārtas biezums 10-15 cm, nestspēja R/o=100 kPa. Grunts nomaiņa un uzstrāde 

pamatiem – 1763 kubikmetri. 

Vispirms veic grunts virsmas izlīdzināšanu, blietēšanu, šķembu kārtas ieklāšanu 

150 mm biezumā. Stabveida pamatu izbūvei tiek uzstādīti veidņi, veidņu montāžu 
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jāveic atbilstoši veidņu ražotāja dotajiem norādījumiem. Veidņu formai un 

ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst darba rasējumiem, asīm jāsakrīt ar nospraustajām 

ēkas vai konstrukcijas asīm. Veidņu augstuma atzīmēm jāsakrīt ar projektā 

paredzētajām augstuma atzīmēm. Veidņiem jābūt blīvi savienotiem bez atstarpēm. 

Veidņiem jābūt attīrītiem un ieeļļotiem ar tam speciāli paredzētu vielu.  

Tad tiek veikti stiegrošanas un betonēšanas darbi. Betonēšanai tiek izmantots 

transportbetons, kas tiek piegādāts no ražotnes, izmantojot betonvedēju – mikseri. 

Pamatu betonēšanai izmanto betonu ar stiprības klasi kāda norādīta BK daļā. Betons 

pamatu veidņos tiek iestrādāts ar betona sūkņa palīdzību. Iestrādes laikā betons tiek 

vibrēts.  

Kad betons sasniedzis nepieciešamo stiprību veic pamatu atveidņošanas darbus. 

Atveidošanas darbi sastāv no veidņu noņemšana. Noņemtos veidņus šķiro, attīra no 

pielipušā betona un aizgādā uz nokraušanas vietu. 

Virs pamatiem tiek ieklāta hidroizolācija – ruberoīds divās kārtās.  

 

3.3. Norobežojošo konstrukciju izbūve 

Metāla konstrukcijas būvobjektā tiek piegādātas rūpnieciski ražotas un uz vietas 

samontētas atbilstoši ražotāja dotajām  montāžas shēmām. Tērauda kopnes, kolonnas, 

sijas paredzēts montēt ar autoceltni Krupp KMK 2020, izmantojot divzaru sakabi un 

universālās montāžas cilpas. Tērauda sijas pie mūra tiek piestiprinātas ar dībeļskrūvēm. 

Pēc montāžas konstrukcijas tiek krāsotas ar aizsargkrāsu. 

. 

    3.4. Pārsegumu izbūve 

Virs šķeldas noliktavas tiek montēts nesošais tērauda lokšņu T45 jumta seguma 

materiāls uz Z veida sijām. Materiāli uz jumta montāžas vietu tiek padoti ar autoceltni 

Krupp KMK 2020. 

3.5. Logu un durvju montāža 

 

Logu un durvju rāmjus ar koka ķīļu un līmeņrāža palīdzību iestāda stingri 

vertikālā un horizontālā stāvoklī. Spraugas starp bloku un sienu pa perimetru aizpilda ar 

akmens vates blīvējumu. Pa perimetru ieklāj blīvējuma nosedzošo izolācijas lentu  un 
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blīvējuma nosedzošo izolācijas lentu. Uzstādot logu blokus jāraugās, lai logu bloku 

aplodas būtu vienādā attālumā no sienas ārējās virsmas.  

Ārdurvju montāža notiek identiski logu montāžai. 

 

3.6. Starpsienu izbūve 

Starpsienas un vadības telpas pārsegums tiek montēti no sendvičpaneļiem ar 

akmens vates pildījumu.  

Pirms darbu uzsākšanu uz nesošajā sienām tiek liktas atzīmes vietās, kur 

projektā paredzētas starpsienas. Ar svērteņa palīdzību atzīmē starpsienu atrašanās vietas 

pie sienas un uz grīdas. Karkasu montāžas laikā kontrolē starpsienas kopējo vertikālo 

plakni. Paneļu stūru savienojumu vietas aizpildīt ar līmējošo putu palīdzību. Stiprināt 

stūru savienojumu ar metāla profiliem. 

 

3.7. Grīdu konstrukciju izbūve 

Grīdu izbūve tiek veidota uz noblietētas grunts, virs kuras izveido 100 mm biezu 

blietētu šķembu kārtu. Virs blietētas šķembu kārtas tiek ieklāta 80 mm bieza monolītā 

betona kārta, betona stiprības klase C30/37, stiegrot ar ∅6 s-150x150mm (Q188A), virs 

tās ieklāj hidroizolāciju un putupolistirola siltumizolāciju Tenapors EPS 150 100 mm. 

Virs siltumizolācijas kārtas tiek ieklāj stiegrotu divās kārtās (stiegrojuma siets ∅6 s-

150x150mm (Q188A) monolītā betona kārtu 150 mm biezumā, betona stiprības klase 

C30/37. Betonēšanai tiek izmantots transportbetons, kas tiek piegādāts uz objektu ar 

betonvedēju – mikseri, betons no betonvedēja uz nepieciešamo vietu tiek padots ar 

sūkni. Iestrādājot betonmasu, jāaizpilda visas atstarpes starp stiegrām. Nedrīkst pieļaut 

tukšumu un poru veidošanos. Virs stiegrām jānodrošina nepieciešamais aizsargkārtas 

biezums. Telpu grīdas segums tiek veidots no slīpēta betona, grīdu konstrukcijas izbūve 

jāveic pēc  ūdensvada un kanalizācijas, kā arī apkures  tīklu izbūves. 

 

3.8. Tehnoloģiskā karte tērauda konstrukciju mont āžai 

 Tehnoloģiskā karte izstrādāta veikala ēkas tērauda kopņu montāžai.  Tērauda 

kopņu montāža tiek veikta pēc pirmā stāva  mūra ārsienu izbūves un metāla kolonnu 

montāžas. 

Pirms tērauda kopņu montāžas tiek veikti sagatavošanas darbi: 
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o virs mūra pēdējās, vietās, kur tiks montētas tērauda sijas, jāizveido 150 mm 

bieza stiegrota betona B20 kārta; 

o vietās, kur tērauda sija balstīsies uz mūra, jāieklāj hidroizolācija – ruberoīds; 

o jāsagatavo montāžai nepieciešamais inventārs; 

o jānodrošina ērta piekļuve pie montāžas norises vietas; 

o darbu vadītājiem jāiepazīstina brigāde ar tehnoloģisko secību un drošības 

pasākumiem. 

Tērauda kopnes paredzēts montēt ar autoceltni Krupp KMK 2020, izmantojot 

divzaru sakabi un universālās montāžas cilpas. Tērauda kopnes tiek ņemtas no to 

krautnes vietas.  Kad tērauda sija novietota montāžas stāvoklī, to pie mūra piestiprina ar 

divām M14x120 dībeļskrūvēm.  Pēc tērauda kopnes nostiprināšanas tiek uzsākta 

nākamās kopnes montāža pēc identiskas secības.  Pēc tērauda siju montāžas jāaizbetonē 

izveidotie caurumi esošajās mūra sienās, betons C30/37.  
 

3.9. Darba aizsardzības prasības 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē Ministru 

kabineta noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darba vietu būvlaukumā: 

o Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas, 

atrodoties kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un 

droša; 

o Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) ierīko tā, lai nerastos 

ugunsgrēka vai eksplozijas risks, nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa 

tieša vai netieša saskare ar energosadales instalāciju; 

o Evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas un nodrošina visātrāko nokļūšanu 

drošībā un pēc iespējas drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darba vietām, 

ja rodas nopietnas un tiešas briesmas; 

o Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības prasībām. Ugunsdzēšanas līdzekļi ir 

ērti pieejami un vienkārši lietojami, un to atrašanās vietas ir norādītas ar zīmēm, 

kuras izvieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba 

vietās un ugunsdrošību. 

o Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām ietekmēm - nodarbinātos nedrīkst 
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pakļaut kaitīgam trokšņa līmenim, vibrācijām vai kaitīgai ārējai ietekmei 

(piemēram, gāzēm, tvaikiem, putekļiem); 

o Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par drošības zīmju lietošanu darba vietās; 

o Darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču 

novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties; 

o Visās darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas pirmās 

palīdzības aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas; 

o Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un telefona 

numuri ir norādīti skaidri redzamā vietā. 

Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām: 

o Darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotu darba aprīkojumu vai izmantojot 

kolektīvos aizsardzības līdzekļus ar atbilstošu aizsargnožogojumu (piemēram, 

sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav 

iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba 

vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, 

jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm); 

o Ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti 

nodarbinātie, kuri ir apmācīti attiecīgo iekārtu lietošanā; 

o Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju darbus plāno un veic tikai darba 

vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir 

nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā; 

o Strādājot  uz jumta (vai pie tā) vai kādas citas virsmas, kas gatavota no trausliem 

materiāliem, kuriem var izkrist cauri, veic drošības pasākumus, lai izvairītos no 

kritiena vai netīšas uzkāpšanas uz neizturīgajām virsmām. 

Būvobjektā jāatrodas visām nepieciešamajām instrukcijām: 

o Darba drošības instruktāžas žurnālam; 

o Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā; 

o Vispārējā darba drošība būvobjektā; 

o Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c. 
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3.10. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”) 

 

o Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā 

atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs); 

o Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim 

nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta 

LVS 446 prasībām; 

o Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības 

automobiļiem; 

o Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. 

Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur 

apgriezties ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot 

nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces; 

o Būvju sastatnes ik pēc 50 ēkas vai būves perimetra metriem aprīko ar sastatņu 

kāpnēm. Paredz vismaz divas sastatņu kāpnes; 

o Būvprojektā paredzēto konstrukciju pretuguns aizsargapstrādi veic vienlaikus ar 

ēku vai būvju būvniecību; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar šo 

noteikumu prasībām (9.pielikums). Ugunsdzēsības aparātu un inventāra 

atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

 

3.11.   VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

 

Nr. Prasība Pasākums 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 
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piegružota ar 
būvatkritumiem 

paredzētajā vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 

tīklu. 
 

2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

 

3. Augsnes virskārtas un 
koku saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu 
noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes 
sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

2. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no 
kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

3. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 
vairogiem, kas nav zemāki par 2.5m. 

4. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai 
smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, 
kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

5. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama 
tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 

6. Koku likvidācija pieļaujamaq, ja tie rada draudus 
iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un būvēm. 

 

4. Novadgrāvju un 
ūdens noteču 
saglabāšana. 

1. Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to uzturēšanas 
darbu nodrošināšanai, jāievēro 3m aizsargjosla uz katru 
pusi no krasta krants malas. 

2. Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot ar 
caurulēm vai aizbērt. 

 

 

 

 

Sastādīja:                          I. Ketlere- Krūmiņa 

 

 


