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1. Uzaicinājums: Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi" slēgšanas tiesību piešķiršanu.
2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: MNP2012/57_ERAF.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

3. Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079.

4. Piegādātāji: iepirkuma procedūrā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību un būvdarbus, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt līguma darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

5.  Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:
5.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir Madonas pilsētas tranzīta ielas (Rūpniecības ielas) II, III, IV kārtas rekonstrukcijas būvdarbu izpilde (2,72km kopgarumā) saskaņā ar akceptētu tehnisko projektu, kas paredzēta ERAF projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta” ietvaros (turpmāk tekstā arī – Darbi), šādos objektos:

	Nr.
	Darba izpildes vieta (objekta nosaukums) / 
Darba daļa
	Darba uzsākšanas

datums ir ne vēlāk kā
	Maksimālais Darba izpildes laiks

dienās

	1.
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – II kārta 

(posmā no autoceļa P37 rotācijas loka līdz Augu ielai)
	15.04.2013.
	350

	2.
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta 

(posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai)
	15.04.2013.
	350

	3.
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – IV kārta 

(posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai)
	15.04.2013.
	350


(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu un precizēts ar 28.11.2012.sarakstes vēstuli Nr.1)

5.2. Iepirkuma procedūra nav sadalīta daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu.

5.3. Līguma Darbu detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 5.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikumā „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikumā „Darbu daudzumu saraksti”.
6. Informācija par iepirkuma līgumu:

6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.2. Līguma darbu izpildes vieta ir Rūpniecības iela, Madona, Madonas novads. 

6.3. Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma procedūras beigām, aptuveni 2013.gada februārī.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

6.4. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 7 (septiņu) darbdienu laikā ir jāiesniedz iepirkuma dokumentu prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums. Minēto termiņu skaita no dienas, kad Pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

6.5. Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības,  iepirkuma līgums ir jāparaksta7 (septiņu) darbdienu laikā no iepriekšējā punktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam. Puses savstarpēji vienojas par konkrētu Līguma parakstīšanas dienu  un laiku. Pasūtītājs paredz, ka izpildītāja pārstāvis uz Līguma parakstīšanu ierodas pie pasūtītāja. Ja puses nevar vienoties par līguma slēgšanas dienu un laiku, to nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu slēgt Līgumu. Ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas personu apvienībai, pasūtītājs uzaicinājumā slēgt līgumu paredz laiku personālsabiedrības reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
6.6. Ja Līgums nav noslēgts noteiktajā termiņā, iepirkumu komisija ir tiesīga atsākt piedāvājumu vērtēšanu, izvēloties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī ar nākamo izraudzīto Pretendentu noteiktajā termiņā iepirkuma līgums netiek noslēgts, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.7. Iepirkuma līgumu slēdz, ja pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu. Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 5.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums nav līgumam pievienots kā pielikums.
6.8. Pasūtītājs līguma izpildē paredz līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 5.pielikuma 1.1.punktā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un atbilstoši likumā noteiktajam ir tiesīgs pieprasīt nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu. Līguma izpildes nodrošinājums un tā termiņš ir saistīts ar līguma Darbu izpildes termiņu, t.i., līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā līguma Darbu izpildes termiņā.
6.9. Pasūtītājs līguma izpildē paredz līguma priekšapmaksas nodrošinājumu līdz 10% apmērā no līguma cenas, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 5.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” 1.2.punktā noteiktajām prasībām. Priekšapmaksas nodrošinājums ir jāiesniedz gadījumā, ja Izpildītājs pieprasīs līguma priekšapmaksu saskaņā ar līguma projekta 13.1.punktā un Līguma projekta 1.pielikumā „Līguma dati”  noteikto. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis līguma un pielikumu prasībām atbilstošu priekšapmaksas nodrošinājumu, Pasūtītājs priekšapmaksu neveic.
6.10. Pasūtītājs līguma izpildē paredz garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 5.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” 1.3.punktā noteiktajām prasībām. Garantijas laika nodrošinājumu iesniedz līguma projekta 13.6.punktā noteiktajā kārtībā.
6.11. Līguma Darbu izpildei nepieciešamās būvatļaujas Būvvaldē pieprasa un izņem pasūtītājs.
6.12. Ja pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, līguma izpildē norādītajam personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, pretendentam tie ir jāiesniedz 7 (septiņu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

7.1. Pasūtītājs neorganizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei.
7.2. Būvlaukumi (būves vietas) ir arī brīvi pieejami apskatei.
8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros apstiprinātā projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/015 „Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta”, īstenošanai piešķirtais finansējums un pašvaldības finansējums.
9. Informācijas konfidencialitāte:

Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

10.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 8.janvārī plkst.10.30. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012., 05.12.2012.un 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

10.3. Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2013.gada 8.janvārī plkst.10:30 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012., 05.12.2012.un 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

11. Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:

(Punkts izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

12. Piedāvājuma nodrošinājums:

(punkts un apakšpunkti ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

12.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 52.panta pirmajai daļai pretendents nodrošina piedāvājuma spēkā esamību ar nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, kas ir spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 2013.gada 1.aprīlim. Piedāvājuma nodrošinājumu drīkst iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.

12.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir Ls 5 000,- (pieci tūkstoši latu) apmērā un tas ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu (atsevišķi, neiešujot piedāvājumā).
12.3. Par bankas garantijas piedāvājuma nodrošinājuma sniedzēju iepirkuma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta banka, sniedzot garantiju saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai sniedzot galvojumu, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
12.4. Par apdrošināšanas polises piedāvājuma nodrošinājuma sniedzēju iepirkuma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

12.5. Piedāvājuma nodrošinājuma, kas ir naudas summas iemaksa pasūtītāja kontā, sniedzējs ir pats pretendents, pārskaitot nodrošinājuma summu Madonas novada pašvaldības kontā LV37UNLA0030900130116, banka AS „SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X030, PVN reģistrācijas Nr.LV90000054572, ar norādi „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrā MNP2012/57_ERAF”. 
12.6. Piedāvājuma nodrošinājums satur vismaz šādus noteikumus:

12.6.1. nodrošinājuma devējs apņemas Pasūtītājam bez nosacījumiem izmaksāt nodrošinājuma summu, ja iestājas kāds no Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

12.6.2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājums attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem.

12.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir no pretendenta puses neatsaucams un ir spēkā Publisko iepirkumu likuma 52.panta piektajā daļā noteiktajos termiņos. 
12.6.4. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir kā iemaksa pasūtītāja kontā, pasūtītājs neprasa nodrošinājuma izmaksu, bet informē pretendentu par piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanu.
12.6.5. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viens mēnesis no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

12.7. Iepirkumu komisija tiem pretendentiem, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā no dienas, kad tas vairs nav spēkā atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.

12.8. Ja iepirkumu komisija nav beigusi piedāvājumu vērtēšanu vai ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības termiņā, viņš rakstiski par to informē Pretendentu un var lūgt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.

12.8.1. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, viņš rakstveidā to paziņo Pasūtītājam un iesniedz attiecīgu piedāvājuma nodrošinājuma pagarinājuma dokumentu. 

12.8.2. Ja Pretendents nepiekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu:

12.8.2.1. Piedāvājums tiek uzskatīts par spēkā neesošu un tādēļ iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu turpmāk nevērtē;

12.8.2.2. pasūtītājs līgumu ar šo pretendentu var neslēgt.

13. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

13.1. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

13.2. Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.

13.3. Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

13.4. Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums. 

13.5. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.
13.6. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

13.7. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

13.8. Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

13.9. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tas finanšu piedāvājumā norāda visu informāciju atbilstoši formai.
13.10. Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

13.11. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskais projekts un izpildāmo darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj konkrētu būvdarbu izpildes izmaksās atbilstošās tāmju pozīcijās.

13.12. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

13.12.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;

13.12.2. Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. Piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) – „C” rinda no Darbu daudzuma sarakstiem (finanšu piedāvājuma tāmēm), tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā „Piedāvājuma forma” iekļautajā tabulā. 
13.12.3. Finanšu piedāvājuma tāmes jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 5.pielikuma „Līguma projekts” 4.pielikumam „Darbu daudzumu saraksts” dotajām formām. Dotās darbu daudzumu sarakstu formas mainīt nedrīkst.
13.12.4. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas saskaņā ar 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Visām darbu daudzumu pozīcijām ir jānorāda piedāvātās cenas.
13.12.5. Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

13.12.6. Finanšu piedāvājums jāaizpilda Ms Excel formātā. Finanšu piedāvājuma tāmes aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem. 

13.12.7. Piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt darbu apjomu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Tādā gadījumā, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir publicēts.
13.12.8. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētos gadījumus. Līguma cena var tikt pārrēķināta iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

13.12.9. Piedāvājumā iekļauj finanšu piedāvājuma tāmes papīra formātā. Papildus piedāvājumam iepakojumā ir jāpievieno (jāievieto) aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., ierakstītas diskā MS Excel formātā. Uz diska jānorāda pretendenta nosaukums.
13.12.10. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

13.13. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

13.14. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav atļauti.

13.15. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

13.16. Piedāvājuma aploksnes noformējums:

13.16.1. Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkuma procedūrā 

„Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi”
 identifikācijas numurs MNP2012/57_ERAF 
Aizliegts atvērt līdz 2013.gada 8.janvāra plkst.10.30.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012., 05.12.2012.un 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

13.16.2. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

14. Piedāvājumu saņemšana
14.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

14.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

14.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.
14.2.  Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

14.3.  Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

14.4. Saņemtie piedāvājumi, izņemot tos, kas saņemti pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, netiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

15. Iepirkuma procedūras dokumentācija:

15.1. Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, tai skaitā, tehniskais projekts. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.
15.2. Dotais darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties (neskaidrību gadījumā uzdot jautājumus iepirkumu komisijai), lai viņa piedāvājums ietvertu visas Pasūtītāja tehniskās, higiēniskās un estētiskās prasības, un būtu saskaņā ar Latvijas Valsts Būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju prasībām.

16. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:

16.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā IEPIRKUMI, KONKURSI. Tur tiek publicēta arī informācija par iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem. 

16.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00. 

16.3. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, tehniskais projekts), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

17. Sarakste, informācijas sniegšana: 

17.1. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu vai identifikācijas numuru.

17.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.
17.3. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

17.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termiņus.

17.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresēto Piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

17.6. Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu. 
Prasības pretendentam

18. Prasības pretendentam:

18.1. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, lai Latvijā veiktu saimniecisko darbību (komercdarbību).
18.2. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā, Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz līguma slēgšanai tam ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt būvdarbus.
18.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

2) norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē.

4) gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā attiecīgā valsts reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta kopiju.

18.4. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto, attiecīgā valsts reģistrā ir jāreģistrē personālsabiedrība un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas dokumenta kopija. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

18.5. Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību un/vai tehnisko un profesionālo spēju atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma Darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas).
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

18.6. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, kā arī būvdarbu izpildei nepieciešamajai pieredzei un citai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošiem nolikuma un tā pielikuma Nr.2 „Kvalifikācija” prasībām.

18.7. Pretendents var apliecināt, ka līguma slēgšanas gadījumā Līguma Darbu izpildei būs pieejami finanšu resursi 200 000,00 Ls apmērā, lai veiktu Darbus līdz dienai, kad tiks saņemts maksājums par veiktajiem darbiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012. un 05.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

18.8. Pretendentam ir darbu izpildei atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām kvalificēti / sertificēti speciālisti un darbinieki, kā arī materiālie un finanšu resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu paredzamo līgumu.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

18.9. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar kādu no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem nosacījumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

18.10. Uz visu Līguma Darbu izpildes laiku sniegt Līguma izpildes nodrošinājumu un pēc Darbu pieņemšanas sniegt izpildīto Darbu garantijas laika nodrošinājumu. Gadījumā, ja pretendents prasa priekšapmaksu, tad ir jāsniedz arī Līguma priekšapmaksas (avansa) nodrošinājums. Nodrošinājumu noteikumi ir Līguma projekta pielikumā.

 (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

18.11. Citas iepirkuma procedūra nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības. 

18.12. Pretendentam piedāvājumā nolikuma pielikuma „Kvalifikācija” formas 5.punktā ir jānorāda visi līguma izpildē piesaistīt plānotie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi (darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta un % no piedāvājuma cenas). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

19. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

19.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 13.10.punktā noteiktajam.

19.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.

19.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija. Dokumenta oriģināls piedāvājumam tiek pievienots neiešūts kopējā iesaiņojumā. Piedāvājuma nodrošinājumam, ko iesniedz kā apdrošināšanas sabiedrības polisi, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

19.4. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.1 formu „Piedāvājuma forma”.

19.5. Finanšu piedāvājuma tāmes saskaņā ar nolikuma Pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 4.pielikumā „Darbu daudzumu saraksts” nosauktajiem Darbu daudzumu sarakstiem, ņemot vērā iepirkuma procedūras sarakstē veiktos precizējumus vai grozījumus, ja tādi ir.

19.6. Personu apvienības gadījumā – ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 18.3.punktā noteiktajam.
19.7. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, - pretendenta un apakšuzņēmēja savstarpēja vienošanās atbilstoši nolikuma 18.5.punktā noteiktajam.
19.8. Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cits dokuments par paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, 18.3.punktā un/vai 18.5.punktā minēto vienošanos.
19.9. Pretendenta (arī apakšuzņēmēja, ja tāds ir) komersanta un būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem/apakšuzņēmējiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

19.10. Aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

19.11. Nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 3.punkta prasībām atbilstošu piedāvātā personāla būvprakses sertifikātu kopijas. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta kopiju, vai cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kopijas. Papildus ārvalstīs iegūtā izglītību un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopijai pretendentam ir jāsniedz apliecinājums par to, ka ārvalstīs iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

19.12. Aizpildīts/sagatavots nolikuma 3.pielikums „Darba organizācija” un tajā minētie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
19.13. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz Līguma noslēgšanai Pasūtītājam iesniegs līguma izpildes nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma 18.10.punktā un līguma projekta pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.

19.14. Pretendenta apliecinājums par to, ka divdesmit astoņu dienu laikā pēc visu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniegs būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma 18.10.punktā un Līguma pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām, attiecīgi norādot, vai nodrošinājumu iesniegs kā bankas izsniegtu dokumentu vai arī kā paša izpildītāja galvojumu no Pasūtītāja uz laiku ieturētās izmaksājamās summas atbilstoši līguma projekta 13.6.punktam.

19.15. Gadījumā, ja pretendents plāno līguma izpildē pieprasīt līguma priekšapmaksu, tam piedāvājumā ir jāiesniedz savs apliecinājums par to, ka Līguma izpildē paredz līguma priekšapmaksu, procentuāli norādot arī priekšapmaksas apmēru. Līguma priekšapmaksas pieprasīšanas gadījumā ir jāapliecina, ka pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniegs līguma priekšapmaksas nodrošinājumu, kas atbilst nolikuma 18.10.punktā un līguma projekta pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajam. Gadījumā, ja pretendents neplāno līguma izpildē pieprasīt līguma priekšapmaksu, tam piedāvājumā ir jāiesniedz savs apliecinājums par to, ka Līguma izpildē neparedz līguma priekšapmaksu.
19.16. Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka), pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājums/i, par to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar kādu no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

19.17. Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

19.18. Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

20. Pretendenta tiesības un pienākumi:

20.1. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma noteikumus.

20.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai Pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

20.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši nolikumā noteiktajam.

 (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

20.4. Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.

20.5. Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja tehniskā projekta atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

20.6. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti (jautājumiem, atbildēm un citu publicēto informāciju).

20.7. Pretendenta tiesības atsaukt piedāvājumu nosaka iepirkumu komisija, ja pretendents ir iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

20.8. Pretendentam nav tiesību atsaukt kādu no sniegtajiem nodrošinājumiem.

20.9. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts.

20.10. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

20.11. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

20.12. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

20.13. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

20.14. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības. 

20.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

21. Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

21.1.  Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, un tehnisko piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija). Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.
21.2. Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

21.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

21.4. Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus.
21.5. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

21.6. Piedāvājumu, kam nebūs nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, atzīst par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskata.

21.7. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

21.7.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības. 

21.7.2. Ja finanšu piedāvājuma tāmes nav noformētas atbilstoši nolikuma Darbu daudzumu sarakstā dotajām finanšu piedāvājuma tāmju formām un 19.12.2006.Ministru Kabineta Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikumiem, iepirkumu komisija piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
21.7.3. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

21.8. Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

21.8.1. Ja pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (kvalifikācija) nav atbilstošs nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
21.8.2. Izslēgts (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu).
21.8.3. Ja pretendentam nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei nepieciešamajā apmērā, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 

21.8.4. Ja Darba izpildei piedāvātā personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
21.9. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos norādīto tehnisko prasību līmenim.

21.9.1. Ja pretendenta tehniskās un profesionālās spējas nav atbilstošas nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
21.9.2.  Par piedāvājumiem, kuros nebūs ietverti visi darbu daudzumu sarakstos prasītie būvdarbu apjomi, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precizējumi, vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

21.9.3. Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos noteikto tehnisko prasību izpildi, atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.3 „Darba organizācija” prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

21.10. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.
21.10.1. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.
21.11. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

21.12. Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā, kā arī atbilstoši 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi pa Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 32.punktam pieprasa šim pretendentam iesniegt izmaksu kalkulācijas pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumam. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
21.13. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā, noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

21.14. Lai novērtētu vai uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā, noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma pantā noteiktās darbības.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

21.15. Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

21.16. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai tas atbild uz jautājumiem, skaidro piedāvājumā iekļauto informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

21.17. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

21.18. Iepirkumu komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā esošās ziņas: vai Pretendentam un uzrādītajiem apakšuzņēmējiem ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā (ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgas prakses tiesībām).
21.19.  Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Lursoft, Uzņēmumu reģistra datu bāze, kā arī pieprasot informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem veiktajiem būvdarbiem.

21.20. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja Pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem nenovērš pasūtītāja šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

21.21. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu iepirkuma līguma priekšmetam.

22. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

22.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un kurš ir ar viszemāko cenu.

22.2. Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

23. Iepirkumu komisijas tiesības:

23.1. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami nebūtiski grozījumi, Iepirkumu komisija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.pantam.
23.2. Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.
23.3. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
23.4. Izbeigt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
23.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

23.6. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.

23.7. Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

24. Iepirkumu komisijas pienākumi:

24.1. Izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.
24.2. Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 17.4.un 17.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā saņemtajiem jautājumiem.

24.3. Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
24.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Piedāvājuma forma”
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Iepirkuma procedūra
„Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi”
identifikācijas numurs MNP2012/57_ERAF
PIEDĀVĀJUMS

	Kam
	Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV4801

	Pretendents

(personu apvienības gadījumā norādīt visus apvienības dalībniekus)
	

	Adrese
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefona nr., faksa nr., e-pasta adrese)
	


Mēs piedāvājam veikt Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārtas būvdarbus saskaņā ar līguma projektu, tā pielikumiem un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām par piedāvājuma cenu:

	Nr.
	Darbu daudzumu saraksts Nr.
	Tāmes nosaukums
	Cena (Ls)

bez PVN, ieskaitot pasūtītāja rezervi (cipariem)
	PVN (Ls) (cipariem)
	Cena (Ls)

ar PVN (cipariem)

	1
	Darbu daudzumu saraksts Nr.1
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – II kārta 

(posmā no autoceļa P37 rotācijas loka līdz Augu ielai) [ERAF projekta ietvaros attiecināmās izmaksas]
	
	
	

	2
	Darbu daudzumu saraksts Nr.2
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta 

(posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai) [ERAF projekta ietvaros attiecināmās izmaksas]
	
	
	

	3
	Darbu daudzumu saraksts Nr.3
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta 

(posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai) [ERAF projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas]
	
	
	

	4
	Darbu daudzumu saraksts Nr.4
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – IV kārta 

(posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai) [ERAF projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas]
	
	
	

	5
	KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA CENA: 

(1+2+3+4)
	
	
	


Mēs visi kopā, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai kāds no personālsabiedrības dalībniekiem, vai kāda no citām personām, uz kuru iespējām mēs balstāmies, un mūsu apakšuzņēmēji apliecinām, ka:

1. mums ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā komersanta valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
2. Līguma slēgšanas gadījumā mums būs Līguma Darbu izpildei pieejami finanšu resursi 200 000,00 Ls apmērā, lai veiktu Darbus līdz dienai, kad tiks saņemts maksājums par veiktajiem darbiem. 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 05.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
3. Mēs piekrītam visām iepirkuma procedūras nolikumā, identifikācijas numurs MNP2012/57_ERAF, un citos iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un apliecinām, ka esam:

3.1. veikuši nolikuma 5.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikuma „Darbu daudzuma saraksts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu;

3.2. nolikuma 5.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskie projekti un Specifikācijas”, 4. pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu;

3.3. Piedāvājuma cenā ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un iespējamos resursus papildus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

4. Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc Pretendenta - [Pretendenta nosaukums] domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas mūsu piedāvājuma _____ lpp. 

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses Līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, atšifrējums, datums, zīmogs)


Nolikuma pielikums Nr.2 „Kvalifikācija”
KVALIFIKĀCIJA

1. Finanšu rādītāji
a) Finanšu apgrozījums:
Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā autoceļu un/vai ielu ar melno segumu izbūvē, turpmāk tabulā norādītajos gados jābūt vismaz 100% no piedāvājuma līgumcenas bez PVN. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, tās dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, gada vidējam finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā autoceļu un/vai ielu ar melno segumu izbūvē nostrādātajā periodā ir jābūt ne mazākam kā 100% (viens simts procentu) apmērā no piedāvājuma līgumcenas bez PVN. To pierāda turpmāk tabulā norādītie objekti un to līgumcenas. 
	Gads
	Līgumcena bez PVN

(Ls)
	Objekts, darbu veids 
	Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis

	2009
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	utt., ja nepieciešams

	2010
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	utt., ja nepieciešams

	2011
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	utt., ja nepieciešams

	KOPĀ:
	
	
	

	Vidēji gadā = Kopā/3
	
	
	


(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

b) Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients:
Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle). Lai apliecinātu šī koeficienta atbilstību prasībām, piedāvājumā ir jāiekļauj uzņēmuma vadības izziņa par finanšu apgrozījumu, norādot apgrozāmos līdzekļus un īstermiņa parādus uz šo datumu. Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, iepriekš prasītajam vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt katram dalībniekam, kā arī katrai personai, uz kuras spējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
	Datums
	Pretendents, dalībnieki, personas
	Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients = 

(apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi)

	31.12.2011.
	
	


(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

2. Pretendenta pieredze 
Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība, dalībnieku pieredze skaitāma kopā) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst turpmāk norādītajām prasībām:  

a) Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē ir pabeigti vismaz divi līgumi būvdarbos (autoceļu vai ielu) ar asfalta segumu (būvdarbi nozīmē – rekonstrukcija, jaunbūve), katrs vismaz 1 000 000,00 Ls bez PVN apjomā;
b) vismaz viens no pretendenta atbilstoši a) punktam nosauktajiem darbiem ir paveikts uz valsts galvenā vai reģionālā autoceļa, vai uz ielas, vai uz līdzīgas nozīmes autoceļa vai ielas citā valstī.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

Pieredzi var apliecināt par pēdējo piecu gadu periodu, turpmāk tabulā norādot objektus, kuros pieredze ir gūta un kas atbilst minētajām prasībām:

	Objekta nosaukums, līguma Nr. 
	Norādīt atbilstību 2. punktā minētajām prasībām

Līguma summa bez PVN / ceļa kategorija
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	

	
	
	

	
	
	utt., ja nepieciešams


Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj būvdarbu veikšanu apliecinoši dokumenti, kas pierāda tabulā norādīto līgumu darbu atbilstību 2. punkta prasībām. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

3. Personāla pieredze un kvalifikācija
3.1.Pretendentam ir jānorāda informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt:

3.1.1. sertificētam ceļu būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt visu veidu ceļu rekonstrukcijas būvdarbus;

3.1.2. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei šādu specifisku būvdarbu vadīšanā:

3.1.2.1. autoceļu vai ielu rekonstrukcija ar sagatavošanu asfaltbetona seguma ieklāšanai ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 20 000 m2 apmērā;

3.1.2.2. asfaltbetona virskārtas ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 20 000 m2 apmērā.

Atbilstoša ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Katrs specifiskais darbs drīkst būt izpildīts citā objektā. Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā apakšpunktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt turpmāk dotajā tabulā.

	Nr. p.k.
	Būvdarbu vadītāja vārds uzvārds 
	Objekta nosaukums
	Amata pienākums
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Specifiskā darba nosaukums / apjoms

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	utt., ja nepieciešams


Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma pretendentam ir jāiesniedz tabulā norādītā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

3.2. Papildus atbildīgajam būvdarbu vadītājam pretendentam iepirkumā definēto Darbu Līguma izpildei jānorāda vismaz viens būvdarbu vadītājs, kuram ir atbilstošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, un kurš ir kompetents šajā jomā.
3.3. Ja norādītais sertificētais speciālists nav Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:

3.3.1. pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

3.3.2. piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 19.11.2011.noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 4.2.punktu „Komersanta nodarbinātais speciālists vienlaikus kā speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā”, ņemot vērā noteikumu 5.punktā noteikto izņēmumu.
3.4. Ja pretendents ir ārvalstu komersants un attiecīgajā valstī nav būvkomersantu reģistra un/vai būvniecības speciālistus nereģistrē, tad Pretendents iesniedz savu apliecinājumu attiecīgi par reģistra neesamību un/vai par būvniecības speciālistu nereģistrēšanu attiecīgajā valstī.
Līguma izpildē norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvdarbu vadītājs: 

	Nr. p.k.
	Vārds uzvārds
	Joma (-s) kurās speciālists ir sertificēts
	Sertifikāta numurs
	Pievienoto dokumentu saraksts (sertifikāta kopija, 3.3.un 3.4.punktā minētie apliecinājumi, ja būvdarbu vadītāji nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā) 

	
	
	
	
	Dokumentu nosaukumi

(kopijas pievienot aiz kvalifikācijas apraksta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	utt., ja nepieciešams


4. Uzņēmuma darbaspēka bilance:

	
	01.01.2011.
	01.01.2012.
	01.12.2012.

	 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits:
	
	
	

	No kopējā strādājošo skaita:
	
	
	

	1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls
	
	
	

	1.2 strādnieki
	
	
	

	2. Sezonas strādnieku skaits.
	
	
	


(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

5.  Apakšuzņēmēju saraksts 
Tabulā ir jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuriem pretendents ir plānojis nodot kādu līguma daļu.
	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	utt., ja nepieciešams

	
	Kopā (%) 
	

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, atšifrējums, zīmogs)


Nolikuma pielikums Nr.3 „Darba organizācija”

DARBA ORGANIZĀCIJA

1. Darba organizācijas apraksts ir dokuments, kurā iekļautā informācija apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām un objektiem, un saturā ievērojot noteikto secību.

2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie uzņēmēji, no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %. 

3. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Tabulā jānorāda asfalta rūpnīcas un citu galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, tehniskais stāvoklis un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; Piedāvājumā ir jāiekļauj nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta).

	Iekārtu un tehnikas nosaukums un marka
	Skaits
	izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs)
	Pieejamības apraksts (Pašu īpašums, nomāts)

	
	
	
	
	Ja nomāts, norādīt pievienotos dokumentu nosaukumus
(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	utt.

	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)


4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. 

	Darbu un materiālu nosaukumi
	Izcelsmes 

vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums (ja attiecīgais materiāls tiek iepirkts no citiem uzņēmējiem, tad ir jāpievieno attiecīgā uzņēmēja apliecinājums)

	Smilts drenējošā slāņa izbūvei (Kfiltr.≥1m/dnn)
	
	
	Dokumentu nosaukumi

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)

	Dolomīta šķembu maisījums fr.0/63 mm
	
	
	

	Dolomīta šķembu maisījums fr.0/45 mm
	
	
	

	Dolomīta šķembu maisījums fr.0/32 mm
	
	
	

	 (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	
	
	

	Asfaltbetons virskārtai AC16 surf
	
	
	

	Asfaltbetons pamatkārtai AC22 base/bin
	
	
	

	Apgaismojuma balsti
	
	
	

	Apgaismojuma armatūra
	
	
	

	Betona bruģakmens
	
	
	

	Brauktuves apmales
	
	
	

	Ietvju apmales
	
	
	

	Lietus kanalizācijas caurules
	
	
	

	Lietus kanalizācijas skatakas un gūlijas
	
	
	

	Caurtekas
	
	
	

	Norobežojošās gājēju/velobraucēju barjeras
	
	
	

	Brauktuvju horizontālo apzīmējumu termoplasta materiāls
	
	
	

	Ceļa zīmes
	
	
	


5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jāapraksta satiksmes organizēšana objektos, norādot kopēju konceptuālu satiksmes organizācijas shēmu visiem rekonstruējamiem ielas posmiem, kā arī ielām, kuras piekļaujas vai šķērso rekonstruējamo ielu posmus. Jānorāda visus plānotos transporta kustības apvedceļus un ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, ja (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), kā arī jāatspoguļo pasākumi, lai nodrošinātu transporta piekļuvi rekonstruējamās ielās esošajiem īpašumiem. Tāpat jābūt atspoguļotai operatīvā un sabiedriskā transporta kustībai visā līguma izpildes laikā. (Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma pievienota pielikumā iepirkuma procedūras nolikumam).
6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei.

7. Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks. Zemāk norādīto tabulu veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši konkursa nolikuma un Tehnisko projektu specifikāciju prasībām. Darbu veikšanas grafiki jāizstrādā katram rekonstruējamajam Rūpniecības ielas posmam atsevišķi, saskaņā ar Darbu sadalījumu pa Tehniskā projekta kārtām. Tabulās jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ņemot vērā Pretendenta piedāvātos Darba veikšanas kalendāro grafikus. 
Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks
1.Darbu daļa „Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – II kārta 

(posmā no autoceļa P37 rotācijas loka līdz Augu ielai)”

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	Nr.p.k.
	Darba grupas nosaukums
	Uzrādīt gadu skaitli
	Darbu izmaksas kopā Ls 

	
	
	Mēnešu nosaukumi
	
	
	
	
	
	Papildināt ailes saskaņā ar Darbu veikšanas kalendārā grafikā definēto
	

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zemes darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Brauktuve 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nobrauktuves
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ietve/veloceliņš
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Caurtekas un konstrukcijas
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Komunikāciju aizsardzība
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Aprīkojums
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Labiekārtošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Apgaismojums
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lietus ūdens kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Naudas plūsmas grafiks  Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcijas II kārtas darbu izpildei Ls (bez PVN)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	13
	Pasūtītāja rezerve (5% no 12.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	14
	Kopā (12.+13.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	15
	PVN 21% (no 14.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	16
	Pavisam kopā (14.+15.):
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	17
	10% ieturētais maksājums
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	18
	Avanss (......%)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	19
	Avanss atmaksāts
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	20
	Pienākas apmaksai līdz objekta nodošanai
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21
	Pienākas apmaksai pēc objekta nodošanas 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	22
	Nepieciešamais finansējums 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks
2.Darbu daļa „Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta 

(posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai)”

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	Nr.p.k.
	Darba grupas nosaukums
	Uzrādīt gadu skaitli
	Darbu izmaksas kopā Ls 

	
	
	Mēnešu nosaukumi
	
	
	
	
	
	Papildināt ailes saskaņā ar Darbu veikšanas kalendārā grafikā definēto
	

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zemes darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Brauktuve 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nobrauktuves
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ietve/veloceliņš
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Caurtekas un konstrukcijas
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Komunikāciju aizsardzība
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Aprīkojums
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Labiekārtošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Apgaismojums
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lietus ūdens kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Naudas plūsmas grafiks Rūpniecības ielas rekonstrukcijas III kārtas darbu izpildei Ls (bez PVN)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	13
	Pasūtītāja rezerve (5% no 12.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	14
	Kopā (12.+13.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	15
	PVN 21% (no 14.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	16
	Pavisam kopā (14.+15.):
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	17
	10% ieturētais maksājums
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	18
	Avanss (......%)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	19
	Avanss atmaksāts
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	20
	Pienākas apmaksai līdz objekta nodošanai
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21
	Pienākas apmaksai pēc objekta nodošanas 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	22
	Nepieciešamais finansējums 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks
3.Darbu daļa „Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – IV kārta 

(posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai)” 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	Nr.p.k.
	Darba grupas nosaukums
	Uzrādīt gadu skaitli
	Darbu izmaksas kopā Ls 

	
	
	Mēnešu nosaukumi
	
	
	
	
	
	Papildināt ailes saskaņā ar Darbu veikšanas kalendārā grafikā definēto
	

	1
	Sagatavošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zemes darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Brauktuve 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nobrauktuves
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ietve/veloceliņš
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Caurtekas un konstrukcijas
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Komunikāciju aizsardzība
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Aprīkojums
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Labiekārtošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Apgaismojums
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lietus ūdens kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Naudas plūsmas grafiks Rūpniecības ielas rekonstrukcijas IV kārtas darbu izpildei Ls (bez PVN)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	13
	Pasūtītāja rezerve (5% no 12.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	14
	Kopā (12.+13.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	15
	PVN 21% (no 14.)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	16
	Pavisam kopā (14.+15.):
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	17
	10% ieturētais maksājums
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	18
	Avanss (......%)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	19
	Avanss atmaksāts
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	20
	Pienākas apmaksai līdz objekta nodošanai
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	21
	Pienākas apmaksai pēc objekta nodošanas 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	22
	Nepieciešamais finansējums 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


Nolikuma pielikums Nr.4 „Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma”
Nolikuma pielikums Nr.5 „Līguma projekts”

LĪGUMS Nr. _________________
 Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi  

	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)


Madonā, 2012.gada ___.________________

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, tās priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu un 2009.gada 1.jūlija novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 2.p.), turpmāk tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un
[Izpildītāja nosaukums, reģ.Nr., korespondences], tās  pilnvarotās personas vārds, uzvārds] personā, kas rīkojas [pamatojums], turpmāk tekstā saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, pamatojot ar iepirkuma procedūrā Nr. MNP2012/57_ERAF „Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārta" būvdarbi” pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, turpmāk tekstā - Iepirkums, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:
1. Definīcijas

1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas ir kalendārās dienas.

1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

1.4. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz Līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.5. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā Līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību. 

1.6. Būvuzraugs ir Būvinženiera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”. 

1.7. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.

1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

1.9. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem un citiem resursiem veikt ERAF projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III , IV kārta”, Nr. Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/015 ietvaros paredzēto Madonas pilsētas Rūpniecības ielas posmu rekonstrukciju (turpmāk tekstā – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā. 

2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda:

2.2.1. Šis Līgums.

2.2.2. Līguma dati




1.pielikums

2.2.3. Iepirkuma sarakste 



2.pielikums




2.2.4. Tehniskais projekts un specifikācijas

3.pielikums

2.2.5. Darbu daudzumu saraksti


4.pielikums




2.2.6. Darba novērtējums 



5.pielikums




2.2.7. Nodrošinājumu noteikumi 


6.pielikums


2.2.8. Piedāvājums




7.pielikums

2.3. Iepirkuma dokumentos noteiktais, it īpaši nolikumā noteiktais, Līguma izpildē ir spēkā un ir jāizpilda arī tad, ja attiecīgais dokuments nav pievienots Līgumam kā pielikums.

2.4. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja Līguma 3.pielikumā „Specifikācijas” (turpmāk tekstā – Specifikācijas) nav noteikts citādi.
3. Darba izmaiņas

3.1. Būvinženieris savas kompetences robežās drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzētus darbus, kas saskaņā ar Tehnisko projektu ir nepieciešami Līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus. 
3.2. Pēc Būvinženiera pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

3.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi ir jāskaņo ar projekta autoru.

3.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, Projekta vadītājs apstiprina Izpildītāja iesniegto cenu pamatojumu, kas ir pielikums izmaiņu aktam, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas, un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja Līgumos.

3.5. Par Darba izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam, un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.

3.6. Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

3.6.1. jaunu darbu veikšanu,

3.6.2. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,

3.6.3. būves robežu izmaiņas,

3.6.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.

3.7. Izmaiņu akts ir Līguma pielikums un ir saistošs bez abu pušu parakstītiem Līguma grozījumiem, izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus. 

3.8. Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no projektā paredzētā. Šis punkts ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo Līguma 17.3.1.punktā noteiktais.
4. Līgumcena

4.1. Līguma kopējā summa, kas pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu, ir Ls skaitlis cipariem un vārdiem, kas Līguma slēgšanas brīdī sastāv no maksas par Darba izpildi Ls skaitlis cipariem un vārdiem un pievienotās vērtības nodokļa 21% Ls skaitlis cipariem un vārdiem. Līguma kopējā summa Līguma izpildē tiek precizēta atbilstoši Līguma 4.3. un/vai 4.4.punktam.
4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

4.3. Līgumcenu Darbam aprēķina:

4.3.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu. 

4.3.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

4.3.3. Ja pēc faktiski paveikto darbu uzmērīšanas konstatē, ka darbu apjoms ir mazāks, nekā bija dots Darbu daudzumu sarakstā, Līguma kopējā summa ir faktiski paveikto un uzmērīto darbu kopējā summa.

4.4. Pasūtītāja rezerve ir 5 (piecu) % apmērā no līgumcenas un tā ir iekļauta Līguma 4.1.punktā norādītajā Līguma kopējā summā. Pasūtītāja rezerve tiek izmantota: 

4.4.1. samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un/vai par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz Iepirkuma Tehniskā projekta Darba daudzumu sarakstā norādīto.

4.4.2. Tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru iestāšanos pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu un kuri ir nepieciešami sākotnēji paredzēto Darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi.
5. Darba izpildes laiks

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā.

5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar Līguma grozījumiem vai izmaiņu aktu atbilstoši Līguma 3.sadaļas prasībām. 

5.2.1. Izpildītājam līdz 2013. gada 31.decembrim jāpaveic (jāizpilda Darba daļa) ne mazāk kā norādīts Līguma 1.pielikumā „Līguma dati”. Izpildes aprēķinam piemēro aktā par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, kas iesniegts atbilstoši Līguma 13.3.punkta prasībām, norādīto izpildi attiecinot pret līgumcenu.

5.3. Sākot no Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” minētā datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

5.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc Līguma 5.3.punktā minētajiem datumiem;

5.4.2. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

5.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
6. Garantijas

6.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

7.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā būvlaukumā esošie autoceļi un ar būvdarbiem saistītie apvedceļi jāuztur atbilstoši 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajai klasei.

7.3. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ, tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz ceļa īpašnieka rēķina.

7.3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi.

7.3.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu. 

7.4. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

7.4.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;

7.4.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

8. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam piedāvājumam Iepirkumā. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.

8.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvinženieri. Bez Būvinženiera apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

8.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvinženieris, Būvuzraugs. Pēc Būvinženiera pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvinženieris vada Darba vadības apspriedes. Būvinženieris nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

9. Sadarbība 

9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženieri.

9.2. Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.

9.3. Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi.

9.4. Izpildītājs brīdina Būvinženieri par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

9.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

9.6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.

9.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts tikai ar Projekta vadītāja saskaņojumu. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt atbilstošai Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

9.8.2. nekompetence vai nolaidība.

9.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

9.9. Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

9.10. Projekta vadītājam, Būvinženierim un/vai Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

9.11. Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
10. Izpildītāja struktūra 

10.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādītos uzņēmējus / personālu.

10.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem būvdarbiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c.
10.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir attiecīgi kvalificēti un viņiem ir nepieciešamās atļaujas konkrēto būvdarbu veikšanai.

10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju, ja tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības noteikumus.

10.5. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, ja vienlaicīgi izpildās visi trīs turpmākie nosacījumi:

10.5.1. netiek nomainīts Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis,

10.5.2. netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,

10.5.3. apakšuzņēmējam nodoto veicamo būvdarbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības.

10.6. Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:

10.6.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis;

10.6.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

10.6.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta ceturtajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka.

10.7. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, tas Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā.

10.8. Pasūtītājs rakstveidā piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam.

11. Kvalitāte un pārbaudes

11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.

11.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot Līguma 11.4.punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

11.3. Pēc Būvinženiera un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

11.4. Pasūtītājs uz sava rēķina pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, kā arī vērtē asfaltseguma līdzenumu.

11.5. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad Izpildītājs Būvinženiera vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu atbilstoši Līguma 5.pielikumam „Darba novērtējums”.

11.6. Ja tiek atklāts defekts, kas pārsniedz Līguma 5.pielikumā „Darba novērtējums” noteiktās atkāpes no Tehniskā projekta prasībām un puses vienojās, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

11.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

12. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

12.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
13. Maksājumu kārtība un dokumenti

13.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu ne vairāk kā Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā apmērā no līgumcenas (ar PVN), ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un Līguma priekšapmaksas nodrošinājumu, kurš atbilst Līguma 6.pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” noteiktajām prasībām. Priekšapmaksu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. Priekšapmaksa ir jāatmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms priekšapmaksas nodrošinājuma termiņa beigām.
13.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

13.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, veikto pārbaužu rezultātus un fotogrāfijas. Ja Objektam Iepirkumā ir nodalītas vairākas lokālās tāmes, aktus par izpildīto Darba daļu noformē atsevišķi katrai tāmei. Aktu Izpildītājs noformē atbilstoši datorprogrammā BUVIS noteiktajām formām (www.lvceli.lv/buvis). Būvinženieris pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

13.4. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

	Maksātājs
	Madonas novada pašvaldība

	Reģistrācijas Nr.
	90000054572

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000054572

	Adrese
	Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	


13.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

13.6. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur Līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, bet otru pusi pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu var aizstāt ar Līguma 6.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām atbilstošu Garantijas laika nodrošinājumu.

13.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

13.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
14. Apdrošināšana un darba aizsardzība

14.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem darba aizsardzības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

14.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.

14.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.

14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas. 
15. Līguma izpildes nodrošinājums

15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums atbilstoši Līguma 6.pielikuma „Nodrošinājumu noteikumi” prasībām līdz Līguma noslēgšanai. 
15.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas. 
15.3. Ja Darbi nav pabeigti 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām, tad Izpildītājam ir jāiesniedz pagarināts Līguma izpildes nodrošinājums, lai tā termiņš atbilstu 15.2.punktā noteiktajam. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu nodrošinājuma summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu nodrošinājuma pagarinājumu.

15.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājuma summu Izpildītāja finansiālo saistību apjomā tādu saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar Līgumu, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Izpildītāja rīcības dēļ, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.
16. Līgumsods

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

16.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

16.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par LR likumdošanā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

16.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs pieņemto lēmumu neizpildi, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

16.7. Līgumsoda samaksa nevienu no pusēm neatbrīvo no Līguma saistību izpildīšanas pilnā apmērā, izņemot Līguma 16.8.punktā noteikto.

16.8. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
17. Līguma grozīšana

17.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

17.2. Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

17.3. Būvinženiera sagatavots un projekta vadītāja apstiprināts izmaiņu akts nav spēkā bez abu pušu piekrišanas un parakstītiem Līguma grozījumiem šādos gadījumos:

17.3.1. ja kāda Līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30 (trīsdesmit) % un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2 (divi) %.

17.3.2. ja kāda darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzēta darba apjoms pārsniedz 0,5 (nulle komats piecus) % no līgumcenas.

17.3.3. ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām,

17.3.4. ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena, ieskaitot pasūtītāja plānoto rezervi.

17.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstveidā.
18. Līguma darbības izbeigšana

18.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas vai vairāk.

18.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

18.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būves vietas nodošanas Izpildītājam; 

18.2.2. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā noteikto;

18.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

18.2.4. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām vai vairāk nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
18.2.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

18.2.6. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, un ja Izpildītāju neaizstāj cits komersants atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

18.3. Katrai no Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt vienpusēji, ievērojot Līguma 16.8.punktā noteikto.

18.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, 10 (desmit) darba dienu laikā, atbilstoši Būvinženiera norādījumiem, veic būves vietas sakārtošanu, sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, nodod Pasūtītājam Būvinženiera apstiprinātu visu Izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes dokumentāciju, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

18.4.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic 18.4.punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Darba vietas savā valdījumā. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma izbeigšanas datuma.

18.5. Ja Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu (18.2.punkts), Pasūtītājs par to paziņo rakstveidā Izpildītājam vismaz 5 darba dienas iepriekš. 

19. Nepārvarama vara

19.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

19.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.
20. Līguma spēkā stāšanās

20.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

21. Citi noteikumi

21.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risina savstarpējās pārrunās. 

21.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

21.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti 7 (septiņi) pielikumi.
22. Līguma pielikumi

1.Pielikums – Līguma dati uz 1 (vienas) lapām;

2.Pielikums – Iepirkuma sarakste uz ______ lapām;

3.Pielikums – Tehniskais projekts un specifikācijas 3 sējumos;

4.Pielikums – Darbu daudzumu saraksti uz 12 (divpadsmit) lapām;
5.Pielikums – Darba novērtējums uz 2 (divām) lapām;

6.Pielikums – Nodrošinājumu noteikumi uz 2 (divām) lapām;

7.Pielikums – Piedāvājums uz _____ lapām.

23. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Madonas novada pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.90000054572
	

	Adrese: Saieta laukums 1, Madona

Madonas novads, LV-4801
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters
	Izpildītājs
Pārstāvja amats
Vārds uzvārds

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


1.pielikums LĪGUMA DATI
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	Objekta nosaukums / darba daļas
	Būvdarbu izpildes termiņš 
	Būvlaukuma pieejamība
	Uzturēšanas klase 
	Būvdarbu Līguma maksāšanas kārtība

	
	Uzsākšanas datums                         
	Darba izpildes laiks                                   
	Starptermiņš
	
	
	Avanss
	Maksājumu termiņš   
	Ieturējuma nauda  

	 
	Līguma 5.1.punkts
	Līguma 5.2.punkts
	Līguma 5.2.1.punkts   
	Līguma 5.3.punkts
	Līguma 7.2.punkts
	Līguma 13.1.punkts                   
	Līguma 13.2.punkts
	Līguma 13.6.punkts 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Madonas pilsētas Rūpniecības iela posmā no P37 rotācijas loka līdz Augu ielai
	Ne vēlāk kā 15.04.2013.

Būvdarbi jāuzsāk 14 dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas Izpildītājam. 
	350 
dienas,

neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus
	Līdz 2013.gada 31.decembrim jābūt izpildītai Darba daļai ne mazāk kā 60% no līgumcenas
	Sākot ar trešo dienu pēc Līguma noslēgšanas.
	B
	ne vairāk par 10%
	60 dienas
	10%

	Madonas pilsētas Rūpniecības iela posmā no dzelzceļa (Madona-Gulbene) pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madonas pilsētas Rūpniecības iela posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai
	
	
	
	
	
	
	
	


LĪGUMA PROJEKTA

2.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE 

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno Iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar Pretendentiem.

LĪGUMA PROJEKTA

3.pielikums TEHNISKAIS PROJEKTS UN SPECIFIKĀCIJAS
Līguma izpildē jālieto un jāievēro šādas būvprojekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija” kārtas:

1. II kārta - Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija posmā no autoceļa P37 rotācijas loka līdz Augu ielai;
2. III kārta - Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija posmā dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai;
3. IV kārta - Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija posmā Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai.

Būvprojekts elektroniskā veidā atrodams Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.madona.lv/lat/?ct=konkursi pie Iepirkuma procedūras, identifikācijas numurs MNP2012/57_ERAF, dokumentācijas.

Izsludinātās Iepirkuma procedūras laikā ar tehnisko projektu papīra formātā var iepazīties Madonas novada pašvaldībā, adrese: Saieta laukums 1, Madona, otrajā stāvā kabinetā pie iepirkumu speciālistes, darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz 13:00, iepriekš sazinoties pa telefona numuru 64860571. 

Pretendenta piedāvātajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.181 “Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” prasībām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
Ja Iepirkuma dokumentācijā (tai skaitā, tehniskajā projektā) ir dotas atsauces uz konkrētiem standartiem, ar to saprotams minētais standarts „vai ekvivalents”.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
Izpildītājam Līguma izpildē ir jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2012” (dokumenti pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā www.lvceli.lv).
Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno tehnisko projektu.

LĪGUMA PROJEKTA

4.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksts MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.madona.lv/lat/?ct=konkursi pie Iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2012/57_ERAF, dokumentācijas.

Iepirkumā ir šādi Darbu daudzumu saraksti (Finanšu piedāvājuma tāmju formas):

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
Nr.1 – Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – II kārta (posmā no autoceļa P37 rotācijas loka līdz Augu ielai).  [ERAF projekta ietvaros attiecināmās izmaksas]
Nr.2 - Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta (posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai). [ERAF projekta ietvaros attiecināmās izmaksas]
Nr.3 – Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta (posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai). [ERAF projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas]
Nr.4 - Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – IV kārta (posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai). [ERAF projekta ietvaros attiecināmās izmaksas]
	
	
	
	
	
	

	Darbu daudzumu saraksts Nr.1

	
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija – II kārta (posmā no autoceļa P37 rotācijas loka līdz Augu ielai)

	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

	
	(ERAF projekta ietvaros attiecināmie darbu daudzumi)

	
	Būves nosaukums
	Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija

	
	Objekta nosaukums
	II KĀRTA  Autoceļa P62 Krāslava- Preiļi- Madona
maršruts- Rūpniecības ielas rekonstrukcija
posmā no loka pie Madona- Pļaviņas
autoceļa līdz Augu ielai

	
	Objekta adrese
	Madonā, Rūpniecības iela
	

	
	Darba nosaukums
	Ielas rekonstrukcija 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena (Ls)
	Kopa (Ls)

	
	
	
	
	
	

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	1
	Nospraušana
	km
	0,9
	 
	 

	2
	Grāvju rakšana un tīrīšana
	m
	203
	 
	 

	3
	Asfalta seguma frēzēšana salaiduma vietās hvid=5cm un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	167
	 
	 

	4
	Brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana hvid=80cm, asfaltbetonu frēzējot, un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	7387
	 
	 

	5
	Nobrauktuves segas konstrukcijas nojaukšana hvid=60 cm, asfaltbetonu frēzējot, un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	415
	 
	 

	6
	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=60cm
	m²
	515
	 
	 

	7
	Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbērtni
	m
	750
	 
	 

	8
	Asfaltbetona ietves seguma nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=55cm
	m²
	230
	 
	 

	9
	Caurteku demontāža un aizvešana uz atbērtni
	m
	17
	 
	 

	10
	Ceļa zīmes demontāža
	gab.
	12
	 
	 

	11
	Ceļa zīmju cinkoto metāla balstu demontāža
	gab.
	10
	 
	 

	12
	Būvlaukuma mobilizācija
	kpl.
	1,0
	 
	 

	13
	Zemes darbi
	 
	 
	 
	 

	14
	Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, hvid=30cm
	m²
	6431
	 
	 

	15
	Uzbēruma izbūve  Kf>0.5m/dnn 
	m3
	795
	 
	 

	16
	Segas izbūves darbi
	 
	 
	 
	 

	17
	BRAUKTUVE
	 
	 
	 
	 

	18
	AC16 surf karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=5cm 
	m²
	7130
	 
	 

	19
	Acbase/bin22 karstās asfaltbetona brauktuves apakškārtas izbūve, h=7cm 
	m²
	7130
	 
	 

	20
	Gruntēšana
	m²
	14260
	 
	 

	21
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve brauktuvēs, h=15cm 
	m²
	8300
	 
	 

	22
	Šķembu maisījuma (0-63mm) izlīdzinošās kārtas izbūve brauktuvēs, h=15cm 
	m²
	8300
	 
	 

	23
	Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm, h=12cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	1300
	 
	 

	24
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=50cm
	m3
	4100
	 
	 

	25
	NOBRAUKTUVES
	 
	 
	 
	 

	26
	AC 16surf karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=5cm 
	m²
	650
	 
	 

	26-1
	Gruntēšana (Jauna pozīcija ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	650
	
	

	27
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve nobrauktuvēm, h=25cm 
	m²
	800
	 
	 

	28
	Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm, h=5cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	160
	 
	 

	29
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=30cm
	m3
	240
	 
	 

	30
	IETVE/VELOCELIŅŠ
	 
	 
	 
	 

	31
	Betona bruģakmens ietvju/veloceliņa virskārtas izbūve, h=6cm (pelēkā/sarkanā krāsa)
	m²
	2475
	 
	 

	32
	Šķembu izsijas (0-5mm) kārtas izbūve, h=5cm
	m²
	2475
	 
	 

	33
	Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve ietvei/veloceliņam, h=15cm 
	m²
	2475
	 
	 

	34
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem ietves/veloceliņa, h=30cm
	m3
	805
	 
	 

	35
	Brauktuves apmales BA100.30.15 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	810
	 
	 

	36
	Brauktuves apmales BA100.30.15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	8
	 
	 

	37
	Brauktuves apmales BA100.22.15 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	44
	 
	 

	38
	Apmales BA100.20.08 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	1675
	 
	 

	39
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm
	m²
	740
	 
	 

	40
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm
	m²
	1090
	 
	 

	41
	Caurtekas un konstrukcijas
	 
	 
	 
	 

	42
	PEH caurtekas izbūve, d=500mm
	m
	30
	 
	 

	43
	Šķembu maisījums (0-5mm) pamatnes izbūve, h=10cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	45
	 
	 

	44
	Šķembu maisījuma (40-70mm) gultnes nostiprinājums, h=20cm
	m²
	4
	 
	 

	45
	Komunikāciju aizsardzība (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	 
	 
	 
	 

	46
	(Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	
	
	 
	 

	47
	(Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	
	
	 
	 

	48
	Apgaismojums
	 
	 
	 
	 

	49
	Būvniecības materiāli
	 
	 
	 
	 

	50
	Z/spr. kabelis, šķ. NYY-J-4x25mm2
	m
	930
	 
	 

	51
	Plastmasas caurule Ø75 mm
	m
	860
	 
	 

	52
	Plastmasas caurule Ø110 mm
	m
	207
	 
	 

	53
	Kabeļkurpe SAL 1.27
	kompl.
	228
	 
	 

	54
	Kabeļa gala apdares EPKT-0015
	kompl.
	57
	 
	 

	55
	Apgaismojuma balsts cinkots ar pamatu H=10m
	kompl.
	25
	 
	 

	56
	Balsta konsole 2 raga L=1.0m, ar pacēlumu 5˚ ar stiprinājumiem
	kompl.
	25
	 
	 

	57
	Apgaismojuma armatūra ar nātrija spuldzi, 150W
	kompl.
	25
	 
	 

	58
	Apgaismojuma armatūra ar nātrija spuldzi, 100W
	kompl.
	25
	 
	 

	59
	Mazgabarīta1f automāts 6/1/C
	gab.
	25
	 
	 

	60
	Kabelis balstā NYM-3x1.5
	m
	484
	 
	 

	61
	Caurules D110mm aizbāznis
	gab.
	16
	 
	 

	62
	Elektrosadale, KS-I-04 vai analogs
	kompl.
	3
	 
	 

	63
	Apgaismojuma vadības skapis SK-2 ar pamatni
	kompl.
	1
	 
	 

	64
	Drošinātājs NH-000/25A
	gab.
	3
	 
	 

	65
	Automāts 3f  C40A
	gab.
	1
	 
	 

	66
	Atkārtotais zemējums sadalēm:
	 
	 
	 
	 

	67
	-       izolēts vads
	m
	6
	 
	 

	68
	-       kabeļu kurpe
	gab.
	3
	 
	 

	69
	-       apaļtērauds D10mm
	m
	15
	 
	 

	70
	-       elektrods D20mm, L=2.5m
	gab.
	6
	 
	 

	71
	-       zemēšanas spaile
	gab.
	6
	 
	 

	72
	Signallenta
	m
	860
	 
	 

	73
	Celtniecības smilts
	m3
	30
	 
	 

	74
	Akmens šķembu ierīkošana zem balsta
	kompl.
	25
	 
	 

	75
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1
	 
	 

	76
	Būvniecības darbi
	 
	 
	 
	 

	77
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	860
	 
	 

	78
	Tranšejas rakšana un aibēršana 3 kabeļiem (3 caurulēm)
	m
	69
	 
	 

	79
	Aizsargcauruļu DVK-110 guldīšana tranšejā
	m
	207
	 
	 

	80
	Aizsargcauruļu DVK-75 guldīšana tranšejā
	m
	860
	 
	 

	81
	Kabeļa NYY-J-4x25 guldīšana tranšejā, caurulē
	m
	860
	 
	 

	82
	Signāllentas uzklāšana
	m
	860
	 
	 

	83
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	3
	 
	 

	84
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža 
	gab.
	1
	 
	 

	85
	Atkārtota zemējuma kontūra izbūve
	gab.
	3
	 
	 

	86
	Apgaismojuma balsta ar betona pamatni montāža
	kompl.
	25
	 
	 

	87
	Spaiļu un automātu uzstādīšana
	kompl.
	25
	 
	 

	88
	Gaismekļu montāža balstos
	kompl.
	50
	 
	 

	89
	Kabeļu gala apdare EPKT-0015
	kompl.
	57
	 
	 

	90
	Kabeļa NYM-3x1,5 montāža balstā
	m
	484
	 
	 

	91
	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde
	m
	860
	 
	 

	92
	Zemējuma pretestības mērījumi
	gab.
	4
	 
	 

	93
	Izolācijas pretestības mērījumi
	gab.
	27
	 
	 

	94
	Kabeļa nosegšana ar smilti (vadības kabelim)
	m3
	30
	 
	 

	95
	Lietus ūdens kanalizācija
	 
	 
	 
	 

	96
	Lietus kanalizācijas tīkla izbūves būvniecības darbi (zemes darbi)
	 
	 
	 
	 

	97
	Tranšejas rakšana, un aizbēršana  (hvid=1,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
	m3
	295,2
	 
	 

	98
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m
	m3
	21,5
	 
	 

	99
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās māla grunts nomaiņa)
	m3
	295,2
	 
	 

	100
	Padziļināt esošo grāvju, tranšejas rakšana
	m3
	148,5
	 
	 

	101
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	80
	 
	 

	102
	Lietus ūdens kanalizācija K2
	 
	 
	 
	 

	103
	Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā
	m
	205
	 
	 

	104
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm)  montāža
	gab
	20
	 
	 

	105
	Dzelzsbetona infiltrācijas aka DN1000mm h=2.0m ar filtrācijas slāni 2,0m³ un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūka ar resti 
	kpl
	2
	 
	 

	106
	Dubultuzmava D200mm
	gab
	17
	 
	 

	107
	Akmeņu nostiprinājuma uzstādīšana izlaides vieta  0,2m³ 
	kpl
	18
	 
	 

	108
	Padziļināt esošo grāvi izlaides vietās
	kpl
	3
	 
	 

	109
	Padziļināt esošo grāvi h=0,5m
	m
	198
	 
	 

	110
	Aprīkojums
	 
	 
	 
	 

	111
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab
	19
	 
	 

	112
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	gab
	29
	 
	 

	113
	Horizontālo apzīmējumu izveide
	m2
	230
	 
	 

	114
	Gājēju barjeras uzstādīšana h=0,9[m]
	m
	300
	 
	 

	115
	Aprīkojums būvdarbu laikā
	kompl.
	1
	 
	 

	116
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	117
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Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, 

apsējot to ar zāli, h=10cm


	m²
	4760
	 
	 

	 
	 
	A
	Kopā:
	 

	
	
	B
	Pasūtītāja rezerve (5% no A)
	 

	
	
	C
	Kopā (A+B)
	 

	
	
	D
	PVN 21%
	 

	
	
	E
	Pavisam kopā (C+D)
	 

	
	Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sertifikāta Nr.______________
	
	
	z.v.
	

	
	
	
	
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	

	Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
	
	
	
	

	Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
	
	

	papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
	
	

	tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
	
	
	
	

	Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus
	

	būvniecības laikā.
	
	
	
	

	Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
	
	
	
	

	Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
	
	
	

	Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
	

	Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija,
	
	

	obligāti sazināties ar projekta autoru.
	
	
	
	

	Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.


	
	
	
	
	
	

	Darbu daudzumu saraksts Nr.2

	
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta (posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai)

	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

	
	(ERAF projekta ietvaros attiecināmie darbu daudzumi)
	
	
	
	

	
	Objekta nosaukums
	III KĀRTA  Autoceļa P62 Krāslava- Preiļi- Madona
maršruts- Rūpniecības ielas rekonstrukcija
posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai

	
	Objekta adrese
	Madonā, Rūpniecības iela
	

	
	Darba nosaukums
	Ielas rekonstrukcija 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena (Ls)
	Kopā (Ls)

	
	
	
	
	
	

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	2
	Nospraušana
	km
	0,8
	 
	 

	3
	Grāvju rakšana un tīrīšana
	m
	185
	 
	 

	4
	Asfalta seguma frēzēšana salaiduma vietās hvid=5cm un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	170
	 
	 

	5
	Brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana hvid=80cm, asfaltbetonu frēzējot, un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	7935
	 
	 

	6
	Nobrauktuves segas konstrukcijas nojaukšana hvid=60cm, asfaltbetonu frēzējot, un aizvešana uz Pasūtītājs atbērtni
	m²
	415
	 
	 

	7
	Cementbetona plātnes nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=10cm
	m²
	30
	 
	 

	8
	Bruģakmens seguma demontāža un aizvešana uz atbērtni, hvid=55cm
	m²
	125
	 
	 

	9
	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=60cm
	m²
	887
	 
	 

	10
	Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbērtni (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m
	770
	 
	 

	11
	Asfaltbetona ietves seguma nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=55cm
	m²
	1385
	 
	 

	12
	Caurteku demontāža un aizvešana uz atbērtni
	m
	7
	 
	 

	13
	Ceļa zīmes demontāža
	gab.
	27
	 
	 

	14
	Ceļa zīmju cinkoto metāla balstu demontāža
	gab.
	16
	 
	 

	15
	Autobusa pieturas nojumes demontāža un aizvešana uz atbērtni
	gab.
	2
	 
	 

	16
	Būvlaukuma mobilizācija
	kpl.
	1,0
	 
	 

	17
	Zemes darbi
	 
	 
	 
	 

	18
	Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, hvid=30cm
	m²
	4240
	 
	 

	19
	Uzbēruma izbūve  Kf>0.5m/dnn 
	m3
	920
	 
	 

	20
	Segas izbūves darbi
	 
	 
	 
	 

	21
	Brauktuve
	 
	 
	 
	 

	22
	AC 16 surf karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=5cm 
	m²
	5980
	 
	 

	23
	ACbase/bin22 karstās asfaltbetona brauktuves apakškārtas izbūve, h=7cm 
	m²
	5980
	 
	 

	24
	Gruntēšana
	m²
	11960
	 
	 

	25
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve brauktuvēs, h=15cm 
	m²
	6950
	 
	 

	26
	Šķembu maisījuma (0-63mm) izlīdzinošās kārtas izbūve brauktuvēs, h=15cm 
	m²
	6950
	 
	 

	27
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=50cm
	m3
	3630
	 
	 

	28
	Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm, h=12cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	1150
	 
	 

	29
	NOBRAUKTUVES
	 
	 
	 
	 

	30
	AC 16 surf karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=5cm 
	m²
	845
	 
	 

	30-1
	Gruntēšana (Jauna pozīcija ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	845
	
	

	31
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve nobrauktuvēm, h=25cm 
	m²
	897
	 
	 

	32
	Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm, h=5cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	210,00
	 
	 

	33
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=30cm
	m3
	239,5
	 
	 

	34
	IETVE/VELOCELIŅŠ
	 
	 
	 
	 

	35
	Betona bruģakmens ietvju/veloceliņa virskārtas izbūve, h=6cm (pelēkā/sarkanā krāsa) (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	2180
	 
	 

	36
	Šķembu izsijas (0-5mm) kārtas izbūve, h=5cm
	m²
	2180
	 
	 

	37
	Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve ietvei/veloceliņam, h=15cm 
	m²
	2180
	 
	 

	38
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem ietves/veloceliņa, h=30cm
	m3
	710
	 
	 

	39
	Brauktuves apmales 100.30.15 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	750
	 
	 

	40
	Brauktuves apmales 100.30.15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	15
	 
	 

	41
	Brauktuves apmales 100.22.15 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	72
	 
	 

	42
	Betona apmale 100.20.08 izbūve uz betona C12/15 pamata
	m
	1425
	 
	 

	43
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm
	m²
	710
	 
	 

	44
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm
	m²
	855
	 
	 

	45
	Komunikāciju aizsardzība (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	 
	 
	 
	 

	46
	Rezerves plastmasa caurule Ø500mm (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	
	
	 
	 

	47
	Rezerves plastmasa caurule Ø1000mm (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	
	
	 
	 

	48
	Apgaismojums
	 
	 
	 
	 

	49
	Būvniecības materiāli
	 
	 
	 
	 

	50
	Z/spr. kabelis, šķ. NYY-J-4x25mm2
	m
	925
	 
	 

	51
	Plastmasas caurule Ø75 mm
	m
	855
	 
	 

	52
	Plastmasas caurule Ø110 mm
	m
	280,5
	 
	 

	53
	Kabeļkurpe SAL 1.27
	kompl.
	200
	 
	 

	54
	Kabeļa gala apdares EPKT-0015
	kompl.
	50
	 
	 

	55
	Apgaismojuma balsts cinkots ar pamatu H=10m
	kompl.
	23
	 
	 

	56
	Balsta konsole 2 raga L=1.0m, ar pacēlumu 5˚ ar stiprinājumiem
	kompl.
	23
	 
	 

	57
	Apgaismojuma armatūra ar nātrija spuldzi, 150W
	kompl.
	23
	 
	 

	58
	Apgaismojuma armatūra ar nātrija spuldzi, 100W
	kompl.
	23
	 
	 

	59
	Mazgabarīta1f automāts 6/1/C
	gab.
	23
	 
	 

	60
	Kabelis balstā NYM-3x1.5
	m
	332
	 
	 

	61
	Caurules D110mm aizbāznis
	gab.
	20
	 
	 

	62
	Elektrosadale, KS-I-04 vai analogs
	kompl.
	2
	 
	 

	63
	Apgaismojuma vadības skapis SK-2 ar pamatni
	kompl.
	1
	 
	 

	64
	Drošinātājs NH-000/25A
	gab.
	3
	 
	 

	65
	Automāts 3f  C40A
	gab.
	1
	 
	 

	66
	Atkārtotais zemējums sadalēm:
	 
	 
	 
	 

	67
	-       izolēts vads
	m
	6
	 
	 

	68
	-       kabeļu kurpe
	gab.
	3
	 
	 

	69
	-       apaļtērauds D10mm
	m
	15
	 
	 

	70
	-       elektrods D20mm, L=2.5m
	gab.
	6
	 
	 

	71
	-       zemēšanas spaile
	gab.
	6
	 
	 

	72
	Signallenta
	m
	900
	 
	 

	73
	Celtniecības smilts
	m3
	33
	 
	 

	74
	Akmens šķembu ierīkošana zem balsta
	kompl.
	23
	 
	 

	75
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1
	 
	 

	76
	Būvniecības darbi
	 
	 
	 
	 

	77
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	855
	 
	 

	78
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeļiem (3 caurulēm)
	m
	94
	 
	 

	79
	Aizsargcauruļu DVK-110 guldīšana tranšejā
	m
	280,5
	 
	 

	80
	Aizsargcauruļu DVK-75 guldīšana tranšejā
	m
	855
	 
	 

	81
	Kabeļa NYY-J-4x25 guldīšana tranšejā, caurulē
	m
	855
	 
	 

	82
	Signāllentas uzklāšana
	m
	900
	 
	 

	83
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	2
	 
	 

	84
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža 
	gab.
	1
	 
	 

	85
	Atkārtota zemējuma kontūra izbūve
	gab.
	3
	 
	 

	86
	Apgaismojuma balsta ar betona pamatni montāža
	kompl.
	23
	 
	 

	87
	Spaiļu un automātu uzstādīšana
	kompl.
	23
	 
	 

	88
	Gaismekļu montāža balstos
	kompl.
	46
	 
	 

	89
	Kabeļu gala apdare EPKT-0015
	kompl.
	50
	 
	 

	90
	Kabeļa NYM-3x1,5 montāža balstā
	m
	332
	 
	 

	91
	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde
	m
	855
	 
	 

	92
	Zemējuma pretestības mērījumi
	gab.
	3
	 
	 

	93
	Izolācijas pretestības mērījumi
	gab.
	27
	 
	 

	94
	Kabeļa nosegšana ar smilti (vadības kabelim)
	m3
	33
	 
	 

	95
	Lietus ūdens kanalizācija
	 
	 
	 
	 

	96
	Tranšejas rakšana, un aizbēršana  (hvid=1,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. 
	m3
	413
	 
	 

	97
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m
	m3
	31
	 
	 

	98
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās māla grunts nomaiņa)
	m3
	382
	 
	 

	99
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	150
	 
	 

	100
	Lietus ūdens kanalizācija K2 
	 
	 
	 
	 

	101
	Caurules no PP D250 T8 klase montāža tranšejā
	m
	78
	 
	 

	102
	Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā
	m
	160
	 
	 

	103
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža
	gab
	15
	 
	 

	104
	Dzelzsbetona infiltrācijas aka DN1000mm h=2.0m ar filtrācijas slāni 2,0m³ un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūka ar resti 
	kpl
	7
	 
	 

	105
	Plastmasas akas DN500mm montāža
	gab
	3
	 
	 

	106
	Dubultuzmava D250mm
	gab
	3
	 
	 

	107
	Dubultuzmava D200mm
	gab
	15
	 
	 

	108
	Aizsarguzmava D200mm
	gab
	7
	 
	 

	109
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	vieta
	2
	 
	 

	110
	Akmeņu nostiprinājuma uzstādīšana izlaides vieta  0,2m³ 
	kpl
	3
	 
	 

	111
	Aprīkojums
	 
	 
	 
	 

	112
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab
	17
	 
	 

	113
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	gab
	23
	 
	 

	114
	Horizontālo apzīmējumu izveide
	m2
	140
	 
	 

	115
	Aprīkojuma būvdarbu laikā
	kompl.
	1
	 
	 

	116
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	117
	Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot to ar zāli, h=10cm
	m²
	4750
	 
	 

	118
	Autobusa paviljona uzstādīšana (paviljons, soliņš, atkritumu urna)
	gab.
	2
	 
	 

	
	
	A
	Kopā: 
	 

	
	
	B
	Pasūtītāja rezerve (5% no A)
	 

	
	
	C
	Kopā (A+B)
	 

	
	
	D
	PVN 21%
	 

	
	
	E
	Pavisam (C+D)
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sertifikāta Nr._____________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	

	Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
	
	
	
	

	Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
	
	

	papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
	
	

	tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
	
	
	
	

	Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus
	

	būvniecības laikā.
	
	
	
	

	Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
	
	
	
	

	Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
	
	
	

	Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
	

	Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija,
	
	

	obligāti sazināties ar projekta autoru.
	
	
	
	

	Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.


	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu daudzumu saraksts Nr.3

	
	
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta (posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai)

	
	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

	
	
	(ERAF projekta ietvaros neattiecināmie darbu daudzumi - pieslēguma izbūve Rūpniecības ielas posmā no p k 0+180 līdz pk 0+200)
	
	
	
	

	
	
	Būves nosaukums
	Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija

	
	
	Objekta nosaukums
	III KĀRTA  Autoceļa P62 Krāslava- Preiļi- Madona
maršruts- Rūpniecības ielas rekonstrukcija
posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai

	
	
	Objekta adrese
	Madonā, Rūpniecības iela
	

	
	
	Darba nosaukums
	Ielas rekonstrukcija 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Nr.saskaņā ar Tehniskā projekta darbu daudzumiem
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena (Ls)
	Kopā (Ls)

	1
	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	2
	9
	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=60cm
	m²
	553
	 
	 

	3
	29
	NOBRAUKTUVES
	 
	 
	 
	 

	4
	31
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve nobrauktuvēm, h=25cm 
	m²
	553
	 
	 

	5
	33
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=30cm
	m3
	140,5
	 
	 

	
	
	
	A
	Kopā: 
	 

	
	
	
	B
	Pasūtītāja rezerve (5% no A)
	 

	
	
	
	C
	Kopā (A+B)
	 

	
	
	
	D
	PVN 21%
	 

	
	
	
	E
	Pavisam (C+D)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sertifikāta Nr._____________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Piezīmes:


	
	
	
	

	
	Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
	
	
	
	

	
	Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
	
	

	
	papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
	
	

	
	tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
	
	
	
	

	
	Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus
	

	
	būvniecības laikā.
	
	
	
	

	
	Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
	
	
	
	

	
	Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
	
	
	

	
	Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
	

	
	Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija,
	
	

	
	obligāti sazināties ar projekta autoru.
	
	
	
	

	
	Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.


	
	
	
	
	
	

	Darbu daudzumu saraksts Nr.4

	
	Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rekonstrukcija - III kārta (posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai)

	
	(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)

	
	(ERAF projekta ietvaros attiecināmie darbu daudzumi)
	
	
	
	

	
	Objekta nosaukums
	IV KĀRTA  Autoceļa P62 Krāslava- Preiļi- Madona
maršruts- Rūpniecības ielas rekonstrukcija
posmā Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka iela

	
	Objekta adrese
	Madonā, Rūpniecības iela
	

	
	Darba nosaukums
	Ielas rekonstrukcija 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena (Ls)
	Kopā

	
	
	
	
	
	

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	1
	Nospraušana
	km
	1,2
	 
	 

	2
	Grāvju rakšana un tīrīšana
	m
	20
	 
	 

	3
	Asfalta seguma frēzēšana salaiduma vietās hvid=5cm un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	15
	 
	 

	4
	Brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana hvid=80cm, asfaltbetonu frēzējot, un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	10991
	 
	 

	5
	Nobrauktuves segas konstrukcijas nojaukšana hvid=60cm, asfaltbetonu frēzējot, un aizvešana uz Pasūtītājs atbērtni
	m²
	560
	 
	 

	6
	Cementbetona plātnes nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=10cm
	m²
	35
	 
	 

	7
	Bruģakmens seguma demontāža un aizvešana uz atbērtni, hvid=55cm
	m²
	35
	 
	 

	8
	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=60cm
	m²
	545
	 
	 

	9
	Betona apmales nojaukšana un aizvešana uz atbērtni
	m
	40
	 
	 

	10
	Caurteku demontāža un aizvešana uz atbērtni
	m
	6
	 
	 

	11
	Ceļa zīmes demontāža
	gab.
	18
	 
	 

	12
	Ceļa zīmju cinkoto metāla balstu demontāža
	gab.
	25
	 
	 

	13
	Autobusa pieturas nojumes demontāža un aizvešana uz atbērtni
	gab.
	2
	 
	 

	14
	Būvlaukuma mobilizācija
	kpl.
	1,0
	 
	 

	15
	Esošās caurtekas tīrīšana
	m
	46,0
	 
	 

	16
	Esošo poligonometrijas punktu atjaunošana
	gab.
	2,0
	 
	 

	17
	Zemes darbi
	 
	 
	 
	 

	18
	Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, h=30cm
	m²
	3500
	 
	 

	19
	Segas izbūves darbi
	 
	 
	 
	 

	20
	BRAUKTUVE
	 
	 
	 
	 

	21
	ACsurf16 karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=5cm
	m²
	9200
	 
	 

	22
	Acbase/bin22 karstās asfaltbetona brauktuves apakškārtas izbūve, h=7cm
	m²
	9200
	 
	 

	23
	Gruntēšana
	m²
	18400
	 
	 

	24
	Betona bruģakmens stāvvietas virskārtas izbūve, h=8cm (pelēkā/sarkanā krāsa)
	m²
	190
	 
	 

	25
	Šķembu izsijas (0-5mm) kārtas izbūve, h=5cm
	m²
	190
	 
	 

	26
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve brauktuvēs, h=15cm
	m²
	9600
	 
	 

	27
	Šķembu maisījuma (0-63mm) izlīdzinošās kārtas izbūve brauktuvēs, h=15cm
	m²
	10200
	 
	 

	28
	Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm, h=12cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	1780
	 
	 

	29
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=50cm
	m3
	4750
	 
	 

	30
	NOBRAUKTUVES
	 
	 
	 
	 

	31
	AC 16 surf karstās asfaltbetona brauktuves virskārtas izbūve, h=5cm
	m²
	1730
	 
	 

	31-1
	Gruntēšana (Jauna pozīcija ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	1730
	
	

	32
	Šķembu maisījuma (0-45mm) izlīdzinošās kārtas izbūve nobrauktuvēm, h=25cm
	m²
	2700
	 
	 

	33
	Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm, h=5cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	450
	 
	 

	34
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem nobrauktuvēm, h=30cm
	m3
	810
	 
	 

	35
	IETVE/VELOCELIŅŠ
	 
	 
	 
	 

	36
	Betona bruģakmens ietvju/veloceliņa virskārtas izbūve, h=6cm (pelēkā/sarkanā krāsa)
	m²
	3295
	 
	 

	37
	Šķembu izsijas (0-5mm) kārtas izbūve, h=5cm
	m²
	3295
	 
	 

	38
	Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve ietvei/veloceliņam, h=15cm
	m²
	3295
	 
	 

	39
	Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1m/dnn izbūve zem ietves/veloceliņa, h=30cm
	m3
	1150
	 
	 

	40
	Brauktuves apmales 100.30.15 izbūve uz betona C16/20 pamata
	m
	1130
	 
	 

	41
	Brauktuves apmales 100.30.15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C16/20 pamata
	m
	18
	 
	 

	42
	Brauktuves apmales 100.22.15 izbūve uz betona C16/20 pamata
	m
	53
	 
	 

	43
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm
	m²
	1020
	 
	 

	44
	Betona apmale 100.20.08 izbūve uz betona C16/20 pamata
	m
	1200
	 
	 

	45
	Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm
	m²
	710
	 
	 

	46
	Caurtekas un konstrukcijas
	 
	 
	 
	 

	47
	PEH caurtekas izbūve, d=800mm
	m
	15
	 
	 

	48
	Šķembu maisījums (0-5mm) pamatnes izbūve, h=10cm (Pozīcija grozīta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	m²
	30
	 
	 

	49
	Šķembu maisījuma (40-70mm) gultnes nostiprinājums, h=20cm
	m²
	10
	 
	 

	50
	Komunikāciju aizsardzība (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	 
	 
	 
	 

	51
	Rezerves plastmasa caurule Ø500mm (Pozīcija izslēgta ar 13.12.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	
	
	 
	 

	52
	Ūdensvads Ū1
	 
	 
	 
	 

	53
	Regulēt esošos ūdensvada akas vākus (regulēšana h=0,5m)
	gab
	2
	 
	 

	54
	Sadzīves kanalizācija K1
	 
	 
	 
	 

	55
	Regulēt esošos kanalizācijas akas vākus (regulēšana h=0,5m)
	gab
	5
	 
	 

	56
	Apgaismojums
	 
	 
	 
	 

	57
	Būvniecības materiāli
	 
	 
	 
	 

	58
	Z/spr. kabelis, šķ. NYY-J-4x25mm2
	m
	1425
	 
	 

	59
	Plastmasas caurule Ø75 mm
	m
	1345
	 
	 

	60
	Plastmasas caurule Ø110 mm
	m
	300,0
	 
	 

	61
	Kabeļkurpe SAL 1.27
	kompl.
	296
	 
	 

	62
	Kabeļa gala apdares EPKT-0015
	kompl.
	74
	 
	 

	63
	Apgaismojuma balsts cinkots ar pamatu H=10m
	kompl.
	36
	 
	 

	64
	Balsta konsole 1 raga L=1.0m, ar pacēlumu 5˚ ar stiprinājumiem
	kompl.
	35
	 
	 

	65
	Balsta konsole 2 raga L=1.0m, ar pacēlumu 5˚ ar stiprinājumiem
	kompl.
	1
	 
	 

	66
	Apgaismojuma armatūra ar nātrija spuldzi, 150W
	kompl.
	36
	 
	 

	67
	Apgaismojuma armatūra ar nātrija spuldzi, 100W
	kompl.
	1
	 
	 

	68
	Mazgabarīta1f automāts 4/1/C
	gab.
	35
	 
	 

	69
	Mazgabarīta1f automāts 6/1/C
	gab.
	1
	 
	 

	70
	Kabelis balstā NYM-3x1.5
	m
	518
	 
	 

	71
	Caurules D110mm aizbāznis
	gab.
	32
	 
	 

	72
	Elektrosadale, KS-I-04 vai analogs
	kompl.
	1
	 
	 

	73
	Atkārtotais zemējums sadalēm:
	 
	 
	 
	 

	74
	-       izolēts vads
	m
	2
	 
	 

	75
	-       kabeļu kurpe
	gab.
	1
	 
	 

	76
	-       apaļtērauds D10mm
	m
	5
	 
	 

	77
	-       elektrods D20mm, L=2.5m
	gab.
	2
	 
	 

	78
	-       zemēšanas spaile
	gab.
	2
	 
	 

	79
	Signallenta
	m
	1345
	 
	 

	80
	Celtniecības smilts
	m3
	40
	 
	 

	81
	Akmens šķembu ierīkošana zem balsta
	kompl.
	36
	 
	 

	82
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi
	kompl.
	1
	 
	 

	83
	Būvniecības darbi
	 
	 
	 
	 

	84
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim (1 caurulei)
	m
	1345
	 
	 

	85
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeļiem (3 caurulēm)
	m
	98
	 
	 

	86
	Aizsargcauruļu DVK-110 guldīšana tranšejā
	m
	300
	 
	 

	87
	Aizsargcauruļu DVK-75 guldīšana tranšejā
	m
	1345
	 
	 

	88
	Kabeļa NYY-J-4x25 guldīšana tranšejā, caurulē
	m
	1345
	 
	 

	89
	Signāllentas uzklāšana
	m
	1345
	 
	 

	90
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnei
	gab.
	1
	 
	 

	91
	Apgaismojuma komutācijas sadalnes montāža 
	gab.
	1
	 
	 

	92
	Atkārtota zemējuma kontūra izbūve
	gab.
	1
	 
	 

	93
	Apgaismojuma balsta ar betona pamatni montāža
	kompl.
	36
	 
	 

	94
	Spaiļu un automātu uzstādīšana
	kompl.
	36
	 
	 

	95
	Gaismekļu montāža balstos
	kompl.
	37
	 
	 

	96
	Kabeļu gala apdare EPKT-0015
	kompl.
	74
	 
	 

	97
	Kabeļa NYM-3x1,5 montāža balstā
	m
	518
	 
	 

	98
	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde
	m
	1345
	 
	 

	99
	Zemējuma pretestības mērījumi
	gab.
	1
	 
	 

	100
	Izolācijas pretestības mērījumi
	gab.
	38
	 
	 

	101
	Kabeļa nosegšana ar smilti (vadības kabelim)
	m3
	40
	 
	 

	102
	Apgaismojuma armatūras demontāža
	kompl.
	2
	 
	 

	103
	Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1
	kan/m
	21
	 
	 

	104
	Lietus kanalizācija
	 
	 
	 
	 

	105
	Lietus kanalizācijas tīkla izbūves būvniecības darbi (zemes darbi)
	 
	 
	 
	 

	106
	Tranšejas rakšana, un aizbēršana  (hvid=1,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.
	m3
	554
	 
	 

	107
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m
	m3
	23
	 
	 

	108
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās māla grunts nomaiņa)
	m3
	532
	 
	 

	109
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas
	m
	230
	 
	 

	110
	Lietus ūdens kanalizācija K2
	 
	 
	 
	 

	111
	Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā
	m
	247
	 
	 

	112
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža
	gab
	25
	 
	 

	113
	Dzelzsbetona infiltrācijas aka DN1000mm h=2.0m ar filtrācijas slāni 2,0m³ un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūka ar resti
	kpl
	5
	 
	 

	114
	Dubultuzmava D200mm
	gab
	25
	 
	 

	115
	Aizsarguzmava D200mm
	gab
	20
	 
	 

	116
	Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	vieta
	5
	 
	 

	117
	Akmeņu nostiprinājuma uzstādīšana izlaides vieta  0,2m³
	kpl
	20
	 
	 

	118
	Aprīkojums
	 
	 
	 
	 

	119
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab
	43
	 
	 

	120
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	gab
	63
	 
	 

	121
	Horizontālo apzīmējumu izveide
	m2
	160
	 
	 

	122
	Aprīkojuma būvdarbu laikā
	kompl.
	1
	 
	 

	123
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 
	 
	 

	124
	Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot to ar zāli, h=10cm
	m²
	3975
	 
	 

	125
	Autobusa paviljona uzstādīšana (paviljons, soliņš, atkritumu urna)
	gab.
	2
	 
	 

	
	
	A
	Kopā: 
	 

	
	
	B
	Pasūtītāja rezerve (5% no A)
	 

	
	
	C
	Kopā (A+B)
	 

	
	
	D
	PVN 21%
	 

	
	
	E
	Pavisam (C+D)
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sertifikāta Nr._____________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Piezīmes:
	
	
	
	

	Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
	
	
	
	

	Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
	
	

	papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
	
	

	tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
	
	
	
	

	Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus
	

	būvniecības laikā.
	
	
	
	

	Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
	
	
	
	

	Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
	
	
	

	Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
	

	Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija,
	
	

	obligāti sazināties ar projekta autoru.
	
	
	
	

	Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.


 LĪGUMA PROJEKTA

5. pielikums DARBA NOVĒRTĒJUMS
1. Definīcijas

1.1. Darbiem, kam konstatēta neatbilstība, samazina cenu. Cenas samazinājumu par neatbilstību jebkurai prasībai aprēķina no pilnas darba vienības cenas un neņem vērā pārbaudītās sastāvdaļas vai rādītāja īpatsvaru.

1.2. Neatbilstība – skaitliskā vērtība, par kādu darba pārbaudes rezultāts pārsniedz vai nesasniedz Līgumā noteikto robežvērtību.

1.3. Visus cenas samazinājumus summē, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi.

2. Salturīgais (drenējošais) slānis

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Filtrācijas koeficients
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam


3. Nomale, nebituminēta pamata vai seguma kārta

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Losandželosas koeficients minerālmateriālam
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam


4. Bituminēta kārta

	Novērtējamais

 rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas 

samazinājums
	Darba daudzums, uz ko attiecina

	Losandželosas koeficients minerālmateriālam
	līdz10%
	proporcionāli neatbilstībai
	no iepriekšējā pārbaudes rezultāta līdz šim pārbaudes rezultātam

	Bitumena saturs
	līdz 0,3% no pilna sastāva
	10%
	

	Granulometriskais sastāvs
	līdz divkāršai pieļautajai atkāpei no apstiprinātās darba formulas
	5% par katru kontrolsietu
	

	Kārtas vidējais biezums, izņemot asfalta izlīdzinošo vai reciklēto kārtu
	līdz 0,5 cm plānāka visā būvē
	proporcionāli neatbilstībai reiz 2
	visa kārtas būves platība

	Kārtas paliekošā porainība, izņemot auksto asfaltu vai iesēdumu remontu
	līdz 0,5
	10%
	proporcionāli izurbto paraugu sēriju skaitam


4.1. Garenlīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu joslas garenvirzienā, ik pēc 50 m, 1,5 m attālumā no brauktuves ass vai ar lāzera profilogrāfu. Lieto to mērījumu metodi, kas dod lielāko kopējo cenas samazinājumu. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no ko​pē​jā mērījumu skaita. Pārējo spraugu iz​mē​riem jābūt mazākiem par 6 mm
	līdz 5%
	5%
	uz visu kārtas būves platību

	IRI vidējā vērtība 20 m posmos
	līdz 25%
	5%
	neatbilstošais posms

	
	25 līdz 50%
	10%
	


4.2. Šķērslīdzenums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu, ik pēc 50 m, pie​liekot la​​​tas ga​lu ne tuvāk par 0,25 m no joslas malas, perpendikulāri tai. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
	Novērtējamais

 rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	6 mm līdz 10 mm spraugu skaits (%) no ko​pē​jā mērījumu skaita. Pārējo spraugu iz​mē​riem jābūt mazākiem par 6 mm
	līdz 5%
	5%
	visa kārtas būves platību

	
	5% līdz 10%
	10%
	


4.3. Šķērskritums. Pārbauda augšējās bituminētās kārtas katru joslu ar 3 m latu un līmeņrādi, ik pēc 200 m pieliekot latas galu 0,25 m no jos​las malas, perpendikulāri tai, vai ar lāzeru profilo​grā​fu.

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas samazinājums
	Darba daudzums uz ko attiecina

	Šķērskrituma %
	0,6 līdz 1,0
	5%
	joslas posms proporcionāli mērījumu skaitam


	Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters
	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

6. pielikums  NODROŠINĀJUMU NOTEIKUMI
Līguma Izpildei ir šādi nodrošinājumi un to noteikumi: 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.11.2012.iepirkumu komisijas lēmumu)
1. Kredītiestādes izsniegts Līguma izpildes nodrošinājums:
1.1. tas ir kredītiestādes sniegta garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).
1.2. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

1.2.1. kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apmērā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līgumu.

1.2.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

1.2.3.  Nodrošinājums ir spēkā no Līguma noslēgšanas dienas līdz datumam, kas ir 28 dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

1.2.4.  Nodrošinājuma summa ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

1.2.5.  Nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams.

1.2.6.  Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas attiecīgajā kredītiestādē un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai.

1.2.7.  Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
2. Kredītiestādes izsniegts Līguma priekšapmaksas (avansa) nodrošinājums:
2.1. tas ir kredītiestādes sniegta garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).
2.2. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

2.2.1. kredītiestāde apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktās saistības vai ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, neizpildījis Līguma Darbus.

2.2.2. Nodrošinājuma summai jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu.

2.2.3. Nodrošinājuma summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai priekšapmaksas (avansa) summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām.

2.2.4. Nodrošinājumam ir jābūt spēkā no priekšapmaksas (avansa) maksājuma datuma līdz dienai, kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas (avansa) summu.
2.2.5. Priekšapmaksa ir jāatmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms priekšapmaksas (avansa) nodrošinājuma termiņa beigām.
2.2.6. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

2.2.7. Nodrošinājumam ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

2.2.8. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas kredītiestādē un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai.
2.2.9. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi.

3. Garantijas laika nodrošinājums:
3.1. tas ir kredītiestādes sniegta garantija saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām” vai kredītiestādes sniegts galvojums, kas pēc būtības atbilst noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde). Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
3.2. Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju atbilstoši Līguma 13.6.punktam Līguma ietvaros drīkst būt arī pats Izpildītājs. Uz Izpildītāja sniegto nodrošinājumu attiecas tie paši noteikumi, kas uz kredītiestādes sniegto nodrošinājumu. Izņēmums ir - pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa, bet tikai Izpildītājam jāpaziņo nodrošinājuma saņemšana.
3.3. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu:

3.3.1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.

3.3.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

3.3.3. Nodrošinājuma summa ir 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas ar pievienotās vērtības nodokli.

3.3.4. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 36 mēneši.

3.3.5. Nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams.

3.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai.

3.3.7. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

	Pasūtītājs 

Madonas novada pašvaldība 

Domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters
	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


LĪGUMA PROJEKTA

7.pielikums PIEDĀVĀJUMS
a) Izpildītājs nodrošina 1 piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.

b) Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie Madonas novada pašvaldības nozīmētā Līguma Projekta vadītāja. 

Gatavojot parakstīšanai Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju.











































































































































� Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:


Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.


Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir) 


Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods
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