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LĪGUMS Nr.2.4.6./57 - 17 
Autoceļa “Madonas apvedceļš – Maztrules” un pievedceļa uz sporta un atpūtas bāzi 

“Smeceres sils” Lazdonas pagastā, Madonas novadā pārbūve 

Madonā 

            2017.gada 9.augustā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80. un 80.3.punktu rīkojas Madonas 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, turpmāk – “Pasūtītājs”, no vienas 

puses, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS”, kuras vārdā uz [______] pamata 

rīkojas [______], turpmāk – “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk – “Puses”, un 

katrs atsevišķi arī – “Puse”, pamatojot ar publiskā iepirkuma procedūras Nr.MNP2017/15 

“Autoceļa “Madonas apvedceļš – Maztrules” un pievedceļa uz sporta un atpūtas bāzi 

“Smeceres sils” Lazdonas pagastā, Madonas novadā pārbūve” dokumentu prasībām, 

Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā, turpmāk – “Iepirkums”, izrādot brīvu un 

nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar 

pielikumiem, turpmāk – “Līgums”: 

1. DEFINĪCIJAS 

1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Izpildītāja norīkota persona Izpildītāja vārdā vada 

Darbu izpildi būves vietā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

1.2. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona – būvprojekta autora pārstāvis, kurš 

uzrauga būves realizāciju atbilstoši būvprojektam saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 

līgumam. 

1.3. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) – Darbu tiešās izpildes vieta. 

1.4. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura uzrauga Darbu izpildi saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” un līgumam. 

1.5. Defekts – jebkuras izpildītās Darbu daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu 

prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas periodā. 

1.6. Darba dienas – darba dienas atbilstoši Pasūtītāja darba laika uzskaites sistēmai 

(normālais darba laiks). 

1.7. Dienas – kalendārās dienas, neskaitot valstī noteiktās svētku dienas. 

1.8. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts Darbu pārtraukums būvdarbu 

veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem 

apņemas veikt būvdarbus objektā “Autoceļš “Madonas apvedceļš – Maztrules” un 

pievedceļš uz sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils” Lazdonas pagastā, Madonas 

novadā” saskaņā ar būvprojektu “Autoceļa “Madonas apvedceļš – Maztrules” un 

pievedceļa uz sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils” Lazdonas pagastā, Madonas 

novadā pārbūve” (Līguma pielikums Nr.3) un Iepirkuma dokumentu noteikumiem, 

turpmāk arī – “Darbi”. 

2.2. Būvdarbi sevī ietver visus objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, to vadību, 

organizēšanu, materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, būvobjekta apsargāšanu, 

sakārtošanu un nodošanu ekspluatācijā, uzmērīšanu, izpilddokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras ir vajadzīgas Darbu 

veikšanai un Līguma izpildei.  
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2.3. Līguma objekts ir atbilstoši būvniecības un Iepirkuma dokumentiem veikti Līguma 

Darbi un ekspluatācijā nodots būvobjekts.  

2.4. Līguma Darbu izpildes vieta ir būvobjekta atrašanās vieta: autoceļš “Madonas 

apvedceļš – Maztrules” un pievedceļš uz sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils” 

Lazdonas pagastā, Madonas novadā. 

2.5. Izpildītājs uzņemas risku par visiem darbiem, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai 

izpildei, piemēram, par konstatēto defektu novēršanu, labošanu, par būvdarbiem 

piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem 

darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas 

Līgumā vai būvniecības dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai 

izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Šādu neparedzēto 

darbu dēļ līgumcena netiek grozīta. 

2.6. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, 

izraktais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja vien 

būvprojektā nav paredzēts citādi.  

3. LĪGUMCENA 

3.1. Kopējā līgumcena par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildi, kas pamatota ar 

Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumu, ir euro 179 967,59 (viens simts septiņdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro, 59 centi) un PVN 21% euro 

37 793,19 (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 19 centi) 

apmērā, un abas kopā veido kopējo Līguma summu euro 217 760,78 (divi simti 

septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro, 78 centi).  
3.2. Līgumcena ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, ņemot vērā veikto 

aritmētisko kļūdu labojumu (ja piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas). 

Līgumcena ir noteikta par pilnīgu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un 

tiks grozīta tikai Līgumā paredzētajos gadījumos. 

3.3. Līguma katra vienības (darbu daudzumu pozīcijas) cena ietver visus Izpildītāja 

izdevumus, kas viņam rodas saistībā ar Līguma izpildi, un visus piemērojamos 

nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas Izpildītājam ir jāmaksā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

3.4. Pievienotās vērtības nodoklis par Darbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar 

likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu. 

3.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par faktiski kvalitatīvi veiktiem Darbiem un 

Līguma saistību izpildi, atbilstoši Iepirkuma Piedāvājumā norādītajām vienības 

cenām, ar izmaiņām apstiprinātajām vienības cenām un izpildmērījumu 

rezultātiem. Tādējādi Līguma 3.1.punktā noteiktā līgumcena palielinās vai attiecīgi 

samazinās. Līgumcenas palielinājums vai attiecīgi samazinājums izpildmērījumu 

rezultātā ir paredzēts ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no sākotnējās līgumcenas.  

3.6. Samaksa par faktiski veiktajiem darbiem (līgumcenas gala aprēķins) Darbu izpildē 

tiek aprēķināta sekojoši: 

3.6.1. Atbilstoši veiktajiem izpildmērījumu rezultātiem par faktiski veikto darbu 

daudzumu (ieskaitot arī apstiprinātās Darbu izmaiņas, ja tādas ir), un piemērojot 

Iepirkuma Piedāvājumā norādītās vienības cenas – tām Darbu daudzumu saraksta 

pozīcijām, kurām tas ir tehnoloģiski iespējams un pamatots, ko izvērtē un nosaka 

Pasūtītāja atbildīgā persona, un Izpildītājs iekļauj izmaiņu aktā. 

3.6.2. Par Iepirkuma dokumentos noteikto darbu daudzumu un piemērojot Iepirkuma 

Piedāvājumā norādītās vienības cenas – visām Darbu daudzumu saraksta 

pozīcijām, kuras netiek pārrēķinātas atbilstoši līguma 3.6.1.punktā paredzētajam. 

3.6.3. Par izmaiņu darbiem, kurus nav apstiprinājis būvuzraugs un Pasūtītājs, samaksa 

nepienākas. 

3.7. Līguma grozījumu gadījumā atsevišķajiem darbiem (pozīcijām) cenas nosaka 

sekojoši: 
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3.7.1. Līgumā esošiem darbiem (pozīcijām) un līdzvērtīgiem darbiem piemēro tādas 

pašas cenas kā Iepirkuma piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā; 

3.7.2. Līgumā sākotnēji neesošiem darbiem (pozīcijām) un tādiem, kurus nevar uzskatīt 

par līdzvērtīgiem darbiem, Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē Izpildītāja 

piedāvātās un ar cenu kalkulācijām pamatotās vienību cenas, kuras ir saskaņojis arī 

būvuzraugs, un/vai līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai citas 

tirgū esošās cenas. 

4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs Līgumā noteikto līgumcenu samaksā ar starpmaksājumiem – tikai par 

izpildītu būvdarbu daļu, turpmāk – “Darbu daļa”, pēc izpildījuma pieņemšanas 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Katra izpildīto Darbu daļa tiek pieņemta ar nodošanas un pieņemšanas aktu, to 

parakstot visiem būvniecības dalībniekiem (Izpildītājs, būvuzraugs, Pasūtītājs). 

Izpildītājs ikreiz pie Darbu daļas nodošanas sagatavo un iesniedz no savas un 

būvuzrauga puses parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu (Forma 2) un 

attiecīgo veikto darbu izpilddokumentāciju.  

4.2.1. Izpildīto Darbu daļas pieņemšana notiek ik mēnesi, ja Izpildītājs līdz mēneša 

7.datumam ir iesniedzis Pasūtītājam dokumentāciju attiecīgo darbu nodošanai. 

4.2.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izpildīto Darbu daļas nodošanas un 

pieņemšanas akta un tam pievienotās dokumentācijas saņemšanas izskata to. 

Pasūtītājs paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu, attiecīgi pieņemot izpildīto 

Darbu daļu, vai sagatavo rakstisku pamatojumu veikto Darbu daļas neatbilstībai vai 

citai neatbilstībai Līguma noteikumiem un norāda uz nepieciešamajām darbībām 

situācijas risināšanai, attiecīgi nepieņemot konkrētos darbus. 

4.2.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Izpildītājam parakstītu 

izpildīto Darbu daļas nodošanas un pieņemšanas aktu vai rakstiski nav sniedzis 

pamatojumu konkrēto darbu nepieņemšanai, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam 

rēķinu attiecīgās Darbu daļas apmaksai, izņemot pēdējo Darbu daļas samaksu. 

4.2.4. Paveiktā Darba pieņemšanu un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā veic 

saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu 

būvnoteikumi”. 

4.3. Maksājumu kārtība ir sekojoša: 

4.3.1. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par pieņemto Darbu daļu atbilstoši tās 

apmēram Finanšu piedāvājuma tāmē. Starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 80 

% (astoņdesmit procentus) no Iepirkuma Piedāvājumā norādītās kopējās 

līgumcenas.  

4.3.2. Pasūtītājs veic līgumcenas pēdējās daļas atlikušo samaksu Izpildītājam tikai pēc 

Izpildītāja dokumentācijas sakārtošanas un būvvaldes akta par pieņemšanu 

ekspluatācijā, un garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas. Ja līdz samaksas 

brīdim Izpildītājs nav iesniedzis garantijas laika nodrošinājumu (Līguma 

17.3.punkts), Pasūtītājam ir tiesības noslēgt apdrošināšanas līgumu Izpildītāja 

vietā, ieturot attiecīgo summu no Izpildītājam pienākošā maksājuma. 

4.3.3. Gala maksājums par veiktajiem Darbiem tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 

3.5.punktam un 3.6.punkta apakšpunktiem, un izmaksāts Līguma 

4.3.2.apakšpunktā paredzētajā kārtībā. Ja pēc gala maksājuma aprēķina tiek 

konstatēts, ka Pasūtītājs ir samaksājis vairāk, nekā Izpildītājam pienākas, Pasūtītājs 

rīkojas atbilstoši Līguma 4.4.punktam. 

4.3.4. Pasūtītājam ir jāveic pirmā starpmaksājuma samaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 

bet pārējo starpmaksājumu samaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina saņemšanas. 

Pasūtītājam ir jāveic pēdējās Darbu daļas atlikusī samaksa 15 (piecpadsmit) dienu 
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laikā pēc Izpildītāja dokumentācijas sakārtošanas un būvvaldes akta par 

pieņemšanu ekspluatācijā, un pareiza rēķina saņemšanas.  

4.4. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti un 

tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām uz Līguma izbeigšanas 

dienu, tostarp arī par līgumsodiem un garantijas laika nodrošinājumu. Gala 

maksājumus Puses veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izpildīto būvdarbu un būves 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar 

prasībām pret Izpildītāju, kuras izriet no Līguma neievērošanas vai starpmaksājumu 

pārmaksas, ieturot attiecīgo summu no jebkura maksājuma un informējot par to 

Izpildītāju vai, ja ieturējums vairs nav iespējams, Izpildītājs to atmaksā saskaņā ar 

Pasūtītāja rēķinu.  

4.6. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinus Darbu samaksai atbilstoši 

Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, kas ir pamatotas ar Projekta ieviešanas 

noteikumiem. Izpildītājs nepareizu rēķinu labo un nepamatoti izrakstītu rēķinu anulē, 

ja Pasūtītājs to ir pamatoti pieprasījis. 

4.7. Samaksu pārskaita uz Līgumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Par samaksas 

dienu ir uzskatāma veiktajā maksājuma uzdevumā norādītā diena. 

5. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un pēc būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinošu dokumentu 

iesniegšanas Pasūtītājam (skatīt Līguma 6.1.punktu un 7.1.punktu). 

5.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam būvobjekts ir jānodod, bet Izpildītājam tas 

ir jāpieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas.  

5.3. Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no būvdarbu uzsākšanas faktiskā datuma 

(apliecina ieraksts būvdarbu žurnālā). 

5.4. Līguma 5.3.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīti tehnoloģiskie 

pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas nosaka Pasūtītāja 

atbildīgā persona ar rakstisku paziņojumu, ņemot vērā Izpildītāja vai būvuzrauga 

ierosinājumu un izvērtējot pamatojumu. 

5.5. Līguma 5.3.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā ir jābūt veiktiem visiem 

būvdarbiem, veiktiem izpilduzmērījumiem, iesniegtai izpilddokumentācijai, bet 

objekta pieņemšanu ekspluatācijā var veikt pēc Darbu izpildes termiņa beigām.  

5.6. Līguma Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina akts par objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, pēc kura Pasūtītājs pieņem un Izpildītājs nodod būvobjektu atpakaļ 

Pasūtītājam. 

5.7. Darbu izpildē ir jāievēro Darbu vai tā daļu izpildes termiņi atbilstoši būvdarbu 

veikšanas grafikam.  

5.8. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos: 

5.8.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu 

apstākļu dēļ. 

5.8.2. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru Pasūtītājs 

noslēdzis ar citu izpildītāju, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ Izpildītājs 

nav varējis veikt darbus noteiktajos termiņos. 

5.8.3. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir 

nepieciešama nepārvaramas varas dēļ. 

5.8.4. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti grozījumi un/vai citos gadījumos, kad 

Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem. 

5.8.5. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita objektīva 

no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga iemesla dēļ, 

kuru Izpildītājs vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, 
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piemēram, no vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, ko 

apstiprina kompetentas institūcijas izziņa. 

5.8.6. Darbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, 

piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās 

svētku dienas. 

5.9. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi 

pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi 

papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma 

apmēru nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot 

vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, materiālu piegādes iespējas, 

izmaiņu saskaņošu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus. 

5.10. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. 

Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Darbu 

izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par 

termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

6.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 

19.08.2014.noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, to 5.un 6.punktam, ir 

jāveic apdrošināšana.  

6.1.1. Izpildītājam ir pienākums iesniegt būvspeciālista, kurš veic atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz Līguma 6.1.punktā minētie 

noteikumi, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas 

samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, – izziņu, 

kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 

6.1.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana ir 

jānodrošina arī turpmāk, Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam 

jaunu apdrošināšanas līgumu, nodrošinot būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu visā normatīvajos aktos noteiktajā 

periodā.  

6.1.3. Izpildītājam ir jānodrošina, ka attiecīgais apdrošināšanas līgums par civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumu 

Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” prasībām. 

6.2. Gadījumā, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji, Pasūtītājs ar šo Līgumu 

pilnvaro Izpildītāju un Izpildītājam ir pienākums norīkot projekta vadītāju un darba 

aizsardzības koordinatoru/s atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumiem 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 6.punktu. 

6.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums izstrādāt darba aizsardzības 

plānu, ja ir iestājies kāds no Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumu Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 11.punkta apakšpunktu nosacījumiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums nosūtīt Valsts darba 

inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja pastāv kaut viens no 

minēto noteikumu 12.1.vai 12.2.apakšpunktu nosacījumiem. 

7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. Prasības būvdarbu veikšanai 

7.1.1. Izpildītājs pie Līguma parakstīšanas Pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz 

sekojošus dokumentus: rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu, 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

apliecinošus dokumentus, būvdarbu žurnālu un būvdarbu vadītāja saistību rakstu 2 
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eksemplāros u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvvaldē un Darbu uzsākšanai. 

7.1.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas 

projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014.noteikumiem Nr.655 “Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN310-14 “Darbu veikšanas projekts”, saskaņot to ar 

Pasūtītāju un Pasūtītāja pamatotu iebildumu gadījumā veikt attiecīgas izmaiņas. 

Vajadzības gadījumā Darbu veikšanas projekts ir jāaktualizē, izmaiņas iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

7.1.3. Izpildītājs kārto visas Darbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanu, 

kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, izņemot gadījumus, kad 

Līgumā paredzēts citādi. 

7.1.4. Ar šo Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties 

institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt 

institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās gatavību tehniskajiem 

vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, atbilstoši Ministru 

kabineta 14.10.2014.noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 

167.punktam. 

7.1.5. Izpildītājam ir pienākums visā Līguma izpildes laikā nodrošināt, lai viņam būtu 

aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un būvdarbus veiktu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri 

norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju 

speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju. 

7.1.6. Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo 

jomu regulējošām tiesību normām Darbu izpildes brīdī, Darbu veikšanas projektu 

un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības 

likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu un 

citus spēkā esošos normatīvos aktus, pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju 

aizsardzības noteikumiem, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 28.10.2016. apstiprinātajām 

„Ceļu specifikācijas 2017” (pieejams Latvijas Valsts ceļi mājaslapā, adrese: 

http://lvceli.lv/iepirkumi-un-dokumentacija/autocelu-specifikacijas/). 

7.1.7. Darbu daudzumu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu iebūvēšana un ie-

kārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma, 

iekārtas vai sistēmas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un 

izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami drošai ekspluatācijai atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.  

7.1.8. Būvdarbos izmantojami tikai tādas kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, 

gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts Būvprojektā. Attiecībā uz 

jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas Būvprojektā, kvalitātei ir 

jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas būvniecības prakses 

vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. Izpildītājam ir 

pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai atbilstoši būvizstrādājumi, materiāli, 

iekārtas u.c. 

7.1.9. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem (gan reglamentētās, gan 

nereglamentētās sfēras) ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus 

un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK,  prasībām. Piegādājot būvizstrādājumus 

būvobjektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam materiālu atbilstības deklarācijas vai 

citu attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstību apliecinošu dokumentu. 

7.1.10. Konstrukciju elementu komplektācija ir jāveic atbilstoši izgatavotāju 

instrukcijām. 

7.1.11. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju, uzmērījumus, iekārtu pases, materiālu deklarācijas, 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ(3).pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ(3).pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ(3).pdf


7 

 

sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus, kā arī citus būvniecības dokumentus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

7.1.12. Būvprojekta dokumentācijā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu izvēle, 

iebūvējamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam 

vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar būvuzraugu un Pasūtītāja atbildīgo 

personu. 

7.1.13. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida izpilde vai materiāli, vai 

ir nepieciešama papildus informācija, Izpildītājam obligāti ir jāsazinās ar Pasūtītāja 

atbildīgo pārstāvi. Tādā gadījumā, līdz attiecīgās situācijas noskaidrošanai 

Izpildītājs pēc iespējas turpina citu darbu izpildi, ciktāl tas ir tehnoloģiski 

pieļaujams, lai nekavētu Līguma izpildi termiņā. 

7.1.14. Izpildītājam nekavējoties ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 

izpildē tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietek-

mēt darba kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Izpildītājam 

pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu vai notikumu 

sagaidāmās ietekmes novērtējums attiecībā uz Līgumcenu, Darbu kvalitāti vai pa-

beigšanas termiņu.  

7.1.15. Izpildītājs apņemas nepieļaut būvdarbu turpināšanu, ja nav sastādīts un abpusēji 

parakstīts iepriekšējo segto darbu pieņemšanas akts. 

7.1.16. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā 

iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs. 

7.1.17. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos 

būvobjektā ne mazāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā un citas nepieciešamības gadījumā 

pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar 

ierasties būvobjektā, par to nekavējoties ir jābrīdina būvuzraugs, un pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma darbi būvobjektā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā 

būvdarbu vadītāja aizvietotāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja slimības dēļ Darba 

pabeigšanas termiņa pagarinājums netiek piešķirts.  

7.1.18. Izpildītājam ir tiesības aizvietot vai nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

reģistrētam kā Izpildītāja vai apakšuzņēmēja būvspeciālistam Būvkomersantu 

reģistrā ar būvprakses sertifikātu atbilstošā jomā 

7.1.19. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un 

neatbilstību novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos darbos. 

7.1.20. Ja par iepriekšējos aktos izpildītajiem darbiem ir atklātas nepilnības vai kļūdas, 

tās labo pēc iespējas nekavējoties. 

7.1.21. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai, iepriekš saskaņojot rēķinā iekļaujamās ziņas ar Pasūtītāja 

atbildīgo personu. 

7.1.22. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja 

nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir 

nekompetents vai nolaidīgs. 

7.1.23. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Darbiem 

atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai. 

7.2. Prasības par būvobjektu un pieguļošo teritoriju:  

7.2.1. Izpildītājam ir pienākums pieņemt būvobjektu Pasūtītāja noteiktajā dienā, abpusēji 

parakstot būvobjekta nodošanas pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod 

Izpildītājam būvobjektu vai visas Līguma izpildē iesaistītās būvobjektu veidojošās 

daļas. Līdz Darbu pabeigšanai Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par būvobjektu un visu 

materiālo vērtību saglabāšanu tajā. 

7.2.2. Izpildītājs nodrošina būvuzraugam, Pasūtītāja atbildīgajai personai un citām viņu 

norādītajām personām vai kompetento institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju 
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būvobjektam un citām ar Darbu izpildi saistītām vietām, lai varētu pārbaudīt 

būvdarbu gaitu, būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitāti u.c. atbilstoši attiecīgās 

personas kompetencei. 

7.2.3. Būvobjektā visu laiku ir jābūt regulāri aizpildītam būvdarbu žurnālam, pareizai 

būvprojekta dokumentācijai, būvizstrādājumu atbilstības deklarācijām un 

sertifikātiem, izpildes pārbaužu aktiem u.c. dokumentiem, ja to nosaka normatīvais 

akts. Izpildītājs nodrošina uzraudzības personām un Pasūtītāja atbildīgajai personai 

iespēju pārliecināties par vajadzīgās dokumentācijas esamību būvobjektā un saturu. 

7.2.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir jāpārliecinās par pazemes komunikāciju 

faktisko novietojumu, ievērojot tehniskos noteikumus. 

7.2.5. Izpildītājam ir jānodrošina nepārtraukta satiksmes darbība un piekļūšana 

privātīpašumiem, un jāorganizē tā atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 

būvobjekta nodošanai atpakaļ Pasūtītājam. 

7.2.6. Izpildītājs veic objektā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus 

(atbilstoši pašvaldības domes noteiktajai autoceļa vasaras un ziemas uzturēšanas 

klasei un Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr.224) līdz brīdim, kamēr 

objekts ir nodots atpakaļ Pasūtītājam. Izpildītājs drīkst objektā esošo autoceļu vai tā 

daļu un pienākumu veikt tā uzturēšanu ziemas periodā (tehnoloģiskā pārtraukuma 

laikā) nodot atpakaļ Pasūtītājam, ja visā ceļa platumā ir nodrošināta brauktuve ar 

līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ. Tādā gadījumā 

ziemas periodā (tehnoloģiskā pārtraukuma laikā) Izpildītājam paliek pienākums 

nodrošināt satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu, bet Pasūtītājs veic autoceļa 

uzturēšanu. 

7.2.7. Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, 

iekārtu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu. Izpildītājam par 

saviem līdzekļiem ir jānodrošina būves vietas apsargāšana. 

7.2.8. Izpildītājam regulāri ir jāveic būvobjekta un ar Darbu izpildi saistītās apkārtnes 

sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana. 

7.2.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tai 

skaitā arī segtās), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, piegādātie materiāli un 

iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes. Kā arī 

Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti 

traucējumi vai bojājumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, kā arī zemes 

īpašumu izmantošanai un nekādā veidā netiktu bojāts labiekārtojums vai izdarīts 

kaitējums videi. 

7.2.10. Izpildītājs apņemas ievērot būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, kā arī 

nodrošināt šo noteikumu ievērošanu no būvobjekta būvniecībai piesaistīto 

apakšuzņēmēju puses. 

7.2.11. Darbu izpildei nepieciešamās pagaidu komunikācijas (elektroenerģija, 

ūdensapgāde, kanalizācija u.c.) nodrošina Izpildītājs, patstāvīgi sedzot ar to 

saistītās izmaksas. 

7.2.12. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nojauc savas uzstādītās pagaidu būves, 

konstrukcijas u.c., aizved neizmantotos materiālus un darbarīkus. 

7.2.13. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu 

skaits pār sniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu, izņemot valsts 

galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot 

to seguma stāvokli: 

7.2.13.1. Autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju 

tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu; 

7.2.13.2. Autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes. 

7.2.14. Izpildītājam ir pienākums pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot būvobjektu un 

Darbu izpildē lietoto apkārtni (piemēram, piebraucamie ceļi, citu personu īpašumi) 
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tādā stāvoklī, lai tos varētu nekavējoties ekspluatēt un to stāvoklis nedrīkst būt 

sliktāks kā pirms būvdarbu uzsākšanas. 

8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar to Līguma izpildei nepieciešamo 

dokumentāciju, kuru Izpildītājam nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās; 

8.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu būvlaukumam ne 

vēlāk kā noteiktajā Darbu uzsākšanas dienā.  

8.3. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par trešajām personām, kuras tiek 

iesaistītas Līguma izpildē (piemēram, būvuzraugs), un par sadarbību ar šīm 

personām. 

8.4. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto būvmateriālu atbilstību un veikto 

būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja tie neatbilst Līguma 

noteikumiem. 

8.5. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši 

Līguma noteikumiem izpildītos būvdarbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā 

paredzēto apmaksas kārtību un apmēru. Defektu konstatēšanas gadījumā 

Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu atteikumu būvdarbu pieņemšanai, 

norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai. 

8.6. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja pieņemt un pārbaudīt visus būvdarbu 

dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un 

attiecīgā gadījumā pieprasīt no Izpildītāja, lai viņš iesniedz vai attiecīgi sakārto 

būvdarbu dokumentāciju, ciktāl tas ir viņa kompetencē. 

8.7. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos 

saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības. 

8.8. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem 

kavējumiem Līguma izpildē un par apstākļiem, notikumiem vai problēmām, kas 

varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā. 

8.9. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus 

norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai 

nepadara neiespējamu Līguma izpildi. 

8.10. Pasūtītājam ir tiesības apturēt būvdarbu izpildi, nepagarinot par šo laiku Darbu 

izpildes termiņu, ja Izpildītājs nenovērš defektus vai neievēro citus Līgumā 

noteiktos pienākumus, uz laiku, līdz pārkāpumi tiek novērsti. 

8.11. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu vadītāja nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēja 

vai personāla nomaiņu jebkurā no šiem gadījumiem: ja tiek pieļauti būtiski defekti 

būvdarbos vai izmantoti nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvizstrādājumi, 

būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai ja atkārtoti pavirši pilda savus 

pienākumus vai pienākumu izpildē ir nekompetents, vai nolaidīgs, vai atkārtoti veic 

tādas darbības, kas kaitē drošībai, vides aizsardzībai vai būvdarbu kvalitātei. 

8.12. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un 

par apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu attiecībā uz Līgumce-

nu, būvdarbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu, un par citiem Līguma izpildes 

jautājumiem. 

8.13. Pasūtītājam ir tiesības apturēt vai izbeigt Līguma izpildi vai apturēt un atlikt 

Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos 

gadījumos. 

8.14. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma mērķim 

un noteikumiem, jautājumā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai 

pieredzes, Pasūtītājam ir tiesības iegūt būvuzrauga vai citas kompetentas 

neatkarīgas personas atzinumu. 
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9. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS 

9.1. Darba daļas veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkuma piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus / personālu. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo 

vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteikto. 

Par apakšuzņēmēju ir uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā 

daļā noteiktās personas. 

9.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai apakšuzņēmēju veiktie darbi pilnībā 

atbilst Līguma un tā pielikumu prasībām. 

9.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir konkrēto darbu veikšanai 

atbilstoši kvalificēti un viņiem ir nepieciešamie saskaņojumi. 

9.4. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst 

veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulējumam un 

Līgumam. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas Līguma 

izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju vai nomainīt apakšuzņēmēju vai personālu, 

kura atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā vai Līguma 

izpildē. 

9.5. Lai Izpildītājs saņemtu Pasūtītāja piekrišanu (saskaņojumu vai lēmumu) personāla 

vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, viņš Pasūtītājam 

iesniedz iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga 

attiecīgās personas atbilstības un/vai izslēgšanas noteikumu pārbaudei katrā 

konkrētajā gadījumā, atbilstoši Iepirkuma noteikumiem un Publisko iepirkumu 

likumam. 

9.6. Pasūtītāja iepirkumu komisija izvērtē piedāvātā personāla vai apakšuzņēmēja 

atbilstību Iepirkuma dokumentu prasībām un pārbauda attiecībā uz Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas noteikumiem. Pasūtītājs nepiekrīt 

piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei 

Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

10. LĪGUMA GROZĪŠANA 

10.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie 

nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un Iepirkuma dokumentos 

noteikto mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem 

darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā 

groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. 

10.2. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot 

nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, 

objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu 

likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos 

norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, 

konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un 

Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā 

lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos 

apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai. 

10.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī 

tad, ja tie nav pievienoti kā Līgumam pielikums. Atkāpes no Iepirkuma 

dokumentos noteiktā vai piedāvājuma precizējumi, grozījumi ir pieļaujami tikai ar 

Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē ierosinājuma nepieciešamību, būtiskumu, 

pieļaujamību atbilstoši Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, un ar 

pieņemto lēmumu nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības un 

nepasliktina savu stāvokli.  

10.4. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un šo Līgumu, Līguma priekšmets var tikt 

grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā 

gadījumā: 
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10.4.1. Ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam. 

10.4.2. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto 

daļu, – lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot 

ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un 

Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var 

izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 % (piecpadsmit 

procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti 

atbilstoši Līguma 10.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, un 10.4.4.punktam. 

10.4.3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pasūtītājs 

paredz šādu gadījumu iespēju, nosacījumus, grozījumu apjomu un būtību: 

10.4.3.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi 

nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu 

izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) vai 

pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās līgumcena var tikt grozīta 

attiecīgo grozījumu apmērā. 

10.4.4. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.un 3.punktu, – 

ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir 

paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 % 

(piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas. 

10.4.5. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, – ja 

Izpildītājs tiek aizstāts ar citu piegādātāju. 

10.5. Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam 

konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina 

Līguma veidu vai mērķi. 

10.6. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt 

grozīta arī līgumcena, darbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas 

ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei. 

10.7. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma 

grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par 

Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti. 

10.8. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā 

tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu. Pasūtītāja apstiprināts izmaiņu akts ir Līguma 

sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Pasūtītājs pirms izmaiņu akta 

apstiprināšanas izvērtē aktā iekļauto izmaiņu pamatojumu, finansiālo ietekmi un 

pieļaujamību atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam. 

11. LĪGUMA APTURĒŠANA, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN IZBEIGŠANA 

11.1. Objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, Pasūtītājs var vienpusēji apturēt Līguma darbību 

uz laiku, kas nepieciešams konkrēto risku izvērtēšanai, novēršanai vai 

samazināšanai, vai attiecīgi lēmuma pieņemšanai par Līguma Darbības izbeigšanu 

pirms termiņa. 

11.2. Līguma darbība pirms termiņa var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos. 

11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, ja ir iestājies 

kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem: 

11.3.1. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Darbu uzsākšanas vai izpildes gala termiņu un 

termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs. Par būtisku kavējumu ir uzskatāms 

periods, kas pārsniedz ceturto daļu no kopējā Darbu termiņa. 

11.3.2. Darbu izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav novērsta vai nevar tikt 

novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs. 

11.3.3. Izpildītājs Iepirkuma vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir 

sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus; 
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11.3.4. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma. 

11.3.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir pārkāpis normatīvo aktu 

noteikumus attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi. 

11.3.6. Izpildītājs nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, piemēram, 

attiecībā uz apakšuzņēmēju nomaiņu vai piesaisti u.c.; 

11.3.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši neatbild uz 

Pasūtītāja vēstulēm vai iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona 

neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Izpildītājs nav sasniedzams Līgumā 

norādītajā adresē. 

11.3.8. Ja Darbu izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši Publisko 

iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav 

pieļaujami. 

11.3.9. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos. 

11.3.10. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara. 

11.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, ja ir iestājies 

kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem: 

11.4.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā ceturto daļu no 

maksājuma termiņa un kavējumā nav vainojams Izpildītājs. 

11.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

11.4.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši neatbild uz 

Izpildītāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas 

uz saziņas aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē. 

11.4.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara. 

11.5. Iestājoties kādam no Līgumā paredzētajiem gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji 

pirms termiņa atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja 

tā vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir 

brīdinājusi otru pusi un, savukārt, otra puse 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā 

termiņā, par ko Puses iepriekš vienojušās, nav novērsusi Līguma pirmstermiņa 

atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir 

uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā, ja otra Puse līdz tai nav 

paziņojusi pamatotus iebildumus. 

11.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc 

Darbus būvobjektā, 15 (piecpadsmit) dienu laikā sakārto būves vietu atbilstoši 

būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas ir pamatoti ar nepieciešamību saglabāt 

uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, sagatavo izpildmērījumus 

faktiski paveiktā darba noteikšanai, nodod Pasūtītājam būvuzrauga parakstītu  visu 

izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta 

Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz 

Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem 

Darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukuma un būves uzturēšanu līdz brīdim, 

kamēr būvobjekts ar nodošanas – pieņemšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. 

11.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 11.6.punktā paredzētās darbības noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt būvobjektu savā valdījumā. Tādā 

gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma izbeigšanas datuma. 

11.8. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma 

saistības. 

11.9. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 

materiālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi 

nav pamats, lai kāda Puse atkāptos no Līguma, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. 

 



13 

 

12. PUŠU ATBILDĪBA 

12.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvobjekts un tā neatdalāmās materiālās vērtības, ar 

pieņemšanas – nodošanas aktu pilnībā tiek nodots Izpildītājam un līdz būvobjekta 

nodošanai atpakaļ Pasūtītājam par to un tajā esošo materiālo vērtību saglabāšanu 

pilnu atbildību nes Izpildītājs. 

12.2. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpuma dēļ otrai Pusei vai trešajām personām 

nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā 

spēkā esošajām tiesību normām. 

12.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un citām personām 

radušās sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis drošību būvobjektā un 

būvdarbu veikšanas teritorijā, vai citādākā veidā pārkāpis spēkā esošos tiesību 

aktus, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas 

Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo 

personu prasībām. 

12.4. Par Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % 

apmērā no nenodoto darbu kopējās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. 

Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Darbu izpildei 

noteiktais termiņš. 

12.5. Par pieņemto darbu apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,05 

% apmērā no konkrēta nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto 

dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums. 

12.6. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja 

šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam 

ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā par katru 

gadījumu. 

12.7. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds 

pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā par katru 

gadījumu. 

12.8. Par Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu 

būvnoteikumi” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas 

vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu 

aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 100 (viens simts) 

euro apmērā par katru gadījumu. 

12.9. Puses atsakās no iepriekšminētā līgumsoda gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka 

pastāv objektīvs kavēšanās iemesls, ko izraisījusi trešā persona vai cita viegla 

neuzmanība, vai nepārvarama vara un to minētā Puse nebūtu varējusi iepriekš 

paredzēt un novērst. 

12.10. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % no Līgumcenas (summa bez 

PVN). 

12.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības pienākuma, 

kas otrai Pusei radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ. 

12.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību pienācīgas izpildes. 

13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm 

vienojoties. 

13.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir 

risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot spēkā esošos Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

14. NEPĀRVARAMA VARA 

14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 

kavēšanu un pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot 
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Līguma nepildīšanā, ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, 

stihiskas nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši 

ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus 

var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no 

nepārvaramas varas darbības. 

14.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām 

turpmāk minētajām pazīmēm: 

14.2.1. No kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

14.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

14.2.3. Kas nav radies Puses vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

14.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

14.3. Pusei, kurai ir iestājusies nepārvarama vara, nekavējoties rakstiski ir jāinformē par 

to otra Puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi.  

15. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN KONTAKTPERSONAS 

15.1. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par 

nodotiem otrai Pusei, ja tie ir noformēti rakstiski un nodoti otras Puses 

kontaktpersonai personīgi vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē, vai nosūtīti 

elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 

15.2. Līguma izpildē dokumentu nodošanas (iesniegšanas) vieta Izpildītājam ir 

Pasūtītāja adrese. 

15.3. Savstarpējā saziņa par Darbu izpildi notiek, izmantojot Līgumā norādīto 

kontaktinformāciju vai citu kontaktinformāciju, par kuru ir paziņojusi otra Puse. 

15.4. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, 

apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas 

izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

noformētiem rakstiski. Tā kā visa Projekta ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm 

savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un 

atbildes ir jāsniedz rakstiski. 

15.5. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo 

personu (kontaktpersonu), kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Pusēm 

ir tiesības nomainīt kontaktpersonu, iepriekš par to brīdinot otru Pusi. 

15.6. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Izpildītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Madonas novada pašvaldības 

Ceļu būvinženieris – projektu vadītājs 

[______] 

Edgars Gailums [______] 

Tālrunis +371 26196358 [______] 

Fakss, ja ir +371 64860079 [______] 

e-pasts edgars.gailums@madona.lv [______] 

15.7. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs, tekstā arī – 

“būvsapulces”. Sanāksmes darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie 

lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti sanāksmes sasauc un organizē Pasūtītāja 

pārstāvis. Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt sanāksmes. Par 

sanāksmju laiku un vietu Puses savstarpēji vienojas. Protokola sagatavošanu 

nodrošina būvuzraugs. 

15.7.1. Būvdarbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas 1 (vienu) reizi divās nedēļās. 

Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas 

būvobjektā. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Darba uzsākšanas. 

15.7.2. Būvsapulces notiek Madonas novada pašvaldības ēkā vai pēc Pasūtītāja izvēles – 

citā pašvaldības ēkā. Izpildītājs būvsapulces laikā Pasūtītājam iesniedz progresa 

pārskatu (tajā ikreiz ir jāiekļauj Darba veikšanas projekts, tā papildinājumi) un 
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izskata paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos 

jautājumus Darbu izpildei).  

15.7.3. Būvsapulcēs obligāti piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja un būvuzrauga atbildīgā 

persona par Līguma izpildi. Būvsapulcē ir jāpiedalās arī citām pieaicinātajām 

attiecīgajā jautājumā kompetentām personām. 

15.7.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt atbildīgo kontaktpersonu un kompetento personu 

piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma 

izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma Puse, kuras intereses šī 

persona pārstāv.  

15.8. Situācijā, kad ir iestājies iepriekš noteikts termiņš, bet attiecīgie Darbi vai to daļa 

nav izpildīti vai nodoti, vai nav veikta kāda cita noteikta darbība, Pusēm pēc 

attiecīgā termiņa izbeigšanās ir pienākums dokumentēt situāciju (pieprasīt no otras 

Puses informāciju un saņemt pamatotu skaidrojumu). 

15.9. Puse atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet 

ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vai citā samērīgā 

termiņā, par ko vienojušās atbildīgās personas. 

16. KVALITĀTE UN PĀRBAUDE 

16.1. Izpildītājs ievēro būvniecības dokumentācijā noteiktās kvalitātes prasības. 

16.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktās materiālu, konstrukciju un darbu kvalitātes pārbaudes (testus) neatkarīgās 

(nepieder Izpildītājam vai apakšuzņēmējam, vai nav tā struktūrvienība) akreditētās 

laboratorijās, kuru kompetenci ir apliecinājis Latvijas nacionālais akreditācijas 

birojs. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam un būvuzraugam dokumentus 

par visām veiktajām pārbaudēm (testiem), kā arī to kopsavilkumus. 

16.3. Izpildītājs pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves, pieaicinot 

būvuzraugu un Pasūtītāju, ņem izbūvētā asfaltbetona seguma paraugus 2 (divās) 

Pasūtītāja noteiktajās vietās un pārbauda asfaltbetona kvalitātes atbilstību – 

porainību, bitumena saturu, blīvumu un biezumu. 

16.4. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš. Ja Pasūtītājs 

pēc konkrēta defekta izvērtēšanas secina, ka defekta novēršana nav lietderīga, 

Pasūtītājs, piemēro vienu vai vairākus no turpmāk paredzētajiem pasākumiem, ja 

defekts samazina būves vērtību vai ilgmūžību: nosaka Darbam samazinātu cenu 

atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būves defekta 

posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas nodrošinājumu par pilnu defekta 

novēršanas vērtību. 

16.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic papildus pārbaudes materiāliem, 

konstrukcijām, būvdarbiem vai Pasūtītājs organizē papildus pārbaudes veikšanu, 

tostarp izvēlas akreditētu laboratoriju. Ja papildus pārbaudes rezultāti atbilst 

prasībām vai ir labāki par tām, tad Pasūtītājs sedz pārbaudes veikšanas izdevumus. 

17. GARANTIJAS 

17.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi pēc objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. Izpildītājs garantē, ka Darbi saglabās kvalitātes, drošuma un to 

pielietojuma īpašības noteiktajā garantijas periodā. Izpildītājs garantē, ka par 

saviem līdzekļiem novērsīs defektus, kas atklājušies pēc objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā Līgumā paredzētajā garantijas termiņā. 

17.2. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Darbiem, tostarp arī uz 

izmantotajiem būvizstrādājumiem, neatkarīgi no tā, kurš ir izpildījis būvdarbus vai 

izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus. 

17.3. Garantijas nodrošināšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika 

nodrošinājumu atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Nodrošinājuma noteikumi” 

prasībām.  
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17.4. Pasūtītājs par garantijas laikā konstatētajiem defektiem rakstiski paziņo 

Izpildītājam, uzaicinot viņu ierasties uz defektu akta sastādīšanu, norādot arī laiku, 

kad Izpildītājam jāierodas objektā. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu 

defekta akta sastādīšanai. Iepriekšminētais termiņš neattiecas uz avārijas stāvokli 

vai citiem ārkārtas gadījumiem, kad Izpildītājam objektā ir jāierodas nekavējoties 

(ne ilgāk kā 24 stundu laikā). 

17.5. Ja garantijas laikā objektā atklājušies defekti ir radušies Izpildītāja nekvalitatīvo 

darbu vai materiālu rezultātā, tad saskaņā ar defektu aktu Izpildītājam defekti ir 

jānovērš par saviem līdzekļiem pušu savstarpēji saskaņotā termiņā. Ja Izpildītājs 

uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņš Pasūtītājam iesniedz rakstisku 

pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Izpildītājam jāveic defektu 

novēršanas darbi. Pēc Defektu novēršanas Līguma Izpildītājam par to nekavējoties 

ir jāinformē Pasūtītājs un Puses sagatavo aktu par novērstajiem defektiem. 

17.6. Ja Izpildītājs neierodas uz defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt 

defekta aktu vienpusēji un tas ir saistošs Izpildītājam, kā arī tas ir pamats, lai 

iestātos turpmāk minētās sekas: 

17.6.1. Ja Izpildītājs nav novērsis defektus saskaņā ar defektu aktu un tajā noteiktu 

objektīvi pamatotu darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta 

sastādīšanu saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem 

spēkiem, vai ar citu komersantu piesaisti novērst defektus, par to informējot 

Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

17.6.2. Defektu aktā norādīto defektu novēršanai radušās izmaksas ir pienākums segt 

Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanas izmaksu segšanai izmantot 

garantijas laika nodrošinājumu defektu novēršanas izmaksu apmērā. 

17.6.3. Ja garantijas laika nodrošinājuma apmērs ir mazāks, nekā defektu novēršanas 

izmaksas,  Pasūtītājs no nodrošinājuma nesegtās defektu novēršanas izmaksas 

atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kuram tas ir jāapmaksā 

rēķinā norādītajā termiņā. 

17.7. Pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu 

defektu rašanos veiktajos Darbos, kas ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas 

dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par būvdarbu veicēju darbības sekām. 

17.8. Ja Pasūtītājs garantijas periodā objektā veic jebkādus būvdarbus, viņam ir 

pienākums iepriekš par to rakstiski informēt Izpildītāju. 

18. CITI NOTEIKUMI 

18.1. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

18.2. Līguma valoda un Darbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda – 

latviešu. 

18.3. Pasūtītājam pieder visi Līguma ietvaros izstrādātie dokumenti, veikto pārbaužu, 

mērījumu u.tml. rezultātu atzinumi, un cita dokumentācija, kas liecina par 

veiktajiem darbiem, to kvalitāti. 

18.4. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai 

Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust 

informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos 

aktos noteikto uzdevumu un funkciju izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas 

paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās. 

18.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

18.6. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai atsaucēm un neietekmē Līguma noteikumu piemērošanu. 
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18.7. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir 

bijušas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

18.8. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

18.9. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 17 

(septiņpadsmit)  lappusēm ar 4 (četriem) pielikumiem, kur visiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja 

līgumu reģistra un otrais – pie Izpildītāja.  

19. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS 

19.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi 

par neatņemamu Līguma sastāvdaļu: 

19.1.1. Līgums; 

19.1.2. Līguma Pielikumi: 

19.1.2.1. Pielikums Nr.1 “Nodrošinājuma noteikumi”; 

19.1.2.2. Pielikums Nr.2 „Sarakste Iepirkumā”;  

19.1.2.3. Pielikums Nr.3 „Būvprojekts” (Līgumam pievieno atsevišķi); 

19.1.2.4. Pielikums Nr.4 „Izpildītāja Piedāvājums Iepirkumā” (Līgumam pievieno 

atsevišķi). 

19.2. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā 

paredzētie dokumenti, piemēram, būvspeciālistu un būvdarbu veicēja obligāto 

apdrošināšanu apliecinoši dokumenti, u.c. dokumenti. 

20. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS      IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“OŠUKALNS” 

Reģistrācijas Nr.90000054572 Reģistrācijas Nr.45403003353 

Adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas 

novads, LV-4801, Latvija 

Adrese Bebru iela 104A, Jēkabpils, 

LV-5201, Latvija 

[______] [______] 

SWIFT (BIC) kods[______] SWIFT (BIC) kods[______] 

Norēķinu konts Nr. 

[______] 

Norēķinu konts Nr. [______] 

 

Madonas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

[______] 

 

 

 

Zigfrīds Gora [______] 
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2017.gada 9.augusta līguma Nr.2.4.6./57 - 17 

pielikums Nr.1 “Nodrošinājuma noteikumi” 
 

Nodrošinājuma noteikumi 
 

Garantijas laika nodrošinājums ir saistību izpildes nodrošinājums garantijas periodā, 

ko izpildītājs iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Nodrošinājumam ir 

jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma 

dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu: 

1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc 

Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam 

nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda 

Līgumā noteiktās saistības. 

2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma 

saņemšanas. 

3. Nodrošinājuma summa ir ne mazāka kā 10 % (desmit procentu) apmērā no 

Iepirkuma Piedāvājumā norādītās Līgumcenas (bez PVN). 

4. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 3 (trīs) gadi pēc objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā. Ja nodrošinājumu iesniedz, sadalot nodrošinājuma 

kopējo termiņu pa daļām, tā daļas termiņš nedrīkst būt īsāks kā 1 (viens) gads. 

Nodrošinājuma termiņa katrs pagarinājums ir jāiesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms esošā nodrošinājuma termiņa beigām, pretējā gadījumā  Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieprasīt nodrošinājuma izmaksu vismaz tādā apmērā, lai segtu izmaksas 

nodrošinājuma pagarinājuma nokārtošanai. 

5. Nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams. 

6. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības 

iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai. 

7. Pasūtītājam papildus nodrošinājuma pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, 

kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

8. Nodrošinājums ir jāiesniedz pēc visu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta 

apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 20.dienā. 

9. Papildus prasības attiecībā uz bankas izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu: 

9.1. nodrošinājums ir kredītiestādes sniegta beznosacījumu garantija saskaņā ar 

Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] 

izdotie Vienotie noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for 

Demand Guaranties”, ICC Publication No.758) vai kredītiestādes sniegts 

beznosacījumu galvojums, kas pēc būtības pilnībā atbilst Vienotajiem noteikumiem 

par Pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta 

kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī 

reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence 

(atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto 

garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija), 

turpmāk – “kredītiestāde”.  

9.2. Kredītiestāde  apliecina, ka uz nodrošinājumu attiecas Starptautiskās tirdzniecības 

palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par 

Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), iekļaujot nodrošinājumā atsauci uz minētajiem noteikumiem. 

9.3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības 

palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvo aktu 

regulējumam. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.  
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PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“OŠUKALNS” 

Madonas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

[______] 

 

 

 

Zigfrīds Gora [______] 

 


