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Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem
08.04.2020. Nr. 1-9/84
Par saraksti iepirkumā
          SIA “Madonas Siltums” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs MS 2020/1 KF, ir saņēmusi jautājumus par iepirkumu un sniedz atbildes:
1.jautājums:

Iepirkuma nolikuma punkts.
6.2.1. Līguma izpildes termiņš līdz būvdarbu pabeigšanai - septiņi mēneši no līguma noslēgšanas brīža;  

6.2.2. Līguma izpildes termiņš līdz objekta nodošana ekspluatācijā - astoņi mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

Jautājums:

Iepirkuma procedūra paredz projekta realizāciju pēc principa – “Projektē un Būvē”, kas sevī ietver secīgi izpildāmu darbu kopumu, kura sastāvā ir projektēšana, būvniecība, aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.  

Šajā darbu kopumā ietilpstošo pasākumu kvalitatīvas un pienācīgas izpildes nodrošināšanai ir praksē pārbaudīti izpildes/realizācijas termiņi, līdz ar ko, pieņemot, ka nav veikti priekšdarbi saistībā ar to izpildi vai izpildes nodrošināšanu, visiem pretendentiem būtu jābūt salīdzinoši vienādiem, piemēram,  

(i) Būvprojekta izstrādes (ietverot izpētes priekšdarbus, topogrāfisko uzmērījumu veikšana, tehnisko noteikumu saņemšana, u.c.), izstrādātā būvprojekta saskaņošanas termiņš ir apmēram 4 līdz 5 mēneši, t.sk., būvprojekta ekspertīzi, kas ir obligāta 3.kategorijas būvēm; 

(ii) Katlu iekārtu un dūmgāzu attīrīšanas elektrostatiskā dūmgāzu attīrīšanas filtra ražošana ir apmēram 14 līdz 18 nedēļas; 

(iii)  Vienlaicīgi izpildāmie būvniecības (neņemot vērā esošo iekārtu demontāžas un pārvietošanas darbus), katlu iekārtu un saistītā aprīkojuma uzstādīšana ar ieregulēšanu ir apmēram 4 līdz 6 mēneši, atkarībā no tā, kurā gada laikā tiek noslēgts līgums par darbu izpildi. Jautājumi –  
1.1. Vai Pasūtītājs ir veicis būvprojekta izstrādes nodrošināšanai nepieciešamos priekšdarbus, piemēram, topogrāfiskos uzmērījumus, ģeoloģiskās izpētes darbus, aktualizējis būvju inventarizācijas lietas, saņēmis būvatļauju, u.t.t., kas dotu iespēju samazināt būvprojekta izstrādei un tā valsts ekspertīzes veikšanai nepieciešamo laiku;  
1.2. Sakarā ar to, ka projekta realizācijas termiņš nav viens no piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, - vai pasūtītājs izskata iespēju veikt izmaiņas nolikuma 6.2.1. un 6.2.2.punktos un līdz ar to arī Līguma projekta 2.1.punktā, nosakot šāda tipa un veida projektu realizācijai atbilstošus – godīgus izpildes termiņus. 

Atbilde:

1.1.Pasūtītājs ir pasūtījis  topogrāfisko uzmērīšanu. 

1.2. Pasūtītājs ir veicis izpēti, vai šādos  termiņos ir iespējams veikt paredzēto būvniecību. Šobrīd visa projekta realizācijas beigu termiņš ir 2020.gada 31.decembris. Katlu māju Cesvaines ielā 24 ir iespējams apturēt tikai līdz nākamā apkures perioda sākumam.  

2.jautājums:

Iepirkuma nolikuma punkts.

      Nolikuma 36.punkts 

Garantijas laiks darbiem – piedāvājumam ar visgarāko garantijas laiku darbiem par objektu (gadi) tiks piešķirti 15 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar visgarāko piedāvāto garantijas termiņu: 
Jautājums:

       Vai ir pareizi saprast, ka minētais garantijas laiks ir attiecināms tikai uz izpildītajiem darbiem, t.i., darbu izpildes kvalitāti, bet nav saistāms ar izmantoto materiālu garantijām, kā arī nav attiecināms uz katlu iekārtām ar aprīkojumu.
Atbilde: 
Garantija attiecas uz visu būvobjektu.
3.jautājums:

Iepirkuma nolikuma punkts.

Nolikuma 36.punkts  

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijs - 

Sistēmas lietderības koeficients ar apkures katla nom. jaudu 3 MW pie šķeldas mitruma 50% 
Jautājums:

Jautājumi –  Lūdzam precizēt,  

3.1. Kā Pasūtītājas pārbaudīs piedāvāto katlu lietderības koeficientu piedāvājumu vērtēšanas brīdī, t.i., vai ir nepieciešams ar kādiem dokumentiem Pretendentam to apliecināt, ka norādītais  apkures katla lietderības koeficients ir atbilstošs un pārbaudāms, piemēram, ar Masas plūsmas diagrammu (Mass Flow Diagram) vai kādu citu,

3.2. pie kādas kurināmā degšanas gaisa padeves temperatūras (katlu telpas temperatūras) ir nosakāms katla lietderības koeficients, t.i., pie +20’C vai +30’C (ražotājiem ir atšķirīgi pieņēmumi un tie iespaido iegūtās lietderības rezultātu), 
3.3. kā Pasūtītājs vērtēs un katlu ekspluatācijas nodošanas brīdī kontrolēs piedāvātās lietderības atbilstību, t.sk., vai iespējami konstatētajai neatbilstībai ir paredzamas sekas un kādas?  

 Atbilde:
3.1. Pasūtītājs veiks piedāvājuma pārbaudi balstoties uz  pretendenta iesniegto dokumentāciju un nepieciešamības gadījumā pārbaudīs arī iesniegtos datus visos sev pieejamajos veidos. 
3.2. Pasūtītājs šādus parametrus nenorāda. To nosaka katrs iekārtas ražotājs attiecīgi savai tehnoloģiskajai iekārtai.

3.3. Iekārtu nodošanas ekspluatācijā kārtība ir atrunāta līguma projektā un tehniskajā specifikācijā.
4.jautājums:

Iepirkuma līguma projekts.

Līguma projekts  

5.1.1.Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam avansa maksājumu _______% (__________ procentu) apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas un attiecīga rēķina saņemšanas brīža, pie nosacījuma, ka Uzņēmējs ir iesniedzis saistību izpildes nodrošinājumu. Avansa maksājumu izsniedz pret avansa atmaksas garantiju, kuru izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānija, kura garantē avansa atmaksu, ja garantijas prasītājs – Uzņēmējs – neizpilda savas saistības saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. Avansa atmaksas garantijai jābūt spēkā no avansa saņemšanas dienas līdz pilnīgai Darbu pabeigšanai, saskaņā ar Būvdarbu žurnālā veikto ierakstu. 
Jautājums:

Atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem  Būvdarbu uzsākšanas atļauju izsniedz attiecīgā Būvvalde (šajā gadījumā Madonas pilsētas Būvvalde) pēc būvprojekta saskaņošanas, līdz ar to jautājumi –  

4.1. vai Līguma projekta izpratnē Būvdarbu uzsākšanas brīdis ir  

4.1.1. projektēšanas darbu uzsākšanas diena, t.i., Līguma noslēgšanas diena vai  

4.1.2. diena, kad līguma darbības laikā jau pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas, attiecīgā Būvvalde ir  izsniegusi aktu (lēmumus) par Būvdarbu uzsākšanu.  

4.2. vai Pasūtītāja izpratnē sākotnējais maksājums par katlu iekārtu aprīkojuma izgatavošanu, bet pirms katlu iekārtu piegādes uz uzstādīšanas vietu un kurš tiek veikts jau līguma darbības laikā pēc būvprojekta izstrādes, ir uzskatāms par avansa maksājumu vai tekošo maksājumu līguma ietvaros. 

             Atbilde: 
4.1. Šī punkta izpratnē būvdarbu uzsākšana ir līguma noslēgšanas diena.
4.2. Avansa maksājums tiek veikts tikai vienu reizi – pēc līguma noslēgšanas, visi turpmākie maksājumi ir par padarītajiem darbiem saskaņā ar Formu 2.
SIA “Madonas Siltums” 

Valdes loceklis,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                I.Grandāns
Arāja 26564138
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.
