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ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA PRAULIENAS PAGASTA PRAULIENAS CIEMĀ, DARBU 
ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

1. Ievads 

 

Būvdarbu organizācijas projekts izstrādāts saskaĦā ar MK Nr. 112  „ Vispārīgie būvnoteikumi” 5.5. sadaĜu. 

Projekts izstrādāts saskaĦā ar darba uzdevumu projektēšanai, Madonas novada būvvaldes arhitektūras un 

plānošanas uzdevumu, kontrolējošo dienestu tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošajiem LR MK 

noteikumiem MK Nr. 92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ”.  Būvdarbu organizācijas projektā 

doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta būvdarbu tehnoloăiskā secība. DOP ir pamats 

darbuzĦēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-97 “Noteikumi par darbu veikšanas projekta 

sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem”.) Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no BūvuzĦēmēja 

izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas precizējama Darbu veikšanas 

projektā, kas jāizstrādā BūvuzĦēmējam.  

2. Vispārējie būvniecības apstākĜi 

Būvdarbu izpildes vieta – Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciems. Būvprojekts izstrādāts, 

pamatojoties uz SIA „Parnas D” uzmērītā inženiertopogrāfiskā plāna. Plāns uzmērīts Baltijas augstumu 

sistēmā.  Grunts ăeotehnisko izpēti veica AS „Ăeologu grupa „Silūrs”. Praulienas ciema teritorijas reljefs ir 

samērā nelīdzens un nevienmērīgs. Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt. projekta 

Vispārīgā daĜā. Gruntsūdens sastopams dažādos dziĜumos un pārsvarā ciema zemākajās vietās.  

Atsevišėās vietās gruntsūdens līmenis būs zemāks par izbūvējamo komunikāciju, tomēr veicot būvdarbus, ir 

jārēėinās ar tā klātbūtni. Nepieciešamo gruntsūdens pazemināšanu, lai ūdensapgādes un kanalizācijas  

tīklu izbūve notiktu sausā būvgrāvī, var veikt ar standarta adatfiltriem, vai novadīšanu, vai atsūknēšanu un 

tas ir jāprecizē būvniekam būvdarbu stadijā atkarībā no gruntsūdens pieplūduma intensitātes, 

laikapstākĜiem u.c. faktoriem.    

Ūdensapgādes un kanalizācijas  tīklu izbūve pārsvarā ir plānota pa ciema ielām un zaĜo zonu, bet LVC ceĜu 

zonā ārpus ceĜa nodalījuma joslas. Ir atsevišėas vietas, kur ierobežotas vietas dēĜ ir nepieciešams izbūvēt 

tīklus valsts ceĜa nodalījuma joslā. Ciema Ielu segums ir divējāds – asfaltbetona un grants, atsevišėās vietas 

ir bruăis un betona segums. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves metode projektā netiek noteikta 

(izĦemot LVC šėērsojumus) un tā pa posmiem ir jāprecizē būvdarbu iepirkumā. Izvēloties  caurdūruma 

metodi kopējā būvdarbu ietekme uz vidi un ainavu samazinās.  Īpaša uzmanība jāpievērš drošības 

pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zonas apkārtne ir apdzīvota. Tāpat izbūvējamo tīklu ceĜā atrodas 

caurtekas, kas savieno esošo novadgrāvju sistēmas, un kuras ir jānošėērso, iepriekš veicot to 

nostiprināšanu būvgrāvī. Iedzīvotāju un transporta kustības intensitātei ir sezonāls raksturs. Rudens un 

ziemas periodā tā samazināsies, vasaras – būtiski pieaugs. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas 

netraucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu.  
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Projektu paredzēts realizēt apbūvētā teritorijā ciemā Prauliena. Praulienas ciema ūdenssaimniecības 

attīstībās projektā ietvertas sekojošas komponentes: 

I kārta  

- Esošā urbuma „Centrs” sūkĦa nomaiĦa; 

- ŪAS būvniecība un elektroenerăijas nodrošināšana elektroenerăijas pārrāvumu laikā; 

- Maăistrālā ūdensvada rekonstrukcija no ūdenstorĦa vietas līdz Alejas ielai 8; 

- Maăistrālā ūdensvada cilpa; 

- Jaunas KSS izbūve blakus esošajai; 

- Pagasta pārvaldes ēkas pieslēgums kanalizācijai; 

- Kanalizācijas tīklu izbūve Alejas 3 – KSS1; 

- Kanalizācijas tīklu izbūve pamatskola – KSS1; 

- Kanalizācijas tīklu izbūve Liepu – Kalna iela; 

- Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgumi kanalizācijai; 

II kārta  

- Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei; 

- Ūdensvada izbūve līdz mājai „Salaskalns”; 

- Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgumi ūdensapgādei; 

- Ūdensvada rekonstrukcija  līdz daudzdzīvokĜu mājām Alejas ielā 3,4,5,6; 

- Kanalizācijas tīklu izbūve līdz dzīvojamai mājai „Salaskalns”; 

III kārta 

- Esošā urbuma „Eglītes” atjaunošana; 

- AizbīdĦu nomaiĦa 8.gab; 

- Skataku remonts 17.gab.; 

- Esošās kanalizācijas sūkĦu stacijas KSS-1 demontāžas darbi; 

3. Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes 

 

Līdz sagatavošanas perioda sākumam pilnībā jāveic visi organizatoriskie pasākumi. Būvniecības darbu 

veikšanas projektā detalizēti izstrādāt celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba 

shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas zinātnisko 

organizāciju u.t.t. Būvniecībā izmantot būvniecības un montāžas darbu kompleksa mehanizāciju un 

pirmrindas tehnoloăiju. 

Darbus iedala 2 periodos: 

- būvniecības sagatavošanas periods; 

- būvniecības periods. 

Sagatavošanas perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības izvēršanu:   

• būvlaukuma apgūšana;  

• būves teritorijas attīrīšana; 

• materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana; 

• esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana;  

• pagaidu būvju un ēku celtniecība; 

• satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaĦošana; 

• būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un būvdarbu veikšanas projekta izstrāde un saskaĦošana. 

Objektu ūdensapgāde un kanalizācija no esošiem maăistrālajiem tīkliem. 
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Ārējā  ugunsdzēsība – no esošām ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vietām 

Elektroapgāde – no esošās sadales. 

 
Būvniecības periods 
 

Šajā periodā tiek veikta visu Projekta objektu (inženierkomunikācijas un būves) būvniecība. Būvdarbu 

veikšana jāveic pa etapiem. Ja būvuzĦēmējs izvēlas darbus veikt vairākās vietās vienlaicīgi, ir jāveic 

pastiprināta iebūves dziĜuma atzīmju kontrole un to atbilstība projektā uzrādītajām. Pretējā gadījumā, 

satiekoties divām rakšanas brigādēm var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā 

cauruĜvada pārlikšanas. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes 

pievienojuma vietās esošajiem tīkliem (ja tādas ir). Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju 

novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi vai veicot atšurfēšanu. JāĦem vērā, ka 

inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citām 

inženierkomunikācijām būvuzĦēmējam būs jānovērš par saviem līdzekĜiem. Tranšejas rakšana atkarībā no 

dziĜuma un grunts sastāva jāveic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprināšanas paĦēmienu.. Ja rakšanas 

darbu pozīcijās ir norādīts tranšejas platums, tad tas ir jāpieĦem par maksimāli pieĜaujamo tranšejas 

platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju aizsardzībai un pasākumi, kas 

novērš komunikāciju bojājumus. 

Zemes darbus paredzēts izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai 

līdzīgiem raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem 

gaisa vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Veicot caurdūrumus jāievēro augstuma atzīmes, kā norādīts 

projekta garenprofilos. Darba un pieĦemšanas būvbedru izvietojums un izmēri atkarībā no tehnoloăiskā 

aprīkojuma un teritorijas ir jāprecizē uz vietas būvdarbu laikā. Izkraušanas, iekraušanas darbus izpildīt ar 

autokrānu. CauruĜvadu montāžu izpildīt saskaĦā ar ražotāja prasībām. Tranšeju atpakaĜaizbēršanu izpildīt 

ar buldozeru uz pneimatiskās gaitas iekārtas. CeĜu segumu atjaunošanu izpildīt: 

asfaltbetons - ar asfaltbetona klājēju un motoveltni; 

grants segums   -   ar greideri. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 

zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekĜūtu nepiederošas personas. Par 

rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu robežās. 

Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekĜuve mājām. Lielākā daĜa 

komunikāciju plānots izbūvēt pa privātajām zemēm un ar katru īpašnieku individuāli jāsaskaĦo vai būs 

iespējams atbērt izrakto grunti vai arī  tā jātransportē uz krautnēm, kas atradīsies ārpus būvlaukuma. 

KrautĦu, kā arī cauruĜu glabātuvju novietnes ir jāprecizē Darbu veikšanas projektā un jāsaskaĦo ar zemju 

īpašniekiem. Atlīdzību par zemes izmantošanu (ja tāda tiek prasīta) būvuzĦēmējs sedz no saviem 

līdzekĜiem. 

DaĜā Izbūvējamās trases ir augsts gruntsūdens līmenis, tāpēc būvdarbu laikā ir jāveic tā pazemināšana līdz 

līmenim, lai cauruĜvadu varētu ieguldīt sausā gruntī. GruntsūdeĦu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta 

ar sūkĦiem un, ja nepieciešams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepieciešamība būs noteikta būvdarbu izpildes 

laikā. Gruntsūdeni aizliegts novadīt bez smilšu uztvērēja. Gruntsūdens novadīšanas vietas ir jāsaskaĦo 

atbildīgajās institūcijās Praulienas pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes ir jāizvēlas ar 

aprēėinu, lai neradītu grunts sēšanos būvbedres apkārtnē, kas var būt saistīta ar smilts izskalošanu 

intensīvas un ilgstošas gruntsūdens pazemināšanas rezultātā. Veicot esošā ūdensvada pārlikšanu un 

pārslēgšanu, vismaz dažas dienas pirms tā atvienošanas ir jābrīdina iedzīvotāji. Pārlikšana ir jāveic pa 

posmiem maksimāli īsā laikā. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem ūdensapgāde ir jānodrošina ar autocisternu.  
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Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj un jānoblietē  kvalitatīvs grants brauktuves segums. Nav pieĜaujams 

atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atĜaut pārvietoties transportam. Pirms ūdensvada pārslēguma izbūves 

individuālajiem patērētājiem ir jāveic iedzīvotāju informēšana. Gadījumā, ja kādam no iedzīvotājiem ir 

pamatotas pretenzijas attiecībā uz pievadu piesaisti ir jāveic projekta korekcija autoruzraudzības kārtībā. 
 
CauruĜvadu izbūve 

CauruĜvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaĦā ar lapu ŪKT-23, kā arī paredzēt smilts apbērumu. 

Pagaidu ēkas un būves izvietojamas aiz ekskavatora darbības zonas. Aizliegts montēt plastmasas 

cauruĜvadus, kad ārā temperatūra zemāka par + 5C. CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un 

montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pirms cauruĜu ieguldīšanas 

tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji 

blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un 

noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izĦemot savienojuma vietas. Uz 

tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu.  

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda ir 

bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 

materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 

caurules daĜa ir nevainojamā stāvoklī. 

Izpildītājam ir jāievēro cauruĜu Izgatavotāja noteikumus par cauruĜu pārvietošanu un cauruĜu celšanai 

atĜautajām siksnām, štropēm vai ėēdēm, lai nepieĜautu cauruĜu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā 

caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šėērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt 

koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēĜ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. 

Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem 

apstākĜiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaĜu. Visi priekšmeti, kas 

nokrituši, var tikt izbrāėēti. 

Arī uzglabājot caurules, tās nedrīkst atrasties uz šauriem šėērselementiem vai nelīdzenas zemes vai kur 

citur, kas var radīt koncentrētu slodzi sakrauto cauruĜu svara dēĜ. Tās ir jānovieto uz mīksta materiāla. 

CauruĜu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš tam, lai novērstu uzmavas 

iekšējās virsmas vai cauruĜu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruĜu savienojumu blīvējumu. Gumijas 

savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, 

taukiem, eĜĜas vai ozona avotiem tādiem kā dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas 

temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruĜu un veidgabalu jebkāda veida 

piesārĦojumu. AizbāžĦus noĦem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 

veidgabalu uzmanīgi apskata , no iekšpuses iztīra visus putekĜus, netīrumus un izĦem svešėermeĦus. 

CauruĜu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruĜu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 

nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruĜu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk 

tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 

CauruĜvadus savienojot, ir precīzi jāievēro cauruĜu ražotāja norādījumi. 

Izveidojot pieslēguma mezglus esošajām ūdensvada maăistrālēm, darbu apjomā ietilpst arī pievienojuma 

vietas atrakšana, stabilas un noblietētas balsta pamatnes izveidošana, balsta veidĦu izgatavošana, balsta 

iebetonēšana un cauruĜvadu hidroizolācijas atjaunošana (ja nepieciešams). 

Projektējamo ūdensvadu visās valsts ceĜa šėērsojuma vietās paredzēts šėērsot ar caurdūruma metodi. 

Caurdūruma veikšanai projektā paredzētas darba un pieĦemšanas būvbedres. Caurdūruma vietās 
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izmantojamas caurules, kas paredzētas caurdūrumiem (tipa SCGR vai analogas). Caurdūrumu veic 

atbilstoši projekta pieĦēmumiem un atblstoši LBN 222-99 prasībām  specializēts uzĦēmums, pirms tam 

saĦemot visus nepieciešamās atĜaujas.  

Ūdensvada montāžas darbiem ir jāpieskaita arī izbūvētā cauruĜvada pārbaude zem spiediena (pēc 

maăistrālu izbūves un pēc pārslēgumu ierīkošanas un ūdensvada dezinfekcija (atbilstošī LVS EN 805 

prasībām). Uz beigu pārbaudi jāuzaicina pagasta komunālā dienesta pārstāvis. Pēc 24 stundu kontakta 

hlorēto šėīdumu izskalo ārā ar ūdeni no esošās ūdensvada sistēmas, ieskaitot visu pievadu izskalošanu. Ja 

bakterioloăisko analīžu rezultāti ir negatīvi, tad dezinfekcija ir jāatkārto. Ja hlora atlikums ir lielāks par 

pieĜaujamo, tad ir jāveic papildus skalošana un jānoĦem paraugi atkārtotai ėīmiskai analīzei. Veicot 

dezinfekcijas procedūras, ir jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri hlorēts ūdens nevarētu iekĜūt 

esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā. 

Hlorētā ūdens utilizāciju veic Būvētājs. Ja hlorēto ūdeni Būvētājs vēlas iepludināt ielu novadgrāvjos vai 

lietus kanalizācijā, tad ir jāsaĦem atĜauja no Reăionālās vides pārvaldes. Kanalizācijas tīklā drīkst ievadīt 

tikai ūdeĦus, kuru hlora saturs un vienlaicīgi ievadāmie daudzumi ir saskaĦoti ar vietējo komunālo dienestu. 

Virs kontrolakām zaĜajā zonā ir jāuzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 25 tonnu slodzei, tā 

lai lūku augšas būtu 5 līdz 7 cm virs zemes virsas.  Ielu iebraucamajā daĜā izbūvētajām grodu akām ir 

jāuzstāda „peldošā” tipa lūkas ar vākiem, kas paredzēti 40 tonnu slodzei, tā, lai lūku augšas būtu līdz ar 

ielas virsu. Lūkām jāatbilst Pasūtītāja un AS „Madonas ūdens” prasībām.  

Kanalizācijas tīkliem pirms nodošanas ekspluatācijā jāparbauda saskaĦa ar LVS EN 1610. Sistēmas 

hermētiskuma pārbaudi var veikt, pielietojot gan saspiestā gaisa, gan šėidruma aizpildīšanas metodi pēc EN 

1610.  
Veicot sistēmas presēšanu ar ūdeni vai gaisu, jāpievērš uzmanība tam, lai visi cauruĜu gali un pieslēguma 

vietas būtu noslēgti un pietiekami noblīvēti. Veicot uzpildi ar ūdeni, augstākajā punktā jāveic atgaisošana. 

CauruĜvadu, šahtu un inspekcijas atveru hermētiskuma pārbaude jāveic ar gaisu vai ar ūdeni. Ja pārbaudi 

veic ar gaisu, korekcijas pasākumu un pārbaudes atkārtojumu skaits nosacījumu neizpildīšanās gadījumā ir 

neierobežots. Ja pārbaude ar gaisu vienu vai vairākas reizes nav izturēta, ir pieĜaujama pāreja uz pārbaudi 

ar ūdeni, un šīs pārbaudes rezultāts ir vienīgais noteicošais. 

Sistēmas presēšana ar ūdeni. 
 
Sistēmas pārbaude ar ūdeni – 0,5 bar. 

Sistēmas uzpildīšanas laiks – 30 min. 

Nostabilizēšanas laiks (ietverot kondensācijas u.c. procesus) – 1 stunda. 

Pārbaudes ilgums – (30±1) min. 

Sistēmas spiediena pārbaudes rezultāta 30 min. Laikā ir pieĜaujami spiediena zudumi sistēmā līdz 0,01 bar. 

Nosacījumi, kādiem ir jāizpildās pārbaudes laikā ar konkrēto ūdens daudzumu, kas ir atkarīgs no 

kanalizācijas sistēmas veida: 

• ja kanalizācijas sistēmā ir tikai cauruĜvadi: 0,15 l/m2 saslapinātā iekšējā virsma, pārbaudes spiediens 0,5 

bar un pārbaudes ilgums 30 min; 

• ja kanalizācijas sistēmā ietilpst cauruĜvadi un akas ( Sadzīves kanalizācijas tīkli ): 0,20 l/m2 saslapinātā 

iekšējā virsma, pārbaudes spiediens 0,5 bar un pārbaudes ilgums 30 min. 

Sistēmas presēšana ar gaisu 

Sākotnēji sistēmā padod gaisu par 10% lielāku nekā pārbaudes spiediens, tad sistēmu pielāgo attiecīgajai 

pārbaudes metodei. 

Nostabilizēšanās laiks: 5 min. 
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Pārbaudes metode LA LB LC LD 

Pārbaudes spiediens 


