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0. IEVADS 
 
Tehniskais projekts „Atkritumu izgāztuves rekultivācija „Pērles”  Mētrienas pagastā, 
Madonas novadā” sagatavots pēc Madonas  novada pasūtījuma, kas noslēgts 2011.gada 
12.septembrī. 
 
Būvprojekta vadītājs – Zigurds Gutāns (sertifikāta nr. 20-6316, derīgs līdz 2014.g 14. 
maijam). 
 
Rekultivācijas projekta izstrāde tiek veikta Ħemot vērā prasības, kas noteiktas: 

- LR MK 2006. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 474 “ Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un 
rekultivācijas noteikumi”, 

 
„Atkritumu izgāztuves rekultivācija „Pērles”  Mētrienas pagastā, Madonas novadā” 
paredz: 

• projektu izgāztuves pilnai rekultivācijai, 
• darbu apjomu aprēėinu. 

 
Projektu sagatavoja SIA “Geo Consultants” speciālisti: 

• Zigurds Gutāns- projekta autors, 
• Mikus Mincāns – jaunākais būvinženieris, 
• Aija DēliĦa- hidroăeologs, 
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1. DARBU METODIKA UN SASTĀVS 

 
NodaĜā izskatīta sekojošu darbu, kas realizēti šī projekta ietvaros, metodika: 

- topogrāfiskie darbi, 
- izgāztuvē apglabāto sadzīves atkritumu apjoms, 
- projekta sagatavošana. 

 
1.1. Topogrāfiskie darbi 

 
SIA „Delta kompānija” 2011.gadā sagatavoja izgāztuves topogrāfisko plānu mērogā 
1:500.  
Izmantoti GPS  punkti Nr.9000, Nr.9001 un Nr.9003 (GPS punkti ierīkoti izmantojot 
LATPOS patstāvīgo GPS bāzes staciju informācijas sistēmu). 
Par izejas augstumu izmantots GPS punkts Nr.9001 ar augstumu H=114.133. 
 
1.2. Izgāztuvē apglabāto sadzīves atkritumu apjoms 

 
Lai iegūtu noteiktu izgāztuvē esošo atkritumu daudzumu, izmantots topogrāfiskais plāns 
un datorprogramma “Surfer 8”. PieĦemts, ka: 

- teritorijas pamatnes absolūtās atzīmes ir modulētas un tās svārstās no 111.76 
m v.j.l. līdz 116.68m v.j.l., 

- atkritumu slāĦa virsma pieĦemta atbilstoši topogrāfiskajā plānā norādītajām 
virsmas atzīmēm (sk. TI 1 lapu). 

 
1.3. Projekta sagatavošana 

 
Projektēšanas darbi veikti izanalizējot un apkopojot visu informāciju, kas tika iegūta par 
atkritumu izgāztuves „Pērles” rekultivāciju. Projekts izstrādāts saskaĦā ar LR spēkā esošo 
likumdošanu. Izstrādājot projektu pieĦemts, ka: 

- izgāztuve „Pērles” zemes gabalā, tiek rekultivēta  uz vietas, 
- pēc iespējas jāminimizē izgāztuves platība, sastumjot atkritumus vienā 

kaudzē, lai mazinātu izmaksas atkritumu slāĦa pārklāšanai, 
- sānu malu slīpumam, lai nepieĜautu atkritumu nobrukšanu, jābūt ne stāvākam 

par 1:3 (augstums pret platumu), 
- jāsavāc vēja izpūstie kā arī nelielos biezumos izgāztie atkritumi no izgāztuvei 

pieguĜošās teritorijas, 
- izgāztuve jāpārklāj ar gāzes vāji caurlaidīgu grunts slāni vai tam atbilstošu 

pretfiltrācijas slāni, kura garantētais kalpošanas ilgums ir vismaz 50 gadu. 
SlāĦa biezumam, saskaĦā ar LR MK minēto noteikumu Nr. 474 prasībām 
(51.1. un 12.2.2. punkti), jābūt 0,5 m un iežu filtrācijas koeficients ne lielāks 
par 1*10-7 m/s, 

- izgāztuve jāpārklāj ar auglīgas grunts vai līdzvērtīga maisījuma slāni. SlāĦa 
biezumam, saskaĦā ar LR MK 2006. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 474, jābūt 
0.2 m, 

- jāveic izgāztuves apzaĜumošana, 
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- jāuzstāda informatīvā zīme (pie iebrauktuves no autoceĜa) par to, ka izgāztuve 
ir slēgta, kā arī jāveic nepieciešamie darbi, lai izvairītos no turpmākas 
nelegālas atkritumu noglabāšanas. 

 
Paskaidrojuma daĜas attēli un projekta rasējumi izstrādāti izmantojot licencētas 
datorprogrammas “AutoCad” un “CorelDraw”. Teksts sagatavots MS Word. 
 

 

2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 
 
2.1. Informācija par Madonas novada teritoriju un iedzīvotājiem 
 
Madonas novads ir izveidots 6.jūnijā 2009.gadā, kurš atrodas  Vidzemes 
dienvidaustrumos, kur tas manījies ietilpt divās ainaviski atšėirīgās teritorijās. Tur ir gan 
Vidzemes  Centrālā augstiene ar pauguraino reljefu, kurā atrodas arī Latvijas augstākais 
kalns GaiziĦkalns (311,6 m virs jūras līmeĦa), gan Lubānas zemiene, ar Latvijas lielāko 
ezeru Lubānu, kas Madonas novadā ietilpst daĜēji. 
 
Madonas novada teritoriju veido 1 pilsēta (Madona) un 14 pagasti (Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, ěaudonas, Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas, SarkaĦu, Vestienas). Madonas novada platība ir 2159 km2, ar 
iedzīvotāju blīvumu 12,8 iedz/km2.   
 
Madonas novadā iedzīvotāju skaits uz 01.01.2010. ir  27878, ko kuriem 53% (14670) ir 
sievietes un 47% (13208) ir vīrieši. 
 
Mētrienas pagasts ir viena no Madonas novada administratīvajām teritorijām tā 
dienvidos. Robežojas ar sava novada ěaudonas, Praulienas un Barkavas pagastiem, 
VarakĜānu novada Murmastienes pagastu, kā arī Krustpils novada Atašienes un Mežāres 
pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Mētriena (pagasta centrs), DēgĜi, ĀriĦi, 
Ozolkalns, Dūkstupi, Rāksala. 

Mētrienas pagasta kopējā platība ir 140.25 km2, un iedzīvotāju blīvums 5.6 iedz/km2. 
Mētrienas pagastā dzīvo 781 iedzīvotāji. 
 
 
Madonas novada teritorija attēlota 2.1. attēlā. 

 

2.2. Izgāztuves atrašanās vieta un platība 
 
Izgāztuve atrodas meža ielokā. Izgāztuvē atkritumi sagāzti nelielā slānī. No esošā ceĜa uz 
izgāztuvi ved iebrauktuve. 
 
Izgāztuves atrašanās vieta parādīta 2.2. attēlā. 
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2.3. Ăeoloăiskā uzbūve un hidroăeoloăiskie apstākĜi 
 
Izgāztuve „Pērles” atrodas Viduslatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenuma austrumu 
malā, pie robežas ar Jersikas līdzenumu. Zemes virsma izgāztuves apkārtnē ir līdzena, to 
nedaudz saposmo atsevišėi 5-10 m augsti pauguri vai seklas upju ielejas, zemes virsmas 
atzīmes ir 110-117 m v.j.l. (2.3.1. att.).  
 

 
 

2.3.1. att. Zemes virsmas reljefs izgāztuves apkārtnē (pēc PSRS Armijas ăenerālštāba 
kartes M 1:10 000) 

 
Izgāztuve izvietota bijušā smilts-grants karjerā, un zemes virsma lēzeni pazeminās uz 
rietumiem – dienvidrietumiem, un šajā virzienā arī vērsta virszemes notece. Izgāztuves 
tuvumā nav nekādu virszemes ūdensteču.  
 
Kvartāra nogulumu biezums Aronas paugurlīdzenumā izgāztuves apkārtnē ir ap 20-25 m, 
un tos veido pēdējā leduslaikmeta un holocēna nogulumi. Kvartāra nogulumu pamatnē 
ieguĜ nepārtraukts Latvijas leduslaikmeta glacigēno nogulumu slānis apmēram 15-25 m 
biezumā, kuru veido morēnas mālsmilts un smilšmāls. Reljefa pazeminājumos to pārklāj 
dažus metrus biezi glaciolimniskie nogulumi (smilts, aleirītiska smilts, māls) vai purvi, 
kur kūdras biezums ir līdz 5 m (2.3.2. att.). Reizēm virs morēnnogulumiem uzguĜ 
glaciofluviālie smilts-grants nogulumi, kuri veido atsevišėus līdz 5-10 m augstus 
paugurus (Juškevičs, Skrebels 2003). 
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2.3.2. att. Izgāztuves apkārtnes kvartāra nogulumu ăeoloăiskā karte (Juškevičs, Skrebels, 

2003) 
 
GruntsūdeĦi izgāztuves apkārtnē ir saistīti ar smilts-grants nogulumiem pauguros un 
labāk caurlaidīgiem slāĦiem morēnas mālsmilts nogulumos. Gruntsūdens līmenis ir 2-3 m 
dziĜumā no zemes virsmas, tā plūsma ir vērsta uz rietumiem – dienvidrietumiem, uz 
pārpurvotiem pazeminājumiem. 
 
Pamatiežu virsmā zem kvartāra nogulumiem, apmēram 85-90 m v.j.l. atzīmēs, ieguĜ 
Daugavas svītas dolomīti, ar kuriem ir saistīts pirmais artēzisko ūdeĦu horizonts šajā 
apkārtnē. Pazemes ūdeĦu statiskais līmenis izgāztuves apkārtnē atrodas ap 8-10 m 
dziĜumā no zemes virsmas, Daugavas horizonta pjezometriskais līmenis absolūtajās 
atzīmēs ir ap 110-112 m v.j.l., un pazemes ūdeĦu plūsma ir vērsta uz ziemeĜrietumiem, uz 
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Aiviekstes ieleju. Daugavas horizonta ūdeĦi ir labi un Ĝoti labi aizsargāti no potenciālā 
virszemes piesārĦojuma, jo izgāztuves apkārtnē mālaino nogulumu biezums ir ap 20 m.   
 
Literatūra 
Juškevičs, V., Skrebels, J., 2003. Kvartāra nogulumi. Grām.: ĀboltiĦš, O., Brangulis, A., 
J. (red.). Latvijas ăeoloăiskā karte, M 1:200 000, 24.-34. lapa – Daugavpils – Jēkabpils. 

Paskaidrojuma teksts. Valsts ăeoloăijas dienests, Rīga, 67 lpp. 
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3. ATKRITUMU DAUDZUMS UN SASTĀVS 
 
NodaĜā raksturots Mētrienas pagasta, Madonas novada atkritumu izgāztuves „Pērles” 
apglabāto atkritumu apjoms un aptuvens sastāvs. 
 
3.1. Izgāztuvē apglabāto sadzīves atkritumu apjoms 

 
Precīzas uzskaites par atkritumu daudzumu, tāpat, kā arī to sastāvu, kas apglabāti 
Mētrienas pagasta, Madonas novada sadzīves atkritumu izgāztuvē „Pērles” nav. TādēĜ 
atkritumu daudzums, kas atrodas šajā izgāztuvē, noteikts aprēėinu ceĜā. Izgāztuvē atrodas 
9245 m3 atkritumu. Vidējais atkritumu slāĦa biezums ir aptuveni 3.7 m. Izgāztuves 
ekspluatācijas laikā atkritumi tika stumti prom no pievadceĜa. Atkritumu blīvēšana veikta 
neregulāri. Atkritumi plānā slānī un Ĝoti nelielā daudzumā ir izmētāti apkārt izgāztuves 
teritorijai. 
 
Veicot atkritumu sastāva vizuālu apskati tika konstatēts, ka izgāztuvē atrodas tikai cietie 
sadzīves atkritumi, t.sk. koku saknes, zari, organiskie atkritumi, būvgruži, sadzīves 
tehnikas atlūzas, metāla, stikla un plastmasas izstrādājumi, skaidas, un citi kokapstrādes 
atkritumi. 



 

 23 

4. ATKRITUMU IZGĀZTUVES REKULTIVĀCIJA 

 
Atkritumu izgāztuves rekultivācija "Pērles" Mētrienas pagastā, Madonas novadā projekts 
ietver sekojošus darbus: 

1) atkritumu, kas izkliedēti izgāztuves teritorijā, savākšanu un pārvietošanu vienā 
kaudzē.  

2) apkārtējās teritorijas planēšana. 
3) izgāztuves sānu nogāžu veidošanu, atkritumu blietēšanu un virsmas izlīdzināšanu, 
4) izgāztuves pārklāšana ar pretfiltrācijas un auglīgās grunts slāĦiem, 
5) izgāztuves apzaĜumošana, ieskaitot teritorijas sakopšanu izgāztuves daĜā no kuras 

atkritumu būs aizvākti, 
6) brīdinājuma zīmju uzlikšanu par to, ka izgāztuve ir slēgta, kā arī izgāztuves 

ierobežošana, lai izvairītos no turpmākas nelegālas atkritumu noglabāšanas. 
 

4.1. Izgāztuves teritorijas sakārtošana un atkritumu sastumšana vienā kaudzē 
 
Atkritumu kaudzes vertikālais plānojums tiek risināts tā, lai rekultivētā atkritumu 
izgāztuve aizĦemtu pēc iespējas mazāk vietas, līdz ar to arī rekultivācijas seguma izveidei 
nepieciešamais grunts apjoms būs mazāks. Pēc rekultivācijas darbu pabeigšanas visi 
izgāztuvē esošie atkritumi atradīsies vienā kaudzē (skat. ĂP 1. lapu).  
 
Pašlaik izgāztuve aizĦem 0.2501 ha, bet pēc teritorijas sakopšanas izveidotās atkritumu 
kaudze aizĦems 0.1672 ha (skat. lapu ĂP 1).  
 
Izgāztuves pieguĜošajā teritorijā atrodas vēja aizpūstie  atkritumi. Šos atkritumus 
jānogādā projektējamā atkritumu kaudzē. 
 
Tā kā atkritumu kāpšĜi dažās vietās pieguĜ krūmaudzei, nepieciešama esošo krūmu 
attīrīšana vidēji 2 m platā joslā tur, kur krūmaudze un mežaudze traucē rekultivācijas 
darbu veikšanai. Pēc ciršanas darbu pabeigšanas nocirstie krūmi, koki ir jālikvidē 
(iespējams jāsadedzina) uz vietas vienā kopējā kaudzē kopā ar pārējiem izgāztuvē 
esošajiem zariem un dēĜiem, saskaĦojot šo jautājumu ar vietējo Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu, kā arī ar Valsts meža dienestu. 
 
Jāparedz metāllūžĦu, lielizmēra atkritumu un citu specifisko noglabāto atkritumu 
novākšanu no izgāztuves virsmas un nogādāšanu otrreizējai atkritumu pārstrādei vai 
pārvešanai uz poligonu. 
 
Atkritumi no visas izgāztuves teritorijas ar buldozeru, ekskavatora un autotransporta 
palīdzību ir jāsastumj vienā kaudzē. (skat. lapu GP 1).   
 
Pārvietojamo atkritumu daudzums – 3064m3. 
 
 
 



 

 24 

 

 4.2. Izgāztuves sānu nogāžu veidošana un virsmas izlīdzināšana 

 
Pēc izgāztuves teritorijas sakārtošanas, jāveic atkritumu kaudzes, kurā pārvietoti visi 
izgāztuvē esošie atkritumi, sānu nogāžu veidošana, virsmas līdzināšana un atkritumu 
blietēšana.  
 
Sānu nogāzes tiek veidotas ar slīpumu ne stāvāku par 1:3 (augstums pret platumu). Sānu 
nogāžu veidošana jāveic, izmantojot buldozeru un ekskavatoru, pēc absolūtajām 
augstuma atzīmēm, kuras norādītas lapā GP 2.  
 
Vienlaicīgi ar sānu nogāžu veidošanu, jāveic izgāztuves augšējās virsmas planēšana, lai 
izlīdzinātu tajā esošās iedobes un uzkalnus. Šis darbs veicams, izmantojot buldozerus. 
Darbu apjomi – 1839 m2. 
 

4.3. Izgāztuves pārklāšana ar pretfiltrācijas un auglīgās grunts slāni 

 
Pēc izgāztuves sānu nogāžu izveidošanas un augšējās virsmas izlīdzināšanas, tā 
noklājama ar grunts slānis ar vāju ūdens caurlaidību vai atbilstošu pretfiltrācijas slāni, 
kura iežu filtrācijas koeficients ir 10-7 m/s un kura garantētais kalpošanas ilgums ir 
vismaz poligona ekspluatācijas laiks un monitoringa laiks pēc slēgšanas. Kad izgāztuves 
virsmas pārklāšana ir uzsākta, tā jāturpina līdz pilnīgai pārklājuma izveidošanai. 
 
Izgāztuves rekultivācijai var izmantot tuvumā sastopamo morēnu. Tomēr, nepieciešama 
šī materiāla pārbaude, noĦemot 5 paraugus filtrācijas koeficienta pārbaudei. Analīzes 
veicamas tikai akreditētā laboratorijā.  
 
Nepieciešamais grunts apjoms – 1012 m3, maksimālais ieteicamais transportēšanas 
attālums – 10 km. Darbu izpildītājam ir jāvienojas ar zemes īpašnieku par materiāla 
iegādi, jāsaĦem atĜauja tā ieguvei no pašvaldības un jānomaksā dabas resursu nodoklis 
par iegūto materiālu. Darbu izpildītājam jāieraksta darba žurnālā datus par grunts 
materiāla ieguves vietu un daudzumu, kā arī jānodrošina piebraucamo ceĜu atjaunošana to 
sākotnējā stāvoklī, pirms grunts transportēšanas darbu uzsākšanas. Izmaksas par ceĜa 
atjaunošanu jāiekĜauj piegādājamā materiāla cenā. Sakārtotā ceĜa stāvoklis jāuzrāda 
novada pārstāvim pirms objekta nodošanas. 
 
Piegādātajai gruntij ir jābūt tīrai, bez akmeĦiem, oĜiem un citiem rupjgraudainiem 
materiāliem, kā arī koku, celmu, zaru un sakĦu atlikumiem, kas veidojas noĦemot virsējo 
auglīgās grunts slāni.   
 
Grunts piegādātāju pretendentu piedāvājumam ir jāietver: 

- apliecinājums, ka piegādājamā grunts atbilst specifikācijā noteiktajām 
prasībām, 

- piegādājamās grunts granulometriskā sastāva analīze katram paredzētajam 
karjeram, kā arī filtrācijas koeficienta agrākās noteikšanas rezultāti (ja tādi ir), 
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- saraksts, kurā norādītas vietas grunts ieguvei. Šīm vietām jābūt reăistrētiem 
reăionālajā vides pārvaldē un pašvaldībā. Noslēdzot līgumu, piegādātājs 
nedrīkst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek saskaĦots ar Pasūtītāju 
un tas to pieĦem. 

 
Pasūtītājam ir jābūt iespējai vizuāli pārbaudīt katru kravu un pēc viĦa pieprasījuma 
paĦemt grunts paraugu no kravas filtrācijas koeficienta analīzei pie iebraukšanas 
izgāztuvē. Gadījumā, ja grunts kvalitāte ir neskaidra, konkrētā krava ir jānober atsevišėi, 
lai pēc tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apbēršanai, atkarībā no analīzes 
rezultātiem. Noraidīto kravu izmaksas ir jāsedz piegādātājam. 
 
Pēc augstāk minēto darbu veikšanas izgāztuvi pārklāj ar auglīgas grunts slāni 20 cm 
biezumā. Bez tam ar auglīgas grunts slāni vismaz 10 cm biezumā jāpārklāj arī izgāztuvē 
esošās teritorijas, no kurām ir pārvietoti atkritumi, kā arī apkārtējās teritorijas 
apzaĜumošanai. Nepieciešamais auglīgās grunts apjoms- 496 m3. 
Apkārtējā teritorija ir jānoplanē tā, lai nekrātos virsūdeĦi, bet tie tiktu novadīti un 
infiltrētos gruntī. 
 
Analoăiski kā gadījumā ar morēnas nogulumiem, Darba izpildītājam būs jāvienojas ar 
zemes īpašnieku, pašvaldību par auglīgās grunts ieguves vietu, kā arī šī vieta jāreăistrē 
reăionālajā vides pārvaldē un jāieraksta darbu žurnālā par augsnes ieguves vietu un 
daudzumu. 
 

4.4. ApzaĜumošana 
 

Pēc izgāztuves pārsegšanas ar pretfiltrācijas un auglīgas grunts slāni, tā apzaĜumojama 
uzsējot zāli, piejaucot klāt labības kultūru, kas palielina sakĦu sistēmu. ApzaĜumojama arī 
teritorija, no kuras pārvietoti atkritumi. Kopējā apzaĜumojamās teritorijas platība – 
0.2935 ha. 
 
ĥemot vērā to, ka ir nepieciešama mālainās grunts konsolidēšanās, koku un krūmu 
stādījumu ierīkošana pirmajos 5 gados nav pieĜaujama. Lapu koku ar seklu sakĦu sistēmu 
stādījumu nepieciešamība var tikt pārskatīta apmēram pēc 5 gadiem kopš izgāztuves 
pilnīgas rekultivācijas. 
 
 4.5. Izgāztuves ekspluatācijas nepieĜaušana  

 
Pie pievadceĜa, kas ved uz izgāztuvi, jānovieto informatīvā zīme par izgāztuves slēgšanu. 
Zīme parādīta 4.1. attēlā. 
Papildus informatīvās zīmes uzstādīšanai Darba izpildītājam, vienojoties ar pašvaldības 
pārstāvjiem, jānodrošina turpmāko izgāztuves ekspluatācijas nepieĜaušanu (pievadceĜa 
pārrakšana, norobežojošās barjeras izveide, dzīvžoga vai žoga uzstādīšana u.taml.)  
Projektā paredzēts ir esošās iebrauktuves pārrakšana, lai izvairītos no transporta 
iebraukšanas teritorijā. 
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4.1. att. Informatīvā zīme par izgāztuves slēgšanu 
 

 

4.6. Nosacījumi pirms būvdarbu uzsākšanas 

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jāiesniedz pasūtītājam darbu veikšanas 
projekts. 
Teritorijas pieĦemšanu veic ar nodošanas – pieĦemšanas aktu starp pasūtītāju un darbu 
izpildītāju. 
BūvuzĦēmējam jāievēro darba drošības tehnikas nosacījumi, kā arī ievērtējot iespējamo 
biogāzes izdalīšanos aktivizāciju būvdarbu veikšanas gaitā. 
Veikt teritorijas apsekošanu par iespējamo esošo infiltrāta ūdens lokalizāciju teritorijas 
pazeminājuma vietās, kā arī jāveic pasākumi šī piesārĦotā ūdens utilizācijai. 
 
4.7. Būvdarbu mobilizācija 
 
Būvdarbu mobilizāciju var uzsākt tikai pēc atbilstošas atĜaujas saĦemšanas šo darbu 
veikšanai. Mobilizācija ietver sevī arī kontrolējošo dienestu organizēšanu, vienošanos par 
progresa sanāksmju sistēmu, teritorijas pieĦemšanu sastādot aktus, sadzīves telpu un 
individuālo higiēnas telpu izvietošanu, informatīvo materiālu uzstādīšana būvlaukuma 
teritorijā. Jāveic teritorijas primāro apsekošanu, robežu nospraušanu, kā arī gāzes 
piesārĦojuma mērījumus gaisā. Jānodrošina ar manuāliem ugunsdzēsības inventāriem. 
Jānodrošina teritorijas apsardze, kā arī apgaismojums gadījumā, ja darbu tiek veikti 
tumšajā diennakts laikā.  
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4.8. Būvniecības organizācija 
 
Būvdarbu organizāciju iesāk nozīmējot atbildīgos darbu vadītājus un darbu 
koordinatorus. Tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kuru kontrolē darbu 
koordinators. Darbu koordinators tieši pakĜauts projekta vadītājam.  
Būvobjektā pastāvīgi jāatrodas darba veikšanas žurnālam, kurā jāatzīmē visi izpildītie 
darbi, kā arī darbu veicēji. Pirms darba uzsākšanas tiek veikta ievadinstruktāža, kura tiek 
reăistrēta atbilstošā reglamentējošā dokumentā. 
Izpildot darbus, ievērot valsts darba drošības likumus un instrukcijas. Darbus veikt 
atbilstoši zemes darbu izstrādes tehnoloăijai, ievērtējot faktorus, par atkritumu atšėirību 
no grunts materiāliem. 
Darbu organizācijas sadaĜa ietver sevī sadzīves un higiēnisko telpu vietu norādi darbu 
organizācijas shēmā. Šī projekta sadaĜā nav izstrādāts darbu veikšanas kalendārais 
grafiks, kuru iesniedz kontraktors saskaĦojot ar pasūtītāju. 
Energo resursu nodrošinājumu risina kontraktors pielietojot ăeneratorus vai par saviem 
izdevumiem pieslēdzoties tuvākajiem elektrotīkliem. Šie tīkli pēc objekta nodošanas ir 
jādemontē. 
Ūdens sanitārā apgāde tiek veikta pievedot ūdeni. Tualetes – izvedamās, pārvietojamās. 
Sakari- mobilie. 
Veikt strādnieku instruktāžu par iespējamo gāzes izdalīšanos no atkritumiem, kā arī 
stingri ievērot visas ugunsdrošības prasības, aizliedzot pielietot atklātu uguni minēto 
darbu veikšanas teritorijā. 
Atkritumu aizdegšanās gadījumā jāinformē vietējais ugunsdzēsības departaments, kā arī 
dzēšanu veikt tikai ar buldozera palīdzību nospiežot un nodzēšot aizdegšanās vietā. Katrā 
konkrētā gadījumā jāizstrādā ugunsdzēsības pasākumu metodika un plāni, kurus 
jāsaskaĦo ar ugunsdzēsības departamentu. 
Kontraktors pamatojoties uz būvniecības organizācijas metodiku, izstrādā būvdarbu 
veikšanas projektu, kuru saskaĦot ar pasūtītāju.  
Par iebraucamā ceĜa stāvokli atbild kontraktors. Objektu nododot ceĜš tiek savests kārtībā. 
 

 

4.9.Vides stāvokĜa monitorings 
 
 
Monitoringa pasākumi rekultivētajā izgāztuvē tiek paredzēts kā viens no iespējamo 
ietekmju mazināšanas pasākumiem. Monitorings ietver regulārus vides stāvokĜa 
novērojumus izgāztuvē un tās apkārtnē, kas Ĝauj savlaicīgi konstatēt izmaiĦas vides 
apstākĜos. Ja tiek konstatētas kādas izmaiĦas, ko nav izsaukuši dabiski apstākĜi, 
nekavējoties ir jāveic pasākumu cēloĦu konstatēšanai un novēršanai. Par novērotajām 
izmaiĦām nedēĜas laikā ir jāinformē reăionālā vides pārvalde. 
 
Monitoringa pasākumi vides stāvokĜa kontrolei poligonā un tā apkārtnē ir izstrādāti, 
saskaĦā ar 2006. gada 13. jūnija LR MK noteikumiem nr. 474. SaskaĦā ar minētajiem 
noteikumiem monitorings veicams 30 gadu laikā pēc izgāztuves slēgšanas. 
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Izgāztuves „Pērles” apsekošanas gaitā konstatēts, ka izgāztuvē uzkrātais atkritumu 
apjoms ir neliels, tajā praktiski nav svaigu atkritumu (4.9.1. att.), starp atkritumiem 
dominē būvgruži un dārzu kopšanas atkritumi. Tas, ka izgāztuves tuvumā nav virszemes 
ūdensteces un ap 20 m biezā morēnnogulumu slāĦkopa kvartāra nogulumu pamatnē 
nodrošina, ka izgāztuves radītā potenciālā piesārĦojuma izplatība ir ierobežota. 
 
ĥemot vērā izgāztuves nelielo platību un tajā uzkrāto nelielo atkritumu daudzumu un 
atkritumu vecumu, izgāztuves apsekošanu un teritorijas hidroăeoloăiskos apstākĜus, 
secināts, ka gruntsūdens monitoringa novērojumi te būtu nelietderīgi. Izgāztuve nerada 
būtiskus draudus virszemes vai pazemes ūdeĦu kvalitātei vai cilvēku veselībai. 
 

  
Izgāztuve „Pērles”. Skats no ziemeĜiem. 

Priekšplānā zīme izgāztuves malā, pa kreisi – 
lauksaimniecības zemes, pa labi un tālumā – vecas 

atkritumu kaudzes. 

Vecu atkritumu kaudzes izgāztuves vidusdaĜā. 

  

Skats uz izgāztuvi no dienvidiem. 
Atkritumu kaudzes nogāze (H~1,5 m) izgāztuves 

dienvidu galā. 
 

4.9.1. att. Izgāztuves apsekošanas rezultāti, 2011. gada novembris. 
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5. DARBU APJOMU TABULA MĒTRIENAS PAGASTA ATKRITUMU 

IZGĀZTUVES „PĒRLES” REKULTIVĀCIJAI 
 
 

N
r.

p
.k

. 

Darba nosaukums 

M
ē

rv
ie

n
īb

a
 

D
a

u
d

zu
m

s 

1 2 3 4 

1 
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  

summa 1,00 

2 Krūmu ciršana pa izgāztuves perimetru m2 300,00 

3 
Izkaisīto atkritumu norakšana un pārvietošana kopējā kaudzē ar buldozera, ekskavatora 

un autotransporta palīdzību 

m3 3064,00 

4 
Teritoriju, no kurām pārvietoti atkritumi līdzināšana un planēšana 

m2 829,00 

5 
Izkaisīto atkritumu ap izgāztuves teritoriju savākšana un pārvietošana kopējā kaudzē 

m3 50,00 

6 Atkritumu līdzināšana, sānu nogāžu veidošana un blīvēšana kaudzē, kura tiks pārklāta ar 

rekultivācijas segumu 

m2 1839,00 

7 
Zaru savākšana vienā kaudzē un likvidēšana (sadedzināšana) 

summa 1,00 

8 
Grunts izrakšana / iekraušana / atvešana 50 cm pretfiltrācijas slāņa izveidei  

m3 1012,00 

9 Grunts planēšana m2 1839,00 

10 Auglīgās grunts izrakšana / iekraušana / atvešana 20 cm bieza auglīgā slāņa izveidei 

krātuves teritorijā un 10 cm bieza slāņa izveidei teritorijā no kuras nostumti atkritumi 

m3 496,00 

11 Auglīgās grunts planēšana m2 2935,00 

12 
Grunts paraugu noņemšana laboratorijas analīzēm 

paraugs 5,00 

13 Paraugu laboratorijas analīzes paraugs 5,00 

14 Teritorijas apzaļumošana  ha 0,29 

15 Izgāztuves tālākas ekspluatācijas nepieļaušanas pasākumi (Iebrauktuves ierobežošana 

pārrokot) 

m 50,00 

16 
Informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana 

gab. 1,00 

17 Topogrāfiskā plāna sagatavošana pēc rekultivācijas t.s. urbumu augstuma atzīmju 

noteikšana 

ha 0,50 
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6. DARBU TĀME 
 
Darbu apjomu novērtējumam izmantotas, galvenokārt, metriskās mērvienības sistēmas, 
kas sniegtas 6.1. tabulā. 
 

6.1. tabula 
Darbu tāmē izmantotās mērvienības 

Mērvienība Saīsinājums 

Metrs m 
Hektārs (10000 m2) ha 
Kvadrātmetrs m2 
Kubikmetrs m3 

Kilometrs (1000 m) km 
 
Gadījumos, kad metrisko mērvienību izmantošana nebija iespējama, daudzums sniegts 
kvantitatīvi izmērāmās sekojošās vienībās: summa, paraugs, gabals. 
 
Darbu apjomu tāmē mērvienību cenas un darbu izmaksas norādītas ar precizitāti līdz 1 
santīmam vai līdz 2 daĜskaitĜiem ieskaitot. 
 
Darbu tāmēs sadaĜās, kur tas nepieciešams, iever: 

- darbaspēku, 
- mehānismus, 
- materiālus. 

 
Tāmē ietvertas arī sekojošas izdevumu pozīcijas: 

- vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, 
- neparedzētie izdevumi, 
- būvuzraudzība, 
- autoruzraudzība. 
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6.2.BŪVDARBU LOKĀLĀ TĀME 
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