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Pasūtītājs:  “Madonas novada pašvaldība” 
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Pasūtījuma Nr.:  2.4.6./60-17 
 
 
Kadastra Nr.:   70860090045001 
 
 
CC klasifikācija:  1220 (Administratīvā ēka) 
 
 
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
 
 
Objekta adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
 
 
 

BŪVPROJEKTS 
 

Sējuma Nr. :  8. SĒJUMS 
 
 
Sējuma sastāvs: DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP) 
 
   
 
Būvprojekta daļas izstrādātājs:  SIA “Mailītis A.I.I.M” 
          valdes loceklis             Austris Mailītis 
 
 
Būvprojekta vadītājs: Sert. Nr. 10-1268           Viesturs Dzenis 
 
 
Būvprojekta daļas vadītājs: Sert. Nr. 10-1268           Viesturs Dzenis 
 
 
Būvprojekta vadītāja apliecinājums: 
 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā 
ietvertajiem nosacījumiem. 
Būvprojekta vadītājs      Viesturs Dzenis  10-1268   
                                                              (vārds , uzvārds, sertifikāta nr.) 

        ,    , 
 (datums)     (paraksts) 

 
Rīga, 2017 



BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 
 

Sējuma 
Nr. 

Marka Nosaukums Projekta sadaļas izstrādātājs 

1 2 3 4 

1. 

Vispārīgā daļa  

VD Vispārīgā daļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

TI Topogrāfiskā izpēte 
SIA “GeoSIJA” 
Reģ. Nr. 45403015390 

UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 
Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
EA3 0007 

 Tehniskās apsekošanas atzinums SIA”B&L projekti” 
Reģ. Nr. 45403026924 

Arhitektūras daļa  

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

TS Teritorijas sadaļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

AR Arhitektūras risinājumi 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

2. 
Inženierrisinājumu daļa  

BK Būvkonstrukcijas 
SIA "TrendFor"  
Reģ. Nr. 40103343744 

3. 
Inženierrisinājumu daļa  

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 
SIA “4 sezonas” 
Reģ. Nr. 50103741471 

4. 
Inženierrisinājumu daļa  

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli 
Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

5. 
Inženierrisinājumu daļa  

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli 
SIA “ELFA”  
Reģ. Nr. 4920300366 

6. 
Inženierrisinājumu daļa  

ESS-AS 
Apsardzes signalizācijas sistēma 
Ārkārtas palīdzības izsaukuma sistēma 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

7. 
Inženierrisinājumu daļa  

UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas 
SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

8. 
Tehniskā daļa  

DOP Darbu organizēšanas projekts 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 Ekonomiskā daļa   

9. 
BA Būvdarbu apjomu saraksts 

SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

T Izmaksu aprēķins 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

 



AUTORU KOLEKTĪVS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 

Sējuma 
Nr. Marka Nosaukums Projekta sadaļas 

izstrādātājs Autors 

1 2 3 4  

1. 

Vispārīgā daļa   

VD Vispārīgā daļa 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 
 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 

TI Topogrāfiskā izpēte SIA “GeoSIJA” 
Reģ. Nr. 45403015390 

Mērnieks E. Zass 
Sert. Nr. BC-290 

UPP Ugunsdrošības pasākumu 
pārskats 

SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

 
Ēkas energoefektivitātes 
novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
EA3 0007 

Vjačeslavs Maskaļonoks 
Sert. Nr. EA3 0007 

 
Tehniskās apsekošanas 
atzinums 

SIA”B&L projekti” 
Reģ. Nr. 45403026924 

Pēteris Imants Broks 
Sert. Nr. 20-3126 

Arhitektūras daļa   

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

TS Teritorijas sadaļa 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

AR Arhitektūras risinājumi 
 
SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268 
Arhitekti: 
Austris Mailītis, Dina Suhanova 
Arh. tehn.: Deniss Maruhļenko 

2. 
Inženierrisinājumu daļa   

BK Būvkonstrukcijas SIA "TrendFor"  
Reģ. Nr. 40103343744  

Juris Orlovs 
Sert. Nr. 3-00421 

3. 
Inženierrisinājumu daļa   

AVK Apkure, ventilācija un gaisa 
kondicionēšana 

SIA “4 sezonas” 
Reģ. Nr. 50103741471 

Pavlo Bukryeyev  
Sert. Nr. 3-01014 

4. 
Inženierrisinājumu daļa   

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija, 
iekšējie tīkli 

Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

Olga Vasiļčenko  
Sert. Nr. 3-00429 

5. 
Inženierrisinājumu daļa   

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli SIA “ELFA”  
Reģ. Nr. 4920300366 

Valdis Pīpiņš 
Sert. Nr. 3-00470 

6. 

Inženierrisinājumu daļa   

ESS-AS 

Apsardzes signalizācijas 
sistēma 
Ārkārtas palīdzības izsaukuma 
sistēma 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

Andrejs Oščepkovs 
Sert. Nr. 3-01032 

7. 
Inženierrisinājumu daļa   

UAS Ugunsdzēsības automātikas 
sistēmas 

SIA “ ITOS ” 
Reģ. Nr. 40103655110 

Andrejs Oščepkovs 
Sert. Nr. 3-01032 

8. 
Tehniskā daļa   

DOP Darbu organizēšanas projekts SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

9. 

Ekonomikas daļa   

BA Būvdarbu apjomu saraksts SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

T Izmaksu aprēķins SIA “Mailītis A.I.I.M” 
Reģ. Nr. 40003990574 

Viesturs Dzenis 
Sert. Nr. 10-1268 

 



 
 

SĒJUMA SATURS 
 

Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 
 

Nr. 
P.k. 

Nosaukums 
Lapas 
marka  

Lapas 
Nr. 

1. Titullapa   

2. Būvprojekta sastāvs   

3. Autoru kolektīvs   

4. Sējuma saturs   

5. Skaidrojošs apraksts   

6. Vispārīgie rādītāji DOP-1  

7. Darbu organizēšanas plāns DOP-2  

8. Pielikumi:   

9. Profesionālās apdrošināšanas polise    

10. Sertifikāts   

 
 
 



DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
Objekts:  Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana 
Adrese:  “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads 
Stadija:  Būvprojekts 
 

1. Vispārīgie rādītāji 
 
Saskaņā ar Būvniecības likuma un izdotajiem MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” no 01.10.2014 noteiktajām prasībām, būvprojekts atbilst Latvijas 
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.  

Izstrādājot būvprojektu: Administratīvās ēkas pārbūve – H. Medņa dzimtās mājas “Dzintari” 
atjaunošana, adresē “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads tika ievēroti sekojoši 
būvnormatīvi un standarti: 

*MK noteikumi. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 
*MK noteikumi. Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, 
*LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, 
*MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", 
*MK noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude", 
* MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 
*MK noteikumu Nr. 344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" 
*MK noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus", 
*MK noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", 
*MK noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", 
*MK noteikumiem Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, 
*MK noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos", 
* Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", 
* Likums "Atkritumu apsaimniekošanas likums", 
*Madonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti saistošie 

noteikumi Nr.15 "Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. 
 LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 
14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai 
un ekspluatācijai” (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 „Fire detection and fire alarm systems 
– Part 14: Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and 
maintenance”); 
LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”. 
 

2. Esošā situācija dabā 
Zemes gabalā ar kadastra Nr. 70860090045, Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., 

LV-4825, paredzēta administratīvās ēkas pārbūve, būves kadastra apzīmējums: 
70860090045001, kā arī palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 70860090045002 demontāža 

Zemesgabala kopējā platība ir 0.337 ha, un tā ietilpst Publiskās apbūves (P) teritorijā. 
Zemesgabals atrodas pie valsts reģionālā autoceļa P84 “Madona – Varakļāni”, no kura 



pašreiz teritorijas Ziemeļu daļā tiek organizēta iebraukšana teritorijā. Zemesgabalā atrodas 
kādreizējā dzīvojamā, tagad administratīvā ēka un divas palīgēkas. Zemesgabalam 
raksturīgs neliels slīpums ar kritumu dienvidu virzienā. Uz zemesgabala atrodas pieauguši 
dažādu sugu koki, krūmi un apstādījumi. Piebraucamajam ceļam un laukumam teritorijā 
izdrupis, nolietojies asfalta segums, zemesgabalā esošais zāliens un apstādījumi – daļēji 
nekopti, kādreizējie celiņi pilnībā aizauguši. Austrumu un Rietumu pusē zemesgabals 
robežojas ar blakus saimniecību zemesgabaliem ar skraji izvietotām dzīvojamām un 
saimniecības ēkām. 

Esošās inženierkomunikācijas ir paredzēts pārcelt vai demontēt atsevišķā projektā.  
 

3. Būvlaukuma organizācija 

3.1. Būvlaukuma organizēšanas shēma un raksturojums 
 

Būvlaukuma sagatavošanas un būvniecības darbu organizācijas shēmu skatīt Darbu 
organizēšanas projekta rasējuma lapā DOP - 2. 

3.2. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana 
 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg- 
nožogojumiem atbilstoši norādītajiem risinājumiem DOP-2, kā arī nožogojumu 
uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo).  Stiprinājuma veidus precizēt Darbu veikšanas projektā 
(turpmāk DVP). Teritorijas nožogošanai paredzēts izmantot invetāro nožogojumu, kas 
aizklāts ar necaurspīdīgu materiālu, h=2m (kopējo garumu precizēt DVP), (vai analogu 
necaurredzamu žogu) un bīstamās zonas daļēji nožogot ar signāla lentēm. 

Cilvēku kustība būvdarbu laikā netiek paredzēta. Par būvlaukuma sagatavošanas 
darbiem, grafisko plānu skatīties DOP-2. 

3.3. Pagaidu ēkas un būves 
 

Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 
 Strādniekiem - 1 gab. (pārvietojams, konteinera tipa), 
 Pārvietojamā Bio tualete - 1 gab, 
 Atkritumu tvertne – 1 gab, 
 Ugunsdzēsības stends – 1 gab, 
 Būvtāfele – 1 gab, 
 Būvmateriālu nokraušanas laukums 2. gb ~36 m2, 
 Sastatnes pa ēkas perimetru. 

3.4. Pagaidu pieslēgumi 
 

Pagaidu ūdens pieslēguma vieta tiek ierīkota no iekšējiem tīkliem, iepriekš vienojoties 
ar Objekta pasūtītāju par ūdens ņemšanas vietas atrašanos. Precīzēt DVP. 

 
Pagaidu elektropieslēgums paredzēts pie iekšējiem tīkliem. Pieslēdzot pagaidu 

elektropieslēgumu, paredzēts uzstādīt pagaidu skaitītāju, būvdarbu laikā izlietotās strāvas 
uzskaitei. 



3.5. Satiksmes organizācija būvlaukumā 
 

Autotransporta piebraukšana pie pārbūvējamās ēkas organizējama no ceļa P84. Satiksme 
organizējas abos virzienos. Pie iebrauktuves būvlaukumā paredzēts uzstādīt min 4.0 m 
platus divviru vārtus būvmateriālu un būvgružu aizvešanai. Iespējama arī atsevišķu 
inventārā žoga posmu pielāgota izcelšana uz autotransporta kustības brīdi. Paredzēto darba 
tehniku precizēt izstrādājot DVP. 

3.6. Apsardzes sistēmas izveide 
 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 
apsardzi. 

Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas 
caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo un izejošo materiālu, 
elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki 
jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas 
iespēju. Apsardzes veidu izvēlas būvnieks un saskaņo ar būvobjekta pasūtītāju. 

 
4. Būvdarbi 

4.1. Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu uzsākšanas 
 
Būvdarbu sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc Darbu veikšanas projekta 

(DVP) saskaņošanas (ar projekta autoru un Pasūtītāju) un atļauju saņemšanas. 
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 

darba aizsardzības speciālistu, ja objekta strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. 
Pirms būvdarbu sagatavošanas darbu uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši 

dokumenti: 
 apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību 
līdzekļiem, kā arī, ja pasūtītājs pieprasa darbu būvuzraudzību (līguma kopiju par 
būvuzraudzību) 

 būvuzrauga saistību rakstu 
 atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 
 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 
darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos 
iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu 
pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 
 atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu 
 pagaidu nožogojuma ierīkošana 
 būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana 
 pārvietojamās tualetes uzstādīšana 
 būvgružu šķirošanas laukuma ierīkošana 
 būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā 



 elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana, būvgružu 
konteineru novietnes ierīkošana – paredzamais būvgružu apjoms precizējams 
DVP. 
 

Pirms būvdarbiem fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un 
sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju 
atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi. 

Pirms būvdarbu sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 
saskaņošanas darbus. Būvnieka pienākums ir saskaņot darbu laikus un  pasūtītāja izmantotās 
teritorijas laukumus, pirms darbu uzsākšanas, nepieciešamības gadījumā saņemt rakstisku 
atļauju izmantojamajai teritorijai.  

DVP jāiekļauj kalendārais grafiks. 

4.2. Būvdarbu uzsākšana 
 

Veikt pārbaudi, vai visi inženiertīkli ir atslēgti. 
Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret:  

 Tranšeju un būvbedru malu iegrūšanu; 
 Materiālu uzkrišanu rakšanā strādājošajiem darbiniekiem;  
 Cilvēku un transporta iekrišanu izrakumos; 
 Mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties; 
 Blakus esošo būvju iebrukšanu rakšanas vietās; 
 Pazemes komunikāciju bojāšanu; 
 Nepiederošu personu piekļūšanu izrakumu būvdarbu vietai; 
 Mehānismu atgāzu dūmiem. 

 
Pārliecināties, vai rakšanas darbi neietekmēs sastatņu atbalstu vai tuvējo būvju pamatu 

stabilitāti.  
Būvdarbu laikā pastāvīgi sekot līdzi esošo konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu 

tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties 
darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un 
izsaukt projektētāju pārstāvi, ja tas ir nepieciešams. 

Ēkai nepieciešams veikt pamatu atsegšanu, kā arī pirms darbu uzsākšans visām ēkas 
fasādēm, t.sk. cokolam veicama apmetuma analīze, lai izvērtētu apmetuma atjaunošanas 
tehnoloģiju un materiālus un atbilstošu krāsas sastāvu. 

Pēc piebūves būvbedres izrakšanas veikt asu nospraušanu atbilstoši ģenerālplānā 
norādītajām koordinātām. Veikt vajadzīgās grunts piebēršanu un noblīvēšanu atbilstoši 
būvkonstrukciju sadaļā norādītajām prasībām. Pēc sagatavošanās darbu veikšanas uzstādīt 
veidņus un veikt pamatu stiegrošanas darbus. Betonēšanas darbus paredzēt labvēlīgos laika 
apstākļos. Veicot darbus nelabvēlīgos laika apstākļos paredzēt pamatu pēdu nosegšanu. 

Pagrabā veicama pārseguma pastiprināšana ar statņiem zem esošām tērauda sijām (skat. 
BK daļā) un izveidojama jauna grīda. 

Pēc pagraba pārseguma sijas pastiprināšanas veicami, projektā paredzētie demontāžas 
darbi, sekojot līdzi esošo konstrukciju stāvoklim. 

Paralēli demontāžas darbiem, veikt logu un durvju izgatavošanu, kā arī izvērtēt esošo 
koka pildiņu durvju stāvokli un restaurāciju. Par darbu veikšanas secību aprakstīt DVP.  



Paralēli ēkas iekšdarbiem, veicama jumta seguma demontāža un  jumta konstruktīvo 
detaļu nomaiņa vai protezēšana, pēc to stāvokļa izvērtējuma un konstrukciju atsegšanas. 

 
 
 
Ēkas konstrukciju izbūve un atjaunošana paredzēta atbilstoši BK sadaļas norādījumiem. 

Pēc konstrukciju atsegšanas un atjaunošanas iespējama pārsegumu siltināšana un grīdas 
betonēšana, iepriekš iestrādājot projektētās inženierkomunikācijas. 

Pēc jumta atjaunošanas veicama iekšējo sienu izbūve un atjaunošana. Vietās, kur siena 
paredzēta uz grīdas konstrukcijas veikt pēc grīdas izbūves. Pēc iekšējo sienu izbūves, 
veicami apdares darbi, iespējams pielāgot atsevišķu telpu pilnīgu apdari, ja to ļauj izvēlētā 
tehnoloģija. Telpās veicama sienu un griestu apmetuma atjaunošana, kas ietver saudzīgu 
sienu attīrīšanu no esošā kaļķu javas apmetuma (mazgāšana). Par darbu veikšanas secību 
aprakstīt DVP.  

Pēc melnās apdares darbiem veicama logu, durvju uzstādīšana un nomaiņa.  
Pēc ailu aizpildīšanas uzsākama tīrā apdare, ja veikta visu inženierkomunikāciju izbūve.   
Pēc fasādes atjaunošanas un verandas izbūves uzstādīt logiem ārējās palodzes un 

notekcaurules, kā arī lāsenes, paralēli siem darbiem izbūvēt lieveņus un pandusus, kā arī 
sākt teritorijas sakopšanas darbus.  

Inženierkomunikāciju izbūvi veikt atbilstoši būvprojektā norādītajiem norādījumiem.  
Pēc darbu veikšanas paredzēt objekta inženierkomunikāciju tehnisko pārbaudi, lai 

nodrošinātu objekta ekspluatāciju. Pēc visu pārbaužu veikšanas, sagatavot instruktāžu un  
dokumentus objekta nodošanai ekspluatācijā, iesniedzot tos Madonas novada būvvaldē.  

 Objektā ir paredzētās palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 70860090045002 
demontāžas darbu laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu 
tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties 
darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un 
izsaukt projektētāju pārstāvi, ja tas ir nepieciešams. Nojaukšanas procesa laikā neviena ēkas 
konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja 
atbildīgā pārstāvja nav darba iecirknī. Ēkas demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo 
būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki 
neatrastos demontāžas bīstamajā zonā. Demontējamā ēkā demontāžas darbos iesaistītās 
tehnikas darbības zonā nedrīkst atrasties neviens cilvēks, kā arī pēc mehāniskās esošā 
karkasa demontāžas uzsākšanas ēkā cilvēkiem ieiet un uzturēties stingri aizliegts. Visai 
demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī ekspluatācijai jānotiek 
atbilstoši noteiktajām prasībām. 

Nepieciešamības gadījumā pielieto traktortehniku iepriekš šādu darbu metodi saskaņojot 
DVP. Visi demontāžas laikā radušies būvgruži nepieciešami nekavējoties izšķirot un nodot 
atkritumu apsaimniekošanas kompānijai. Bīstamos atkritumus paredz nodot bīstamo 
atkritumu apsamniekotājam atbilstoši Latvijas republikas izdotajam likumam "Atkritumu 
apsaimniekošanas likums".  

 
 
 
 
 

 



 

 
5. Vides aizsardzības prasības 

 
Būvdarbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdens objektu aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas 
Būvdarbu laikā  ieverot likuma „Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības 
Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 

vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. 
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo 
atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegt sajaukt demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus 
atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošos noteikumos 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. 
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 
Norādītajām prasībām izstrādāt atbilstošu DVP, kurā tiek paredzētas būvdarbu metodes 

un apkārtējās vides aizsardzības prasības. 
 

6. Teritorijas sakārtošana pēc būvdarbiem un labiekārtošana. 
 

Pēc būvdarbiem paredzēt teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanas darbus. Projektā 
paredzēta grants laukumu izveide. Labiekārtošanas darbos likvidējams esošais izdrupušais 
asfalta iesegums, labiekārtojot celiņus, ēkas priekšlaukumu un izveidojot jaunus celiņus ap 
ēku.   Darbi veicami atbilstoši teritorijas sadaļā (TS) norādītajiem risinājumiem.  

Pēc palīgēkas demontāžas darbiem paredzēt teritorijas sakārtošanu un grunts 
sagatavošanu tālākā projekta attīstībai.  
 

7. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi  
 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 
 
 ievadinstruktāžu nodarbinātajam, stājoties darba attiecībās ar darba devēju; 
 instruktāžu darba vietā: sākotnējo- uzsākot darbu objektā, atkārtoto, neplānoto un mērķa 

instruktāžu. 
 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta 
darba aizsardzības plānu, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus" IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu 
par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par 



būvniecības uzsākšanu kopijas, darba aizsardzības koordinators novieto būvobjektā visiem 
pieejamā labi redzamā vietā, un, nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 
obligāta. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesa iesaistītās personas, ja viņu darbs 
ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 
01.04.2009.). 

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas vietas  (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ar EC 
marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL ( individuālo aizsardzības līdzekļu ) pielietošanu atbilstoši 
darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un MK noteikumu Nr. 372 
"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām. 

Būvobjekta izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par 
bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu 
"Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli 
apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti vai 
apliecības. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu 
celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr. 344 „Darba aizsardzības prasības, 
pārvietojot smagumus" prasībām. 

8. Darba aizsardzības plāns 

8.1.  Vispārīgie norādījumi 
 

1. Nodrošināt būvlaukumu ar nepieciešamajiem rīkojumiem par : 
 - Atbildīgajām personām vadīt, veikt būvdarbus, darba un vides aizsardzību un 
ugunsdrošību, nodarbināto instruēšanu; 
 - Atbildīgā koordinatora norīkošanu; 
 - Atbildīgās personas norīkošanu elektrosaimniecībā, instruktāžu un apmācību 
elektrodrošībā un attiecīgās grupas piešķiršanu (A), (B) elektrodrošībā; 
 - Atbildīgajām personām veikt darbus ar bīstamām iekārtām – kravas celtņiem; 
 - Stropētājiem un kravas pacēlāju operatoriem; 
 - Norīkojuma – atļaujas izsniegšanu veikt darbus ar bīstamām iekārtām, veikt bīstamus 
darbus un veikt darbus ar uguni; 



 - Atbildīgās personas norīkošanu veikt darbus augstumā, sastatņu, pastatņu, pagaidu 
kāpņu un slietņu ekspluatāciju; 
Zināšanas pārbaudes komisijas izveidošanu; 

Komisijas izveidošanu darba vides riska faktoru noteikšanai; 

 - Darba gaitā papildināt vai izmainīt doto rīkojumu saturu vai izdot jaunus rīkojumus, 
kas ir saistoši ar darba aizsardzību; 

2. Apgādāt atbildīgos būvdarbu, specdarbu vadītājus ar nepieciešamajām darba 
aizsardzības instrukcijām un instruktāžas reģistrācijas žurnāliem; 

3. Instruēšanu un apmācību darba aizsardzība atbildīgajiem būvdarbu, specdarbu 
vadītājiem veikt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba 
aizsardzības jautājumos"; 

4. Apgādāt nodarbinātos ar nepieciešamajiem kolektīvās aizsardzības līdzekļiem; 
5. Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; 
6. Apgādāt nodarbinātos ar sadzīves telpām: 

a) ģērbtuvēm, 
b) roku mazgāšanas telpām, dušām un ar silto ūdeni, 
c) instrumentu noliktavām, 
d) ar sanitārtehniskajām iekārtām – tualetēm, sievietēm atsevišķi. 

7. Apgādāt inženiertehniskos darbiniekus ar kantoru telpām: 

a) telpu projekta vadītājam un viņa vietniekam, 
b) telpām būvdarbu vadītājiem. 

8. Sadzīves telpas un kantorus izvietot atbilstoši darba veikšanas projektam vai 
ģenerālplānam: 

a) pirmajā līmenī (uz zemes) novietot kantorus, noliktavas, roku mazgāšanas un 
dušas telpas, tualetes; 

b) otrajā līmenī (stāvos) novietot nodarbināto ģērbtuves, atpūtas telpas 
9.   Otrajā līmenī (stāvos) novietotās sadzīves telpas aprīkot ar stabilām margām un 

pagaidu kāpnēm ar margām; 

10. Būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
a) uzstādīt būvlaukuma nožogojumu ar vārtiem kā norādīts darbu veikšanas 

projektā (DOP). 
b) ierīkot novietni materiālu pieņemšanai un laukumu norobežot ar drošības zīmēm 

vai novilkt krāsaino signāla lenti; 
c) uzstādīt sarga telpas pie ieejām būvlaukumā tā, lai nodarbinātie varētu nokļūt 

tikai cauri caurlaižu telpai; 
d) žoga elementu noņemšanu darba procesā var veikt tikai ar projekta vadītāja 

atļauju, darba dienas beigās izņemtos posmus uzstādīt, sastiprināt un nodot 
apsardzei. 

11. Autotransports braucot pa ceļiem būvlaukumā virzās ar ātrumu 10 km/st., 
pagriezienos ar ātrumu 5 km/st.; 

12. Uzstādīt gar būvlaukuma nožogojuma perimetru apgaismes prožektorus, kā norādīts 
DVP, kā arī apgaismot sadzīves telpu teritoriju; 

13. Apgādāt būvlaukumu ar elektroenerģiju: 



a) gar žoga perimetru pievilkt elektrokabeli pie sadzīves telpām, uzstādīt sadales 
skapi un apgādāt sadzīves telpas ar apgaismojumu un siltumu; 

b) apgaismot būvējamo ēku un materiālu teritorijas. 
14. Apgādāt būvlaukumu ar ūdeni dzeršanai un tehniskajiem darba procesiem; 
15. DVP Ģenerālajā plānā atzīmēt ugunsdzēsības hidrantus un nodrošināt brīvas pieejas 

pie tiem. 
16. Apgādāt būvlaukumu ar atkritumu konteineriem: 

a) būvgružiem; 
b) sadzīves atkritumiem; 
c) bīstamiem atkritumiem. 

17. Apgādāt būvlaukumu ar ugunsdzēsības inventāru un ugunsdzēsības aparātiem: 
a) sarga telpās A, B, C tipa pulvera, katrs 4-6 litri; 
b) ugunsdzēsības stendu uzstādīt pie sadzīves telpām, apgādāt ar lāpstām, smiltīm, 

spaiņiem un ugunsdzēsības aparātiem, katrā 1. gab. A B C 4-6 litri; 
c) instrumentu noliktavā A B C pulvera, 1. gab. 4-6 litri; 
d) nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, uzpildīšanu un iegādāties 

jaunus   aparātus, reģistrēt tos “Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā” norādot 
atrašanās vietas. 

19. Nodrošināt darba vietas, kur darbs tiek veikts ar uguni (metināšana, lodēšana, 
sildīšana) ar ugunsdzēsības aparātiem un ievērot MK noteikumi Nr. 238 
“Ugunsdrošības noteikumi”; 

20. Ierīkot smēķēšanas vietas būvlaukumā; 

21. Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā 
tad arī bez drošības jostām; 

22. Nodrošināt būvlaukumu ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā kur tas 
nepieciešams; 

23. Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, darba vietās un būvlaukumu kopt un sakārtot, 
katru dienu darba beigās, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgā 
konteinerā, būvniecības, sadzīves un bīstamo atkritumu konteineros; 

24. Uzstādīt informācijas stendu, lai nodrošinātu nodarbinātos ar informāciju; 

25. Pieņemt darbā un nosūtīt uz būvlaukumu tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši 
obligāto veselības pārbaudi; 

26. Pie darbu veikšanas augstumā pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto 
medicīnas pārbaudi un ar ārstu slēdzienu drīkst veikt darbus augstumā; 

27. Pie elektromontāžas darbiem pielaist tos elektromontierus, kuriem ir apliecības ar 
norādītu apmācības laiku un piešķirto grupu “B” “C” elektrodrošībā līdz 1000 V; 

28. Veikt darbus ar elektroinstrumentiem drīkst tie nodarbinātie, kuri ir instruēti 
elektrodrošībā un kuriem ir piešķirta “A” grupa elektrodrošībā. Apmācību fiksēt 
Elektrodrošības I vai “A” grupas personāla drošības tehnikas zināšanu pārbaudes 
žurnālā; 



29. Instruēt nodarbinātos, lai rūpētos par vides aizsardzību, prastu savākt izlijušo 
degvielu, krāsas lakas un citus bīstamos materiālus; 

30. Organizēt un veikt bīstamo atkritumu utilizāciju; 

31. Apmācīt nodarbinātos smagumu pārnēsāšanas drošiem paņēmieniem; 

32. Iegādāties vajadzīgajā daudzumā ķerras, materiālu pārvadāšanas ratiņus un ratiņus 
ar trīsstūra veida statīvu vidū, u.c. inventāru; 

33. Uzstādīt darba vietu nožogojumu: stāvos, kāpņu laukumā un bīstamo zonu apzīmēt 
ar brīdinājuma zīmēm; 

34. Veikt iknedēļas pārbaudes ar mērķi apsekot, kā darba vietās ievēro darba  drošību, 
vai izmanto individuālos, kolektīvos aizsardzības līdzekļus un kādā tie ir stāvoklī, kā 
tiek ekspluatēti celtņi un citi mehānismi; 

35. Noteikt, identificēt un novērtēt darba vides riskus, veikt pasākumus to novēršanai 
vai samazināšanai darba vietās, aizpildīt attiecīgās veidlapas; 

36. Sastādīt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu, risku novēršanai vai 
samazināšanai un apstiprināt pie uzņēmuma vadītāja. 

8.2.  Prasības darba aprīkojumam 
 

37. Darba aprīkojuma vadības ierīces, kuras ietekmē tā lietošanas drošību, ir skaidri 
saredzamas, atbilstoši marķētas, un to nozīme ir viegli saprotama. 

38. Darba aprīkojuma vadības ierīces izvieto pēc iespējas ārpus bīstamās zonas (zona 
darba aprīkojumā vai ap to, kurā tiek apdraudēta nodarbināto drošība vai veselība), 
lai to lietošana neradītu papildu bīstamību. Nejauša darbība ar vadības ierīci nedrīkst 
radīt nekādu risku. 

39. Nodarbinātais, kas lieto darba aprīkojumu (turpmāk — operators), nodrošina, lai 
bīstamajā zonā neatrastos cilvēki. 

40. Ja šo noteikumu 39. punkta prasības nav iespējams izpildīt, darba aprīkojumam 
nepieciešama drošības sistēma ar skaņas un/vai gaismas signāliem, kura automātiski 
signalizē par tā palaišanu (iedarbināšanu), lai nodarbinātais, kurš pilnīgi vai daļēji 
atrodas bīstamajā zonā, varētu laikus izvairīties no riska, kas rodas, ieslēdzot vai 
izslēdzot darba aprīkojumu. 

41. Darba aprīkojuma vadības sistēmas ir drošas. Tās izvēlas, novērtējot avāriju, kļūmju 
un traucējumu iespējamību paredzētajos lietošanas apstākļos. 

42. Darba aprīkojumu var palaist (iedarbināt) tikai ar apzinātu darbību, izmantojot šim 
nolūkam paredzētu vadības ierīci. 

43. Šo noteikumu 10. punktā minētās prasības attiecas arī uz darba aprīkojuma atkārtotu 
palaišanu (iedarbināšanu) pēc tā apstādināšanas vai darbības režīma (piemēram, 



ātruma, spiediena) maiņas. Atkārtota palaišana (iedarbināšana) un darbības režīma 
maiņa nedrīkst radīt risku nodarbinātajiem. Šīs prasības neattiecas uz aprīkojumu, 
kas darbojas automātiskā režīmā. 

44. Darba aprīkojumam nepieciešama droša apstādināšanas ierīce pilnīgai darba 
aprīkojuma apstādināšanai un — atkarībā no darba aprīkojuma bīstamības — arī 
apstādināšanas ierīce bīstamo (piemēram, rotējošo, kustīgo) daļu apstādināšanai. 

45. Darba aprīkojuma apstādināšanas ierīce dominē salīdzinājumā ar palaišanas ierīci. 
Kad darba aprīkojums vai tā bīstamās daļas ir apstādinātas, tiek pārtraukta enerģijas 
padeve darba aprīkojumam. 

46. Atkarībā no darba aprīkojuma bīstamības un normālā apstāšanās laika to aprīko ar 
avārijas apstādināšanas ierīci. 

47. Darba aprīkojumu, kurš ir bīstams krītošu objektu vai izvirzījumu dēļ, aprīko ar 
piemērotām drošības ierīcēm. 

48. Darba aprīkojumu, kurš ir bīstams gāzu, tvaiku, šķidrumu vai putekļu izdalīšanās 
dēļ, aprīko ar piemērotām uztvērējierīcēm un/vai uzsūkšanas ierīcēm attiecīgā riska 
avota tuvumā. 

49. Darba aprīkojumu un tā daļas nostiprina ar speciālām skavām vai citiem līdzekļiem, 
ja tas nepieciešams nodarbināto drošībai un veselībai. 

49. Ja pastāv risks nonākt mehāniskā kontaktā ar kustīgām darba aprīkojuma daļām, kas 
varētu izraisīt nelaimes gadījumu, šīs daļas aprīko ar aizsargiem vai citām drošības 
ierīcēm, lai novērstu piekļūšanu bīstamajām zonām vai apstādinātu bīstamo daļu 
kustību pirms bīstamās zonas sasniegšanas. Aizsargi un drošības ierīces atbilst 
šādām prasībām: 

49.1. tām ir izturīga konstrukcija; 

49.2. nerada nekādu papildu risku; 

49.3. nav viegli noņemamas vai atslēdzamas; 

49.4. ir novietotas pietiekamā attālumā no bīstamās zonas; 

49.5. neierobežo piekļuvi kustīgajām daļām vairāk nekā nepieciešams, ņemot vērā darba 
aprīkojuma lietošanas veidu; 

49.6. ļauj veikt nepieciešamās darbības, lai uzstādītu vai nomainītu detaļas un veiktu 
apkopi, ierobežojot piekļūšanu tikai tai zonai, kurā veicams darbs, un, ja iespējams, 
nepārvietojot aizsargu vai drošības ierīci. 

50. Darba vai tehniskās apkopes zonu darba aprīkojumā vai zonu ap to apgaismo 
atbilstoši darba raksturam. 



51. Ja iespējama darba aprīkojuma daļu salūšana vai sadalīšanās gabalos, radot risku 
nodarbināto drošībai un veselībai, darba aprīkojumam nepieciešamas speciālas 
aizsargierīces (piemēram, režģi, sieti). 

52. Ja darba procesā darba aprīkojums vai atsevišķas tā daļas sakarst vai atdziest līdz 
temperatūrai, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, tās izolē vai norobežo. 

53. Darba aprīkojuma brīdinājuma (signalizācijas) ietaises ir skaidri saredzamas un 
uztveramas, to nozīme ir viegli saprotama un nepārprotama. 

54. Darba aprīkojums ir atbilstoši marķēts un apzīmēts ar brīdinājuma uzrakstiem un 
brīdinājuma zīmēm. Brīdinājuma zīmes un uzraksti uz darba aprīkojuma ir 
pietiekami informatīvi, viegli uztverami un saprotami. 

55. Darba aprīkojuma tehnisko apkopi (uzturēšanu) veic tad, kad aprīkojums ir izslēgts 
un atvienots no enerģijas avota. Ja aprīkojumu nevar izslēgt, tehnisko apkopi 
(uzturēšanu) veic ārpus bīstamās zonas vai ievērojot speciālus aizsardzības 
pasākumus. 

56. Darba devējs nodrošina regulāru mašīnu, aparātu un iekārtu tehnisko apkopi. Ja 
mašīnai, aparātam vai iekārtai ir tehniskās apkopes žurnāls, darba devēja norīkoti 
nodarbinātie tajā regulāri dokumentē tehniskās apkopes rezultātus. Ja nepieciešams, 
tehniskās apkopes datus uzrāda Valsts darba inspekcijai. 

57. Darba aprīkojumu drīkst lietot tikai tam paredzētajos apstākļos un paredzētajām 
operācijām. 

58. Darba aprīkojumam nepieciešamas labi saredzamas un viegli sasniedzamas enerģijas 
padeves izslēgšanas ierīces. Darba aprīkojuma izolēšana vai atvienošana no 
enerģijas avota, kā arī atkārtota pievienošana enerģijas avotam nedrīkst radīt risku 
nodarbināto drošībai un veselībai. 

59. Nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba aprīkojumam, kā arī drošu 
uzturēšanos visās ražošanas, montāžas un tehniskās apkopes (uzturēšanas) zonās. 

60. Darba aprīkojumu, ar kuru vai kurā tiek ražotas, izmantotas vai uzkrātas ķīmiskās 
vielas, ķīmiskie produkti vai citi uzliesmojoši un degoši produkti (materiāli), tai 
skaitā ražošanas atkritumi, nodrošina pret darba aprīkojuma vai attiecīgo vielu vai 
produktu sprādziena risku. 

61. Darba aprīkojums ir ugunsdrošs un nodrošināts pret pārkaršanu, kā arī aprīkots tā, 
lai aizsargātu nodarbinātos pret risku, kas rodas, izdalot darba vidē gāzes, šķidrumus, 
tvaikus, putekļus vai citas vielas, kas ar to vai tajā tiek ražotas, izmantotas vai 
uzkrātas. 

62. Nodarbinātajiem nav tiešas vai netiešas saskares ar tām darba aprīkojuma daļām, 
kuras var radīt elektriskas dabas risku. 

63. Darba aprīkojumu uzstāda, izvieto un lieto tā, lai līdz minimumam samazinātu risku 
operatora un citu nodarbināto drošībai un veselībai (piemēram, darba aprīkojuma 



kustīgās daļas un fiksētās vai kustīgās daļas ir pietiekamā attālumā), kā arī nodrošina 
enerģijas un izmantoto vai ražoto vielu vai produktu, tai skaitā ražošanas atkritumu, 
drošu piegādi un pārvietošanu. 

64. Darba aprīkojumu montē vai demontē drošos apstākļos, ievērojot visas ražotāja 
norādītās instrukcijas. 

65. Darba aprīkojumu, kurā var iespert zibens, speciāli aizsargā pret tā iedarbību, 
iezemējot vai nodrošinot ar citām aizsargierīcēm. 

8.3.  Papildu prasības mobilam darba aprīkojumam 
 

66. Šīs nodaļas prasības attiecas uz mobilu darba aprīkojumu, arī pašgājējiem (turpmāk 
— iekārta), kas var radīt risku iekārtas kustības dēļ. 

67. Iekārtu, uz kuras atrodas nodarbinātie, aprīko tā, lai pārvietojoties tā neradītu 
nodarbinātajiem risku saskarties vai tikt saspiestiem ar iekārtas daļām (piemēram, 
riteņiem, kāpurķēžu mehānismiem). 

68. Iekārtu aprīko vai pielāgo tā, lai sakabe starp iekārtu un tās palīgierīcēm un/vai 
priekšmetiem, kas tiek vilkti, neieķīlētos (nebloķētos). Ja šīs prasības nav iespējams 
pilnībā izpildīt, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai 
un veselībai. 

69. Energopiedziņas mehānismus starp iekārtas mobilajām daļām nostiprina un aizsargā 
no smiltīm, netīrumiem un mehāniskiem bojājumiem. 

70. Iekārta, uz kuras atrodas nodarbinātie, ir konstruēta tā, lai nepieļautu tās apgāšanos, 
vai arī to aprīko ar kādu no šādām drošības ierīcēm: 

70.1. drošības konstrukciju, kas neļauj iekārtai sasvērties vairāk par vienu ceturtdaļu; 

70.2. konstrukciju, kas nodrošina pietiekami lielu brīvu zonu ap nodarbinātajiem, ja 
sasvere ir lielāka par vienu ceturtdaļu; 

70.3. citu līdzvērtīgu ierīci. 

71. Ja iekārtas apgāšanās risku nav iespējams pilnībā novērst, iekārtu aprīko ar drošības 
konstrukciju, kas novērš risku nodarbinātajam tikt saspiestam. Šī drošības 
konstrukcija var būt iekārtas sastāvdaļa. 

72. Ja iekārtu darbu izpildes laikā stabilizē vai iekārta konstruēta tā, lai nepieļautu tās 
apgāšanos, drošības konstrukcija nav nepieciešama. 

73. Ja iespējama smaguma celšanai paredzētas iekārtas — autoiekrāvēja — sasvēršanās 
darba procesā, iekārtu attiecīgi pielāgo vai aprīko ar vienu vai vairākām šādām 
drošības ierīcēm: 

73.1. vadītāja kabīni; 



73.2. konstrukciju, kas nepieļauj iekārtas sasvēršanos; 

73.3. konstrukciju, kas, platformai sasveroties, nodrošina uz iekārtas esošajam 
nodarbinātajam pietiekami lielu attālumu starp zemi un iekārtas daļām; 

73.4. aizsargkonstrukciju, kas novērš vadītāja sēdeklī esošā nodarbinātā saspiešanu ar 
iekārtas daļām. 

74. Lai pašgājējas iekārtas lietošana neradītu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, 
ievēro šādus nosacījumus: 

74.1. iekārtu aprīko tā, lai novērstu tās neatļautu palaišanu (iedarbināšanu); 

74.2. ja vienlaikus uz sliedēm pārvietojas vairākas pašgājējas iekārtas, veic drošības 
pasākumus, lai samazinātu iespējamās sadursmes sekas; 

74.3. iekārtu aprīko ar bremzēšanas un apstādināšanas ierīci, ja nepieciešams, arī ar 
avārijas ierīci ar automātisku sistēmu, kas apstādina iekārtu, ja bojāta galvenā 
bremzēšanas un apstādināšanas ierīce; 

74.4. ja vadītāja tiešais redzeslauks nav pietiekams drošai darbu veikšanai, ierīko 
piemērotas palīgierīces (spoguļus vai citas optiskas vai elektroniskas ierīces) 
redzamības uzlabošanai; 

74.5. ja iekārtu lieto naktī vai tumšās vietās, ierīko pietiekamu, darba raksturam 
atbilstošu apgaismojumu; 

74.6. ja iekārta vai tās pārvietotās kravas ir ugunsnedrošas, iekārtas lietošanas vietas 
tuvumā novieto piemērotas ugunsdzēšanas ierīces. Ja to nav iespējams nodrošināt, 
iekārtas apgādā ar ugunsdzēšanas ierīcēm; 

74.7. tālvadības iekārtas, izbraucot ārpus vadības zonas, apstājas automātiski; 

74.8. tālvadības iekārtas aprīko tā, lai, veicot darbus, tiktu novērsts trieciena vai 
sadursmes risks. Šis nosacījums neattiecas uz tālvadības iekārtām, kuras jau 
aprīkotas ar atbilstošām aizsargierīcēm sadursmes riska novēršanai. 

75. Pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. 

76. Nodarbinātie ievēro darba devēja izstrādātos kustības drošības noteikumus 
pašgājējām iekārtām, kuras pārvietojas darba zonā. 

77. Nodarbinātie nedrīkst atrasties zonā, kurā lieto pašgājējas iekārtas. Ja bez viņu 
klātbūtnes darbu veikt nav iespējams, nepieciešami attiecīgi pasākumi, lai pašgājējas 
iekārtas neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

78. Pārvadāt nodarbinātos uz mehāniski darbināmām iekārtām drīkst tikai tad, ja iekārta 
ir speciāli aprīkota cilvēku drošai pārvietošanai. Iekārtas kustības ātrumu regulē 
atbilstoši veicamajam darbam. 



79. Iekārtas ar iekšdedzes dzinēju drīkst darbināt un lietot tikai tur, kur var nodrošināt 
pietiekamu gaisa daudzumu vai gaisa apmaiņu, lai izplūdes gāzes neradītu risku 
nodarbināto drošībai un veselībai. 

8.4.  Papildu prasības darba aprīkojumam, kas paredzēts smaguma celšanai 
 

80. Šīs nodaļas prasības attiecas uz darba aprīkojumu, kas paredzēts smaguma celšanai 
(turpmāk — celšanas iekārta). 

81. Ja celšanas iekārta ir uzstādīta pastāvīgi, tās stiprību un stabilitāti lietošanas laikā 
nodrošina, ņemot vērā paceļamās kravas lielumu un slodzi uz konstrukciju montāžas 
vai stiprinājuma punktiem. 

82. Uz celšanas iekārtas mehānismiem skaidri norāda mehānisma nominālo celtspēju un, 
ja nepieciešams, tabulu ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju. 

83. Uz celšanas iekārtas palīgierīcēm nepārprotami norāda raksturlielumus drošai 
palīgierīču lietošanai. 

84. Ja celšanas iekārta nav paredzēta cilvēku celšanai, uz iekārtas ir skaidra norāde par 
šo aizliegumu. 

85. Pastāvīgi uzstādāmu celšanas iekārtu uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka krava 
varētu: 

85.1. uzkrist nodarbinātajiem vai aizķert viņus; 

85.2. bīstami slīdēt vai brīvi krist; 

85.3. tikt netīši atlaista. 

86. Cilvēkus drīkst celt tikai ar šim mērķim paredzētām celšanas iekārtām un to 
palīgierīcēm. Izņēmuma gadījumā viņus drīkst celt arī ar iekārtām, kuras ir 
pielāgotas cilvēku pacelšanai un nerada risku viņu drošībai un veselībai. 

87. Ja celšanas iekārta paredzēta nodarbināto celšanai un pārvietošanai, tā atbilst šādām 
prasībām: 

87.1. iekārta ir aprīkota ar drošības ierīci, kas neļauj pacēlāja grozam krist. Ja augstuma 
vai darba vietas īpatnību dēļ to nevar nodrošināt, nepieciešama speciāla virve un 
drošības josta, ko pārbauda katru dienu, lai novērstu nodarbinātā krišanu no 
augstuma; 

87.2. novērsta iespēja nodarbinātajam izkrist no pacēlāja groza; 

87.3. novērsta nodarbinātā saspiešana, iesprostošana vai iesprūšana, īpaši, ja iespējama 
netīša saskare ar priekšmetiem; 

87.4. nodrošināta nodarbinātā atbrīvošana no pacēlāja groza, ja noticis nelaimes 
gadījums. 



88. Ja celšanas iekārta ir mobila vai demontējama, nodrošina iekārtas stabilitāti 
lietošanas laikā visos paredzamajos darba apstākļos, ņemot vērā pamatnes īpatnības. 

89. Ceļot nodarbinātos ar celšanas iekārtu, ievēro šādas prasības: 

89.1. visā darba veikšanas laikā operators atrodas pie vadības pults; 

89.2. nodarbinātie, kuri tiek celti, ir apgādāti ar kvalitatīviem saziņas līdzekļiem; 

89.3. ja rodas bīstama situācija, nodarbinātajiem tiek nodrošināti droši evakuācijas 
līdzekļi. 

90. Nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtiem un paceltiem smagumiem, izņemot 
gadījumus, ja to ir paredzējis celšanas iekārtas ražotājs un ir nodrošināta nodarbināto 
drošība un veselības aizsardzība (piemēram, veicot darbu zem paceltām 
automašīnām auto apkopes uzņēmumos). Smagumus nedrīkst pārvietot virs 
neaizsargātām darba vietām, kurās parasti atrodas nodarbinātie. Ja darba īpatnību dēļ 
to nevar nodrošināt, darba devējs veic attiecīgus drošības pasākumus, lai novērstu 
risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

91. Celšanas palīgierīces izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, 
satveršanas vietu, takelāžu un laikapstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un 
konfigurāciju. 

92. Ja celšanas palīgierīču stiprinājuma mehānisms pēc lietošanas netiek demontēts, to 
skaidri norāda uz palīgierīces stiprinājuma mehānisma, uz kura ir arī norāde par 
raksturlielumiem. 

93. Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos. 

94. Ceļot tieši nevadāmas kravas (kravas, kas pēc pacelšanas vēja vai citu apstākļu 
ietekmē var sākt nekontrolēti kustēties (piemēram, rotēt, svārstīties), un šīs kustības 
nav uzreiz apturamas), ievēro šādas prasības: 

94.1. ja darba vietā uzstādītas divas vai vairākas celšanas iekārtas, kuru darbības rādiusi 
pārklājas, novērš sadursmes iespēju starp kravām un/vai celšanas iekārtu daļām; 

94.2. ja izmanto mobilu celšanas iekārtu, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu iekārtas 
sasveres, apgāšanās, kustēšanās vai slīdēšanas iespēju, un pārbauda, vai šie pasākumi 
ir veikti pienācīgi; 

94.3. ja kravas kustības trajektorija nav pietiekami pārredzama, operators tieši vai ar 
sakaru līdzekļu palīdzību sazinās ar īpaši norīkotu nodarbināto (tādu darba devēja 
norīkotu nodarbināto, kuram ir nepieciešamās zināšanas un prasme darba 
aizsardzības jautājumos konkrētajā darba vietā), kurš dod viņam norādījumus, un 
veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu kravu sadursmi un risku nodarbināto drošībai 
un veselībai; 



94.4. smaguma piestiprināšana un atvienošana ar rokām nedrīkst radīt risku nodarbinātā 
drošībai un veselībai, šo darbību laikā nodarbinātais tieši vai netieši kontrolē 
celšanas iekārtu; 

94.5. celšanas darbus iepriekš izplāno un paredz atbilstošu uzraudzību, lai novērstu risku 
nodarbināto drošībai un veselībai; 

94.6. ja smagumu ceļ ar divām vai vairākām celšanas iekārtām reizē, operators labākai 
darba koordinācijai ievēro darba devēja izstrādātus īpašus šī darba drošības 
noteikumus; 

94.7. ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad pilnīgi vai daļēji tiek 
pārtraukta elektrības padeve, veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu risku 
nodarbināto drošībai un veselībai; 

94.8. iekārtu un paceltu smagumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot gadījumu, ja 
bīstamā zona ir norobežota un smagums droši nostiprināts un turēts; 

94.9. celšanas iekārtas lietošanu brīvā dabā pārtrauc, ja pasliktinās laikapstākļi un tās 
lietošana vairs nav pilnīgi droša, kā arī nodrošina, lai celšanas iekārta neapgāztos un 
neradītu risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

8.5.  Prasības, strādājot augstumā 
 

95. Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 
darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un 
veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. 

96. Ja šo noteikumu 95. punktā minētās prasības, ņemot vērā konkrētā darba specifiku 
un darba vides apstākļus, nav iespējams izpildīt, darba devējs nodrošina tādu darba 
aprīkojumu, kas atbilst šādām prasībām: 

96.1. tas ir vispiemērotākais drošas darba vides radīšanai un uzturēšanai; 

96.2. tā izmēri un konstrukcija ir piemērota darba veidam un paredzamajai slodzei un 
ļauj droši pārvietoties. 

97. Darba devējs izvēlas piemērotākos līdzekļus piekļūšanai pagaidu darba vietām 
augstumā atkarībā no: 

97.1. pārvietošanās biežuma; 

97.2. darba veikšanas augstuma un pārvaramā augstuma; 

97.3. darba vietas izmantošanas ilguma. 

98. Izvēlētie piekļūšanas līdzekļi nodrošina nodarbināto drošu evakuāciju nopietnu un 
tiešu briesmu gadījumā. 



99. Pārvietošanās starp piekļūšanas līdzekļiem un darba platformām, stāviem vai trapiem 
nepalielina kritiena risku. 

100. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto 
drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto 
neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar 
mainīt (pārveidot). 

101. Piekļūšana darba vietai, izmantojot virves un stiprinājumus, ir atļauta vienīgi tad, 
ja pēc šo darbu riska novērtēšanas var uzskatīt, ka šāda darbu veikšana nerada risku 
nodarbināto drošībai un veselībai, un ja nav nepieciešams izmantot citu, drošāku 
darba aprīkojumu. 

102. Ņemot vērā riska novērtējuma rezultātus, veicamā darba ilgumu un ergonomiskos 
ierobežojumus, darba vietas augstumā nodrošina ar sēdekli, kurš aprīkots ar 
atbilstošām palīgierīcēm. 

103. Ņemot vērā izvēlētā darba aprīkojuma veidu, paredz atbilstošus darba aizsardzības 
pasākumus, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu risku nodarbināto drošībai 
un veselībai, kas ir saistīts ar šī darba aprīkojuma lietošanu. Ja nepieciešams, uzstāda 
aizsargierīces, kas novērš kritiena risku. 

104. Šo noteikumu 103. punktā minētās aizsargierīces ir ar piemērotu uzbūvi un 
pietiekami izturīgas, lai novērstu vai apturētu kritienu no augstuma un nodrošinātu 
nodarbinātos pret savainošanās iespēju. 

105. Kolektīvos aizsardzības līdzekļus kritienu novēršanai var neuzstādīt tikai tajās 
vietās, kur iespējama piekļūšana kāpnēm vai kāpņu telpai. 

106. Ja konkrēta darba veikšanai nepieciešams uz laiku novākt kolektīvos aizsardzības 
līdzekļus kritienu novēršanai, veic citus darba aizsardzības pasākumus, kas novērš 
kritiena risku. Konkrēto darbu aizliegts veikt, ja šādi darba aizsardzības pasākumi 
nav nodrošināti. Pēc minētā darba pilnīgas vai daļējas pabeigšanas kolektīvos 
aizsardzības līdzekļus kritienu novēršanai uzstāda no jauna. 

107. Darbu augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto 
drošībai un veselībai. 

108. Lietojot kāpnes, ievēro šādas prasības: 

108.1. kāpnes novieto tā, lai nodrošinātu to stabilitāti; 

108.2. pārvietojamās kāpnes novieto uz stabila, izturīga, piemērota lieluma, nekustīga 
atbalsta tā, lai pakāpieni būtu horizontāli; 

108.3. piekaramās kāpnes, izņemot virvju kāpnes, nostiprina, lai tās nevarētu pārvietot 
un novērstu kāpņu šūpošanos; 



108.4. pārvietojamo kāpņu pamatu nodrošina pret slīdēšanu, to augšgalā vai apakšgalā 
pakāpienus nostiprinot ar pretslīdes ierīci vai izmantojot citus līdzekļus, kas 
nodrošina līdzvērtīgu rezultātu (efektivitāti); 

108.5. kāpnes, ko izmanto, lai piekļūtu platformai, sniedzas pietiekami tālu pāri darba 
platformas malai, ja nav citas drošas iespējas pieturēties; 

108.6. saliekamo kāpņu un bīdāmo kāpņu atsevišķie kāpņu posmi ir savstarpēji nekustīgi 
un droši fiksēti; 

108.7. pirms kāpšanas pārvietojamās kāpnes nostiprina tā, lai tās neizkustētos; 

108.8. nodarbinātajiem nodrošina iespēju jebkurā brīdī pieturēties un atbalstīties, īpaši, 
ja augšup pa kāpnēm ar rokām tiek pārvietoti smagumi. 

109. Lietojot sastatnes, ievēro šādas prasības: 

109.1. darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu un 
atbilstoši apmācītu nodarbināto (par sastatnēm atbildīgo speciālistu), kurš novērtē 
izvēlēto sastatņu stiprību un stabilitāti, veicot aprēķinus, ja dati par sastatņu stiprību 
un stabilitāti nav pieejami vai neattiecas uz paredzēto sastatņu konstrukciju. Šādi 
aprēķini nav nepieciešami, ja sastatnes tiek montētas saskaņā ar standarta 
konfigurāciju (tipveida risinājumu), kas atbilst Latvijas standartu LVS EN 12810-
1:2004 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem — 1. daļa: 
Izstrādājumu specifikācija", LVS EN 12810-2:2004 "Fasāžu sastatnes no rūpnieciski 
ražotiem komponentiem — 2. daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai", 
LVS EN 12811-1:2004 "Pagaidu darba iekārtas — 1. daļa: Sastatnes — 
konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains" un LVS EN 12811-3:2003 "Pagaidu 
darba iekārtas — 3. daļa: Slodzes pārbaude" prasībām; 

109.2. ņemot vērā lietojamo sastatņu sarežģītības pakāpi, par sastatnēm atbildīgais 
speciālists sastāda sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas plānu. Minētais 
plāns var būt standarta plāna veidā, papildināts ar punktiem par specifiskām konkrētu 
sastatņu detaļām; 

109.3. sastatņu nesošās daļas nodrošina pret slīdēšanu, pievienojot nesošajai virsmai 
speciālu stiprinājumu vai izmantojot pretslīdes ierīces vai citu līdzekli, kas dod 
līdzvērtīgu rezultātu (efektivitāti); 

109.4. sastatņu virsma, kas pakļauta slodzei, ir izturīga un nodrošina sastatņu stabilitāti; 

109.5. slodzei pakļautā sastatņu virsma ir pietiekami izturīga; 

109.6. sastatnes uz riteņiem aprīko ar atbilstošām ierīcēm, lai novērstu nejaušu 
izkustēšanos; 

109.7. sastatņu stāva izmērus, formu un konstrukciju piemēro veicamā darba veidam un 
paredzamajai slodzei, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši strādāt un 
pārvietoties; 



109.8. lai novērstu kritiena risku, sastatnēm uzstāda margas vai citus kolektīvos 
aizsardzības līdzekļus. Sastatņu stāvu montē tā, lai sastatņu lietošanas laikā tās 
elementi būtu nekustīgi un tajā nebūtu bīstamu atveru; 

109.9. ja daļa sastatņu nav izmantojama (piemēram, to montāžas, demontāžas vai 
pārveides laikā), sastatnes apzīmē (marķē) ar drošības zīmēm saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par drošības zīmju lietošanu darba vietās 
un norobežo, lai novērstu piekļūšanu bīstamajai zonai; 

109.10. sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par sastatnēm atbildīgā 
speciālista uzraudzībā, un to dara vienīgi tādi nodarbinātie, kas ir apmācīti saskaņā 
ar šo noteikumu 90. punktā noteiktajām prasībām; 

109.11. par sastatnēm atbildīgajam speciālistam un nodarbinātajiem, kas veic sastatņu 
montāžu, demontāžu vai pārveidi, ir pieejams šo noteikumu 109.2. apakšpunktā 
minētais montāžas, demontāžas un lietošanas plāns, ieskaitot visas tajā iekļautās 
instrukcijas. 

110. Piekļūstot darba vietai, izmantojot virves un stiprinājumus, ievēro šādus 
nosacījumus: 

110.1. sistēma sastāv vismaz no divām atsevišķi nostiprinātām virvēm, vienu no tām 
izmanto par piekļūšanas, nolaišanās un atbalsta līdzekli (darba virve), bet otru — par 
drošības līdzekli (drošības virve); 

110.2. nodarbināto apgādā ar atbilstošu drošības jostu vai citu pret kritiena aprīkojumu, 
kas savienots ar drošības virvi. Nodarbinātais lieto pret kritiena aprīkojumu, kamēr 
veic darbu augstumā; 

110.3. darba virvi aprīko ar drošiem pacelšanas un nolaišanas līdzekļiem, kā arī ar 
paškontroles sistēmu, kas novērš nodarbinātā krišanu. Lai novērstu kritienu, drošības 
virvi aprīko ar mobilu sistēmu, kas seko nodarbinātā kustībām; 

110.4. instrumentus un citus darba piederumus, kurus nodarbinātais lieto, veicot darbu 
augstumā, ar piemērotiem līdzekļiem piestiprina pie nodarbinātā pret kritiena 
aprīkojuma vai darba vietas sēdekļa, vai citā piemērotā vietā; 

110.5. veicamo darbu plāno un uzrauga, lai avārijas situācijā vai citā ārkārtas situācijā 
nodarbināto būtu iespējams nekavējoties glābt; 

110.6. nodarbinātos apmāca saskaņā ar šo noteikumu 121.2. apakšpunktā noteiktajām 
prasībām; 

110.7. ja, ņemot vērā riska novērtējumu, otras virves lietošana rada vēl lielāku risku 
nodarbināto drošībai un veselībai, ir pieļaujama tikai vienas virves izmantošana. 



Šādos gadījumos veic atbilstošus darba aizsardzības pasākumus, kas novērš kritiena 
risku. 

8.6.  Darba devēja pienākumi 
 

111. Darba devējs ievēro darba aprīkojuma ražotāja pievienoto instrukciju un tehnisko 
dokumentāciju, lai nodrošinātu nodarbināto drošībai un veselībai nekaitīgu darba 
aprīkojuma lietošanu. 

112. Darba devējs: 
112.1. nodrošina darba aprīkojuma atbilstību darba procesam un tā pareizu lietošanu, lai 

novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Ja nav iespējams pilnībā novērst 
risku, darba devējs veic pasākumus, lai samazinātu risku līdz minimumam; 

112.2. izvēlas darba aprīkojumu, ņemot vērā darba apstākļus uzņēmumā un katrā darba 
vietā, kā arī risku nodarbināto drošībai un veselībai; 

112.3. iegādājas tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošu darba aprīkojumu; 

112.4. nodrošina darba aprīkojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un atbilstošu 
tehnisko apkopi (uzturēšanu) visā tā darbības laikā; 

112.5. nodrošina darba aprīkojuma pārbaudi pēc uzstādīšanas un pirms lietošanas, kā arī 
pēc montāžas citā vietā vai citā izvietojumā, ja darba aprīkojuma drošību nosaka tā 
uzstādīšanas apstākļi; 

112.6. nodrošina šādas pārbaudes darba aprīkojumam, kurš pakļauts apstākļiem, kas var 
izraisīt tā nolietošanos, radot risku nodarbināto drošībai un veselībai: 

112.6.1. periodiskās pārbaudes un, ja nepieciešams, arī testēšanu; 

112.6.2. speciālās pārbaudes, ja radušās ārkārtas situācijas (piemēram, negadījumi, 
avārijas, nelabvēlīgi laikapstākļi), kā arī ja darba aprīkojums pārveidots vai nav 
ilgstoši lietots; 

112.7. darbā ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un 
veselībai (piemēram, bīstamās iekārtas), norīko tikai speciāli apmācītus 
nodarbinātos; 

112.8. ja darba aprīkojumu lieto ārpus uzņēmuma, nodrošina to ar apliecinājumu 
(dokumentu, uzlīmi, zīmogu) par pēdējo drošības pārbaudi. 

113 Šo noteikumu 112.5. un 112.6. apakšpunktā minētās pārbaudes veic darba devēja 
norīkots par darba aprīkojumu atbildīgs speciālists vai, ja tas noteikts normatīvajos 
aktos vai ja darba devējs pārbaudi nevar nodrošināt, kompetenta inspicēšanas 
institūcija. 



114. Pārbaužu protokoli ir darba devēja un inspicēšanas institūcijas rīcībā (ja 
inspicēšanas institūcija veikusi pārbaudi). Pārbaužu protokolus darba aprīkojuma 
īpašnieks un darba devējs, kā arī inspicēšanas institūcija glabā 10 gadus, pēc tam tos 
nodod arhīvā. 

115. Darba devējs izveido un aktualizē tā darba aprīkojuma sarakstu, kas var radīt 
palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai (piemēram, bīstamās iekārtas). 
Minētajā sarakstā norāda: 

115.1. vietu, kur uzņēmumā atrodas attiecīgais darba aprīkojums, norādot tā 
identifikāciju; 

115.2. tā darbinieka vārdu un uzvārdu, kurš atbild par attiecīgā darba aprīkojuma drošu 
lietošanu un apkopi; 

115.3. datumu, kad veikta pēdējā tehniskā pārbaude, pārbaudes veidu (piemēram, pilnā, 
daļējā, ārkārtas) un raksturu (piemēram, statiskā, dinamiskā, ārējā), kā arī pārbaudes 
veicēju; 

115.4. datumu, kad tiks veikta nākamā tehniskā pārbaude, un attiecīgās pārbaudes veidu 
(piemēram, pilnā, daļējā). 

116. Lai nodrošinātu darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības prasībām, darba 
devējs ņem vērā darba vietas īpatnības, nodarbināto izvietojumu, ķermeņa stāvokli 
un ergonomikas principus, lietojot darba aprīkojumu. 

117. Darba devējs nodrošina nodarbinātos ar saprotamu nepieciešamo informāciju un 
rakstiskām instrukcijām par darba aprīkojumu, kā arī šo instrukciju pieejamību 
nodarbinātajiem. 

118. Informācija un rakstiskās instrukcijas par darba aprīkojumu ietver darba 
aizsardzības prasības, darba aprīkojuma lietošanas noteikumus, iespējamo ārkārtas 
un avārijas situāciju aprakstu un rīcību šādās situācijās, ievērojot ražotāja 
instrukcijas un tehnisko dokumentāciju, kā arī pieredzi darba aprīkojuma lietošanā. 

119. Nodarbinātos informē par darba vietā vai tās tuvumā esošo darba aprīkojumu un 
par jebkurām izmaiņām tajā (arī tad, ja viņi to nelieto), kā arī izskaidro attiecīgā 
darba aprīkojuma bīstamību. 

120. Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto 
apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar darba aprīkojuma lietošanu (arī 
informēšanu par jebkuru risku, kas saistīts ar darba aprīkojuma lietošanu). 

121. Darba devējs nodrošina: 

121.1. papildus apmācības šādos jautājumos: 



121.1.1. attiecīgo sastatņu montāža, demontāža un sastatņu pārveides plāns; 

121.1.2. drošība attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā; 

121.1.3. pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju; 

121.1.4. darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo 
sastatņu drošību; 

121.1.5. pieļaujamā sastatņu slodze; 

121.1.6. citi riska faktori, kas saistīti ar sastatņu montāžu, demontāžu vai pārveidi; 

121.2. šo noteikumu 110.6. apakšpunktā minētos nodarbinātos papildus šo 
noteikumu 121. punktā minētajai instruktāžai un apmācībai apmāca jautājumos, kas 
attiecas uz virvju, stiprinājumu un citu palīglīdzekļu lietošanu, strādājot augstumā, 
kā arī instruē par glābšanas metodēm; 

121.3. šo noteikumu 112.7. apakšpunktā minētos nodarbinātos apmāca jautājumos, kas 
saistīti ar viņu darbu un darba procesā lietojamo darba aprīkojumu. 

122. Darba devējs nodrošina nodarbināto un to pārstāvju konsultēšanu un līdzdalību 
visos ar darba aizsardzību saistītajos jautājumos, jo īpaši attiecībā uz darba 
aprīkojumu. 

Sagatavoja:    V. Dzenis 
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5 Augstākā stāva grīdas līmenis

6 Jumta augstākā punkta atzīme

7 Ēkas lietošanas veids
8 Ēkas ugunsnoturības pakāpe

Blietēta rupjas frakcijas grants

(saskaņot autoruzraudzības gaitā)

Projektēšanas robeža

Zemes gabala robeža

Materiālu nokraušanas laukums

Pagaidu nožogojums

Pārvietojamā tualete

Strādnieku vagoniņš 1 gb.

Ugunsdzēsības stends 1 gb.

Atkritumu konteiners

wc

ak

Iebraucamie vārti

Sastatnes

Būvtāfele

v-1

Projektējamā piebūve

Nojaucamas konstrukcijas

Ieeja ēkā

Esoša ēka – pārbūvējama

Būvju eksplikācijas apzīmējums

Transporta kustības virziens

Izzāģējamie koki

Ceļš P84

Ū1, ūdens apgādes

ārējie tīkli
U1

K1, kanalizācijas

ārējie tīkli
K1

EL1, elektro apgādes

ārējie tīkli

LK1, lietus kanalizācijas

ārējie tīkli

Objekts / Object
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 138.85

 138.52

 138.79
 138.42

 138.07

 138.80

 138.68

 138.63

 138.67

 138.86

 139.57

 138.97

 139.13

 139.72

 138.60

 138.57

 138.93

 138.99

 138.54

 138.48

 138.39

 138.39

 137.49

 137.72

 138.49

 137.99

 137.86

 137.55

 138.13

 138.51

 139.06

 138.90
 138.74

 138.36

 138.49

 139.10

 138.15

 138.31

 137.86

 137.04

 138.10

 138.10

 137.81

 138.06

 138.48

 137.33

 137.94

 137.02

 137.24

 137.29

 138.86

 139.64

 139.66

 139.99

 139.78

 139.84

 139.65

 139.32

 139.01

 139.33

 139.23

 139.56

 139.47

 139.75

 140.23

 139.84

 140.00

 140.20

 140.16

 140.06

 139.34

 140.19

 139.96

 140.35

 140.22

 140.24

 140.26

 140.30

 138.18

 138.30

 138.31

 138.21

 138.27

 138.66

 138.56

 138.21

 138.77

 138.72

 138.72

 137.39

 137.17

 137.44

 137.96

 137.35

 136.93

 137.06

 137.13

 138.66

 140.14

 141.04

 140.48

 140.62

 140.65

 140.89

 140.40

 140.35

 140.43

 140.31

 140.34

 140.43

 140.40

 139.91

 140.00

 140.41

 140.09

 140.48

 140.39

 139.93

 140.16

 140.21

 139.80

 140.32

 138.67

 138.83

 139.31

 139.65

 140.29

 139.99

 139.69

 139.98

 140.53

 140.51

 140.41

 139.74

 139.58

 140.32

 140.15

 140.57

 140.27

 139.69

 140.21

 140.28

 140.38

 140.44

 140.30

 139.54

 139.77

 139.62

 140.47

 140.03

 139.77

 139.55

 139.29

 139.31

 139.69

 139.52

 139.43

 138.87

 139.02

 139.76

 139.00

 138.54

 138.47

 138.60

 139.10

 139.79

 139.81

 139.80

 139.30

 140.09

 140.81

 141.22

 140.31

 141.67

 140.33

 140.30

 140.10

 140.35

 140.24

 140.33

 139.36

 139.74

 139.14

 140.98

 140.97

 141.34

 141.28

 140.99

 140.74
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x=301450

y=638200

 30

 50

 20

Nozare

Branch

Būvproj. daļas vadītājs

Design proj. part manager

Projektētājs

Designed by

Mērogs

Scale

Reģ. Nr.

Ident. No

Revīzija

Revision

Datums

Date

Rasējuma marka un Nr.

Drawing mark & No.

Stadija

Stage

Objekta adrese / Adress

Projekts / Project

Kadastra Nr.

Pasūtītājs / Employer

Izpildītājs

Drawn by

Projektētājs / Consultant

SIA "MAILĪTIS A.I.I.M."

Stokholmas iela 59-1, Rīga, LV-1014

Reģistr. Nr.: 40003990574

Tālrunis: +371 29519538

e-pasts: austris@mailitis.lv

24.09.2017

Projektētājs

Designed by

Valdes loceklis

PIEZĪMES

Mēroga sagrozījuma koeficients 0.999834

Topogrāfijas teritorija 0.47 ha

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

un var nesakrist ar situāciju plānā.

7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta

3. Uzmērīšana veikta 2014.gada 19. maijā.

Bāzes stacija - Madona

Pasūtījuma reģistrācijas Nr.T-14-023

23.05.2014.

Topogrāfiskais plāns

26.05.2014.

Mērogs   1:500

Lapas

1

Lapa

Tālr. 64825440

A. Pīzele

E. Zass

sertif.,Nr.,BC-290

mērnieks

vadītāja

Madona,Saules iela 16

SIA GeoSIJA Reģ.Nr.45403015390

Mērniecības birojs

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

1

Madonas novads, Praulienas pagasts

īpašums Dzintari

Madonas novada pašvaldība

5. Uzmērīšanai izmantoti ar LatPos korekcijām RTK

režīmā noteiktie atbalstpunkti:

Nr.20 x=301433.803,y=638202.588,h=140.382;

Nr.10 x=301437.424,y=638314.008,h=139.716.

2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281, 1.pielikumam.

Kadastra datne 635362870575206250.dgn izsniegta

2014. gada 21. maijā.

salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.

4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un

2. Baltijas augstumu sistēma.

1. LKS-92 koordinātu sistēma.

RTCM-Ref0023 x=303239.933,y=635457.430,h=152.784

komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem

Ekspluatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto

Organizācija Komunikācija

Paraksts

Datums Uzvārds

SIA "Lattelecom"

AS "Sadales tīkls"

El. kab.

Tel. kab.

S.Lasmans

30.05.2014.

30.05.2014.

A.Platačs

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.

SIA "GEO Mērniecība"      "Meža Rasas", Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202

7086 TP 0362

2014. gada 03. jūnijs

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS NOVIETOJUMA SHĒMA

Madona

Prauliena

±

(paraksts)(datums)

Madonas novada pašvaldība,

Saieta lauk. 2, Madona, Madonas nov., LV-4801

Pasūtītāja pārstāvis:

(vārds, uzvārds)

Saskaņots ar zemes gabala Kad. Nr. 

(paraksts)(datums)

Vārds, uzvārds: 

Saskaņots ar zemes gabala Kad. Nr. 

(paraksts)(datums)

Vārds, uzvārds: 

1

2

3

Zemes gabala platība

Ceļu un laukumu platība

Apbūves blīvums

Apbūves intensitāte

Projektējamās autostāvvietas

Brīvā teritorija

1

2

3

4

5

6

NosaukumsNr. Mērv.

gab.

Daudz.

Apbūves laukums

7

APZ.

Projektējamās ēkas

apbūves laukums

1

2

3

NosaukumsNr. Mērv. Daudz.

Projektējamās ēkas

kopējā platība

Projektējamās ēkas

būvtilpums

4 Projektējamās ēkas

virszemes stāvu skaits

5 Augstākā stāva grīdas līmenis

6 Jumta augstākā punkta atzīme

7 Ēkas lietošanas veids
8 Ēkas ugunsnoturības pakāpe

4, 5

NOSAUKUMS GALVENAIS

LIETOŠANAS VEIDS

APBŪVES

LAUKUMS, M2

STĀVU KOPĒJĀ

PLATĪBA, M2

BŪVTILPUMS,

M3

VIRSZEMES

STĀVU SK.

PIEZĪMESBŪVES KADASTRA

APZĪMĒJUMS

K
1

70860090045001 ADMINISTRATĪVA ĒKA

P
8
4

V liet. veids

PALĪGĒKA

PALĪGĒKA (kūts un šķūnis)70860090045003

70860090045002

ESOŠA ĒKA,

PROJ. PĀRBŪVE

2

ESOŠA ĒKA –

nojaucama

ESOŠA ĒKA

CEĻI UN LAUKUMI, t.sk. autostāvvieta PROJEKTĒJAMIE–

78.50

U

1

K
1

7
.7

0

7
.2

0

8
.4

0

196.52 281.98 1175.0

241.90

750.00

1

2

– – – –

514.00

78.50I liet. veids

I liet. veids

236.0

1320.0

ak

wc

Blietēta rupjas frakcijas grants

(saskaņot autoruzraudzības gaitā)

Projektēšanas robeža

Zemes gabala robeža

Materiālu nokraušanas laukums 36 m2

Pagaidu nožogojums

Pārvietojamā tualete

Strādnieku vagoniņš 6m 1 gb.

Ugunsdzēsības stends 1 gb.

Atkritumu konteiners

wc

ak

Iebraucamie vārti 1 gb.

Sastatnes

Būvtāfele

v-1

v-1

Projektējamā piebūve

Nojaucamas konstrukcijas

Ieeja ēkā

Esoša ēka – pārbūvējama

Būvju eksplikācijas apzīmējums

Transporta kustības virziens

Izzāģējamie koki

Ceļš P84

Ū1, ūdens apgādes

ārējie tīkli
U1

K1, kanalizācijas

ārējie tīkli
K1

EL1, elektro apgādes

ārējie tīkli

LK1, lietus kanalizācijas

ārējie tīkli

Objekts / Object
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