
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Brīvdabas  estrādes, Madonas  novadā,  Barkavas  pagasta  c.  Barkavā,  kadastra  nr.
7044-008-0296 rekonstrukcijas  darbu  organizēšanas  projekts  izstrādāts,  pamatojoties  uz  SIA
"Jaunmāja" izstrādātā būves rekonstrukcijas tehniskā projekta datiem. 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts saskaĦā ar Vispārīgo būvnoteikumu un LBN 310 - 05
"Darbu  veikšanas  projekts  "  aktuālo  redakciju  prasībām.  Būvdarbu  organizēšanas  projekta
izstrādē Ħemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošas celtniecības normas, ka arī  LBN
202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana". 

Darba  aizsardzības  pasākumi  veicami  atbilstoši  šī  objekta  darba  aizsardzības  un
ugunsdrošības  plānam.  Ja  šajā  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības  plāna  kādā  jomā  nav
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzĦēmējs darbus organizē koordinē ievērojot LR
"Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas
uzraudzības  veikšanas  kartība",  MK noteikumu Nr.  92  "Darba  aizsardzības  prasības,  veicot
būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

Visi  celtniecības  -  montāžas  darbi  veicami  stingrā  saskaĦā  ar  izstrādāto  būvprojektu  un
Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai: 
• būves rekonstrukcijas  laikā nodrošinātu būves vai tās daĜu mehānisko stiprību un

stabilitāti; 
• ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka arī  izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku

evakuāciju un iespēju, efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus; 
• nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
• nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.
 

Rekonstruējamās ēkas ăeogrāfiskais novietojums:

   Brīvdabas estrāde un labiekārtojamā teritorija (ar sarkanu apvilkta objekta atrašanās vieta).

           



BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaĜā norādītā
dokumentācija. 

Veicot  atbildīgu  ēkas  konstrukciju,  kā  arī  nākošajos  darba  posmos  aizsegtu  ēkas  daĜu
izbūvi,  pēc  darbu  pabeigšanas  obligāti  jāaizpilda  nozīmīgo  konstrukciju  elementu  un  segto
darbu  pieĦemšanas  aktus.  Darbu  turpināšana  bez  minēto  aktu  noformēšanas  kategoriski
aizliegta.  Sastādītos  aktus  reăistrē  būvdarbu  žurnālā.  Būvdarbu  zurnālā  reăistrē  arī  būvei
piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus. 

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA.
 
Būvlaukuma ăenerālplānu skatīt DOP-1 izm. rasējuma lapā.

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA.

Lai  izvairītos no cilvēku iekĜūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem
atbilstoši  VS  23407-78  (VS  12.4.059-89),  kurš  nosaka  funkcionālas  nozīmes  nožogojumu  ar
aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un
ārējo)  un  stiprinājuma  veidus.  Minētajam  standartam  jābūt  pieejamam  atbildīgajam  būvdarbu
vadītājam un jāatrodas objektā. Objektu paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā
žoga posmiem.

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:
1) Kantoris būvdarbu vadītājam - 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m. 
2) Strādājošo sadzīves telpas  -  pārvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.
3) Pārvietojama Bio tualete - 1 gab.; 
4) Materiālu un inventāra noliktava -  pārvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.
5) Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukums 10*8 m.
6) Melnzemes nokrautnes 2 gab.
7) Sarga telpas 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6m.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ.

Autotransporta piebraukšana pie rekonstruējamās ēkas organizējama, ierīkojot pagaidu

piebrauktuvi no ceĜa  "Barkava - Mālsala".

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE.

BūvuzĦēmējam  būvlaukumā  jānodrošina  ar  darbu  izpildi  saistīto  materiālo  vērtību  apsardzi.
Būvlaukuma apsardze  nodrošina pret  nepiederošu  personu (t.i.  personu bez  speciālas  caurlaides)
iekĜūšanu  būvlaukuma  teritorijā,  kā  arī  veic  ienākošo/izejošo  materiālu,  elektroinstrumentu  un



iekārtu reăistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru
līdzekĜiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju.

BŪVDARBU VEIKŠANA.

BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

 
Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība : 
1) būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2) esošās estrādes demontāža;
3) esošo soliĦu un citu nojaucamo mazgabarīta objektu demontāža;
4) Asfaltētā laukuma seguma demontāža;
5) Estrādes deju laukuma pamatnes izbūve;
6) Betonējamās ēkas grīdas pamatnes izbūve
7) objekta labiekārtošanas darbi; 

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI.

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatĜaujas saĦemšanas. 
 SaskaĦā ar LBN 310-97 2.2. punktu, ēkas būvniecībai darbu veikšanas projekta izstrāde nav

obligāta  (apbūves  laukums  zem  1000  m²).  SaskaĦā  ar  LBN  310-97  ēkas  būvniecībai  darbu
veikšanas  projekta  izstrādes  nepieciešamību  nosaka  vietējā  pašvaldība.  Uzsākot  sagatavošanas
darbus  būvobjektā,  galvenais  būvuzĦēmējs  nozīmē  atbildīgo  darba  aizsardzības  speciālistu,  ja
objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. 

Pirms  būvniecības  sagatavošanas  darbu  būvobjektā  uzsākšanas  būvvaldē  jāiesniedz  sekojoši
dokumenti:

1)  apdrošinātāja  izsniegtu  būvuzĦēmēja  (būvētāja)  civiltiesiskās  atbildības  obligātās
apdrošināšanas polise,

2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai  pašvaldību līdzekĜiem, kā arī  ja pasūtītājs pieprasa
darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību,

3) būvuzrauga saistību rakstu,
4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu.
Pirms būbdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzĦēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus

pret nelabvēlīgām dabas un ăeoloăiskām parādībām., kā arī esošās apbūves apstākĜos iezīmē un
norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to
robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm
un infrastruktūras objektiem.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 

1) pagaidu piebraucamā ceĜa ierīkošana, 
2) pagaidu nožogojuma ierīkošana;
3) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana,
4) pārvietojamās tualetes uzstādīšana; 
5) instrumentu noliktavas konteinera izvietošana,
6) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana,
7) būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;



8) elektroenerăijas un ūdens pagaidu Ħemšanas vietu ierīkošana,
9) būvgružu konteineru novietnes ierīkošana,  paredzētais būvgružu apjoms     
10) pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerăijas uzskaites skaitītāja

rādītājumu  un   sastādīt  aktu,  pieaicinot  par  attiecīgās  elektroenerăijas  uzskaites  iekārtas
ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi. 

 
Pirms  būvniecības  sagatavošanas  darbu  uzsākšanas  veikt  visus  nepieciešamos  saskaĦošanas

darbus. 

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE.

SaskaĦā ar Vispārīgo  būvnoteikumu  5.6 nodaĜas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs
būvuzĦēmējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Vispārīgo būvnoteikumu 154. punkts):

1)  būvdarbu  veikšanas  dokumentācijas,  piegādāto  materiālu,  izstrādājumu  un  konstrukciju,
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,

2) atsevišėu darba operāciju vai darba procesa tehnoloăisko kontroli,

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieĦem ar pieĦemšanas aktu (skat.
Vispārīgo būvnoteikumu 7., 8. pielikumus). Nav pieĜaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja
pasūtītāja  un  būvuzĦēmēja  pārstāvji  nav  sastādījuši  un  darbu  veikšanas  vietā  parakstījuši
iepriekšējo segto darbu pieĦemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieĦemto segto
aktu  bojājumi,  pirms  darbu  atsākšanas  veicama  atkārtota  iepriekš  veikto  segto  darbu  kvalitātes
pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaĦā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi”
būvdarbu  kvalitātes  kontrolei  pieaicina  būvuzraugu  un  iesniedz  būvvaldē  būvuzrauga  saistību
rakstu.

Būvniecības kontroli vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt atbilstošās
būvvaldes amatpersonas ar būvniecības kontroles tiesībām, saskaĦā ar Būvniecības likuma 7. panta
pirmās daĜas 4. punktu, kā arī atbilstoši Būvniecības likuma 30.pantam. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzĦemas garantijas  saistības par  laiku,
kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekĜiem. Minimālais garantijas laiks
ir 2 gadi.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

1)  būvniecības  un  rekonstrukcijas  darbu  laikā  nodrošonāt  apkārtējās  vides  un  virszemes
ūdensobjektu aizsardzību no piesārĦošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecības tehnikas;

2) būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasības;

3) būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam
paredzētās vieteās un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un
14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saĦēmuši attiecīgo atkritumu
veidu apsaimniekošanas atĜaujas;

4)  aizliegts  sajaukt  būvniecības un rekonstrukcijas  darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos



atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19. un 20. pantam.

 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda DarbuzĦēmēju līgumos. 
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 

DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības
aizsardzības apmācību, kas ietver:

   1)  ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,
   2)  instruktāžu darba vietā:
        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā,
        2.2) atkārtoto
        2.3) neplānoto un mērėa instruktāžu.
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas

žurnālos.
Pirms  būvdarbu  uzsākšanas  nozīmētais  darba  drošības  koordinators  sastāda  objekta  darba

aizsardzības plānu, saskaĦā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaĜu, kā arī nosūta Valsts
darba inspekcijai iepriekšēju paziĦojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu
un  iepriekšējā  paziĦojuma  par  būvniecības  uzsākšanu  kopijas  darba  aizsardzības  koordinators
novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.  

 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta. 
Būvlaukumā  galvenais  būvuzĦēmējs  izstrādā  būvobjekta  iekšējās  kārtības,  darba  drošības,

ugunsdrošības  un  apsardzes  noteikumus,  ievērojot  Latvijas  Republikas  likumus  un  saistošos
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzĦēmējs iepazīstina visus
darbuzĦēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viĦu darbs ir saistīts ar būvobjekta
apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reăistru žurnālā. 

BūvuzĦēmējs  organizē  visu  darbinieku  veselības  uzraudzību,  īpaši  vēršot  uzmanību
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaĦā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 17.06.2004.).  

Būvobjektā  jāiekārto  ar  informācijas  zīmēm  apzīmētas  pirmās  medicīniskas  palīdzības
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekĜūšanas), sakari neatliekamās palīdzības
izsaukšanai  ar  norādītiem  tālruĦa  numuriem  attiecīgā  dienesta  izsaukšanai  (ugunsdzēsības  un
glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) .

Visi  nodarbinātie  jānodrošina  ar  atbilstošiem  individuālas  aizsardzības  līdzekĜiem  ar  EC
marėējumu  un  atbilstošām  lietošanas  instrukcijām  (īpaša  uzmanība  tiek  pievērsta  galvas
aizsardzībai  (aizsargėiveres)  un  atbilstošiem  darba  apaviem  (ar  pēdu,  purngala  aizsardzību).
Būvdarbu  vadītājs  kontrolē  IAL (individuālo aizsardzības  līdzekĜu)  pielietošanu  atbilstoši  darba
aizsardzības  instrukcijai,  būvobjekta  iekšējās  kārtības  un  Ministru  kabineta  noteikumu Nr.  372
"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekĜus" prasībām.  

Būvobjektā  izmantotajam  darba  aprīkojumam  ir  jābūt  ar  EC  marėējumu  un  ar  atbilstošām
lietošanas  instrukcijām.  Būvobjektā  izmantotajam  darba  aprīkojumam,  kurš  ir  iekĜauts  bīstamo
iekārtu  sarakstā,  saskaĦā ar  Ministru  kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi  par  bīstamajam
iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaĦā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu
tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori,
vadītāji,  stropetāji),  kuriem  ir  apliecinoši  dokumenti.  Prasību  ievērošanu  kontrolē  galvenā
būvuzĦēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

BūvuzĦēmējam  organizējot  darbinieku  apmācību,  tos  obligāti  jāapmāca  drošai  smagumu



celšanai  un   pārvietošanai  saskaĦā  ar  MK  noteikumu  Nr.344  "Darba  aizsardzības  prasības,
pārvietojot smagumus" prasībām. 

Par darba aizsardzības  un ugunsdrošības  plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs  ir
Galvenā būvuzĦēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ.

  Visi  darbi,  kuros  strādājošais  atrodas  1,5m un augstāk  no drošas  atbalsta  plaknes,  veicami
saskaĦā ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības,  lietojot
darba aprīkojumu un strādājot augstumā" prasībām. 

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz
stabilas  un  drošas  virsmas,  neradot  risku  savai  un  citu  drošībai  un  veselībai,  kā  arī  ievērojot
ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad,
ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu
lieto  neilgu  laiku  vai  darba  laukumam  ir  specifiski  apstākĜi,  kurus  darba  devējs  nevar  mainīt
(pārveidot).

 AtĜauju  strādāt  augstumā var  saĦemt  tikai  tad,  kad  būvdarbu  vadītājs  vai  meistars  kopā ar
brigadieri  ir  apskatījuši  nesošās  konstrukcijas  atbilstību  Darbu  veikšanas  projektā  norādītajam.
Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām. 

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās
krišanas vietas nav lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem. 

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai
somiĦā. 

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no
atbalsta virsmas. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās
iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz
bīstamība ir novērsta.

Darbus augstumā atĜauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākĜi nerada risku nodarbināto drošībai un
veselībai.

PRASĪBAS, VEICOT DARBUS AR KRAVAS CELTĥIEM.

 Kravas celtĦa vadītājam jābūt  līdzi kravas celtĦa pasei saskaĦā ar MK 2000.07.03 noteikumiem,
grozītam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 616., 1. pielikumu. Kravas celtnim jābūt reăistrētam
Valsts darba inspekcijā. . 

Veicot kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības:

   1. minimālajai kravas celtĦa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām - saskaĦā
ar MK 2000.07.03 not.  Nr. 85 . 4. pielikumu, bet ne mazāk par 3,00 m,

   2. kravas celtni atĜauts vadīt tikai apmācītam celtĦa operatoram, bet pieāėēt un atāėēt kravas -
tikai apmācītam stropētājam. 

  3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda  kravas celtĦa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot
maiĦas žurnālā.

  4.ceĜot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi,



 5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtĦa  kravas celšanas
raksturlīkni,

6. kravas celtĦa darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša sakara ar veicamo darbu,

7. ceĜamās kravas pieāėēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceĜamās kravas svaram. Trošu garumam
jābūt tādam, lai leĦėis starp tām nepārsniegtu  90º.

 8. ceĜot kravu, tā vispirms jāpaceĜ  0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāėēšanas
pareizību, celtĦa stabilitāti un bremžu darbību.

 9. ceĜot vai nolaižot kravu šėēršĜu tuvumā, starp kravu un šėērsli nedrīkst atrasties cilvēki.

10. stropētājs  var atrasties  līdzās kravai  tās celšanas  un nolaišanas laikā,  ja  krava atrodas  ne
augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs.

 11.ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš
sagatavotās vietās.

12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 

13. Strādājot ar celtĦiem aizliegts:

       - izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo darbu,

       - celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī,

       - celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki,

      - celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu,

        -  izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

       - stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceĜamās kravas stāvokli,

       - strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi,

  14. Aizliegts uzstādīt celtni uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums pārsniedz attiecīgā
mehānisma pasē noteikto,  

  15. Kravas celtĦu ekspluatācija ir aizliegta, ja 

         - noteiktajā termiĦā nav veikta  tehniskā pārbaude,

         -  celtnim  ir bojājumi,

         - ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli (skat.  1. pielikumu).
Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas  celtĦa operatora vietas. 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU.

 Pirms darba  uzsākšanas  jāuzvelk spectērps,  jāuzliek aizsargėivere  un jāuzvelk cimdi.  Pirms
darbu sākuma jāpārliecinās par aizāėēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai



var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes. 

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba
kartībā. 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT.

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šėidrumu tukšo taru.
Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. . 

MaiĦas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. PaziĦot darbu

vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Par ugunsdrošības  prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu
veicējs ( būvētājs vai būvuzĦēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru
kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaĜa. 

Būvobjektu  jānodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamajām  drošības  zīmēm  atbilstoši  LVS  446
prasībām. 

 Rekonstruējamajā ēkā atĜauts  ierīkot pagaidu  noliktavas,  administratīvās  telpas un atsevišėu
darbu iecirkĦus, norobežojot tos ar ugunsdrošām sienām. AtĜauts būvniecības gaitā pielietot pagaidu
kāpnes. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielam.

Objektā  izvietojami  6  ūdens-putu  ugunsdzēšamie  aparāti,  to  atrašanās  vietas  apzīmējot  ar
atbilstošām zīmēm. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atĜauts veikt pēc juridiskās personas , kas veic
būvdarbus,  vadītāja  vai  tā  rakstiski  nozīmētas  personas  rakstiskas  atĜaujas  saĦemšanas.  AtĜaujā
norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atĜauts veikt:

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām,
2)  pagaidu  vietās,  kas  norobežotas  no  citām  telpām  ar  2.50  m  augstu  nedegoša  materiāla

aizslietni.
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