
 

 

 

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 

1. IEVADS  

Darba organizēšanas projekts (turpmāk DOP) izstrādāts Dzelzavas speciālās 

internātpamatskolas ēkai KĜavu ielā 2, Dzelzavā, rekonstrukcijas projekta  ietvaros 

paredzēto   būvdarbu veikšanas nodrošināšanai.  DOP izstrādāts, pamatojoties uz SIA 

"BM Projekts" izstrādātā Dzelzavas speciālās internātpamatskolas ēkas rekonstrukcijas 

tehniskā projekta datiem.  

DOP izstrādāts saskaĦā ar Vispārīgo būvnoteikumu  aktuālās redakcijas prasībām. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē Ħemti vērā Ministru kabineta noteikumi, 

spēkā esošas celtniecības normas, ka arī  LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un 

noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī projekta darba aizsardzības un 

ugunsdrošības sadaĜai. Ja šajā sadaĜā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad 

galvenais būvuzĦēmējs darbus organizē koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības 

likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības 

veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaĦā ar izstrādāto būvprojektu 

un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.   

Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  

1) būvdarbu veikšanas laikā nodrošinātu būves un tās daĜu mehānisko stiprību 

un stabilitāti;  

2) ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka arī  izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku 

evakuāciju un iespēju, efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus;  

3) nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi.  

 

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA. 

 2.1 BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA. 

Lai izvairītos no cilvēku iekĜūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 

aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka 

funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma 

funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma 



 

 

 

veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un 

jāatrodas objektā. Objektu paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā 

žoga posmiem, žoga minimālais augstums 2,0 m, saskaĦā ar būvlaukuma 

organizēšanas shēmu.  Objekta nožogojumā paredzēts ierīkot 1 iebrauktuvi ar 

divveramiem vārtiem, vārtu platums 4,0 m, un gājēju ieeju, vārtu platums 0,9 m. Cilvēku 

iekĜūšanu ēkā nodrošināt pa esošo ieeju, ierīkotot apjumtu pagaidu gājēju tuneli.  

 

2.2 PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES  

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Kantoris būvdarbu vadītājam - pārvietojams, konteinera tipa, izmēri plānā 

3,0x6,0 m;  

2) Strādājošo sadzīves telpas  -  pārvietojamas, konteinera tipa,  izmēri plānā 

3,0x6,0m;  

3)  Apsardzes telpas  -  pārvietojama, konteinera tipa, izmēri plānā 3,0x6,0 m;  

4) Pārvietojama Bio tualete ;  

5) Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava -  pārvietojama, konteinera tipa, 

izmēri plānā 3,0x6,0 m;  

6) Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas un būvgružu savākšanas konteineru 

izvietošanas laukums. 

Precīzus lielgabarīta būvmateriālu un būvkonstrukciju nokraušanas laukuma 

izmērus, strādājošo sadzīves telpu un  pārvietojamo tualešu skaitu ar aprēėinu  nosaka 

galvenais būvuzĦēmējs, vadoties no izstrādātajā DVP paredzētā celtniecības - 

montāžas darbu kalendārā grafika un ar to saistītā materiālu piegāžu būvlaukumam un 

darbaspēka kustības grafikiem. Kā materiālu noliktavu  un strādājošo sadzīves telpas 

atĜauts izmantot slēdzamas renovējamās ēkas telpas, iepriekš vienojoties ar Dzelzavas 

speciālās internātpamatskolas administrāciju. 

 

2.3 SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ. 

Autotransporta piebraukšana pie renovējamās ēkas organizējama pa esošo  

piebrauktuvi no KĜavu ielas.  Būvlaukuma teritorijā transporta kustību organizēt pa 

esošajiem ceĜiem ar asfalta segumu. Transporta kustība būvlaukumā organizējama 

atbilstoši vispārējo ceĜu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieĜaujamais 

transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. Transporta kustības shēmu 

būvlaukuma teritorijā precizē  galvenais būvuzĦēmējs  izstrādātajā DVP. 



 

 

 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceĜos, cik 

tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

 

3. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA. 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1) būvatĜaujai (kopijai), 

2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 

3) būvdarbu žurnālam, 

4) autoruzraudzības žurnālam, 

5) uzĦēmēja līguma kopijai, 

6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 

7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 

8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  

9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

 

4. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI 

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaĦā ar izstrādāto būvprojektu 

un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatĜaujas saĦemšanas. Uzsākot 

sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais UzĦēmējs pats var uzĦemties atbildīgā 

darba aizsardzības speciālista pienākumus, ja objektā strādājošo skaits ir līdz 10 

cilvēkiem vai nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo 

skaits ir no 10 līdz 50.  Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atbildīgajās instancēs 

jāpārliecinās par iespējamo inženierkomunikāciju tīklu esamību darbu veikšanas zonā 

un nepieciešamības gadījumā jāveic to atšurfēšana. 

 

5.  BŪVDARBU  VEIKŠANA 

 Atbildīgajam būvarbu vadītājam vai viĦa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas 

objektā. 

Projektā paredzēta sekojošu būvdarbu veikšana:  

1) Jauna divslīpu jumta izbūve esošā lēzenā jumta vietā korpusam asīs K-L; 12-

20; 



 

 

 

 

6. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

SaskaĦā ar Vispārīgo  būvnoteikumu  5.6 nodaĜas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti 

ir atbildīgs būvuzĦēmējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Vispārīgo 

būvnoteikumu 154. punkts) : 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišėu darba operāciju vai darba procesa tehnoloăisko kontroli, 

3) pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieĦem ar 

pieĦemšanas aktu (skat. Vispārīgo būvnoteikumu 7., 8. pielikumus). Nav pieĜaujama 

sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzĦēmēja pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieĦemšanas 

aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 

pieĦemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto 

segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaĦā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303 būvdarbu kvalitātes 

kontrolei pieaicina būvuzraugu un   iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. 

Būvniecības valsts kontroli veic valsts būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likuma 29. 

un 30. pantam.  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzĦemas garantijas saistības 

par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekĜiem. 

Minimālais garantijas laiks ir 2 gadi. 

 

7. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši  Vispārīgo būvnoteikumu un 

Latvijas būvnormatīvu prasībām; 



 

 

 

2. būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošonāt apkārtējās vides  

aizsardzību no piesārĦošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 

celtniecības tehnikas; 

3. būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus 

savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. panta, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saĦēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atĜaujas; 

4. aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un 

bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 

      8. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ. 

Izpildīto darbu pieĦemšanu ekspluatācijā veic saskaĦā ar  Latvijas Republikas 

ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumu Nr. 229 "Noteikumi par būvju pieĦemšanu 

ekspluatācijā" prasībām. Līdz būves pieĦemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un 

atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei 

pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc 

iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai  

institūcijas, kas izsniegušas projektēšanas tehniskos noteikumus. 

Būves pieĦemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieĦemšanu 

ekspluatācijā, pasūtītājs atbildīgajā  būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriăinālus) : 

1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  299  1. 
pielikums), 

2. iepriekš minēto institūciju atzinumus, 

3. noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu, 

4. būvatĜauju, 

5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieĦemšanas 
aktus, 

6. autoruzraudzības žurnālu,  

7. Valsts zemes dienesta reăionālās nodaĜas sagatavotu būves inventarizācijas 
lietu. 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieĦemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzĦēmēja, 

pārstāvi, kas veicis būvdarbus. 



 

 

 

Būvi pieĦem ekspluatācijā Madonas novada pašvaldības izveidota pieĦemšanas 

komisija,  kuras sastāvā ir Domes apstiprināti pārstāvji, kā arī: 

1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs), 

2. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis, 

3. būvprojekta autors, 

4. valsts būvinspektors. 

Komisija ir tiesīga sākt būves pieĦemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās 

visi tās locekĜi.    

Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaĦošanas ar pasūtītāju nosaka  būves 

pieĦemšanas termiĦu , kas nav ilgāks par 10 darba dienām no dokumentu iesniegšanas 

dienas būvvaldē.  

Komisija sastāda aktu par būves pieĦemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) (MK  not. 

Nr. 299 2. pielikums). Aktu paraksta visi komisijas locekĜi. Akta veidlapa ir vienota visu 

veidu būvēm, sesto nodaĜu "Būves tehniski ekonomiskie rādītāji tiek aizpildīti atbilstoši 

būves veidam. Aktu reăistrē būvvaldē. Komisijas parakstīto aktu 5 darba dienu laikā 

apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieĦemtu 

ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu. 

 

9. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

Pirms darba uzsākšanas strādājošo instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. 

SaskaĦā ar MK 2003. gada noteikumiem Nr. 323, instruktāžu darba aizsardzībā veic 

sekojošā kārtībā : 

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai 

organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama 

visiem darbā pieĦemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā 

vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkĦiem un studentiem, kas 

ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē.  

2. instruktāža darba vietā  : 

    2.1. sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 

       2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi, 

       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 

2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.    



 

 

 

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, 

darbuzĦēmējs:  

     1) atbilstoši  būvlaukuma un   būvdarbu raksturam, darba apstākĜiem un riska 

faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI 

nodaĜas  "DA prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos"  un VIII nodaĜas " DA 

papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām" ,  

       2) ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

norādījumus. 

Veicot būvdarbus, darbuzĦēmējs Ħem vērā  Darba aizsardzības likuma (DAL) 

noteiktos DA principus, arī attiecībā uz :  

    1)  būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā, 

    2) darba vietu izvēli . Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  

izvietošanas zonas, Ħem vērā nepieciešamību brīvi piekĜūt katrai darba vietai, 

    3) dažādu materiālu izmantošanas  apstākĜiem, 

   4) būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā 

arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, 

    5)  dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marėēšanu, 

    6)  izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu, 

    7)  atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 

  8) dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiĦa maiĦu, 

pamatojoties uz darba gaitu būvlaukumā, 

    9) sadarbību ar pašnodarbinātajiem,  

  10) sadarbību un darbu saskaĦošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 

  

 Darba drošības prasības, strādājot augstumā. 

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, 

veicami saskaĦā ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" prasībām.  



 

 

 

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 

darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un 

veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, 

kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir 

samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba 

laukumam ir specifiski apstākĜi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 AtĜauju strādāt augstumā var saĦemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars 

kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas 

projektā norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām.  

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, kā arī, ja to attālums no 

iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.  

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur 

speciālā kastē vai somā.  

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks 

par 2,5 m no atbalsta virsmas.  

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz 

visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav 

iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atĜauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākĜi nerada risku nodarbināto 

drošībai un veselībai. 

 Darba drošības prasības, pārvietojot smagumus. 

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 

1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela; 

  2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama; 

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties; 

4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ėermeĦa, izvairoties no ėermeĦa saliekšanas 

vai pagriešanas; 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami 

apgaismotai; 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena; 

7. Nav pieĜaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 



 

 

 

10. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs ( būvētājs vai būvuzĦēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot 

būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdoti Rīgā, 2004. gada 17. 

februārī, aktuālās redakcijas 8. nodaĜa.  

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 

446 prasībām.  

Rekonstruējamajā ēkā atĜauts ierīkot pagaidu noliktavas, administratīvās telpas un 

atsevišėu darbu iecirkĦus, norobežojot tos ar ugunsdrošām sienām. AtĜauts 

būvniecības gaitā pielietot pagaidu kāpnes.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 

materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām 

vielām. 

Objektā izvietojami 8 ūdens-putu ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas 

apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Objektā redzamās vietās jābūt norādītam evakuācijas ceĜu plānam. Evakuācijas 

ceĜus aizliegts aizkraut ar dažādiem materiāliem vai kā citādi radīt apgrūtinājumus 

cilvēku izkĜūšanai no bīstamās  zonas. 

 

Sastādīja :                                                          Gints Zvejnieks, 

                                                                           sertifikāts Nr. 10-0470 
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