UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA PRAULIENAS PAGASTA PRAULIENAS CIEMA, DARBU
ORGANIZACIJAS PROJEKTS

1. levads

Blvdarbu organizacijas projekts izstradats saskana ar MK Nr. 112 , Visparigie blvnoteikumi” 5.5. sadalu.
Projekts izstradats saskana ar darba uzdevumu projektéSanai, Madonas novada buvvaldes arhitektiras un
planoSanas uzdevumu, kontroléjoSo dienestu tehniskajiem noteikumiem un spéka eso3ajiem LR MK
noteikumiem MK Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus ”. BlUvdarbu organizacijas projekta
doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta bavdarbu tehnologiska seciba. DOP ir pamats
darbuznémeéjiem darbu veik3anas projekta izstradei (LBN 310-97 “Noteikumi par darbu veik3anas projekta
sastavu un izstradasanas nosacijumiem”.) Detalizétaka bivdarbu veikS§ana atkariba no Bivuznéméja
izvélétas buvniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikSanas
projekta, kas jaizstrada Bavuznémeéjam.

2. Visparejie buvniecibas apstakli

Bdvdarbu izpildes vieta — Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciems. Bavprojekts izstradats,
pamatojoties uz SIA ,Parnas D” uzmérita inZeniertopografiskd plana. Plans uzmérits Baltijas augstumu
sisttma. Grunts geotehnisko izpéti veica AS ,Geologu grupa ,Siltrs”. Praulienas ciema teritorijas reljefs ir
saméra nelidzens un nevienmérigs. Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skatit. projekta
Visparigd dala. Gruntsidens sastopams dazados dzilumos un parsvard ciema zemakajas vietas.
AtseviSkas vietas gruntstidens [Tmenis bis zemaks par izblvéjamo komunikaciju, tomér veicot bavdarbus, ir
jarékinas ar ta klatbdtni. NepiecieSamo gruntsiidens pazeminaSanu, lai ddensapgades un kanalizacijas
tiklu izbGve notiktu sausa bavgravi, var veikt ar standarta adatfiltriem, vai novadiSanu, vai atsiknéSanu un
tas ir japrecizé bavniekam bivdarbu stadija atkariba no gruntsidens piepliduma intensitates,
laikapstakliem u.c. faktoriem.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblve parsvara ir planota pa ciema ielam un zalo zonu, bet LVC celu
zona arpus cela nodalijuma joslas. Ir atseviSkas vietas, kur ierobezotas vietas dé€| ir nepiecieSams izbuvéet
tiklus valsts cela nodalijuma josla. Ciema lelu segums ir divéjads — asfaltbetona un grants, atseviSkas vietas
ir brugis un betona segums. Udensvada un kanalizacijas tiklu izblves metode projekta netiek noteikta
(iznemot LVC Skérsojumus) un tad pa posmiem ir japrecizé blvdarbu iepirkuma. Izvéloties caurdiruma
metodi kopé&ja biavdarbu ietekme uz vidi un ainavu samazinas. IpaSa uzmaniba japievérs droibas
pasakumiem buvlaukuma, jo bavdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Tapat izbaveéjamo tiklu cela atrodas
caurtekas, kas savieno eso30 novadgravju sistémas, un kuras ir janoSkérso, iepriek§ veicot to
nostiprina8anu buvgravi. ledzivotaju un transporta kustibas intensitatei ir sezonals raksturs. Rudens un
ziemas perioda ta samazinasies, vasaras — butiski pieaugs. Visi bavdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas
netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.



Projektu paredzéts realizét apbivéta teritorija ciema Prauliena. Praulienas ciema Gdenssaimniecibas
attistibas projekta ietvertas sekojoSas komponentes:
I karta
- Eso8a urbuma ,Centrs” sikna nomaina;
- UAS bavnieciba un elektroenergijas nodrosinasana elektroenergijas parravumu laika;
- Magistrala ddensvada rekonstrukcija no Gdenstorna vietas Ilidz Alejas ielai 8;
- Magistrala Gdensvada cilpa;
- Jaunas KSS izbive blakus esoS$ajai;
- Pagasta parvaldes ékas pieslégums kanalizacijai;
- Kanalizacijas tiklu izbdve Alejas 3 — KSS1;
- Kanalizacijas tiklu izbGve pamatskola — KSS1;
- Kanalizacijas tiklu izbGve Liepu — Kalna iela;
- M3ju ,Darznieki” un ,Namdari” pieslégumi kanalizacijai;
Il karta
- Udensvads lidz pagasta parvaldei;
- Udensvada izbave I1dz majai ,Salaskalns”;
- M3ju ,Darznieki” un ,Namdari” pieslégumi Gdensapgadei;
- Udensvada rekonstrukcija 11dz daudzdzivoklu majam Alejas iela 3,4,5,6;
- Kanalizacijas tiklu izbdve [1dz dzivojamai majai ,Salaskalns”;
1l karta
- Eso$a urbuma ,Eglites” atjauno$ana;
- Aizbidnu nomaina 8.gab;
-  Skataku remonts 17.gab.;

- Eso$as kanalizacijas sUknu stacijas KSS-1 demontazas darbi;

3. Galveno biivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Lidz sagatavoSanas perioda sdkumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasdkumi. Bavniecibas darbu
veik8anas projekta detalizeti izstradat celtniecibas darbu veik8anas metodes, noradot mehanismu darba
shémas, darbietilptbu, brigdZu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas zinatnisko
organizaciju u.t.t. Blvnieciba izmantot bivniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un
pirmrindas tehnologiju.
Darbus iedala 2 periodos:
- bivniecibas sagatavoSanas periods;
- blvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodroSina normalu bavniecibas izvérSanu:
e bdvlaukuma apgusana;
e baves teritorijas attiriSana;
materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
e esoSo inzeniertiklu apzinasana un parlikSana;
pagaidu buvju un €ku celtnieciba;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano$ana;
e blvdarbu kalendara plana izstrade un bavdarbu veik8anas projekta izstrade un saskano$ana.
Objektu Gdensapgade un kanalizacija no esosiem magistralajiem tikliem.



Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens pemsanas vietam
Elektroapgade — no esoSas sadales.

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikacijas un bives) bivnieciba. Bivdarbu
veikSana javeic pa etapiem. Ja bidvuznéméjs izvélas darbus veikt vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic
pastiprinata ieblves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta uzraditajam. Pretéja gadijuma,
satiekoties divam rakSanas brigddém var rasties zinama atzimju neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta
caurulvada parlikS8anas. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas ir japreciz€ eso$as augstuma atzimes
pievienojuma vietas esoSajiem tikliem (ja tddas ir). Tapat ir janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju
novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu. Janem véra, ka
inZeniertopografiskais plans var nebGt perfekts, un raditie bojajumi (ja tadi rastos) citam
inZzenierkomunikacijam bdvuznémeéjam bus janovers par saviem Ilidzekliem. Tran3ejas rakSana atkariba no
dziluma un grunts sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu.. Ja rakSanas
darbu pozicijas ir noradits tranSejas platums, tad tas ir japienem par maksimali pielaujamo tranSejas
platumu (darba platumu). Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas
novéers komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
[Tdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. Veicot caurdirumus jaievéro augstuma atzimes, k& noradits
projekta garenprofilos. Darba un pienems$anas blvbedru izvietojums un izméri atkaribd no tehnologiska
aprikojuma un teritorijas ir japrecizé uz vietas buvdarbu laika. IzkrauSanas, iekrausanas darbus izpildtt ar
autokranu. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbérsanu izpildit
ar buldozeru uz pneimatiskas gaitas iekartas. Celu sequmu atjauno$anu izpildrt:

asfaltbetons - ar asfaltbetona klajéju un motoveltni;

grants segums - ar greideri.

Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma
zimes. Buvdarbu veic&jam janodroSina, lai bavdarbu veikSanas zona neiek|utu nepiederoSas personas. Par
rakSanas darbu uzsakSanu ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bidvdarbu robezas.
Bavdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve majam. Lielaka dala
komunikaciju planots izblvet pa privatajam zemém un ar katru Tpadnieku individuali jasaskano vai bls
iespéjams atbért izrakto grunti vai arm ta jatransporté uz krautném, kas atradisies arpus bdvlaukuma.
Krautnu, ka art caurulu glabatuvju novietnes ir japrecizé Darbu veik8anas projekta un jasaskano ar zemju
Tpasniekiem. Atlidzibu par zemes izmantoSanu (ja tada tiek prasita) blivuznéméjs sedz no saviem
[Tdzekliem.

Dala IzbOvéjamas trases ir augsts gruntstdens [Tmenis, tapéc buvdarbu laika ir javeic ta pazeminasana lidz
[Tmenim, lai caurulvadu varétu ieguldit sausa grunti. Gruntstidenu atsiiknéS$ana no transejam tiek organizéta
ar sukniem un, ja nepiecieSams, ar adatfiltriem. Adatfiltru nepiecieSamiba bis noteikta bivdarbu izpildes
laika. Gruntsideni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntsidens novadiSanas vietas ir jasaskano
atbildigajas institicijas Praulienas pa$valdiba. Gruntsidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar
aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bavbedres apkartné, kas var bit saistita ar smilts izskaloSanu
intensivas un ilgstoSas gruntsudens pazemina8anas rezultata. Veicot eso8a Odensvada parlik8anu un
parslégSanu, vismaz dazas dienas pirms ta atvienoSanas ir jabridina iedzivotaji. ParlikSana ir javeic pa
posmiem maksimali 1sa laika. Bavdarbu laika iedzivotajiem ddensapgade ir janodroSina ar autocisternu.



Péc bivgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbertu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam. Pirms Gdensvada parsleguma izblves
individualajiem patérétajiem ir javeic iedzivotaju informésana. Gadijuma, ja kddam no iedzivotdjiem ir
pamatotas pretenzijas attieciba uz pievadu piesaisti ir javeic projekta korekcija autoruzraudzibas kartiba.

Caurulvadu izbdve

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar lapu UKT-23, ka ari paredzét smilts apbérumu.
Pagaidu e€kas un bives izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét plastmasas
caurulvadus, kad ara temperatiira zemaka par + 5C. Caurulu un fasondalu transportéSana, uzglabasana un
montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstos$i Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas
transeja ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji
blivas vai blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz trandejas dibena, pirms tam to nolidzinot un
noplanégjot ta, lai caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz
tranSejas apaksejas virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldisanas rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai ar atkariba no caurules
materiala tam apgrieZz galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

Izpildttajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika
caurules nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekii vai kur citur, kas var radit
koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala.
Pirms sakt iekrauSanu vai izkrau$anu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem
apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi prickSmeti, kas
nokritusi, var tikt izbrakeéti.

ArT uzglabajot caurules, tas nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem vai nelidzenas zemes vai kur
citur, kas var radit koncentrétu slodzi sakrauto caurulu svara dé€|. Tas ir janovieto uz miksta materiala.
Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un Tpasu uzmanibu pievér$ tam, lai novérstu uzmavas
iek$éjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojumu blivéjumu. Gumijas
savienojumu gredzenus un blives ITdz montazas bridim novieto vésa, sausa vieta prom no saules gaismas,
taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabasanas
temperatarai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. AizbazZnus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebuvé. Pirms ieguldiS8anas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata , no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.
Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoS$anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti I1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot piesléguma mezglus eso$ajam Gdensvada magistralém, darbu apjoma ietilpst arT pievienojuma
vietas atrakSana, stabilas un noblietétas balsta pamatnes izveido$ana, balsta veidnu izgatavoSana, balsta
iebetonésSana un caurulvadu hidroizolacijas atjauno$ana (ja nepiecieSams).

Projektéjamo Gdensvadu visas valsts cela Skérsojuma vietds paredzéts Skérsot ar caurdidruma metodi.
Caurdiruma veikSanai projekta paredzétas darba un pienem$anas bivbedres. Caurdiruma vietas



izmantojamas caurules, kas paredzétas caurddrumiem (tipa SCGR vai analogas). Caurddrumu veic
atbilstoSi projekta pienémumiem un atblstodi LBN 222-99 prasibam specializéts uznémums, pirms tam
sanemot visus nepiecieSamas atlaujas.

Udensvada montazas darbiem ir japieskaita ari izblvéta caurulvada parbaude zem spiediena (péc
magistralu izblGves un péc parslégumu ierikoSanas un Gdensvada dezinfekcija (atbilstos$T LVS EN 805
prasibam). Uz beigu parbaudi jauzaicina pagasta komunala dienesta parstavis. Péc 24 stundu kontakta
hloréto $kidumu izskalo &ra ar Gdeni no eso8as udensvada sistémas, ieskaitot visu pievadu izskaloSanu. Ja
bakteriologisko analizu rezultati ir negativi, tad dezinfekcija ir jaatkarto. Ja hlora atlikums ir lielaks par
pielaujamo, tad ir javeic papildus skaloSana un janonem paraugi atkartotai kimiskai analizei. Veicot
dezinfekcijas procediras, ir jaievéro piesardziba, lai nodroSinatu, ka stipri hloréts Gdens nevarétu iek|at
eso$aja udens parvades un sadales sistema.

Hloréta ddens utilizaciju veic Blvétajs. Ja hloréto Gdeni Blvétajs velas iepludinat ielu novadgravjos vai
lietus kanalizacija, tad ir jasanem atlauja no Regionalas vides parvaldes. Kanalizacijas tikla drikst ievadit
tikai 0denus, kuru hlora saturs un vienlaicigi ievadamie daudzumi ir saskanoti ar vietéjo komunalo dienestu.
Virs kontrolakam zalaja zona ir jauzstada €uguna lukas ar vakiem, kas paredzéti vismaz 25 tonnu slodzei, ta
lai l0ku augSas batu 5 Iidz 7 cm virs zemes virsas. lelu iebraucamaja dala izblvetajam grodu akam ir
jauzstada ,peldo8a” tipa lokas ar vakiem, kas paredzéti 40 tonnu slodzei, ta, lai I0ku augSas batu Iidz ar
ielas virsu. Ldkam jaatbilst Pasatitaja un AS ,Madonas tdens” prasibam.

Kanalizacijas tikliem pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiSanas metodi péc EN
1610.

Veicot sistémas preséSanu ar Gdeni vai gaisu, japievérs uzmaniba tam, lai visi caurulu gali un piesléguma
vietas batu noslégti un pietiekami noblvéti. Veicot uzpildi ar Gdeni, augstakaja punkta javeic atgaisoSana.
Caurulvadu, Sahtu un inspekcijas atveru hermétiskuma parbaude javeic ar gaisu vai ar Gdeni. Ja parbaudi
veic ar gaisu, korekcijas pasakumu un parbaudes atkartojumu skaits nosacijumu neizpildiSanas gadijuma ir
neierobezots. Ja parbaude ar gaisu vienu vai vairakas reizes nav izturéta, ir pielaujama pareja uz parbaudi
ar Gdeni, un S1s parbaudes rezultats ir vienigais noteicosais.

Sistémas presésana ar ddeni.

Sistémas parbaude ar tdeni — 0,5 bar.

Sistémas uzpildisanas laiks — 30 min.

NostabilizéSanas laiks (ietverot kondensacijas u.c. procesus) — 1 stunda.

Parbaudes ilgums — (30£1) min.

Sistémas spiediena parbaudes rezultata 30 min. Laika ir pielaujami spiediena zudumi sistéma Iidz 0,01 bar.
Nosacijumi, kadiem ir jaizpildas parbaudes laika ar konkréto tidens daudzumu, kas ir atkarigs no
kanalizacijas sistémas veida:

* ja kanalizacijas sistema ir tikai cauru|vadi: 0,15 I/m2 saslapinata iek8&ja virsma, parbaudes spiediens 0,5
bar un parbaudes ilgums 30 min;

* ja kanalizacijas sistema ietilpst caurulvadi un akas ( Sadzives kanalizacijas tikli ): 0,20 I/m2 saslapinata
iek8€ja virsma, parbaudes spiediens 0,5 bar un parbaudes ilgums 30 min.

Sistémas preséSana ar gaisu
Sakotnéji sisttma padod gaisu par 10% lielaku neka parbaudes spiediens, tad sistému pielago attiecigajai
parbaudes metodei.

NostabilizéSanas laiks: 5 min.



Parbaudes metode

Parbaudes spiediens

’LA

‘LB

‘LC

‘LD



