DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
I Projekta informatīvā daļa.

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar:

1. Būvprojektu "Skolas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana" ‘’Jurģkalni’’, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads.
2. 01.10.2014.  ”Vispārīgie būvnoteikumi” Nr. 500;

3. Darbu organizēšanas projekts izstrādāts ņemot vērā LBN 006-00 (27.03.2001.), kas nosaka būtiskās prasības būvēm un tās būvniecības stadijām, LBN 310-14  “Darbu veikšanas projekts”.
DOP mērķis:

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās sadaļu mehānisko stiprību un stabilitāti.

2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā.

3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā.

II Būvdarbu sagatavošanas darbi.

2.1. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

Būvlaukumu ierobežo ar 2.0 m augstu pārvietojamu nožogojumu. 

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana pirms darbu uzsākšanas konkrētajā zonā.

Jāveic saglabājamo koku aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem.
2.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Madonas novada saistošiem noteikumiem, kā arī, no Apakšuzņēmēja piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu.  

2.3. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā.

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizēta saskaņojot to laikus ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 

2.4. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā.

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 526. 

Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs. Būvkonstrukciju montāžas laikā visus signālus celtņa (pacēlāja) vadītājam, ka arī strādniekiem, kas tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dod tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanas un uzstādīšanas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropēšanas apliecību. Būvkonstrukciju un materiālu piegādei korpusā lieto vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai.

2.5.Materiālu nokraušanas nosacījumi:

Materiālu nokraušanas norādītajā laukumā blakus var novietot divas 

krautnes starp nākošo krautni atstājot atstarpi 1 m platumā.

Ejas ir paredzētas, lai varētu pārvietoties stropētājs izkraujot un montējot

izstrādājumus. 

2.6. Autotransporta kustība būvniecības laikā.

1. Pie iebrauktuves pirms vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta esamību būvlaukumā.

2. Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi "iebraukt” un “izbraukt".

3. Transporta līdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h.

2.7. Sagatavošanas darbi.

1. Līdz celtniecības sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

· pagaidu būvju novietošanu;

· atklātās materiālu novietnes ierīkošanu;

· Ūdensapgādi un elektroapgādi pieslēgt pie esošajiem tīkliem (pieslēgumu precizēt uz vietas);

· pirms celtniecības darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus;

III Būvdarbi

3.1. Vispārējie noteikumi celtniecības darbiem.

1. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar projektētāju. Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojošā darba shēma:

· līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri;

· kontrole tiek veikta, salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus;

· ja projektā dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un elementiem, ir jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.

2. Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Materiāli, kas neiebilst projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un/vai pasūtītāju.

3. Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem katra darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

4. Darbu plūsma tiek organizēta secīgi un saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto būvdarbu kalendāro grafiku. 

3.3. Darbu veikšanas mehānismu izvēle.

 Sakarā ar iespējamu iedzīvotāju klātbūtni būvniecības gaitā, tad autoceltni nav paredzēts izmantot. Materiālu izkraušana veicama ar rokām vai ar pašizkrāvējiem, bet materiālu pacelšana veicam ar vertikāliem pacēlājiem.

3.4. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi.

Būvdarbus uzsākot:

1. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo ierakstu.

2. Tiek norīkots ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

3. Būvlaukumā būvuzņēmējs atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrēta būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem būvuzņēmējs iepazīstina visus apakšuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu būvuzņēmēja izstrādātos būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

Par likumdošanas prasību ievērošanu, īstenošanu un realizēšanu ir atbildīgs apakšuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

IV Dabas aizsardzības pasākumi.

1. Aizliegts izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas celtniecības ģenerālplānā.

2. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumu, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 

3. Aizliegts izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās.   

4. Būvgružus, būvlaukumu atkritumus un izraktās zemes deponēšanu veikt saskaņā ar Madonas novada “Saistošiem noteikumiem”.
5. Celtniecības atkritumu savākšanu tvertnēs veikt saskaņā ar p.4. minētiem “Saistošiem noteikumiem” .

6. Nododot objektu ekspluatācijā apakšuzņēmējam jāpiestāda būvvaldei izziņu par būvgružu izvešanu uz pārstrādes uzņēmumu.

Būvniecības nešķiroto atkritumu paredzētais daudzums: 15m³ 
V Būvdarbu nodošana.

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.

Jāatjauno visi bojātie segumi, kas radušies būvniecības gaitā..

Visai izpildes dokumentācijai jābūt nodotai būvuzņēmējam. 

                                           Sastādīja                               J. Moris     

