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DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTS

SkaidrojoSais apraksts.

I Projekta informativa dala.

Darbu organizéSanas projekts (DOP) izstradats saskapa ar  blivprojektu
"EKAS ENERGOEFEKTIVITATES PALIELINASANA UN STATUSA MAINA NO
PANSIONATA UZ SOCIALO MAJU", Parka iela 6, Madond, MK noteikumiem Nr.
500”Visparigie biivnoteikumi”. Darbu organizésanas projekts izstradats nemot véra LBN
310-14 "Darbu veikanas projekts".
DOP meérkis:
® Bivniecibas laika nodro§inat biives vai tas sadalu mehanisko stipribu un stabilitati.
* UgunsdroSibas pasakumu nodroginajums biives celtniecibas darbu veiksanas laika.
e Darba aizsardzibas un drosibas pasakumu nodroSindjums biives celtniecibas darbu
veik$anas laika.
Objekta atra$anas vieta: Parka iela 6, Madona, Madonas novads
Objekta veicamo darbu raksturojums:
1) pansionita gkas parbiive, paaugstinot tas energoefektivitati;
2) esoSas verandas demontaza un jaunas verandas celtnieciba uz esoSajiem pamatiem;
3) jumta seguma nomaina, tris jaunu uzjumtenu (virs ieejam) montaza;
4) Verandas ieksgjas elektroapgades sistémas izbiive;
5) €kas statusa maina no pansionata uz sociilo maju;
9) Segumu atjaunosana un teritorijas sakartoana.
Buvdarbu laika eso3ais objekts netiks ckspluatéts.

II Visparéjo un specialo biivniecibas apstak]u raksturojums.

2.1.  baviaukumam parediétajai teritorijai  blakus esoSo zemesgabalu
izmantojums:

Esosaja zemes gabala atrodas parbiivéjama &ka un paligékas. Tas neierobezo
blvdarbu veik3anu. Pagaidu elektroapgade tiek veikta no eso¥as elektrouzskaites
sadalnes, iertkojot pagaidu elektrokabeli un bivlaukuma pagaidu sadali ar
elektroenergijas patérina skaititaju.

2.2. informdcija par paredzeta baviaukuma teritoriju:

Piekluve blvlaukumam ir no divam iebrauktuvém. Pie iebrauktuves pirms
vartiem ierikot biivtafeli, kas norada par bivniecibas darbiem bivlaukuma. Objekta ir
novietotas pagaidu dzivojamas telpas un pagaidu instrumentu novietne sk. DOP-2
Buvmaterialu iekrau$anas un izkrausanas laukumus sk. DOP-2; Celtniecibas laika ir
paredz&ts izmantot pastavigos celus un laukumu ar izbivétu grants segumu. Pastavigie
celi ar izbuivetu asfalta segumu nodro$ina brivu piekluvi ugunsdzésibas automasinam.

III Bavdarbu sagatavoSanas darbi,

3.1. Demontazas darbi
Objekta paredzéts demontéat:
e demontét esodo silikata kiege|u apmurgjumu un pamata papildus piebetongjumu;



e esoSo koka karkasa verandu;
e es0$0 jumta segumu;

3.2. Gruntsiidens novadisana.
Biivobjekta teritorija, paaugstinats gruntsiidens Iimenis netika novérots, 31 iemesla
de], objekta nav paredzéts veikt gruntstidens Iimena pazeminasanu.

3.3. Bivdarbu veik$anas vietas norobeZoSana.

Tiek paredzéts uz biivniecibas laiku biivlaukumu nenorobezot ar pagaidu Zogu.
Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais blivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas.
Saskapa ar buvdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta blivdarbu veikSanas vietas
norobezo3ana ar parvietojamu Zogu pirms darbu uzsaksanas konkrétaja zona. Virs iegjam
gka uzbiivét pagaidu aisargjumtinus. Blivtafele ar buvlikuma noteiktu informaciju ir
novietota arpuse, pie sétas iebrauktuves tuvuma.

3.4. BavgruZu transporté$ana un savakSanas organizésana.

Atkritumu apsaimnieko$anu veikt saskana ar Madonas pilsétas pasvaldibas
saistoSiem noteikumiem, ka ari, no ApakSuznéméja piegadataja pieprasit ligumu vai
planu par buvatkritumu apsaimniekoSanu.

3.5. Materialu piegaiu organizéSana biiviaukumad.

Materialu piegade objekta tiek organizéta saskanojot to laikus ar atbildigo
bivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tiktu
nodroSinata kravas izkrauSana nekavéjot celtniecibas darbus.

3.6. Tehnologiskais un montazas aprikojums objektda.

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 526.

Precizas kravu stropéSanas shémas nodroSina materialu piegadatajs.
Biivkonstrukciju montazas laika visus signalus celtpa vaditajam, ka arT stradniekiem, kas
tur atsaites un piepem elementus, drikst dod tikai viena persona, kura vada konstrukciju
pacel§anas un uzstadiSanas darbus. ST persona ir ar derfigu strop&$anas apliecibu.
Buvkonstrukciju un materialu piegades laika biivlaukuma lieto vienotu signalizacijas
sistému, kas ir obligats priek$noteikums drosai darbu veiksanai.

3.7.Materialu nokrauSanas nosacijumi:

Materialu nokrausanas noraditaja laukuma blakus var novietot divas krautnes,
starp nako3o krautni atstdjot atstarpi | m platuma. Ejas ir paredz€tas, lai var€tu
parvietoties stropétajs izkraujot un mont&jot izstradajumus.

Blivmaterialu nokrausanas laukumiem tiks izmantots esoSais grants segums ar
kopéjo platibu 90 m®.

3.8. Autotransporta kustiba biivniectbas laika.
Transporta lidzek|u braukSanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 5 km/h.
Teritorija organiz&€jama vienvirziena transporta kustiba.



3.9. SagatavoSanas darbi.
Lidz celtniecibas sakumam nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

e pagaidu blivju novietosanu;

¢ atklatas materialu novietnes ierikoSanu;

o Elektroapgadi pieslégt pie pagaidu elektroapgades pieslégsanas vietas (skat.
DOP-2). Elektropiegadi objektu buvvietas nodroginat ar NYY5 x 6 mm” kabeli

e pirms celtniecibas darbu uzsaksanas veikt visus nepiecieSamos saskanosanas
darbus;

3.10. Bivdarbu ilgums
Biivdarbu kopgjo ilgumu nosaka npemot véra bilivniecibas apstak]us, veicamo
darbu apjomu, tehnologiskais process un resursu pieejamiba.

IV Zemes darbi
Ir javeic augsnes un cela seguma virskartas nonemsana, transeju raksana. Lieko
grunti parvieto uz pasititaja noradito atbértni, kura p€c pasititaja noradijumiem var tikt
izlidzinata.

VY Biavdarbi

5.1. Kvalitates kontroles nodroSinaSana bavlaukuma.

Saskana ar Eku biivnoteikumiem 7.4. nodalu 125. punktu, par bivdarbu kvalitati
ir atbildigs blvdarbu veicgjs. Bivdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par Latvijas
buvnormativos un attiecigajos standartos, apblives noteikumos un citos normativajos
aktos vai blivdarbu liguma noteiktajiem biivdarbu kvalitates radttajiem.

Biivdarbu kvalitates kontrole ietver (Eku btivnoteikumiem 125. punkts):

e buvdarbu veik$anas dokumentacijas, piegadato buvizstradajumu un konstrukeiju,
ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotn€jo kontroli;

o atseviSku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;

e pabeigta (nododama) darba veida vai blvdarbu cikla (konstrukciju elementa)
nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, pienpem
ekspluatacija, sastadot pienems$anas aktu.

Ja tiek veikta biivniecibas buivuzraudziba, nav pielaujama biivdarbu turpinasana,
ja pasititajs vai blivuzraugs un bivdarbu veicgju parstavji nav sastadijusi un darbu
izpildes vieta parakstijusi iepriek$gjo segto darbu pienemsanas aktu. Ja blivuzraugs vai
autoruzraugs konstaté veikto darbu neatbilstibu biivprojektam vai biivdarbu tehnologijas
prasibam, turpmaki darbi japartrauc, veicot attiecigu ierakstu biivdarbu vai
autoruzraudzibas zurnala un noradot izpildes terminu. Darbus turpina tikai péc tam, kad
visi parakstTjusi attiecTgo segto darbu pienemsanas aktu.

Pasiititdgjs  visparigajos biivnoteikumos noteiktajos gadijumos biivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu.

Pasiititajs visparigajos blivnoteikumos noteiktajos gadijumos autoruzraudzibas
veikSanai pieaicina blivprojekta izstradataju.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstumu
atzimém utt.) jaatbilst projekta prasibam. Veicot kvalitates kontroli, tiek piedavata
sekojosa darba shéma:



o |idz darbu uzsaksanai japrecizé projekta dotie izméri un parametri;

o kontrole tiek veikta, salidzinot redlos un projekta dotos izmérus un
parametrus;

e ja projektd dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukcijam un
elementiem, ir jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risindjumi neatbilstibu
novérsanai.

e Visi izmantojamie materiali ir atbilsto§i projektam. Materiali, kas neiebilst
projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai p&c saskapoSanas ar
projekt&taju un/vai pasititaju.

e Darbu pliisma tiek organizéta secigi un saskapa ar bivuznéméja izstradato
buvdarbu kalendaro grafiku.

5.2. Baviaukuma, biivmaterialu kontrole un uzskaite.

Biivuznéméjam blvlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistto materialu
vertibu apsardzi. Blivlaukumu apsardze nodroSina pret nepiederosu personu (t.i. personu
bez specialas caurlaides) iek|uSanu buivlaukuma teritorija, ka arf veic ienakoSo/ izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Bivlaukuma apsardzes
darbinieki janodro$ina ar mobilajiem sakaru lidzek]iem, ka arT to akumulatoru bateriju
uzladéSanas iesp&ju.

5.3. Darbu veik§anas mehdanismu izvele.

Montazas darbiem paredzéts izmantot:

e Konstrukciju montaZai un blvmaterialu padoSanai uz montazas vietu
paredzéts izmantot autoceltni KS 3579 ar maksimalo izlices sniegumu — 18.0m (Lyax
=21.0m , Q= 151)

e Celtnis materialu izkrau$anu veic - ar celtni parcelamo kravu parvietojot
vismaz 0.5 m augstuma virs cela sastopamiem priekSmetiem, konstrukcijam. Vispirms
celtnis pace| piedkéto kravu 20-30 cm no virsmas Itmena, lai parliecinatos par pacelamo
ieriéu un sadkéjuma noturibu un tikai péc tam turpinat konstrukcijas parvietoSanu un
montazu.

e Miniekskavators

e Frontalais iekravéjs "New Holland B115”’

e Dazadi celtniecibas pacélaji.

5.4. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdro$ibas
pasakumi.

Biivdarbus uzsakot:

e Tiek norikots ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais biivdarbu
vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.

Blivlaukuma buvuzpéméjs atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta
buvlaukuma ieksgjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrodibas un apsardzes noteikumus,
ievérojot, ka arT neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saisto$os normativos aktus.
ApakSuzngéméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu biivuznémeéja izstradatos
buivlaukuma iek$gjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

Veicot celtniecibas darbus stradniekiem un transportam janodroSina droSa
parvietoSanas. Kategoriski aizliegts celtpu mehanismu darbibas zona atrasties
nepiederosam personam. Aizliegta celtpu kravas pacelSana arpus norobeZojo3a Zoga.



Visiem stradniekiem biaivlaukuma jazina montazas darbu seciba. Sastatném jabit
aprikotam ar droSibas margam un norobeZotam ar aizsargtiklu.

VI Vides aizsardzibas pasakumi.

* Aizliegts izveidot blivlaukuma pagaidu brauktuves, kas iznicina augsnes
kartu un nav paredzgtas celtniecibas generalplana.

e Aizliegts sadedzinat blvgruzus un citus atkritumu, ka ari tos aprakt
bavlaukuma.

o Aizliegts izdedzinat bituma variSanas katlu buvlaukumos, kas atrodas
apdzivotas vietas.

¢ Bivgruzus, biivlaukumu atkritumus un izraktas zemes depon&Sanu veikt
saskana ar Madonas pilsétas pasvaldibas “SaistoSiem noteikumiem”.

e Celtniecibas atkritumu savak$anu tvertnés veikt saskana ar p.4. minétiem
“SaistoSiem noteikumiem” .

¢ Nododot objektu ekspluatacija apakSuznéméjam jauzrada buvvaldei izzinu
par blivgruzu izvesanu uz parstrades uznémumu.

VII Bivdarbu nodo$ana.

Péc biivdarbu pabeigSanas blivuzgémeéjam janovac visi biivgruzi, kas radusies
buvniectbas laika, kd no blivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas.

Visai izpildes dokumentacijai jabiit nodotai blivuznémgéjam.

VIII Darba aizsardzibas plans.

8.1. Bavprojekita ietvertie riska faktori, no kuriem nay iespéjams izvairities, ki
art attiecigie darba aizsardzibas pasakumiy;

Biivniecibas nozaré ir sastopami |oti daudzi riska faktori, kuri var butiski
apdraud@t nodarbinato veselibu un dro$ibu, gan izraisot nelaimes gadijumus, gan
arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas. Butiskakie darba vides riska faktori, kas
ietekmé vai var ietekmét blivnieciba nodarbinato veselibas stavokli,:

-darbs augstuma;

-traumatismu izraisoSie riska faktori (materialu celana, parvieto$ana, darbs ar
aprikojumu un bistamam iekartam, elektrotraumas);

-darbs ar bistamam iekartam (celtni, trisi,), energo iekartam un iekartam zem
spiediena (pieméram, saspiestas gazes baloni metinasanas darbos);

-fizikalie faktori (troksnis, vibracija, apgaismojums, mikroklimats);

-fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska pieptle, darba pozas
(pieméram, celtniecibas materialu cel$ana un parvietoSana u.c.); kimiskas vielas, kuras
var rasties blivniecibas procesa veselibai kaitigu materialu lietoSanas dé] (cementa
putekli, lakas, krasas, $kidinataji, metinasanas aerosols, hidroizolacijas un termoizolacijas
materiali) un kuru ietekmei paklauti beton&taji, krasotaji, metinataji, apdares darbu
veicgji;

-ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

-garigas parslodzes (garas darba stundas, mainu darbs, vairaku slodZzu darbs
u.c.).

Darba aizsardzibas pasakumiem jabit organizétiem atbilstosi Ministru kabineta



noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” un Darba
aizsardzibas likumam. Jaievéro arT ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,Darba vides
iek$gjas uzraudzibas veik$anas kartiba” un Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas.
Bitiski, lai darba vides uzraudziba notiktu reguléari visa darba procesa laika. Par darba
aizsardzibu un ugunsdro$ibu biivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Lai buvlaukuma nodro$inatu nodarbindto dro§ibu un veselibas aizsardzibu,
darbuznéméjs atbilsto$i biivlaukuma un biivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska
faktoriem veic pasakumus, kas nodrosina darba vietu atbilstibu prasibam.

Nosakot parvietosanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas zonas,
janpem véra nepiecieSamibu brivi piek|tt katrai darba vietai, dazadu materialu
izmantosanas apstak|iem un krautnes vietam u.tml.

Lai nodro$inatu darbinieku dro§ibu un veselibas aizsardzibu, buivuznéméjs
atbild par:

-blivlaukuma norobezo$anu un uzturé€sanu, biivlaukumam jabiit sakoptam;

-darba vietam, lai tas biitu viegli pieejamas;

-dazadu materialu uzglabasanas zonu iertkoSanu un markésanu;

-izmantoto bistami materialu un vielu savak$anu un aizvaksanu;

-atkritumu un biivgruzu glabasanu, savaksanu, parvieto$anu un likvidésanu;

-darbinieku inform&3anu par izmainam buivniecibas procesa attieciba uz darba
drogibas un veselibas jautagjumiem;

-darbinieku nodro$inasanu ar pieeju gérbtuvém;

- nodro$inasanu pirmas palidzibas sniegSanai;

Piek|G$anai vai piebraukSanai pie ugunsdzéS$anas inventara vienmeér jabiit
brivai. Pirms darbu uzsak$anas stradniekiem jaorganizé instruktaza par ugunsdrosibas
noteikumiem darba ar elektroiericeém, apmacibam ar ugunsdzeéSamo aparatu.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem buivlaukuma: materialiem, iekartam
un jebkuram sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku nodarbinato drosibai un
veselibali, ir jabiit stabilam un dro$am.

Biivlaukuma apkartné un uz ta robezas vai noZogojuma jabit izvietotam
skaidri saredzam@am un atpazistamam noradém par bivdarbu veikSanu. Buvlaukuma
nodarbinatos nodro$ina ar dzeramo tdeni un nodarbinatajiem ir iesp&jams paést un, ja
nepiecieSams, gatavot édienu piemé&rotos apstak]|os.

8.2. iespejamie riska faktori, kuri var rasties biivniecibas procesd veselibai
kaitigu materialu de|, un nepiecieSama informdcija par likumu un citu normativo aktu
prastbam;

e Lai nerastos draudi darba veicgja un pargjo biivobjektd esoSo personu
veselibai, jdievéro razotajfirmu noradijumi par materialu uzglabaanu un izlietoSanu,
iepakojuma un izlietotas taras uzglabasanu.

e Izmantojot darbinieku personigos aizsarglidzeklus, var rasties draudi darba
veicgja un pargjo buvobjekta esoso personu veselibai.

8.3. pasdakumi biivdarbiem, kas rada paaugstindtu risku nodarbindto veselibai
un drosibai.

Biivobjekta paredzami sekojosi riski, nodarbinato drosibai un veselibai:

1. Nokri$ana no 1,5 m un lielaka augstuma

2.Darbi, kas saistiti ar blivju, blivkonstrukciju, blivelementu vai iekartu montazu,



demontazu vai nojauksanu.

Drosibas pasakumi:

Darbam augstuma aizsardzibai galvenokart var izmantot aizsargbarjeras, darba
platformas, grozus, stalazas vai citus tamlidzigus dro$ibas lidzek|us. Dro§ibas pasakumu
veik8ana var bit nepiecieS8ama arT tad, ja darbi javeic, pieméram, virs fidens vai asiem
priekSmetiem. Aizsargbarjeram jabiit izturigam un vismaz vienu metru augstam. Barjeru
konstrukcija jabut augsg&jai un vidgjai margai, kd ari pamatnes délim. Tas var bit
konstruétas arT citadi, bet tam janodro$ina vismaz lidzvértigs drosibas ITmenis. Ja nav
iesp&jams izmantot piestiprinatu dro$ibas lidzekli, tad jaizmanto individualie seglveida
pretkritiena aizsardzibas lidzekli. Vidukla siksna var nopietni savainot, tap&c to izmantot
nedrikst. Japarbauda atbalsta punktu noturigums. Ja auklu nekur nevar piestiprinat, tad to
iesp&jams aptit ap staciondrajiem elementiem un auklas galu iedot turét citam cilvékam.

Stingri kontrolét individualo aizsardzibas lidzek|u lietoSanu, it ipasi, kur to
lietoSanu nav iesp&jams aizvietot ar kolektivajiem aizsardzibas lidzekliem, vai to
lietoSana tikai dal€ji nodroSina stradajoSo dro3ibu;

Mazinat vibracijas ietekmi uz straddjoso kermeni, atpiitinat kermeni, ja darbs
tiek veikts piespiedu stavoklr.

IX Montazas slodZu shémas bivniecibas laika un to ietekme uz nesoSam
konstrukeijam un blakus esosajam ekam.

Ja biivniecibas laika rodas nepiecieSamiba veidot materialu nokrautnes uz
buvkonstrukeijam, tas izvietot izkliedéti ta, lai neparsniegtu noslogoto blivkonstrukciju
normativo nestspeju.

Piepiiles, kuras rodas no montazas slodzém un materialu novieto$anas uz
konstrukcijam, nedrikst parsniegt piepiiles, kas attiecigajai konstrukcijai ir paredzétas
ekspluatacijas laika.

Materialu nokrautnes veidot tam paredzéetajas vietas (sk. DOP-2).
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IZMANTOTO NORMATIVU UN NOTEIKUMU SARAKSTS
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Elektroapgades pagaidu pieslégums |

GENERALPLANS
M 1:500

celtniecThas darbu laika

Celtna

Kravnesiba

[zlices sniegums

Bistama zona

marka ® (m) (m) PRzl
Autoceltnis 18.0/3.0
s 357" | 190 maks. / min. 210 192b.

/

70010011778

PIEZIMES:

1. Lidz celtpa darba sakumam nepieceiedams:

a) ierTkot bivlaukuma noZogojumu, saskana ar celtniecibas generélplanu;

b) ierTkot iebrauktves un izbrauktuves, uzstadit cela zZimes un bridindjumu zimes;
c) iepazistinat ar doto projektu:

- celtna madinistu,
- brigadieri,

- stropétajus un citus darbiniekus, kuri atbild par darba drodu veik3anu, parvietojot kravas ar

celtniem,

2. Pacelamas konstrukcijas no $0po$anas noturét ar nostiepSanas palidzibu.

3. Madinu un mehanismu metaliskés dalas un elektroiekartas nepiecie3ams iezemst.

4. Bilvlaukuma pagaidu elektroapgadi veikt no esodajiem tikliem.

5, Bavlaukuma pagaidu tidens apgadi veikt no esoajiem Odensvada tikliem.

6. Pie iebrauktuves (nobrauktuves) uz bivlaukuma teritoriju, ka arf visos celtniecihas posmos,
kur ir nepiecieams pac darba nosacijumiem, uzstadit labi redzamas un dienakts tum3aja laika
apgaismotas bridinajuma un noradijuma zimes.

7. Celtnu un citu bivmehanismu darbibas zona, uz sastatném, materidlu novietnas un
laukumos, pie isbrauk$anas bivlaukuma, izkart bridinajuma zimes ar attiecTgiem uzrakstiem.

Péc bvdarbu pabeig$anas atjaunot 8kai piegulodas teritorijas zalaju.

Pienemtie apzimé&jumi

@ Projektéta biroja &ka
@ Automasinu staviaukums

@ Tehnikas novietnes laukums

Auto svari
@ Esosa paligéka
| ~><]| Bivmaterialu nokrautnes

D Pagaidu instrumentu novietne

B Pagaidu dzivojamas telpas

BivgruZu konteineri
[0 Biotualetes

—~—a Bovtafele
—~" — Bavlaukuma noZogojums h=2m

Bivtehnikas kustibas virziens
bivlaukuma

Autoceltpa darbibas zona
{minimala un maksimala)

Autoceltpa bistamé zona
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