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DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
KINOTEĀTRA “VIDZEME” ĒKAS JUMTA ATJAUNOŠANA 
 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 
 Darba organizācijas projekts izstrādāts Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta 

atjaunošanai zemes gabalā Tirgus ielā 5, Madonā ar kadastra apzīmējumu 7001 501 0322, 
izstrādāts pēc Madonas novada pašvaldības pasūtījuma.  

Būvprojektā norādīta projekta robeža un parādīti un aprakstīti paredzētie būvdarbi, 
būvdarbu apjomu aprēķins un būvdarbu izcenojamu aprēķins - tāme. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav 
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē 
ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 

"Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības 

noteikumi" prasības.  
Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un 

Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  
 Darbu organizācijas projekts izstrādāts, lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 
darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3) novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
  
PROJEKTĒTIE BŪVDARBI UN TO SECĪBA 
 
Apraksts: 

Atbilstoši pasūtītāja norādījumiem un tehniskās apsekošanas aktam (izstrādāts 
05.09.2016), kurā secināts, ka drošai ēkas ekspluatācijai nepieciešams uzlabot “līmētā” jumta 
seguma un atsevišķu jumta konstrukciju tehnisko stāvokli, būvprojektā tiek paredzēti sekojoši 
darbi: 1) demontēt pagaidu un esošo “līmēto” jumta segumu, vertikālos fasādes elementus, kā 
arī viļņoto bitumena lokšņu segumu pārējai ēkas jumta konstrukcija, ieskaitot skārda elementu 
un lietusūdens sistēmas demontāžu; 2) nomainīt koka dēļu klāju zem bitumena seguma pret 
OSB plātnēm; 3) pastiprināt spāres, riģeļus jumta konstrukcijai virs koka kopnēm; 
4) impregnēt jauno un esošo koka konstrukciju un veikt pretuguns apstrādi. 

Kā jaunais jumta segums tiek ieklāts uzkausējamais, plakano jumtu segums, ruļveida 
materiāls 2 kārtās, kas pieder pie “mīksto jumta segumu” grupas, pārējām jumta plaknēm – 
tērauda profilloksne jumtam, savukārt vertikālajiem fasādes elementiem un projektētajai 
dzegas kastei – valcēto tērauda lokšņu segums. Papildus šiem darbiem tiek nomainītas bojātās 
bēniņu sijas un atjaunota griestu konstrukcija iepriekšējā veidolā. Būvprojekta risinājumā  
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sekundāro jumta plakņu teknes lietusūdens novadīšanas sistēmai tiek paslēptas projektētajā 
dzegas kastē. Kā arī būvprojektā tiek paredzēta UAS sistēmas izveide ēkai. 
 
Secība: 
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
1.1. objekta lielformāta informatīvais stends, mobilā žoga uzstādīšana, norobežojošas 

lentas uzstādīšana, strādnieku un instrumentu moduļu piegāde un īre, biotualetes piegāde 
un īre, pagaidu elektropieslēgums un ūdensapgāde, iesk. atsevišķu uzskaiti, būvlaukuma 
apgaismojuma uzstādīšana, sastatņu uzstādīšana; 

2. Demontāžas darbi 
3. Jumta konstrukcijas atjaunošanas un ar to saistītie darbi 
4. Dzegas apdare jumtam, lietusūdens noteku, tekņu uzstādīšana ieskaitot citus jumta 

papildelementus 
5. Iekšējie apdares darbi griestiem 
6. Teritorijas labiekārtošana (ārējā lietus ūdens novadīšana, pie notekas pagalma 

pusē) 
6.1. demontāžas darbi, zemes darbi, betona rene lietusūdens novadīšanai, betona bruģakmens 
segums, teritorijas planēšana un zālāja iestādīšana; 
7. Būvlaukuma novākšana un sakopšana. 
 

DEMONTĀŽAS DARBI 
 
Konstrukciju demontāžas vispārējie noteikumi: 

Ēkas konstrukciju demontāžas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – jumta nesošo 
konstrukciju tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas vai plaisu parādīšanās 
nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu 
nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. Piedevām neviena ēkas konstrukcija vai tās 
daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav 
darba iecirknī.  

Ēkas demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi 
atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, novēro darbus, konstrukcijas un, lai cilvēki neatrastos 
demontāžas bīstamajā zonā. 

Demontējamā ēkā demontāžas darbos iesaistītās tehnikas darbības zonā nedrīkst 
atrasties neviens cilvēks, kā arī pēc mehāniskās esošā karkasa demontāžas uzsākšanas ēkā 
cilvēkiem ieiet un uzturēties stingri aizliegts. 

Visai demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī ekspluatācijai 
jānotiek atbilstoši noteiktajām prasībām.  
 
Pie demontāžas darbiem jāievēro: 

• Paaugstināta riska darbos nedrīkst nodarbināt personas jaunākas par 18 gadiem; 
• Veicot demontāžas darbus, jānodrošina transportam un strādniekiem drošu 

pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Demontāžas 
darbi un to secība jābūt zināma visiem strādniekiem; 

• Jābūt paredzētai drošai materiālu nokraušanas vietai; 
• Visi strādnieki jānodrošina ar aizsarglīdzekļiem (ķiverēm, specializētiem apaviem utt); 
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SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 
 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie atjaunojamās ēkas organizējama pa esošo 
iebrauktuvi no Raiņa ielas puses. Iebraukšana paredzēta – tikai būvniecības tehnikai. 
Būvlaukuma teritorijā nav paredzēti apgriešanās laukumi. Teritorijai paredzēta viena 4,0m 
plata iebrauktuve/izbrauktuve ar ierīkotiem vārtiem. Transporta kustība būvlaukumā un tā 
pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām. 
Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 20 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik 
tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 
 
APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 
 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 
apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukuma 
teritorijā. 
 
BŪVDARBU VEIKŠANA 
 

Pie atbildīgā būvdarbu vadītāja būvlaukumā ir pieejama sekojoša dokumentācija un 
aprīkojums: 

1) būvatļaujai (kopijai), 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
3) būvdarbu žurnālam, 
4) autoruzraudzības žurnālam, 
5) uzņēmēja līguma kopijai, 
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam. 
9) darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, 
10) iekšējās kārtības noteikumi 
11) ugunsdzēsības aparāts; 
12) pirmās palīdzības aptieciņa. 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārīgo būvnoteikumu 5.4. nodaļā 

norādītā dokumentācija.  
 

Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu 
izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto 
darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski 
aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei 
piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  
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Nepieciešamās iekārtas, mehānismi un celtniecības aprīkojums: 
 
Nr.p.k. Nosaukums Apraksts, raksturlielumi Skaits Piezīmes 

1. Strādājošo sadzīves un 
būvdarbu vadītāja telpa, 
aizslēdzama novietne 

Konteiners. 
Raksturlielumi: svars (kg); 
2200.0; platums (m): 2.44, 
garums (m) 6.06, 
augstums (m): 2.59. 

1 gab. Ieskaitot 
ugunsdzēsības 

stendu ar 
inventāru. 

2. Pārvietojama tualete Biotualete. Raksturlielumi: 
svars (kg): 80.0, platums 
1.59 (m), garums (m): 
1.50, augstums (m): 2.35. 

1 gab.  

4. Būvgružu konteiners Raksturlielumi: tilpums 
8.5m3/,kravnesība 7.5t. 
Izmēri: platums 1.75m, 
garums 4.09m, augstums 
1.5m. 

1 gab.  

5. Būvgružu 
konteinervedējs 

Raksturlielumi: tilpums 
8.5m3/,kravnesība 7.5t. 

1 gab.  

6. Celtniecības sastatnes Saliekamās sastatnes, 
metāla elementi 

1 kompl.  

7. Kravas un pasažieru lifts Raksturlielumi: svars (kg): 
2500,0, platums (m): 2,00, 
garums (m): 2,00, 
augstums (m): 2,50, jauda 
(kW): 6,10, spriegums 
(V): 380,0. 

1 gab.  

8. Elektriskie rokas 
instrumenti 

Skrūvjmašīna ar 
akumulatoru, benzīna vai 
elektriskais ķēdes zāģis, 
elektriskais figūrzāģis 

No katra 
elementa 
vismaz  
1 gab. 

 

9. Kravas automašīna / 
Pašizgāzējs + Kravas 
automašīna ar 
hidromanipulatoru 

Raksturlielumi: tilpums 
10m3. 

1 gab.  
 

10. Vibrobliete Raksturlielumi: 250 kag. 1 gab.  
 
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 
 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc attiecīgās atzīmes 
izdarīšanas būvatļaujā.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 
darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 
sekojoši dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas polise, 
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2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs 

pieprasa darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 
3) būvuzrauga saistību rakstu, 
4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas 
aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās 
apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju 
un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu 
pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu, 
2) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;  
3) instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu, 
4) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
5) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
6) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

    7) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 
8) pirms renovācijas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja 

rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas 
ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.  

  Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 
saskaņošanas darbus. 

 
Pagaidu elektroenerģijas un ūdens ņemšanas vietas ierīkošana: 

1) ierīko pagaidu elektroenerģijas pieslēgumu pie esošās elektroenerģijas pēcuzskaites 
sistēmas – iespējamo pieslēguma vietu saskaņo ar ēkā atrodošā personāla vadītāju, 

2) veikt būvlaukuma apgaismošanu ierīkojot prožektorus; 
3) pagaidu ūdensapgādi būvniecības vajadzībām iegūst no esošās ēkas ūdensapgādes 

tīkla – iespējamo pieslēguma vietu saskaņo ar ēkā atrodošā personāla vadītāju. 
Attiecīgi būvvuzņēmējs paredz tam nepieciešamo elektriskās jaudas un ūdens apjoma 

pieslēgumu. Patērētajai elektroenerģijai un ūdenim veic uzskaiti uz visu būvniecības periodu. 
 
BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 
 

Saskaņā ar Ēku būvnoeikumiem 7.4 nodaļas 124. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir 
atbildīgs būvuzņēmējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. 
punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 

kontroli. 
 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas 

aktu (skat. Ēku būvnoteikumu 11. un 12. pielikumu). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu 
uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā 
parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 
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Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 

pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto 
darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 120. punktu un Vispārīgiem būvnoteikumiem 
būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību 
rakstu. 

Būvniecības kontroli vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt 
atbilstošās būvvaldes amatpersonas ar būvniecības kontroles tiesībām, saskaņā ar Būvniecības 
likuma 7. un 12. pantam, kā arī atbilstoši Būvniecības likuma 18. pantam.  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par 
laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais 
garantijas laiks ir 2 gadi. 
 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 

1) būvniecības un pārbūves darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 
ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem 
no celtniecības tehnikas; 

2) būvniecības un renovācijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 
tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma” 16. un 17. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir 
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības un renovācijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19. pantam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos 
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

 
DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Ēku uz būvdarbu laiku paredzēts SLĒGT, PROTI TO NEDRĪKST EKSPLUATĒT. 
Jo būvniecības procesi tanī var radīt tajā atrodošo cilvēku dzīvībai bīstamus apstākļus, kā arī, 
lai nodrošinātu, kad tajā nevar piekļūt personas, kas nav iesaistīti būvniecībā. 

Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas netiek 
paredzētas uz pārseguma, jumta vai citām nesošām konstrukcijām, kā arī netiek paredzētas 
montāžas slodžu shēmas pārbūves laikā uz nesošajām ēkas konstrukcijām vai blakus esošām 
ēkām. 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 
veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

   1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
   2) instruktāžu darba vietā: 
        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 
        2.2) atkārtoto 
        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. 

 



KINOTEĀTRA “VIDZEME” ĒKAS JUMTA ATJAUNOŠANA  

 

TIRGUS IELA 5, MADONA,   BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ 
MADONAS NOV. 

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta 

darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī 
nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto 
darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba 
aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 
nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

  Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām 
ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir 
saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 
10.03.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar 
EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši 
darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 
"Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 
izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls 
ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, štropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. 
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 
smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības 
prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 
atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  
 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 
 

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, 
veicami saskaņā ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu" un LR MK 2014. gada 18.03. noteikumu Nr. 143 “Darba 
aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 
darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā  
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arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu 
izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam 
un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus 
darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā 
ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā 
norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām.  

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no 
iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.  

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā 
kastē vai somiņā.  

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 
2,5 m no atbalsta virsmas.  

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 
darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs 
jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku nodarbināto 
drošībai un veselībai. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 
 

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. 
Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, 
kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt 
pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai 
tie ir darba kartībā.  
 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 
 
Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 

1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 
5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 
 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu 
tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  
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UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 
būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, 
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 
446 prasībām. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 
materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami 2 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas 
apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas 
veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
 
BŪVDARBU NODOŠANA PASŪTĪTĀJAM 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 
radušies demontāžas laikā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.  
 
 
 
 
Izstrādāja: Būvinženieris Jānis Irbe  _________________________  
 Sertif. Nr. 20-7386           (izpildītāja paraksts) 


